
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1  SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:  165-2017/OÚaHR/OIV
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů   

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a 
	Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
fax: 				483 357 353
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100   
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 		Atelier 4 s.r.o.  	
	Zastoupený:		Ing. Jiřím Šmídem	
	se sídlem:		Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
	IČ: 		46710141
	DIČ:                            		CZ46710141
	bankovní spojení: 		ČSOB Jablonec nad Nisou
	číslo účtu: 		6968733/0300
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421
               
					          dále jen „zhotovitel“

 

Předmětem dodatku č.1 smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a realizace stavby  
„ Stará Osada – stavba dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení, Jablonec nad Nisou“
je změna termínu dokončení díla, ke které došlo posunutím termínu dokončení dokumentace pro stavební povolení.

2. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Původní text
Termín dokončení díla:	
Dokumentace pro provádění stavby			 do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo

 Se nahrazuje textem 
Termín dokončení díla:
Dokumentace pro provádění stavby	do 60 dnů od předání upravené dokumentace pro stavební povolení Objednateli.
 	
     
 



Ostatní ujednání původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

 

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 této Smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku Smlouvy.







Za objednatele		Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne  ……………………………                            	v Jablonci nad Nisou,  dne  16.8.2017 



	……………………………………..	……………………………………..	
       JUDr. Ing. Lukáš Pleticha						Ing. Jiří Šmíd, jednatel
          náměstek primátora 	         



    ……………………………………..	
        Ing. Otakar Kypta
 vedoucí odboru územního a						
      hospodářského rozvoje


 


za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
	                                                                                              vedoucí oddělení investiční výstavby
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