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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatec¢na vyluka

Dokumentace

Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale
jen ,Ceska banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt
zaruCena Ceskou bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci svého podnikani

Castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS) nebo jind c¢ast plnéni vymezena v Harmonogramu
postupu praci

den nabyti Ucinnosti Smlouvy
den predani Stavenisté dle odst. 2.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v pribé&hu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli

obecné nafizeni o ochran& osobnich Udaji podle zdkona &.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu t&chto Gdajl a
0 zruseni smérnice 95/46 ES

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno
ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

treti osoba, kterd je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich ptedpist
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Mérici protokol
Nabidka

Zhotovitele

Oznameny
subjekt

Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Poddodavatel

Projektova

dokumentace pro
provadéni stavby

(PDPS)

Piedavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)
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dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika
na Verejnou zakazku

ve vybérovém fizeni

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, kterd spliuje pozadavky dle § 49r zakona ¢.
266/1994 Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl
(dale jen ,zakon od drahach")

tento dokument, tvofici pfilohu Smlouvy, pficemz plati, ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upresnéni, jsou odstavce Obchodnich podminek

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, vystavenda v souladu se
zdkonem ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo
zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢&lenském
stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
pojistovna®) nebo zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahraniéni pojistovna")
ve prospéch Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt
zaruéena d&eskou pojistovnou opravnénou vydavat pojistné
zaruky v ramci svého podnikani.

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofrizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy €. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni Gcinném ke dni
predchazejicimu jejimu zruseni, nebo v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky €. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jednd se o
projektovou dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z
dokumentace, na jejimz zadkladé byla stavba povolena, které
dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu
potfebnych pro vybér zhotovitele stavby ve vybérovém Fizeni, a
to s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{,



Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisteé

Stat

TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vnitini predpisy
Objednatele

Vyssi moc

dodavanych technologii, technologickych postupt a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace
dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy zpracovava v piipadé,
ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani.
RDS neméni koncepcné-technické reseni stavby navrzené v ramci
predchazejici projektové pfipravy, pokud neni smluvnimi
podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou ¢. 8 smérnice SZ SM011 v nezbytném rozsahu. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné
poloZce v soupisu praci pFislugnych objektl stavebnich ¢asti (SO)
a objektd technickych a technologickych zafizeni (PS), u kterych
je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim meésici

souhrn pozemkl a ploch potifebnych pro zhotoveni predmétu
Dila, poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem
drahy, pripadné i dalSich ploch, jmenovité ur¢enych Smlouvou,
resp. dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo
jeho Cast anebo Cast stavby, popfipad€, v rozsahu vymezeném
stavebnim Gradem, téz jiny pozemek nebo jeho Cast anebo cast
jiné stavby

Ceska republika

Sprava zeleznic, statni organizace, zkratka nazvu Objednatele
(do 31. 12. 2019 Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, pod zkratkou SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoricich pfilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacend ve Smlouveé jako ,Verejna zakazka"

vnitini predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve VSeobecnych
technickych podminkach nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznadmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

vyjimecna udalost nebo okolnost:

(a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pricist druhé smluvni strané.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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Zadavaci
dokumentace

Zapis o piedani
a prevzeti Dila
Zhotovitel

Zkusebni provoz

Z0V
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Vy&si moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepréatelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatell;

(iv) valeCnd munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemé&tieseni, sesuv plidy, povodef
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace",
tvofi jej veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdé&lované nebo zpFistupfiované Gc&astnikim
vybérového fizeni pfi zahajeni vybérového fizeni

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel pifevzal veskeré plnéni, pripadajici
na jednu Cést Dila nebo dil¢i etapu jako prisludnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim/povolenim
zaméru (povoleni stavby) drazniho Gradu

zasady organizace vystavby



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svyj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a VnitFnimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zékoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfisluSsnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpist,
Vnitfnich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména VnitFnich predpisG Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Vnitfnich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (ptikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
za podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opradvné&n od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

8/38

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu uc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zadkladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V ptipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach, budou Zhotovitelem prfedany Objednateli, pokud je tfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mé&sicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni kone&ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostiedkd ES. Zhotovitel uchovd potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavatel( ze strany kontrolnich organ& CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
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2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoleenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pFislusnych smluv
¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZzuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vid& smluvnim strandm G¢inny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoticich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v Ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto uUcely
na vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihlitdch a podle pottfeby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskuteciujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu
se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zmé&né bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 9.

Objednatel v souladu s odst. 4.9.4 Smlouvy pozaduje, aby Zhotovitel proved| pfi realizaci
Dila pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to nasledovné:

2.23.1 Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do dokonceni a predani Dila Objednateli
provede studentskou exkurzi/studentské exkurze, a to pfimo na Stavenisti.
Podporenou skupinou, ktera se exkurze bude Gcastnit a kterou Zhotovitel zajisti,
musi byt studenti vysokych, stfednich a uchovskych Skol stavebniho,
elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni.
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2.23.2 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych prostorach dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP, a poskytnout G&astnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym stavebnim pracim.

2.23.3 Zhotovitel nejméné 45 dni pred planovanym terminem exkurze uvédomi o této
skutec¢nosti Objednatele, pfiCemz mu poskytne soucinnosti pfi jeho Ucasti na
této akci. Opravnéni Objednatele dle predchozi véty jej nezavazuje se akce
Ucastnit.

2.23.4 Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti
vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o &kole, predmétu exkurze, ¢ase kondni a poctu Gcastniky.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré piekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5
i v pfipadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny v Harmonogramu postupu
praci z dlvodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih{tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1  Zhotovitel se zavazuje, ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemuze
posunout zadvazné Ihdty pro dokonleni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na Staveniste,
vystavby, montaZze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prévodni zprdvu, kterd obsahuje:
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

(i) seznam stavebnich postupl, vdeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Gdaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Zze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad réamec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni IhQty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellm
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo pfisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutec¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odtvodnéni predloZeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji pfedlozenym argumenttm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokondeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
terminG pro dokonceni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
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pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych p¥ipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerueni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, znic¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né néklady v dlisledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu
s odst. 2.1.3 Gcéelné vynaloZzenych nakladd. Za Ulelem stanoveni vys$e naklad{
v dlsledku prerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplsobem dle &lanku 17.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v dlsledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

Vv,

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody
na vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Céast Dila ve Ih(ité stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel véak
vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ihty v Harmonogramu postupu praci byly
dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém
pripadé vznikne narok na prodlouZeni Ih{ty pro plnéni dle odst. 3.6.5.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipad&, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé,
ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka zahajena.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pridané hodnoty.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina
- vyluka tratové koleje 5.000 K¢&/ zapocatd hodina
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- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina

- vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/ zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloucenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafovy doklad pro Uhradu dastek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujictho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle ¢lanku 13.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat patfi zejména:

z Vv . v o
e zasahy Vyssi moci, napr. sesuvy svahu,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni.

PFekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadda méné ne? 120 dnl pred zaatkem mésice,
ve kterém ma byt vyluka zahdjena, & ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. V pripadé vyluky prekrotené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni.
V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery
prekroceny Cas vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se
sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdad samostatna etapa
vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty.
Nize uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému)
jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K¢/ zapocata hodina

- vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢&/ zapocatd hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
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- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloucenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné trfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

- zdsahy vy$&i moci, napt. sesuvy svahQ,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisl
(vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni), pricemz
dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se
do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic prFipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
pfedavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskonc¢i vSechny prace, o nichz je zndmo, ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat
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4.4

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutec¢né nebo ocekavané Udaje o:

1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele a

3) zkouskach;

podrobné Gdaje uvadé&jici poéet pracovnikd Zhotovitele a poéty kazdého z typt
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajiténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,

bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektdim a vztahlim s vefejnosti, a

srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
se Smlouvou, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat ml&enlivost ve vztahu ke viem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich tdajl.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢lanku 32 GDPR tak, aby
byla zajist&na odpovidajici bezpeénost osobnich tdaju.

Zhotovitel mlze do zapracovani zapojit Poddodavatele pouze na zadkladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizaénich opatifeni Poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pFi zajistovani souladu
s povinnostmi podle c¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich ze Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni Smlouvy, a to do
3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukonceni zpracovani osobnich tdajl podle Smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to
mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni idaje ze véech svych systéml
nebo databdzi, vletné vymazani vSech zdloznich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.
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6.3
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4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rémec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi orgdny smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v prfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni prokazoval kvalifikaci je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprédvnénou osobu kopie dokladd,
jimiz ve vybérovém Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném
rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
Ye povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény poclet osob majicich dostatec¢nou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele i tlumocnika
ve |hdtach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila
na odtvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1  si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zzivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v prfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cCinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnanct Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclm Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnanctm pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpis{;
ovéFeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisi). Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ
Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani dradhy a drazni dopravy,
vydaného ve zné&ni opravy ¢ 1 a zmén & 1 az 3 pod &.: 76107/2019-SZDC-GR-010
z 18. 12. 2019 s Uc¢innosti od 1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistd
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zmé&né souvisejicich zdkonl a s § 7 nafizeni vladdy & 194/2022 Sb.
o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zplsobilost v elektrotechnice; a u pFislusnych specialistl (na trakéni vedeni,
na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd zarizeni) vedle osvédceni dle § 19
zakona €. 250/2021 Sb. a § 7 narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. i osvédceni o zkousce pro
osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdé&jich predpist, pFilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ové&Fenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozZit pied zahajenim praci na Dile nebo Césti Dila a p¥i jakékoliv zmé&né se zavazuje
k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpUsobilosti (origindl nebo ovéfena
kopie). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemUZe Zhotovitel provadét
prace na Dile nebo Césti Dila. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitinimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod ¢&j. 10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup
do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generalni feditelstvi statni organizace,
Sprava zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030). Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani  zadosti apro oznamovani zmén aztrat  je:
prukazy@spravazeleznic.cz. PfisluSné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitini predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle zajistit, Zze jeho zaméstnanci
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a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyzadovanou obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi Vnitfnimi pfedpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho Fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty®. Kontrola bude provadéna
v souladu se smérnici SZDC & 120 ¢&j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017
Dodrzovani zékazu koufeni, poZivani alkoholickych napojl a uzivani jinych navykovych
latek v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfrevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
této povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové pIlnéni Smlouvy, které je pro prisluSného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8
Smiouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 se nepouzije v pfipadé€, kdy je tfeba k provedeni Casti
objektu (SO/PS) specialnich cCinnosti nebo =zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplnujici ¢ast pInéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz
budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich
podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni
provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky
plvodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel pfedem pisemné& ozndmit
TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného daléiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného daldiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel z4dnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle
Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo
Casti Dila.
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Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizeni, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Géely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opradvnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
vybérovém fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi dodavateli a spliuji
zakladni zpUlsobilost podle § 74 ZzZVZ. Prislunost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatel( a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi provéddéni Dila pouze t&ch
¢lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatelll, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel ve vybérovém Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splfuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna ve vyb&rovém Fizeni prostfednictvim pdvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila
je alesponi 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti
o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
dokladd, jimiz prokéZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana ve vyb&rovém Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl pfedem predpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, e povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,
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8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikl a najemcl ptilehlych pozemkad.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skuteénosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, Ze bude, byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pdsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jdich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém ptipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné
po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur&i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické poZadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukézné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do &trnacti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena ¢ast
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Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby celd
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti Césti Dila primérené pouZiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiruc¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, zZe:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkoudek, mlZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pri¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousSky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskdm, ma se za to, ze pIlné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po ziznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni ptisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude meéfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZzovano za presné.
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9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznam(, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéFil
zadznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pislusné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze ptisludna Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je ptisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o pfedani a prevzeti Dila,
s udanim dvod{ a uvedenim praci, jez mé Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou IhGtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkougkach. Jestlize zdrZeni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamysSlenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné primérené lhlty, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluéné Céasti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piislusné Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému UGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamy$lenému UGlelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Céast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.
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Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni dfivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Gpravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zku$ebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipad€, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih{(t& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla
za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 do patndcti (15) pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |h(t& k prvni verzi dokumentu ?adné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.
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Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu (ve Ihdté pfiméFené povaze
vyhrady), nejpozdé&ji véak do 5 dnl, provést vedkeré potfebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pripominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 do patndcti (15) pracovnich dnll od jejiho doruéeni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu 7adné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(it& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit spolecné jednani za Ucelem
odstranéni vegkerych vzdjemnych rozport a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do
péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle

objektl stavebni &asti (SO), objektd technickych a technologickych zatizeni (PS), ¢&i

jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pficemz mdzZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vedkerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, véetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Ozndmeného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, ndklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousSek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Gcely zafizeni Staveni&té a vyuziti docasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou Cast a Cast
soupis praci).
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Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 z dévod{ nikoli na
strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to iv souctu jednotlivych kratsich
preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude dosud neuhrazena
¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o ro¢ni miru rlstu indexu cen
stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejiiovaného Ceskym statistickym
Uradem. V pripadé preruseni z divod{ na strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle
tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribézné na zdkladé dariovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pficemzZ tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou splfiovat vSechny nélezitosti platnych pravnich predpis.
Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jéich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

Dariové doklady u akci spolufinancovanych ze zdrojd EU budou vystaveny dle vzoru,
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi a zasle kazdy dafiovy doklad jednim ze zplsobd, upravenym ve
Smlouvé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfedd Objednateli kone¢ny danovy
doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutec¢néni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnd od doruéeni
radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfiméFenou i s ohledem na sjednani priib&zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

V pripadé, ze predmétem plnéni jsou i zafizovaci pfedméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni — Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni &iselné fadé (Uhrada téchto faktur se néasledné provadi
z provoznich prostiedkl Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfrevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v prisluéném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele.
Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno
pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveii zménou smlouvy. Zadost musi byt
pisemnad, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky
Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Urfedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické
osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.
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V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpé&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; |hiita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 se nepovaZuje za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opradvnén pouZit k zdpoctu vU0& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako Zaruka)
ve vys$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vG¢i
Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstrané&ni vad Dila, $kod zplsobenych plnénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k pInéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 meésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsSech
ptipadnych vad a nedostatkil uvedenych v Pfeddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovéadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;
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e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ye majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnl pred datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pti¢emZ za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, Ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnll ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel

od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku
za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pfipadé€, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn( poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedeséati (60) dnli ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na c¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukondceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaru¢ni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:
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15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnt po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do CtyFiceti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné priméFené Ihité dodatedné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny &i k Uhradé naklad{, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele, nebo predloZeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prdv z pQvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouZeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIiVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve zné&ni pozdé&jsich predpisd (dale jen ,zékon o statnim podniku™) nebo Ze k pozemkim
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& strojl a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté
za UCelem zhotoveni Dila nabyvéd Stat okamzikem uhrazeni prislusného danového
dokladu v souladu s odst. 13.1 a Objednatel soucasné ziskavad odpovidajici pravo
hospodarit ve smyslu zadkona o statnim podniku. Ust. § 512 obc¢anského zakoniku neni
dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Zze pfi Upraveé vlastnického
prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je
ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolédny provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechazi a z{stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V ptipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Gcelu Smilouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
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tomuto Ucelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych préav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle predchazejiciho €lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popséno

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splinovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pInéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popie predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdjeno zménové Ffizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadll navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych naklad( nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad@ nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zadkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt ndsledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného vybérového Fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle prfedchoziho odstavce se
pouzije postup v souladu se Smérnici SZ M105 Zmény béhem vystavby.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/30/24 29/38



17.11

17.12

17.13

17.14

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.
19.1

30/38

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednédvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisG ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichZz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zadkladé
pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo
na zaklad& pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatn&nych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné& narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZze, Ze ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy$si moc. Prekdzka vznikla ze &kidcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $kiidce s pInénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za vechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zptsobeny po pfechodu nebezpedi
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$kody na Dile vnéj&imi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Zze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrSek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé& v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni Casti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS) nebo jina ¢ast plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cést Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prisludnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil&ich technologickych celkli nebo nékterych materidld & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkéch.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet novéa zaruéni doba v délce 24 mésicd.
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Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je zalozeno jiz zakonem,
pfevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytec¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opradvnéna
osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé€, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo
sama prokaze.

Objednatel nebo Jind opradvnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo Jind opravnéna osoba
v nahldseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fddnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné |hdt&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihdté pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady v pfimérené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro vady Dila. Pokud
se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady
Uc¢elné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokdzani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihité, je Objednatel nebo Jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zédkladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na odstrané&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUze byt vada G¢inné& odstranéna na Staveniti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Staveni$té pro Gely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nadhradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnd od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
piredchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady Zhotovitele.
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Objednatel ma pravo vyuZit k hradé ndkladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
do t¥iceti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predédnim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny
za prisludnou Cast Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy &i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Zze v pribé&hu realizace stavby nebo v pribé&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napriklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné v(¢&i Objednateli ze strany dopravcd. ProkaZe-li Zhotovitel,
ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo
z vlastnosti doddvanych ¢&asti Dila, popt. které zplsobil svou cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouzije.
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V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zakladé pFedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
takovy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i jeho ¢asti, maximalné
1.500.000 K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpelit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.9, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny véech dotéenych Césti Dila bez DPH za
kazdy takovy pripad.

V pfipadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy takovy pfipad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popfF. c¢as) vyluky
zverejnéné ve stifednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekroéenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové Ceny
Dila bez DPH za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01%
z celkové Ceny Dila bez DPH (k pripadné zméné ceny dila se neprihlizi), za kazdy
zapocCaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢
a kazdy zapocaty den prodleni). Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfedlozil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy, nebo postoupil
byt i jen ¢aste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3% z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
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za kazdy zjiStény ptipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze,
¥e pfedmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opréavnéni ke vstupu do koleji&t&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fddnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb&, véetn& dodrZeni poZzadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 a Technickymi podminkami, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH, maximalné 20.000 K¢
(slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna népravu do &trnécti (14) dnd ode dne zapisu Objednatele do
stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
Dila bez DPH, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun Ceskych) za kazdy
zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do
&trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K& za kazdy dalsi
den, az do dne, kdy pfeda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soudinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila bez DPH, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rédmec jinych opravnénych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo ndvykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé jednotlivé
poruseni.

V pfipadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy
pripad, minimalné vsak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy, byt i zapodaty den prodleni se spInénim povinnosti pfedloZit kazdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neprovede exkurze ve sjednaném poctu dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu jednoradzové ve vysi 100.000 K¢ (nikoli za
kazdy pfipad, je-li vice exkurzi). V pfipadé nepredlozeni pisemné zpravy v pozadovaném
rozsahu ve IhGt& dle odst. 2.23.5 téchto Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢.
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Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih(té dle odst. 4.11
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad
a za kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pti pInéni Smlouvy postupovat tak, aby nedos$lo kvdli nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Persondlem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pfislusnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
neprimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢i movitych
vé&cech nebo jinému poruseni technologické kazné&, které zplsobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s ’ s Ve v s . . s ’ v,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazdeé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysSi 30 % z ceny dila bez DPH uvedena v Nabidce Zhotovitele. Dopada-li na jedno
skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pouta, a to ta,
kterd je v nejvyssi Castce.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez tficet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dtvodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 nebo nesplini svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych
pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené primé&iené Ihdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji Cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Zze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.
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21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢lanku 19, jestlize vada
zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nemda zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvenc¢ni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tedeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zruden proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Ffizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele
se v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pripadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 5.6
Smilouvy.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1, mdZe Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Uucinnosti
patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst.
21.1.9 a 21.1.10 mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 predd veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalSi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecCnosti, a opusti Staveniste; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dals$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.
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Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
pfimétenych, prokazatelnych a G¢elné& vynaloZenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
dariovy doklad dle odst. 13.1. Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz Ghradu méa
Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o preddni a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té&, tak mlZze Zhotovitel po uplynuti
vyde uvedené Ihlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez $edesat (60) dni od
vypréeni |hdty splatnosti pFislusného dafiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 a 21.9 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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