DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb. – občanský zákoník

I. S M L U V N Í	S T R A N Y

Objednatel:
Název:	Gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Se sídlem:	Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
IČ:	626 90 060
Zastoupená:	RNDr. Tomáš Měkota, ředitel školy Tel.:	+420 702 292 424
e-mail:	kancelar@gikt.cz Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Název:	NENADAL s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 3740, 276 01 Mělník
IČ:	01630458
Zápis v OR: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 209396
Statutární orgán:	Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel Mobil:	+420 777 850 441
e-mail:	vojtech@nenadal.cz

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:	DODATEK Č.3

Smluvní strany se dohodly na základě vzniklých skutečností na uzavření tohoto Dodatku č.3 týkající se:
III. CENA DÍLA
Původní cena dle SoD	2.644.869,00 Kč bez DPH 555.422,49 Kč DPH
3.200.291,49 Kč vč. DPH
Nová cena navýšena na	2.749.956,70 Kč bez DPH 577.490,91 Kč DPH
3.327.447,61 Kč vč. DPH
IV. ZÁRUČNÍ LHŮTY
Odborná montáž žaluzií externí firmou nebude mít žádný vliv na záruční lhůtu oken

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V Hradci Králové, dne ……………….	V Mělníku, dne ………………. Za objednatele:		Za zhotovitele:







RNDr. Tomáš Měkota	Ing. Vojtěch Nenadál
Ředitel školy	jednatel
