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Objednávka provedení díla – Metropolnet, a.s.
Systém pro hromadné zpracování přestupků z dopravních systémů
Metropolnet, a.s.
se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25439022
DIČ: CZ25439022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383 
[bookmark: _Hlk78199466]zastoupena: Martinem Konečným, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novákem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
(dále jen „Objednatel“) 
a
MARBES CONSULTING s.r.o. 
se sídlem v Plzni, Brojova 2113/16, 326 00

IČO: 25212079
DIČ: CZ25212079

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8963
zastoupena: Ing. Petrem Vybíralem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednávka k provedení díla
Pro Zhotovitelem provozovaný informační systém s názvem „Systém pro hromadné zpracování přestupků z dopravních systémů“
Poskytovaný na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18

Preambule
1. Předmětem této Objednávky je závazek Zhotovitele zajistit rozšíření díla „Systém pro hromadné zpracování přestupků z dopravních systémů“ o požadované funkcionality, dále specifikované Přílohou č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 2. etapa k této Objednávce.
2. Provozní podpora k takto rozšířenému dílu bude dále poskytována za cenu sjednanou dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18
Detailní specifikace díla
1. Předmětem objednávky je provedení díla spočívajícího v implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 2. etapa
2. Předmět implementace MPK III – 2. etapa obsahuje rozšíření stávajícího řešení pro přestupky zjištěné na území Statutárního města Ústí nad Labem a oznamované Městskou policií Ústí nad Labem o následující:
· Doplnění podpory přestupků typu CRR, tj. přestupků kombinujících průjezd na červenou, překročení rychlosti v rámci úsekového měření a překročení rychlosti v rámci okamžitého měření v rámci jednoho měřícího místa, směru a definovaného časového rozpětí.
· Při kontrole přestupků referenty doplnit možnost filtrovat přestupky dle oznamovatele, případně i dle typu přestupku.
· Zobrazovat počty oznámení předaných od MPÚL.
· Doplnit možnost vyhledávání oznámení dle čísla odběratele pro případy, kdy byla na základě oznámení odeslána výzva.
· Nasazení nové verze systému pro agendu výzev provozovateli vozidla.
· Případně další dle Přílohy č. 1 (Nabídka č. MN-001/25, verze 3.00 ze dne 17.2.2025).
3. Specifikace tohoto díla je dále plně definována a specifikována v Příloze č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 2. etapa, která je nedílnou součástí této Objednávky.
Celková cena díla
1. Celková cena díla činní 530.000,- Kč bez DPH.
1) V části: Zpracování Cílového konceptu "MPK III/2. etapa" ve výši 84.000,- Kč bez DPH
2) V části: Nasazení všech požadovaných úprav, nasazení a spuštění celého systému na produkčním prostředí ve výši 446.000,- Kč bez DPH.
2. Každá ze dvou částí projektu tvoří samostatný akceptační a fakturační milník.
3. K ceně plnění bez DPH hrazené podle této objednávky bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená cena zahrnuje veškerá plnění podle této objednávky.
Dodací a platební podmínky
1. Termín plnění díla – splnění milníku Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace: do 21 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti objednávky (zveřejnění v registru smluv).
2. Termín plnění díla je dále považován za splněný podpisem akceptačního protokolu stanovené části díla za podmínek uvedených v bodu 5) Akceptační podmínky.
3. Termín plnění pro dokončení díla je možné prodloužit pouze v případě, že nebude poskytována součinnost ze strany Objednatele či jeho zákazníků. Tuto skutečnost oznámí Zhotovitel neprodleně Objednateli písemnou formou.
4. Místo plnění: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
5. Osoba oprávněná k převzetí plnění a akceptaci plnění – Objednatel: BC. Petra Jouklová, petra.jouklova@metropolnet.cz.
6. Osoba oprávněná k předání plnění a podpisu protokolů – Poskytovatel: Karel Malík, karel.malik@marbes.cz.
7. Další podmínky provedení díla (např. součinnost Objednatele) jsou uvedeny v nabídce MN-001/25, případně mohou plynout z průběhu projektu.
8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu o akceptaci plnění Zhotovitelem i Objednatelem.  
9. Zhotovitel je povinen uvádět číslo této objednávky v předávacím protokolu (je-li pořizován), v Akceptačním protokolu a na příslušném daňovém dokladu (faktuře). 
10. Zhotovitel připojí k faktuře kopii této objednávky s podpisem osoby oprávněné k jejímu přijetí a Akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. předávací protokol, je-li pořizován.
11. Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu. 
12. Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla Objednatele.
Akceptační podmínky
1. V rámci akceptačního řízení se budou nové procesy a funkcionality (které jsou součástí díla) ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích scénářů), které, nebude-li dohodnuto jinak, zajistí a připraví Zhotovitel.
2. Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušnou funkční součást díla a Objednatel provede bez zbytečného prodlení (max. do 7 pracovních dní) příslušný akceptační test. V případě, že Objednatel nedokáže zajistit kapacity interního zákazníka, může písemně požádat o prodloužení o dalších 7 pracovních dní, o kterých se prodlouží termín plnění díla dle bodu 4.1 této Objednávky. 
3. Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje vady funkční součásti díla a po dohodě se Zhotovitelem provede kategorizaci:

Vada kategorie A
Vada, kde jsou vážně ovlivněny základní procesy a nezbytné úlohy nemohou být plněny.

Vada kategorie B
Vada, která ztěžuje základní procesy a plnění nezbytných úloh. Vada neznemožňuje provoz díla.

Vada kategorie C
Vada, která má minimální/žádný dopad na základní procesy a plnění nezbytných úkolů.

4. Výstupem akceptačního testování bude souhrnný akceptační protokol (včetně případných termínů zapracování výhrad), který bude obsahovat jednu z následujících hodnoty:

Akceptováno (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B, C).

Akceptováno s výhradou (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B).

Neakceptováno (akceptační testy proběhly s vadami kategorie A, B).

5. Akceptační protokol bude potvrzen Objednatelem i Zhotovitelem bez zbytečného prodlení (max. do 5 pracovních dní). Součástí akceptačního protokolu nebudou změnové/rozvojové požadavky.

6. Akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek byl způsoben Objednatelem nebo třetí stranou.

Sankce
1. Za prodlení se zhotovením díla (milník „Nasazení a spuštění celého systému na PROD prostředí“ – spuštění, akceptace) ze strany Zhotovitele a předání jeho výstupů Objednateli se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny této Objednávky, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 100 % z ceny této Objednávky.
2. Uplatnění případných a prokazatelných sankčních poplatků lze učinit zápočtem proti vystavené faktuře
3. Uplatněním sankcí nezaniká povinnost Zhotovitele dílo řádně dokončit a předat.
4. Uplatněním sankcí nejsou další dotčena ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18.
5. Čas strávený opravou Objednatelem či Zhotovitelem identifikovaných chyb u funkcionalit, v kontextu Přílohy č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 2. etapa, neprodlužuje termín plnění.

Ostatní
1. Záruční a licenční podmínky se dále řídí dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této objednávce, pokud bude řádně požádán dle splnění základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány. Rovněž bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s obecně závaznými předpisy zveřejněn v registru smluv.
3. Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv Objednatel.


Přílohy této objednávky: 
Příloha č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 2. etapa, dokument MNET_ND25_005_Marbes_MPK_III_etapa2_3.00.pdf

Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí touto objednávkou, jejími přílohami (podle číselné posloupnosti) a Smlouvou v uvedeném pořadí.  





V Ústí nad Labem						V Ústí nad Labem 
dne: …………………………….					dne: …………………………….



…………………………………….				…………………………………….
Ing. Petr Vybíral						Martin Konečný
jednatel společnosti						předseda představenstva

Zhotovitel

…………………………………….
								Ing. Jaroslav Novák
místopředseda představenstva

Objednatel
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