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č.j.: NPU-430/30119/2025
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3004H1230026 ze dne 10. 10. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení: 
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

             POHL cz, a.s.
IČO: 


25606468         
DIČ: 


CZ25606468
Se sídlem: 

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený: 

XXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva
Doručovací adresa:

Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230026, 
č.j. NPÚ- 430/85614/2023, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – sanace štolového systému, oprava ohradní zdi Část 2: Oprava fasády ohradní zdi a odvodnění ohradní zdi“ 
2. V souladu s čl. IV. odst. 4.10.1 písm. a) uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   
3. Na základě nálezové situace, rozhodnutí objednatele a požadavků památkové péče o jiném způsobu provedení opravy podzemní části u stěny „C“ a provedení prací jiným podnikatelským subjektem (Řehák – SPELEO s.r.o.) se smluvní strany dohodli na změně termínu dokončení díla. 
Při provádění prací vznikla potřeba změn v rozsahu provádění prací a použití technologických postupů (oprava štoly za opěrnou zdí „C“). Potřeba těchto změn vznikla v důsledku nálezové situace, požadavků objednatele a vyplynula ze skutečného stavu a nemožnosti opravy stávající štoly v plánovaném rozsahu. Zhotovitel nemůže z důvodu podmínek smlouvy uzavřené mezi objednatelem a jiným subjektem (Řehák – SPELEO s.r.o.) dokončit některé práce nezbytné pro dokončení díla, aniž by tím ohrozil kvalitu prováděných prací nebo dodržování podmínek ze strany objednatele a musí vyčkat na dokončení prací v termínu nového subjektu. Z uvedeného důvodu, kterým jsou překážky na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým mění termín pro dokončení díla. 
Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí 

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že
Čl. IV odst. 4.3/:

        Doba pro dokončení díla:   do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (do XXXXXXXXXXX)
se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 3. takto: 

        B/ Doba pro dokončení díla: do XXXXXXXXXXXXXX 
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1210026 ze dne 10. 10. 2023 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V    Roztokách   dne    7. 4. 2025 
V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2025

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXXXXXX
v.z. Ing. Josef Masaryk


člen představenstva
náměstek



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.



ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Seznam příloh:
2
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