
                                                                                                                                           
                                                                                                                             

                                                                                                         
 

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1634/KAZ ze dne 14.7.2023 (dale jen “Smlouva”) 

 
Akce: „Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební 

úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace 
gastro provozu" – 2. kolo“ 

 
 
Objednatel :  
Název:  Město Turnov 
Sídlo:  Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01 
IČO:  00276227  
DIČ:   CZ00276227 
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800 U České spořitelny, a.s. 
Jednající  Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov 
ve smluvních   
a technických  
věcech 
za objednatele   
     
dále jen („objednatel“) 
  
 
Zhotovitel : 
Název:   MAJAG s.r.o. 
Sídlo:   Malinovského náměstí 603/4, Brno-město 602 00, Brno 
IČO:   09614702 
DIČ:   CZ09614702 
č. účtu:   2001887925/2010, Fio banka a.s. 
Zastoupen  
ve smluvních a  Ing. Pavel Gebauer 
technických věcech   
za zhotovitele jedná:  
(dále jen „zhotovitel“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“): 
 

I.  
Preambule 

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Doba a místo plnění, resp. čl. II. Dodatku č. 2 na 
změně termínu dokončení díla. Důvodem posunu termínu realizace jsou dohodnuté vícepráce, 
které bude nutné provést, z důvodu změny řešení gastro provozu. 
Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích – změna gastro provozu a jídelny dle cenové 
nabídky zhotovitele CN-33325, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky 
zakázky, resp. čl. II Dodatků 2 a 3. Cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
Dohodnutým předmětem víceprací jsou změny, které byly vyvolány úpravou výdejních pultů 
v jídelně, prostoru s dopadem na změnu architektonicko-stavebního řešení a interiérů hlavního 
prostoru, což vedlo k nutnosti přizpůsobení projektové dokumentace a následné realizace 
dotčených částí. Cenová nabídka reflektuje veškeré dotčené náklady spojené s těmito úpravami, 
včetně práce a koordinace subdodavatelů. Subdodavatelské části, které jsou dotčeny touto 
změnou jsou v oblasti gastro, elektro a zdravotechniky. 
Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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II.  

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 
na těchto změnách Smlouvy: 
 
 
Doba a místo plnění - text se mění: 
Předání dokumentace pro provedení stavby, 
položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 
zadávací řízení na dodavatele stavby 

do 14 týdnů po odsouhlasení budoucí 
varianty gastro řešení objednatelem 

Autorský dozor předpoklad rok 2026 
 
Cena a platební podmínky - nové znění: 
 

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH a Dodatek č. 1, 2 2.218.000 Kč 

DPH 21%    465.780 Kč 

Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH a Dodatek č. 1, 2 2.683.780 Kč 

Cena dle nabídky zhotovitele bez DPH      97.000 Kč 

DPH 21%      20.370 Kč 

Cena dle nabídky zhotovitele vč. DPH     117.370 Kč 

Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1, 2 a 4 bez DPH  2.315.000 Kč 

DPH 21%     486.150 Kč 

Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1, 2 a 4 vč. DPH   2.801.150 Kč 
 
 

III.  
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti. 
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl 
sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich 
statutární orgány své vlastnoruční podpisy. 
Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel a ostatní objednatel, případně může být Dodatek vyhotoven v elektronické 
podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové 
ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov. 
 
Přílohy:  

1. Nabídka zhotovitele CN-33325 
 
 
V Brně dne:    V Turnově dne: 
Zhotovitel:       Objednatel: 
 
 
 
.............................................................    ............................................................... 
   Ing. Pavel Gebauer                         Ing. Tomáš Hocke 
    jednatel MAJAG s.r.o.        starosta města 

Ing. et Ing. 
arch. 
Pavel 
Gebauer

Digitálně 
podepsal Ing. et 
Ing. arch. Pavel 
Gebauer 
Datum: 
2025.04.16 
14:10:08 +02'00'

Digitálně
podepsal: Ing.
Tomáš Hocke
MĚSTO
TURNOV
28.04.2025 14:20



Dodavatel

MAJAG s.r.o.
Malinovského náměstí 603/4
Brno-město, 602 00
esko

IO: 09614702
DI: CZ09614702

Plátce DPH

Odběratel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov, 51101
esko

IO: 00276227
DI: CZ00276227

Datum vystavení: 12. 02. 2025
Datum platnosti: 27. 02. 2025

NABÍDKA . CN - 33325

Předmět plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího kr�ku Za
Turnov, Skálova v�etně renovace gastro provozu".

Rozsah cenové nabídky 

V návaznosti na změnu gastroprovozu ze strany investora předkládáme cenovou nabídku na související vícepráce. Tyto vícepráce zahrnují
náklady na úpravy subdodavatelských �ástí, konkrétně v oblasti gastro, elektro a zdravotechniky.

Změny byly vyvolány úpravou výdejních pultů v jídelně prostoru s dopadem na změnu architektonicko-stavebního řebení a interiérů
hlavního prostoru, což vedlo k nutnosti přizpůsobení projektové dokumentace a následné realizace dot�ených �ástí. Cenová nabídka
reflektuje vebkeré dodate�né náklady spojené s těmito úpravami, v�etně práce a koordinace subdodavatelů.

Název položky Množství MJ Poznámka
Cena za

MJ
Cena bez

DPH
DPH

Celkem v�.
DPH

Projekt pro
provádění stavby

1 Vícepráce - Změna gastroprovozu a jídelny 97 000 K� 97 000 K� 21,00% 117 370 K�

Celkem bez DPH 97 000 K�

DPH 21% 20 370 K�

Celkem 117 370 K�

MAJAG s.r.o.

1/1


		2025-05-05T14:30:56+0000
	Not specified




