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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



	[bookmark: _Hlk481661987]Název:
	Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

	Sídlo:
	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

	IČO:
	06578705

	Zástupce:
	Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel



na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)


a

	Název:
	CRAFT.CASE CZ s.r.o.

	IČO:
	281 90 131

	DIČ:
	CZ28190131

	Sídlo
	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

	Zástupce:
	Ing. Marek Waldhauser, jednatel

	Zápis v OR, sp.zn.:
	C 131706 vedená u Městského soudu v Praze

	Číslo účtu:
	



na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)
Úvodní ustanovení 
Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 04. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající ve vytvoření Analýzy potřeb k projektu DEN. Bližší popis díla je popsán ve Smlouvě. S ohledem na skutečnost, že Objednatel plní projekt DEN pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), bylo plnění Smlouvy podmíněno uzavření smlouvy mezi Objednatelem a MPO. S ohledem na skutečnost, že dohoda mezi Objednatelem a MPO ohledně plnění projektu DEN byla uzavřena později, než se původně předpokládalo, došlo k prodlení i v uzavření Smlouvy. 
S ohledem na pozdější termín uzavření Smlouvy není možné provést dílo dle termínu stanoveném ve Smlouvě z důvodů na straně Objednatele. Na prvním jednání mezi smluvními stranami se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provádění díla dle Smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany následující Dodatek. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením termínu díla dle Smlouvy nevzniknou Zhotoviteli žádné další náklady. 

Předmět Dodatku
Smluvní strany na základě tohoto Dodatku upravují odst. 5.1. Smlouvy, který se zcela nahrazuje ustanovením následujícího znění:
„5.1. Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 31. 5. 2025.“
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

	
Objednatel:

____________________
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace 
  Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel
	
Zhotovitel:

____________________
CRAFT.CASE CZ s.r.o.
Ing. Marek Waldhauser, jednatel
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