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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Objednatel: 

Název subjektu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 
     
Sídlo:    alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň 
Zastoupený: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan 
IČO:   00216208 
DIČ:   CZ00216208 
Datová schránka: piyj9b4 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   61633311/0100 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 

a 

Zhotovitel: 

Název subjektu: Vilove construction s.r.o. 
Sídlo:    Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:  Ing. Václav Malý 
IČO:    24316334 
DIČ:   CZ24316334 
Datová schránka:  87cef3f 
Bankovní spojení: Komerční banka , a.s. 
Číslo účtu:  123-1155470247 
Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 195793  vedenou u městského soudu v Praze   

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána mezi smluvními stranami na základě 
výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „LFP – Rekonstrukce stájí pro pokusná 
selata“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, specifikovaného v čl. II. 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 
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podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal 
vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý 
k provedení díla, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že  
s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto 
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné 
než dohodnuté součinnosti. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou 
pro to, aby byl schopen závazky ze smlouvy řádně a včas plnit. 

  

II. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je realizace stavby, včetně provedení veškerých prací nezbytných pro řádné 
dokončení díla a dalších činností stanovených touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy 
rozumí zejména:  

a) provedení prací za účelem rekonstrukce v souladu s projektovou dokumentací, která je 
Přílohou č. 2 této smlouvy, soupis prací, který je Přílohou č. 1 této smlouvy a za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou, a to tak, aby stavba byla provedena v jakosti dle smlouvy, 
v souladu s vydanými povoleními, případně jejich změnami. 

b) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, včetně komplexního vyzkoušení díla, to vše 
za podmínek stanovených v této smlouvě; 

c) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle platných právních 
předpisů; 

d) splnění veškerých povinností vztahujících se k provádění díla dle právních předpisů, povolení  
a rozhodnutí správních orgánů, zejména dotčených orgánů státní správy; 

Podrobná specifikace díla a rozsahu prací je blíže definována v projektové dokumentaci, která je 
Přílohou č. 2 této smlouvy. 

2.2 Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (TDS) zhotovitelem 
při provádění díla. Činnosti TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená včetně 
poddodavatelů zhotovitele. 

2.3 Objednatel poskytl před podpisem této smlouvy zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci, 
která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, 
zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají provedení díla. Pokud kdykoliv  
v průběhu výstavby objednatel získá další relevantní dokumenty, nákresy, listiny, podklady, 
zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají výstavby díla, nebo takové nechá 
objednatel vyhotovit, poskytne je bez zbytečného odkladu zhotoviteli. 

2.4 Objednatel udělí na žádost zhotovitele do 1 týdne od doručení takové žádosti objednateli plné 
moci nezbytné k zajištění případné inženýrské činnosti, kterou je povinen zhotovitel dle této 
smlouvy pro objednatele provést. 
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III. Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 2 měsíců od doručení Výzvy k zahájení plnění 
ze strany objednatele. Objednatel se zavazuje zaslat výzvu k zahájení plnění nejdříve 1. 3. 2025. 

 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Výzvy 
k zahájení plnění. 

3.2 Místem plnění je objekt na adrese alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, pozemky parc. č. 11645/20 
(zastavěná plocha a nádvoří). 

IV. Cena díla 

4.1 Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele kalkulované v rámci veřejné 
zakázky na předmět plnění dle této smlouvy a činí: 

Cena za dílo v Kč bez DPH  2 188 000,- 

DPH    459 480,- 

Cena za dílo v Kč včetně DPH 2 647 480,-  

4.2 Cena dle odst. 4.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a byla stanovena na základě 
soupisu prací. Zhotovitel prohlašuje, že soupis prací je úplný a že cena díla je konečná  
a nepřekročitelná (s výhradou postupu dle čl. XI. této smlouvy), a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle smlouvy, zejména (nikoliv však pouze) náklady 
na zřízení, provozování a odstranění staveniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie, 
provedení všech zkoušek ve smyslu právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení 
těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností zhotovitele ze smlouvy a všechny 
věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a případně odstranění všech vad 
díla. 

4.3 Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 
až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle ust. § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady 
(faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ust. § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen 
doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

V. Platební podmínky 

5.1 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena jednorázově v korunách českých (CZK) na základě 
účetního a daňového dokladu – faktury; faktura bude zaslána emailem na adresu objednatele 

 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude předávací protokol celého díla, 
protokol o vyklizení staveniště a předání všech prostor bývalého staveniště zpět objednateli a 
protokol o odstranění všech vad a nedodělků. 
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5.2 Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního  
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v platném znění (dále jen “zákon o účetnictví”), a ZDPH. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti či přílohy nebo věcný obsah příloh nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 
Povinnost uhradit cenu bude objednatelem splněna dnem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

5.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.4 Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona 
o daních z příjmů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat k plnění povinnosti dle tohoto článku smlouvy i všechny své poddodavatele. 

VI. Způsob provádění díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pečlivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, , 
projektovou dokumentací a právními předpisy v době uzavření této smlouvy a během provádění 
díla a v jakosti dle smlouvy. Práce na díle budou prováděny pracovníky s potřebnou kvalifikací a 
odbornou způsobilostí pro jimi prováděný druh prací. Technologická zařízení a stavební materiály 
dodané v rámci díla budou dodány a instalovány v souladu s manuály a technologickými postupy 
určenými výrobci těchto stavebních materiálů a technologických zařízení. Dílo bude provedeno 
také v souladu s technickými normami (ČSN, EN), závaznými i doporučujícími, ledaže projektová 
dokumentace nebo smlouva stanoví jinak (jiný standard či přímo či nepřímo aplikaci určité 
technické normy vyloučí). 

6.2 Hlavní stavbyvedoucí musí být v době konání stavebních prací na stavbě přítomen s tím, že 
zástupce stavbyvedoucího jej může zastoupit jen v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu. 

6.3 Ve vztahu ke všem členům realizačního týmu zhotovitele, kterými zhotovitel prokazoval 
technickou kvalifikaci, platí, že v případě jejich výměny za jinou (nahrazující) osobu je zhotovitel 
povinen doložit, že tato nahrazující osoba splňuje technickou kvalifikaci stanovenou v zadávací 
dokumentaci související veřejné zakázky v rozsahu požadovaném po nahrazované osobě. Výměna 
člena realizačního týmu je možná pouze z objektivních závažných důvodů (výpověď, dlouhodobá 
nemoc apod.), přičemž nahrazující osoby musí splňovat kvalifikaci a objednatel musí před 
započetím činnosti těchto osob na stavbě výměnu písemně schválit. V případě zamýšlené změny 
člena realizačního týmu zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli s 
dostatečným časovým předstihem spolu se všemi relevantními dokumenty nezbytnými pro 
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posouzení osoby nahrazující původního člena realizačního týmu. V případě porušení uvedené 
povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nezjedná-li zhotovitel nápravu ani v 
dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem. Zhotovitel je povinen při každé změně předložit 
objednateli aktualizovaný seznam členů realizačního týmu. 

6.4 Zhotovitel při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
zdraví škodlivý. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
V případě porušení tohoto postupu nese veškeré náklady spojené s nápravou zhotovitel.  

6.5 Smluvní strany se dohodly, že pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí 
dokumentů:  

1. tato smlouva;  

2. soupis prací;  

3. projektová dokumentace;  

4. nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku;  

5. zápisy ve stavebním deníku provedené v souladu s touto smlouvou. 

6.6 Zjistí-li zhotovitel jakékoli nedostatky, rozpory nebo jiné vady v projektové dokumentaci, které 
nebylo možné zjistit ani s nejlepší odbornou péčí, jakou je možné po zhotoviteli spravedlivě 
požadovat a které mají vliv na způsob provádění díla nebo jeho řádné provádění jinak znemožňují, 
zavazuje se zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů, oznámit objednateli a TDS spolu se soupisem nedostatků, rozporů či jiných vad projektové 
dokumentace včetně zdůvodnění jejich dopadů na způsob provádění díla a návrhu vhodného 
řešení.  

6.7 Objednatel je v průběhu plnění smlouvy oprávněn, nikoliv však povinen, udělit zhotoviteli pokyny 
týkající se způsobu provádění díla. Udělí-li objednatel zhotoviteli pokyny k provádění díla, je 
zhotovitel povinen jednat v souladu s těmito pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů 
objednatele a získání předchozího písemného souhlasu objednatele není možno rozumně 
požadovat; i v takovém případě je zhotovitel povinen objednatele o vzniku takové skutečnosti 
vždy neprodleně průkazně informovat a takovou nastalou skutečnost průkazně evidovat (např. 
zápisem ve stavebním deníku). 

6.8 Pokud pokyny objednatele udělené zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení díla nebo budou v rozporu s právními předpisy, je zhotovitel neprodleně 
po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude 
odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu 
trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však 
odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. Zhotovitel není oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel trvá na provádění díla na základě nevhodného 
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pokynu. Pokud pokyn objednatele představuje změnu, postupují strany způsobem uvedeným v čl. 
XI. této smlouvy. 

6.9 Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, písemně oznámit 
objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při provádění díla zjistil nebo se o nich dozvěděl 
a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů 
objednatele, je zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů objednatele. 

6.10 Zhotovitel bude povinen s odbornou péčí zajistit dodržování právních předpisů týkajících se 
provádění prací a díla, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů 
směřujících k zajištění bezpečnosti osob či majetku na staveništi či sousedních pozemcích 
a objektech, předpisů na úseku ochrany životního prostředí, a to vše v rozsahu, v jakém podle 
právních předpisů existuje taková povinnost či odpovědnost, ať už plyne z postavení stavebníka, 
vlastníka či provozovatele díla či jakékoli jeho části anebo z jiného postavení zhotovitele či 
objednatele týkajícího se díla či staveniště, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
provádění prací, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům; 

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zachovávat 
pořádek a čistotu na staveništi a dalších stavbou dotčených prostorech, dodržování platných 
předpisů;  

c) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů  
o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

d) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zajištění stavby proti 
vstupu neoprávněných osob. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, 
na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí, aby 
se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady  
o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů předávaných v rámci 
předání a převzetí stavby;  

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či 
jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků; 

f) zajištění všech nezbytných průzkumů a zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

g) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.; 

h) zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutých termínech; 

i) poskytnutí licence k autorským dílům. 

6.11 Zhotovitel je povinen umožnit přístup do místa plnění a poskytnout součinnost dalším 
dodavatelům plnění, která nejsou součástí plnění zhotovitele, a to v rozsahu a v termínech dle 
dohody smluvních stran.  
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6.12 Zhotovitel se zavazuje svolat a provést v místě provádění díla nebo dle požadavku objednatele  
v sídle objednatele zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele, a to v následujícím rozsahu: 

a) jedno školení pracovníků objednatele ve vztahu k dílu nebo jeho části v době před předáním  
a převzetím díla nebo jeho části, přičemž zhotovitel tyto pracovníky podrobně seznámí 
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu 
na provoz a údržbu díla; 

 O zaškolení jednotlivých pracovníků objednatele pořídí zhotovitel a objednatel protokoly. 

VII. Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce a v elektronické formě v souladu  
s právními předpisy, které jeho vedení regulují nebo případně budou regulovat.  

7.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad či 
podnět pro následná jednání smluvních stran o případných změnách smlouvy nebo jako podklad 
ke změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem. 

7.3 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, TDS a příslušní 
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu dle právních předpisů.  

VIII. Staveniště 

8.1 Užívání staveniště 

8.1.1  Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne jeho 
předání do dne zpětného převzetí podle smlouvy.  

8.1.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve lhůtě pro převzetí staveniště, a to ve stavu 
umožňujícím jeho řádné užívání. Předání a převzetí staveniště smluvní strany zaznamenají do 
stavebního deníku. Veškeré náklady na dodávky a spotřebu vody, plynu, tepelné energie, 
elektrické energie, respektive dalších potřebných energií nese objednatel. 

8.2 Odpovědnost za staveniště 

8.2.1 Po předání staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu včetně stavu a škody na 
stávajících sítích na staveništi. 

8.2.2 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel 
odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění stavby je zhotovitel odpovědný za 
okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech 
dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností 
vyplývajících z právních předpisů ve vztahu ke staveništi. Zhotovitel je oprávněn v rámci 
staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění 
stavby. 



 

Stránka 8 z 30 

8.2.3 Zhotovitel je povinen provádět každodenní úklid staveniště a provést úklid staveniště  
a jednotlivých částí díla tak, aby bylo dílo po jeho předání a převzetí způsobilé k okamžitému 
užívání. K vyloučení všech pochybností se uvádí, že závěrečný úklid zahrnuje i umytí oken  
a ostatních prosklených ploch.  

8.3 Umisťování propagačních materiálů zhotovitele 

Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoli označení zhotovitele, poddodavatelů 
či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná obdobná propagační 
označení a předměty bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.4 Bezpečnost osob na staveništi 

8.4.1 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit staveniště, aby zajistil důslednou 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit  
a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob 
na/ze staveniště. 

8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby na staveniště nebyl umožněn volný vstup 
nepovolaným osobám.  

8.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, respektive stavbě. V tomto ohledu je oprávněn a současně povinen dočasně vykázat 
ze staveniště jakékoli osoby, které mohou ohrozit řádný a bezpečný průběh prací. Toto 
oprávnění má rovněž objednatel, TDS a koordinátor BOZP a zhotovitel je povinen jim v tomto 
ohledu poskytnout součinnost. Zejména je povinen zajistit, aby se na výzvu objednatele, TDS  
a koordinátora BOZP podrobili jeho pracovníci či poddodavatelé orientační zkoušce, zda nejsou 
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 

8.5 Ochrana prostředí a omezení škod 

Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na 
staveništi, tak mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování osob i majetku způsobeného 
znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti, jak vyplývají z právních předpisů. 
Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky, aby byl minimalizován negativní dopad 
stavebních prací na okolí stavby, a to zejména na obytné domy sousedící a dotčené stavbou.  

8.6 Vyklizení staveniště 

8.6.1 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení 
protokolu o předání a převzetí díla odstraní a odklidí ze staveniště a díla veškeré vybavení 
zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. 
Zhotovitel po vyklizení staveniště uvede místo plnění do původního stavu vyjma zásahů 
vyžadovaných projektovou dokumentací a touto smlouvou a zanechá dílo v čistém  
a bezpečném stavu. K potvrzení vyklizení staveniště dojde podepsáním protokolu o předání  
a převzetí staveniště smluvními stranami, v němž bude zaznamenán skutečný stav staveniště 
ke dni předání a převzetí. 



 

Stránka 9 z 30 

8.6.2 Jestliže všechny věci, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím odstavcem, 
nebudou odstraněny do 10 dnů poté, co měly být zhotovitelem odstraněny, objednatel je 
oprávněn všechny nebo kteroukoli z nich prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít 
nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním. Peněžní 
zůstatek z prodeje bude po započtení nákladů objednatele vyplacen zhotoviteli. Jestliže bude 
výtěžek z prodeje činit méně, než kolik činí náklady objednatele, zhotovitel je povinen uhradit 
tento rozdíl objednateli do 14 dnů od doručení výpočtu takového rozdílu. Tím nejsou dotčena 
další práva objednatele vyplývající z nedodržení ustanovení o předání a převzetí díla 
zhotovitelem. 

IX. Technický dozor a kontrola provádění díla 

9.1 Oprávnění TDS a objednatele 

9.1.1 Neurčí-li objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn v zastoupení objednatele činit veškeré 
úkony a provádět veškeré činnosti, které je podle této smlouvy oprávněn činit objednatel 
vyjma: 

a) akceptace změn smlouvy,  

b) vydání pokynu k provedení změny dle čl. XI. této smlouvy a  

c) úprav ceny díla.  

TDS je také oprávněn přerušit provádění prací dle této smlouvy. 

9.1.2 Objednatel nebo TDS jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných 
materiálů, postupů, zařízení a procesů zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či TDS vstup na staveniště.  

9.1.3 Objednatel a TDS jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 NOZ  
a udílet zhotoviteli závazné pokyny k nápravě a řádnému provádění díla. 

9.1.4 Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu: 

a) mít plný přístup do všech částí staveniště, a 

b) během prací (na staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, 
měřit a zkoušet materiály a práce. 

9.1.5 Zhotovitel poskytne pracovníkům objednatele a TDS plnou příležitost k vykonávání těchto 
činností, včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. 
Žádná tato konkrétní činnost pracovníků objednatele nebo TDS nezbavuje zhotovitele žádné 
povinnosti ani odpovědnosti dle této smlouvy. 

9.2 Kontrolní dny stavby 

9.2.1 Zhotovitel je povinen účastnit se v průběhu výstavby díla pravidelných kontrolních dnů na 
staveništi, které se budou konat zpravidla jednou za týden za účasti objednatele a TDS, popř. 
dalších osob určených objednatelem nebo TDS (jako jsou např. pracovníci poskytovatele 
dotací, kontrolních orgánů apod.). Tyto pravidelné kontrolní dny bude zajišťovat a organizovat 
TDS, který oznámí všem účastníkům místo konání, den a hodinu kontrolního dne alespoň 2 dny 
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předem, pokud objednatel neurčí jinak. Zhotovitel je povinen umožnit přizvaným osobám 
vstup na staveniště a zajistit požadované prostory. 

Kontrolní den může svolat také objednatel; v takovém případě oznámí objednatel zhotoviteli 
a TDS písemně alespoň 2 pracovní dny předem místo konání, den a hodinu kontrolního dne  
a zhotovitel je povinen se takového kontrolního dne zúčastnit. 

9.2.2 Zápisy z kontrolního dne stavby pořizuje TDS a ukládá je do stavebního deníku. Současně TDS 
zašle elektronicky (e-mailem) do 48 hodin zápis z kontrolního dne všem účastníkům 
kontrolního dne a zástupcům stran ve věcech technických. Zápis bude obsahovat zejména den 
a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. Příjemce zápisu může uplatnit u TDS nesouhlas se zápisem do 72 hodin od doručení 
zápisu. Pokud uplatňuje nesouhlas se zápisem z kontrolních dní zhotovitel, je povinen tento 
nesouhlas zaslat kromě TDS také současně zástupci objednatele ve věcech technických.  
K jinému projevu nesouhlasu, než je stanoveno v rámci tohoto článku, nebude přihlíženo. 
Stavbyvedoucí je oprávněn se nechat u kontrolního dne stavby zastoupit zástupcem 
stavbyvedoucího pouze výjimečně a z důležitých důvodů. V případě nepřítomnosti  
u kontrolního dne stavby je stavbyvedoucí povinen o své nepřítomnosti informovat neprodleně 
TDS a sdělit mu důvody své nepřítomnosti. 

9.2.3 Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně 
2 pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě objednatele a TDS písemně vyzvat  
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví ve stanovené lhůtě ke kontrole zakrývaných částí 
díla, avšak na této kontrole bude přítomen TDS, tyto části stavby budou zakryty a zhotovitel 
může pokračovat v provedení stavby. Pokud nebude na kontrole zakrývaných částí přes výzvu 
přítomen ani objednatel ani TDS, je zhotovitel oprávněn po pořízení patřičné fotodokumentace 
zakrýt tyto části a pokračovat v provedení stavby, avšak objednatel je oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě 
je objednatel povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při 
tomto odkrytí zjištěna vada nebo nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad 
a nedodělků stavebních prací zhotovitel. O kontrole zakrývaných částí díla dle tohoto článku 
smlouvy se učiní záznam ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel přes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen neprodleně předat pořízenou 
fotodokumentaci dle tohoto odstavce objednateli. 

9.3 Vzorky 

9.3.1 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky, nebo technické 
listy či katalogové listy, veškerých materiálů, výrobků a popř. technického vybavení či strojního 
zařízení, které má v úmyslu použít při provádění díla, zejména pak těch, které mají vliv na 
výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, jako jsou materiály vnitřních povrchových úprav 
(obklady, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, spuštěné minerální podhledy), viditelné koncové 
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prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty 
(umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka 
aj.) apod. (dále jen „vzorky“). 

9.3.2 Vedle toho je zhotovitel povinen na základě požadavku zástupce objednatele ve věcech 
technických kdykoli v průběhu provádění díla předložit vzorky i jiných materiálů, výrobků nebo 
prvků technického vybavení nad rámec toho, co je ujednáno, ukáže-li se v průběhu provádění 
díla ověření takových vzorků jako vhodné a účelné. O takovém požadavku bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

9.3.3 Vzorky budou předloženy na staveništi, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel zástupce objednatele ve věcech 
technických alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

9.3.4 Zhotovitel není oprávněn materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení zabudovat, 
dokud zástupce objednatele ve věcech technických neschválí jejich příslušný vzorek, přičemž 
lhůta pro schválení činí 5 dnů. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky na 
staveništi do doby předání díla pro srovnání s materiály, výrobky či prvky technického vybavení 
zabudovávanými při provádění díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

9.3.5 Odmítnutí předloženého vzorku objednatelem, a to ani opakované odmítnutí, nemá vliv na 
lhůty plnění smlouvy ani cenu díla, přičemž odmítnutí vzorku je objednatel povinen zdůvodnit. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel nemá právo domáhat se 
zvýšení sjednané ceny díla, odmítne-li, a to i opakovaně, objednatel předložený vzorek, který 
dle jeho názoru neodpovídá dokumentaci stavby a účelu provádění díla včetně nevhodnosti 
vzorku z estetického hlediska. 

9.3.6 Smluvní strany sjednávají, že zabudované materiály, výrobky i technické vybavení musí zcela 
odpovídat schváleným vzorkům. Kontrola nebo jiná činnost zástupce objednatele ve věcech 
technických nebude považována za schválení materiálů, výrobků nebo prvků technického 
vybavení, pokud to nebude písemně potvrzeno v rámci protokolu vzorkování s výslovným 
uvedením následujících údajů: 

a) název vzorku, výrobce a jednoznačně specifikovaný konkrétní typ/model,  

b) datum kontroly vzorků, 

c) popis kontrolovaných materiálů, výrobků nebo prvků technického vybavení, 

d) schválené vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení materiálů, výrobků nebo prvků 
technického vybavení, 

e) rozsah a účel schválení, 

f) identifikace osob provádějících kontrolu vzorků a jejich podpisy. 
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X. Harmonogram prací 

10.1 Harmonogram prací 

10.1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. III. této smlouvy, o čemž obě smluvní 
strany podepíší předávací protokol a učiní zápis do stavebního deníku. Objednatel odevzdá 
zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit 
a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací s výjimkou 
práv třetích osob (věcných břemen evidovaných v katastru nemovitostí). Objednatel provede 
řádnou dokumentaci staveniště před jeho předáním zhotoviteli. 

10.1.2 Dílo musí být dokončeno ve stavu způsobilém k předání a převzetí objednatelem dle čl. XIV. 
této smlouvy. Dílo smí v této fázi vykazovat pouze ojedinělé a drobné vady a nedodělky, které 
ani ve svém souhrnu nebrání užívání díla.  

10.1.3 Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění 
díla, např. při nesouladu provádění díla s projektovou dokumentací nebo z jiných důvodů, a to 
na období určené objednatelem v jeho výzvě. 

10.1.4 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na vlastní náklady chránit, pečovat  
a zabezpečovat tuto část pozastaveného díla před jakýmkoli opotřebením, ztrátou nebo 
poškozením.  

10.1.5 Objednatel je oprávněn nařídit přerušení provádění díla bez oznámení důvodu, nebo také  
s oznámením příčiny takového přerušení. Pokud je taková příčina objednatelem oznámena  
a jedná se o příčinu způsobenou jednáním či opomenutím zhotovitele nebo zhotovitel za ní 
jinak odpovídá dle této smlouvy či zákona, v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zhotovitel, se 
nepoužije následující článek této smlouvy. 

10.2 Důsledky přerušení provádění díla 

10.2.1 Jestliže se zhotovitel zpozdí a/nebo mu vzniknou dodatečné náklady tím, že splnil pokyny 
objednatele na přerušení provádění díla a/nebo tím, že znovu začal s pracemi na provádění 
díla, oznámí to zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli. V souvislosti s přerušením prací 
vznikne zhotoviteli tímto oznámením nárok na: 

a) prodloužení lhůty pro úplné dokončení, lhůty pro předání díla a/nebo termínu pro 
dokončení dílčího milníku dle přehledu milníků a prodloužení lhůt dle harmonogramu prací 
v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení díla opožděno a 

b) uhrazení účelně vynaložených dodatečných nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. 

10.2.2 Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení příslušné lhůty pro dokončení a prodloužení lhůty 
ani na zaplacení vzniklých dodatečných nákladů v případě, že jeho zpoždění a/nebo dodatečné 
náklady vznikly z důvodu nápravy vadné dokumentace zhotovitele, práce, technologických 
zařízení a/nebo materiálů zhotovitele a/nebo v případě, že zhotovitel opominul chránit, 
pečovat nebo zabezpečovat pozastavenou část díla podle odst. 10.1.4 této smlouvy.  

10.2.3 Poté, co objednatel vydá pokyn k pokračování v provádění díla, zkontroluje zhotovitel společně 
s objednatelem, příp. TDS, zhotovované dílo a veškerá technologická zařízení a materiály, jichž 
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se týkalo přerušení provádění díla. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na 
díle nebo souvisejících zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění díla. 

10.2.4 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele TDS, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel 
hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podmínky této smlouvy či 
jiných závazných právních předpisů, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla a cenu díla dle této 
smlouvy.  

10.2.5 Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv 
na lhůtu plnění díla a cenu díla dle této smlouvy.  

10.2.6 Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo 
na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

XI. Změny 

11.1 Rozsah změny 

11.1.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni navrhnout provedení změny formou návrhu změnového 
listu kdykoli před úplným dokončením díla. Případná změna může zahrnovat: 

a) změny množství kterékoliv položky prací uvedené ve smlouvě v souladu s výhradou 
tzv. měření, 

b) změny kvality nebo jiných vlastností některé položky prací, avšak vždy ve prospěch 
objednatele, 

c) změny v úrovních, umístěních a/ nebo rozměrů některé části díla, 

d) vypuštění některých prací, nebo i celého stavebního objektu na základě objektivních 
nepředvídaných skutečností, 

e) jakékoli dodatečné práce anebo materiály potřebné k provedení díla, včetně dokumentace 
zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací, vše na základě objektivních 
nepředvídaných skutečností,  

f) změny, jejichž nezbytnost byla zjištěná při realizaci díla, a které nebyly v době uzavření 
smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, přičemž mají vliv na cenu díla, 
a 

g) změny nezbytné v důsledku zjištění při realizaci díla, že skutečné okolnosti jsou odlišné od 
dokumentace předané objednatelem. 

11.1.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy díla, pokud a dokud objednatel 
neakceptuje změnový list včetně případného dodatku této smlouvy. Postup dle odst. 11.8 této 
smlouvy tím není dotčen. 
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11.2 Návrh provedení změny 

11.2.1 Objednatel vystaví návrh změnového listu a společně s veškerými dostupnými podklady předá 
TDS, který zajistí projednáni změnového listu s ostatními stranami, včetně případného 
projednání s autorským dozorem projektanta. 

11.3 Evidence změn 

Objednatel je povinen vést veškerou evidenci změn, byť jen navržených nebo projednávaných 
po celou dobu realizace díla. Objednatel je povinen neprodleně poskytnout zhotoviteli anebo 
TDS na vyzvání údaje z této evidence změn či kopie změnových listů. 

11.4 Ocenění změny 

Ocenění případné změny dle tohoto článku této smlouvy bude provedeno na základě 
položkových cen uvedených v soupisu prací. Není-li v soupisu prací daná položka uvedena, 
bude ocenění příslušné změny provedeno na základě ceníku CS ÚRS Praha ke dni uzavření této 
smlouvy. Není-li v soupisu prací daná položka uvedena a není-li možné ocenit změnu ani na 
základě ceníku CS ÚRS Praha ke dni uzavření této smlouvy, bude ocenění příslušné změny 
provedeno na základě ceny za obdobné práce; v takovém případě bude každá nová sazba nebo 
cena odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v soupisu prací 
s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění prací.  

11.5 Odpovědnost za důsledky změny 

Odpovědnost za důsledky vydání pokynu k provedení změny se řídí podle toho, čím byla 
vyvolána potřeba změny. Jestliže potřeba změny byla vyvolána: 

a) porušením povinností na straně zhotovitele, pak  

(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se 
změnou jdou k tíži zhotovitele a cena díla o ně nebude navyšována, případně pokud již 
byly tyto náklady objednatelem zaplaceny, má objednatel právo na jejich náhradu; 

(ii) dojde-li v důsledku změny k nedodržení harmonogramu prací anebo přehledu milníků 
nebo jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení 
zhotovitele se všemi s tím spojenými důsledky; 

b) porušením povinností na straně objednatele, nebo jinou skutečností, než jsou uvedeny pod 
písm. a) a c) tohoto odstavce, pak  

(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se 
změnou jdou k tíži objednatele, a bude o ně navýšena cena díla, případně budou 
zhotoviteli jinak nahrazeny; 

(ii) dojde-li v důsledku změny k nedodržení harmonogramu prací anebo přehledu milníků 
nebo jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě, nepovažuje se toto nedodržení 
harmonogramu prací a přehledu milníků za prodlení zhotovitele a lhůty uvedené 
v harmonogramu prací a přehledu milníků budou přiměřeně prodloužené o lhůtu 
odpovídající prodlení objednatele; 

c) v důsledku existence okolností vylučujících odpovědnost; práva a povinnosti smluvních 
stran se pak řídí čl. XVIII. této smlouvy. 
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11.6 Další podmínky změny 

Jakékoli změny musí být vždy provedeny v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy 
na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“) a po vyjádření či schválení administrátorů objednatelem 
čerpaných dotací v souladu s podmínkami dotace (je-li takové vyjádření či schválení 
vyžadováno). Tím není dotčena úprava tzv. bagatelních změn dle následujícího článku této 
smlouvy.  

11.7 Vyhrazené změny  

 Objednatel si vyhrazuje změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ  
v návaznosti na objektivní nemožnost exaktního a naprosto přesného stanovení množství 
položek soupisu prací v rámci rozpočtu. Objednatel si konkrétně vyhrazuje právo odebrat tzv. 
měřené položky definované v soupisu prací anebo práce v rámci rozpočtu ve skutečném 
množství dle zjišťovacího protokolu, které bude odpovídat výsledkům měření (tj. více nebo 
méně oproti množství uvedeným v soupisu prací v rámci rozpočtu).  

XII. Poddodavatelé 

12.1 Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části díla poddodavateli za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Použití poddodavatele k plnění povinností podle této smlouvy však nezbavuje 
zhotovitele žádné odpovědnosti nebo závazku z této smlouvy. Zhotovitel je vůči objednateli 
odpovědný za jednání poddodavatele i za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, 
jako by jednal sám zhotovitel. V souvislosti s využitím poddodavatelů nenáleží zhotoviteli žádná 
kompenzace nad rámec ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje změnu. Zhotovitel je rovněž 
povinen poskytnout objednateli součinnost při kontrole a identifikaci poddodavatelů. 

12.2 Zhotovitel nejpozději před podpisem smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů, 
kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, včetně uvedení prací, 
které takovým poddodavatelům zadá. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat 
souhlas objednatele s novým poddodavatelem nebo se změnou rozsahu poddodavatelem 
dodávaných prací alespoň 5 pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu 
plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy přesná identifikace poddodavatele(ů) pro 
jednotlivé části předmětu plnění smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy 
poddodavatelem, a to společně s přiměřeným odůvodněním takového požadavku zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn do 3 pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy poté, co v dobré víře posoudil 
navrženého poddodavatele. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů výše nejsou 
oprávněni zadat provádění jim zadaných prací dalším poddodavatelům bez předchozího souhlasu 
objednatele. V případě, že objednatel dospěje ke zjištění, že poddodavatel zhotovitele uvedený  
v seznamu poddodavatelů výše neoprávněně provádí plnění části předmětu smlouvy, které bylo 
zadáno tomuto poddodavateli, prostřednictvím třetí osoby (svého dalšího poddodavatele), 
oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli a v případě, kdy i po uplynutí 3 
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pracovních dnů po provedení oznámení výše bude zřejmé, že třetí osoba pokračuje v plnění 
předmětu smlouvy pro poddodavatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
dle odst. 21.9 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn vykázat takovouto třetí osobu ze 
staveniště s tím, že za případná prodlení s prováděním prací z tohoto důvodu nese odpovědnost 
zhotovitel.  

12.3 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
související veřejné zakázky splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a jen  
s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen i po změně v osobě poddodavatele 
(nahrazení jiným poddodavatelem nebo odstranění poddodavatele bez náhrady) nadále splňovat 
kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci související veřejné zakázky. Veškeré dokumenty 
nebo doklady, kterými zhotovitel prokáže skutečnost uvedenou v předcházející větě je povinen 
předložit objednateli jako podklad pro udělení písemného souhlasu objednatele.  

12.4 Pokud objednatel nového poddodavatele s dostatečným odůvodněním neschválí, nesmí 
zhotovitel takového poddodavatele pro provádění díla využít. Pro vyloučení pochybností se uvádí, 
že objednatel je oprávněn souhlas odmítnout zejména, avšak nikoli výlučně, v případě nahrazení 
poddodavatele jiným poddodavatelem, jestliže nový poddodavatel nesplňuje profesní způsobilost 
nebo kritéria technické kvalifikace, které zhotovitel prostřednictvím nahrazovaného 
poddodavatele prokazoval v zadávacím řízení související veřejné zakázky, a také v případě, že 
poddodavatel nesplňuje základní způsobilost ve smyslu ZZVZ. 

12.5 Objednatel, jakož i TDS, je oprávněn kdykoliv během provádění díla dát zhotoviteli pokyn, aby 
konkrétního poddodavatele odvolal z provádění díla, pokud takový poddodavatel porušil 
opakovaně podstatným či nepodstatným způsobem právní předpisy či povinnosti vyplývající pro 
zhotovitele z této smlouvy. Zhotovitel je povinen v takovém případě na základě pokynu 
objednatele takového poddodavatele neprodleně z provádění prací na díle odvolat. 

XIII. Mezinárodní sankce 

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv 
relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce. 

13.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 
zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle 
příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

13.3 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, 
včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní 
den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat 
nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy 
či její části odstoupit. 
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XIV. Předání a převzetí díla 

14.1 Způsobilost díla k převzetí 

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat 
parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí 
dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze 
strany objednatele podmíněno dosažením všech požadovaných či předepsaných parametrů. 

14.1.2 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených zkoušek dle příslušných 
technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, 
geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické 
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.  

14.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. Objednatel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla kromě TDS i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
Dílo je způsobilé k převzetí a bude převzato objednatelem za předpokladu splnění všech níže 
uvedených podmínek: 

a) zhotovitel řádně provedl a dokončil dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla 
dle této smlouvy; dílo (stavební objekt), které vykazuje takové vady a nedokončené práce, 
které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání 
díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, tedy není způsobilé 
k převzetí (pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že určení, zda část díla vykazuje 
vady a nedokončené práce, které brání užívání příslušné části díla či nikoliv, závisí zcela na 
uvážení objednatele); 

b) zhotovitel řádně zpracoval kompletní dokumentaci zhotovitele, dokumentaci skutečného 
provedení stavby dle platných právních předpisů, a tuto předal objednateli nejpozději 5 dnů 
před sjednaným termínem předání a převzetí díla; 

c) zhotovitel provedl zkoušky vyžadované touto smlouvou, právními předpisy, povoleními  
a projektovou dokumentací včetně komplexního vyzkoušení díla a včetně vystavení dokladů 
o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování díla včetně 
prohlášení o shodě; 

14.2 Zkoušky funkčnosti, měření a revize 

 Zhotovitel bude v souladu s touto smlouvou během provádění díla předávat objednateli:  

 a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických 
zařízení a technologických celků a závěrečné celkové zkoušky technologických zařízení, 
které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy,  

 b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích 
vyhrazených elektrických technických zařízení požadovaných touto smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím,  

 c) písemné doklady o dalších zkouškách a měřeních dle této smlouvy 

14.3 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS, koordinátorovi BOZP a AD účast na všech 
zkouškách. Nejméně 2 pracovní dny předem je zhotovitel povinen písemně oznámit den, hodinu 
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a místo konání zkoušky; tato povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné celkové 
zkoušky technologických zařízení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 
pracovních dnů předem. 

14.4 O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž 
pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli a TDS nejpozději 
do 3 pracovních dnů po provedení zkoušky.  

14.5 Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá zhotovitel objednateli při předání  
a převzetí díla.  

14.6 Individuální zkoušku technologického zařízení zhotovitel provede bez zbytečného prodlení po 
montáži technologického zařízení na stavbě. Součástí technologické zkoušky je i nastavení  
a regulace technologického zařízení pro plný a optimální provoz díla. 

14.7 Předání díla budou předcházet technické prohlídky za účasti zhotovitele, objednatele a dalších 
objednatelem určených osob (zejména TDS, případně také AD); součástí technické prohlídky bude 
provedení komplexního vyzkoušení díla. 

14.8 Zhotovitel je povinen úspěšně realizovat závěrečnou celkovou zkoušku veškerých technologických 
zařízení stavby nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou. Závěrečnou celkovou 
zkoušku je zhotovitel oprávněn provést nejdříve po úspěšném provedení dílčích komplexních 
zkoušek technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených 
komplexních zkouškách všech technologických celků TDS a po souhlasu TDS a objednatele s jejím 
provedením.  

14.9 Cena díla zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele na provozní média potřebná pro provedení všech 
zkoušek. 

14.10 Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu 
stavby, budou ze strany zhotovitele předkládány zástupci objednatele a TDS k nahlédnutí vždy ke 
dni zakrytí částí díla a rovněž předány jako součást dokumentace zhotovitele ke dni provedení 
technických prohlídek dle tohoto článku smlouvy. 

14.11 Po provedené technické prohlídce a splnění dalších podmínek dle odst. 14.1 této smlouvy 
objednatel na základě výzvy zhotovitele k převzetí díla: 

a) vydá zhotoviteli protokol o předání a převzetí díla s uvedením data, kdy byly splněny podmínky 
dle odst. 14.1 této smlouvy; nebo 

b) odmítne vydání protokolu o předání a převzetí díla s udáním důvodů a uvedením vad bránících 
řádnému užívání a/nebo převzetí díla, jež má zhotovitel odstranit, aby bylo možné vydat 
protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel poté tyto vady ve lhůtě 14 dnů odstraní  
a oznámením vyzve objednatele k opakování prohlídky a vydání protokolu o předání a převzetí 
díla, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud objednatel nevydá zhotoviteli 
protokol o předání a převzetí díla; nebo 

c) vydá zhotoviteli protokol o předání a převzetí díla s uvedením soupisu vad a nedodělků 
nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením přiměřené lhůty pro 
jejich odstranění zhotovitelem. 
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XV. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

15.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

15.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a věcech tvořících zařízení staveniště, včetně používaných 
strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to až do okamžiku předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště.  

15.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou 
nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad. 

15.4  Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ust. 
§ 2132 NOZ, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu 
vlastnictví. 

15.5 Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví  
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po 
splnění svého závazku. 

XVI. Pojištění zhotovitele 

16.1 Pojištění díla 

16.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou  
a účinnou pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik díla typu 
"all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti 
odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících  
s prováděním díla s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
udržovat Pojištění díla do vystavení protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah 
pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené 
části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice.  

16.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou dobu 
trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná  
k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání pojištění díla označen 
objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je 
zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených 
na pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele, a aniž by byl 
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vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. 

16.2 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku 

 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou  
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na 
zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše ceny díla ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání smlouvy. 
Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 
vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 
republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. 

16.3 Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
objednatele o jakékoli případné změně některého z uvedených pojištění znamenající omezení 
pojistného krytí a do 10 dnů uvést pojištění do souladu se smlouvou. 

16.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli kopie 
platných pojistných smluv a doklady o zaplacení pojistného na uvedená pojištění. 

16.5 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XVII. Záruka za dílo 

17.1 Jakost díla 

Požadovaná jakost díla je ujednána jako kvalitně provedené, plně funkční, provozuschopné, bezvadné, 
pohledově perfektní a plně způsobilé dílo k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu a jeho 
plný soulad s touto smlouvou a dalšími dokumenty, na které odkazuje či jsou její přílohou, a to v pořadí 
závaznosti dle smlouvy za použití nových certifikovaných materiálů první jakosti. 

17.2 Záruční doba 

17.2.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla, případně od data odstranění poslední z vad či nedodělku stanovených 
v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky. 

17.2.2 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikován v této 
smlouvě včetně kvality použitých materiálů a rovněž odborného provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon dodaného díla. Dílo či jeho část budou plně funkční a prosty jakýchkoli 
vad po celou délku záruční doby.  
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17.2.3  Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 12 měsíců. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že tato 
záruka za jakost se vztahuje i na takové části díla (které mají samy o sobě kratší životnost, než 
je délka záruční doby) jako jsou akumulátory, povrchové antikorozní úpravy apod. 

17.2.4  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními 
ani absolutními právy třetích osob. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu vzniklou 
v důsledku uplatnění práva třetí osoby. 

17.2.7  Záruční doba se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných objednatelem, u nichž 
zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 
objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele 
obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých pracovníky objednatele prokazatelně 
poučil. Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou 
nedbalostí jinými osobami než pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je však povinen vady 
ohlášené do konce záruční doby odstranit na žádost objednatele, a pokud prokáže zavinění 
objednatele, má právo požadovat na objednateli uhrazení prokazatelných nákladů na 
odstranění takové vady. 

17.3 Uplatnění vady 

17.3.1 Jakákoli vada díla musí být objednatelem uplatněna u zhotovitele písemně prostřednictvím  
e-mailu: vaclav.maly@tiscali.cz Případnou změnu adresy v průběhu záruční doby je zhotovitel 
povinen oznámit písemně objednateli. 

 Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž popíší vadu díla, 
případně způsob, jakým se projevuje, uvedou způsob vyřízení reklamace a termíny odstranění 
vady. 

17.3.2  Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, 
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při 
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů včetně 
nákladů na likvidaci veškerého odpadu a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou  
a jejím odstraněním (např. přerušením provozu). 

17.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této smlouvy či písemné dohody smluvních 
stran, je objednatel oprávněn: 

a) provést odstranění vady a související práce sám nebo odstranit vadu prostřednictvím jiné 
osoby, aniž by tato skutečnost měla vliv na zánik záruky z titulu zásahu objednatele do díla. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli náklady vzniklé při odstraňování vad nebo 
poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za 
porušení této povinnosti, a to do 14 dnů od doručení faktury zhotoviteli. V případě, kdy ze 
záručních podmínek příslušné části díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny 
pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je objednatel oprávněn přizvat  
k odstranění vad pouze takovouto osobu; 
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b) odstoupit od smlouvy, jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v podstatném 
rozsahu prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z díla nebo části díla. 

17.3.4 V případě neodstranitelné vady díla se zhotovitel zavazuje poskytnout přiměřenou slevu  
z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod nebo v jiných případech na 
základě dohody smluvních stran. 

17.4 Lhůty pro odstranění vad 

17.4.1 Zhotovitel bezplatně odstraní řádně oznámené vady díla (tj. vady oznámené v záruční době, 
a/nebo uvedené v jakémkoliv protokolu o předání a převzetí (části) díla) v těchto lhůtách: 

a) u vad, které mají charakter havárie, je zhotovitel povinen odstranit vady bezodkladně 
v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady, 
nebo v termínu po dohodě s objednatelem; objednatel je oprávněn takovou vadu díla nebo 
jeho části zhotoviteli oznámit telefonicky či osobně s následným písemným potvrzením; 

b) u vad bránících provozu a řádnému užívání díla nebo jeho části je zhotovitel povinen 
odstranit vady bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 
dnů od oznámení vady, nebo v termínu po dohodě s objednatelem; 

c) u vad nebránících provozu a řádnému užívání díla nebo jeho části je zhotovitel povinen 
odstranit vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 12 dnů od oznámení vady, nebo  
v termínu po dohodě s objednatelem. 

Součástí oznámení o nutnosti posunu termínu odstranění vady musí být zdůvodnění 
zhotovitele a vždy se musí jednat o příčinu, kterou objektivně nemůže zhotovitel (nebo jeho 
poddodavatel) ovlivnit. 

17.4.2  Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatnění nároku objednatele dle tohoto článku smlouvy 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z vad díla, a to ani tehdy, pokud objednatel uplatní vadu 
přímo vůči výrobci nebo poddodavateli zhotovitele, respektive v případě že objednatel 
provede příslušné práce sám nebo je nechá provést jinou osobou na náklady zhotovitele. 

 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Za vyšší moc se považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé z dotčených stran 
dočasně či trvale splnit závazek nebo jeho část, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani 
nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly  
s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením závazku. 

18.2 Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, požáry, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie 
nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude 
dotčená strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci 
nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností. 



 

Stránka 23 z 30 

18.3 Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své závazky, je povinna o tom 
informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo 
se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna 
specifikovat závazek nebo jeho část, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, 
a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním závazku nebo jeho části. 

18.4 Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění závazku nebo jeho části, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 
Každá ze Stran si nese své náklady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost sama a nemá 
nárok na úhradu či kompenzaci od druhé strany, pokud tato smlouva nestanoví výslovně jinak. 

18.5 Za vyšší moc se nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci 
dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním závazku 
nebo jeho části, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana v souladu s obchodními 
podmínkami této výzvy povinna překonat. 

18.6 Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění závazku vyšší moc a tato smluvní strana splnila 
informační povinnosti vůči druhé smluvní straně dle odst. 18.3 této smlouvy, může být tato 
skutečnost důvodem pro prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného 
trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný 
dodatek. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší 
moci o více než 2 měsíce oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně 
překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.  

18.7 Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění závazku vyšší moc a tato smluvní strana splnila 
informační povinnost vůči druhé smluvní straně v souladu s výše uvedenými požadavky, nemá 
druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty  
z prodlení. 

18.8 Další postup prací se v případě zásahu vyšší moci řídí pokyny objednatele. Pokud tyto pokyny 
představují změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku XI. této smlouvy. V případě, 
že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke změně, půjde případné navýšení ceny díla k tíži 
objednatele. 

XIX. Dodržování důstojných pracovních podmínek 

19.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a  zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

19.2 Zhotovitel se zavazuje, že nebude při provádění díla zaměstnávat pracovníky bez příslušných 
pracovních povolení a bude dodržovat právní předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních 
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pracovníků a je povinen zajistit plnění těchto povinností také u poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob v souladu se zákoníkem práce. 
Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné 
pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u poddodavatelů. 
Nesplnění této povinností zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

19.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání v odst. 19.1 tohoto článku, a k němuž došlo při provádění předmětu plnění nebo  
v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 
oznámení bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

19.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci 
dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli 
informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

19.5 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 19.3 
tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření  
a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem. 

19.6 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

a) 10 000,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli 
zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 19.3; 

b) 10 000,- Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 19.4, 
a to vždy za každý jednotlivý případ porušení. 

XX. Majetkové sankce, smluvní pokuty, úrok z prodlení 

20.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i jen započatý den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v odst. 3.1 bod 
této smlouvy. 

20.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že pojistné 
smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, a to 
pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Obdobně je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že pojistné smlouvy nebudou mít 
všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle čl. XVI. této smlouvy, a to 
pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  
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20.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč v případě, že poruší 
povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát na výzvu objednatele, a to pro každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

20.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání  
a převzetí díla. 

20.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení s odstraněním vady dle odst. 17.4 této smlouvy, a to v případě každé jednotlivé vady 
díla oznámené objednatelem. 

20.8 Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má objednatel právo požadovat na zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

20.9 V případě, že zhotovitel pověří provedením díla, popř. jeho části, jiného poddodavatele, než je 
uveden v seznamu poddodavatelů bez předchozího písemného schválení objednatelem dle odst. 
12.2 této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uvedené se použije obdobně i pro porušení 
povinnosti dle odst. 6.2 a 6.3 věta druhá této smlouvy. 

20.10 Při porušení povinností uvedených v odst. 8.2.2, 8.3 a 8.4 této smlouvy má objednatel právo 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně. 

20.11 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle ceny díla, je rozhodná 
cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 

20.12 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náhradu škody, která vznikla prokazatelným způsobem 
na straně zhotovitele tím, že nedodržel termín plnění dle odst. 3.1 této smlouvy. 

20.13 Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
či újmy způsobené porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou.  

20.14 Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že 
smluvní strany ve smyslu ust. § 630 NOZ sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele 
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy. Objednatel je 
oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se 
dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později 
než uplynutím 5 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 

20.15 Smluvní pokuty dle tohoto článku lze požadovat kumulativně. 

20.16 Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy zhotoviteli k její 
úhradě. 

20.17 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jakém škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to 
bez jakéhokoli dalšího omezení.  
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20.18 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči objednateli zákonný úrok z prodlení. 

XXI. Odstoupení od smlouvy 

21.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu, že jedna ze smluvních 
stran poruší své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo že 
poruší jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou a nezjedná 
nápravu ve lhůtě k tomu určené v písemném upozornění na porušení povinnosti ve smyslu tohoto 
článku, a z důvodů stanovených v této smlouvě.  

21.2 Objednatel je především oprávněn od smlouvy odstoupit v návaznosti na vznik výjimečné události 
či okolnosti, kterou objednatel nemůže ovládat, nemohl proti ní učinit před uzavřením této 
smlouvy opatření, nemohl se jí po jejím vzniku účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze  
v podstatné míře přičíst zhotoviteli, kdy její vznik má následný dopad na ekonomické možnosti  
a zájmy objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. Především se bude jednat o situace, kdy 
objednateli nebude přidělena dotace, nebo již přidělená dotace bude odňata či snížena, nebo 
půjde o jiný závažný důvod nemožnosti provést či dokončit dílo. 

21.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy dále v případě bylo-li zahájeno insolvenční 
řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, byl-li zamítnut návrh na zahájení 
insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před 
řádným předáním díla objednateli nebo uzavřel-li zhotovitel smlouvu o prodeji či nájmu podniku 
či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou 
i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.  

21.4 Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno 
smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem 
doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat 
v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku 
druhé smluvní strany nebo třetí osoby. V takovém případě má smluvní strana za povinnost 
pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo 
odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.  

21.5 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování díla nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 10 pracovních dnů. 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované  
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy,  

c) zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi, 
d) zhotovitel nepředloží certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv anebo tyto 

smlouvy nebudou mít všechny náležitosti vyžadované touto smlouvou nebo by došlo k zániku 
pojistné smlouvy, 
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e) zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených  
v této smlouvě,  

f) zhotovitel pověří provedením díla jiného poddodavatele, než uvedeného v seznamu 
odsouhlaseném objednatelem, 

g) zhotovitel nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek,  
h) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele, 
i) zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním některého ze svých závazků ze smlouvy po dobu 

delší než 30 dnů 
j) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou a dokumentací stavby a toto jednání nenapravil ani v objednatelem stanovené lhůtě. 

21.6 Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.  

21.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany pro takový případ povinny vzájemně 
vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky dle 
smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ust. § 2001 a násl. NOZ. 

21.8 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, pak zhotovitel: 

a) provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

b) provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje dílčí konečný daňový doklad; 

c) vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do 3 pracovních 
dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. 

XXII. Ostatní ujednání 

22.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré informace obsahující osobní údaje, které si smluvní 
strany při realizaci této smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že tyto 
informace neposkytne třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s účelem jejich poskytnutí za účelem 
splnění této smlouvy, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel se zavazuje, že 
neprozradí informace vztahující se k této smlouvě žádné další osobě a že tyto informace nikdy 
nepoužije k jinému než účelu stanovenému touto smlouvou, a to jak po dobu trvání této smlouvy, 
tak i po jejím ukončení (s výjimkou případů, kdy mu to přikáže právní předpis nebo, kdy se na 
tomto obě smluvní strany písemně dohodnou). Zhotovitel dále zajistí, aby se osoby oprávněné 
zpracovávat osobní údaje, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost 
mlčenlivosti. 

22.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou schopny zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany 
osobních údajů; zejména přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití, 
včetně opatření týkajících se práce s informačními systémy, v nichž jsou tyto osobní údaje 
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zpracovávány a zajistit mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních údajů 
dozvěděly. 

22.3 Smluvní strany se dále zavazují: 

a) neužívat osobní údaje k jinému než stanovenému účelu podle této smlouvy; 
b) učinit s odbornou péčí všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních 

údajů; 
c) s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření za účelem ochrany osobních 

údajů; 
d) veškeré požadavky na opravu osobních údajů, jejich blokování a doplnění se smluvní strany 

zavazují vzájemně si předávat; 
e) informovat se vzájemně o všech skutečnostech majících vliv na zpracování osobních údajů; 
f) oznámit si vzájemně každou pochybnost o dodržování zákona či narušení bezpečnosti osobních 

údajů; 
g) bude-li to třeba, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem 

pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů; 
h) dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené zákonem, i pokud tak není výslovně uvedeno 

v této smlouvě.  

22.4 Zhotovitel není za žádných okolností oprávněn převést svá práva, povinnosti, závazky či 
pohledávky z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.  

22.5 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to 
formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této 
smlouvy, i ty které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Nad 
rámec výslovných ustanovení této smlouvy smluvní strany vylučují jakákoliv práva a povinnosti 
stran z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či 
v odvětví týkajícím se předmětu plnění z této smlouvy. Vedle shora uvedeného smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

22.6 Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou 
dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu 
smlouvy a jejímu záměru. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), 
posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 NOZ. 

22.7 Zhotovitel poskytuje objednateli dle ust. § 2358 a násl. NOZ výhradní, časově neomezenou licenci 
k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Zhotovitel v souladu 
s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení 
díla specifikované v této smlouvě zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá. 
Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou 
licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit 
a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro 
převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této 
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smlouvě. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za 
užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v odst. 
4.1 této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

22.8 Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznam osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření, ve věcech technických 
a ve věcech finančních (potvrzení soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu, vydání 
pokynu k provedení platby faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na 
stavbě, koordinátora BOZP zhotovitele i objednatele a osoby odpovědné za technický dozor 
objednatele (TDS), a tento seznam průběžně aktualizovat. 

22.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této 
smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

22.10 Všechny spory a nejasnosti, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit 
především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle obou smluvních stran. 
V případě, že se nepodaří odstranit spor vzniklý z této smlouvy a v souvislosti s ní dohodou 
smluvních stran, budou smluvní strany uplatňovat své nároky prostřednictvím obecných soudů ČR 
dle práva ČR. Smluvní strany výslovně deklarují, že vylučují rozhodčí řízení.  

22.11 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě 
ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva  
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana 
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

22.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon  
o registru smluv“), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou 
smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní 
strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 
obdrží obě smluvní strany zároveň). 

22.13 Podle zákona o registru smluv je objednatel povinen uveřejnit celou smlouvu s tím, že z této 
povinnosti jsou vyňaty pouze takové informace, které se nesdělují ani podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Pokud se zhotovitel domnívá, že jím doplňované informace do 
smlouvy naplňují parametry informace vyňaté z povinnosti uveřejnění, tedy takové, které jsou 
buď obchodním tajemstvím podle ust. § 504 NOZ nebo takové, které jsou vyňaty z povinnosti 
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uveřejnění podle ust. § 3 zákona o registru smluv, může předmětné informace označit 
v samostatném dokumentu přiloženém ke smlouvě, kde přesně vyznačí, která ustanovení či text 
považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. Objednatel si vyhrazuje právo 
upravit a/nebo jednat o konečném znění smlouvy určené k uveřejnění a upravené ve smyslu 
tohoto článku. Vyjde-li najevo, že zhotovitel označil informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, 
zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.  

XXIII. Závěrečná ustanovení 

23.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

23.2 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran. 

23.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost této smlouvy 
nastává až jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

23.4 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Soupis prací 
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 
 
 

Za objednatele dne ………………………..   Za zhotovitele dne ……………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………………… 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA    Ing. Václav Malý 

děkan      jednatel 
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