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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. j.: č. j.: VS-205186-4/ČJ-2024-800650,  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ) 

k akci: „Rapotice – oprava komunikace uvnitř areálu“ mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

 

 

Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 

Praha 4,  

Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665-4/ČJ-

2017-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice Rapotice. 

Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČO: 002 12 423 

DIČ: CZ00212423 

právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k 

DPH 

Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Vladimír Sláma silniční servis s.r.o. 

Partyzánská 1583, 676 02 Moravské Budějovice 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81882 

za níž jedná Vladimír Sláma, jednatel 

IČO: 02606372 

DIČ: CZ02606372 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

1. 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 Smlouvu o dílo uzavřenou dle § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, k akci: 

Rapotice – oprava komunikace uvnitř areálu, č.j.: VS-205186-4/ČJ-2024-800650 (dále jen 

„smlouva“). 

 

Smluvní strany se dohodly na základě návrhu zhotovitele a dle zaměření skutečně 

provedených prací na výplni a zálivce dilatací AB/CB obrub a méně–spotřebě materiálu na 

provedení zástřiku Turbo–vyrovnávce povrchů AB krytu, že z důvodu méněprací došlo ke 

snížení celkové ceny díla dle výkazu výměr – soupisu prací a dodávek. 

 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě předloženého a odsouhlaseného 

oceněného výkazu výměr – soupisu prací a dodávek na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k 

akci „Rapotice – oprava komunikací uvnitř areálu“. 

 

Článek V. Cena díla odstavec 2. zní nově takto: 
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V. 

Cena díla 

2. Rozpis ceny v Kč: 

➢ Cena bez DPH 350 041,00 Kč (slovy třistapadesáttisícčtyřicetjedna korun českých) 

➢ DPH 73 508,61 Kč (slovy sedmdesáttřitisícpětsetosm korun českých a šedesátjedna 

haléřů) 

➢ celková cena 423 549,61 Kč vč. DPH (slovy čtyřistadvacettřitisícpětsetčtyřicetdevět 

korun českých a šedesátjedna haléřů) 

 

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla 

dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je 

platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.). 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2025 zůstávají v platnosti.  

 

2. 

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.  

 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem následujícím 

po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („Zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede 

objednatel. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech   s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým 

podpisem. 

  

 

V Lesním Jakubově dne 28.4.2025                         V Moravských Budějovicích dne 28.4.2025 

  

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………..……………………… ………………………………… 

 Vrchní rada 

 plk. Mgr. František Melichar Vladimír Sláma 

 ředitel Věznice Rapotice jednatel 
 

 

Přílohy tohoto dodatku: Oceněný výměr – soupis prací a dodávek 


