

	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
[bookmark: _Hlk176504001]„Dvougaráž v areálu Technologického parku Progress“
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



[bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	ZRIA, a.s.

	Sídlo
	:
	Holešovská 1691, 769 01 Holešov

	Zástupce
	:
	Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva

	Osoby oprávněné jednat – zástupci 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. František Mikeštík, manažer investic a služeb

	
	
	

	IČO
	:
	63080303

	DIČ
	:
	CZ63080303

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxxx

	Telefon
	:
	xxxxx

	ID datové schránky
	:
	xxxxx

	E-mail
	:
	xxxxx



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel
	:
	MT Moravia s.r.o.

	Sídlo
	:
	Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

	Statutární orgán
	:
	Martin Hassa, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	U KS v Brně, oddíl C, vložka 409470

	Osoby oprávněné jednat – zástupci 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Martin Hassa, jednatel

	b) ve věcech technických 
	:
	Ing. Karel Srněnský

	IČO
	:
	07670460

	DIČ
	:
	CZ07670460

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxxxx

	Telefon
	:
	xxxxx

	ID datové schránky
	:
	xxxxx

	E-mail
	:
	



(dále jen „zhotovitel“)

Stavbyvedoucí zhotovitele	          	     :	Ing. Karel Srněnský
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Dvougaráž v areálu Technologického parku Progress“ (dále jen „smlouva“).
Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 bod 16.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu termínu plnění – předání a převzetí díla ( doba plnění )  -  který se stává nedílnou součástí smlouvy.
ZMĚNY A DOPLŇKY
0. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4.1 smlouvy o dílo se mění s ohledem na klimatické podmínky (potvrzené zápisem ve stavebním deníku), a to: 
Termín předání a převzetí díla do 30.4.2025
  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
0. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 


V Holešově dne	V Brně dne 

Objednatel:	Zhotovitel:



		
….……………………………………	.………………………………………
Ing. Radovan Macháček	Martin Hassa
předseda představenstva	jednatel
ZRIA, a.s.	MT Moravia s.r.o.
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