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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Dodávka a instalace FVE“ 

Číslo smlouvy PSOE: SMLP 015-2025 

Číslo smlouvy TPP, a.s.: 34/2025/TpP 

 

mezi následujícími smluvními stranami 

Pražské centrum obnovitelné energie 

se sídlem: Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1 

IČ: 118 42 857 

Právní forma: příspěvková organizace 

zastoupeno: Ing. Zbyňkem Petruškou, pověřeným řízením organizace 

bankovní spojení: 20376700007/6000 (PPF Banka) 

ID datové schránky: cktui4z 

e-mail: zbynek.petruska@prazskespolecenstvi.cz  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Petruška  

kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Kotek 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Teplo pro Prahu, a.s. 

se sídlem: U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupený: Mgr. Petrem Dolejšem, předsedou představenstva, a Ing. Martinem Patočkou, členem 
představenstva 
IČ: 171 38 558 
bankovní spojení: 100061222/0800 
ID datové schránky: f338riv 
e-mail: martin.patocka@teplopp.cz 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Patočka, martin.patocka@teplopp.cz 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Iva Hošáková, iva.hosakova@teplopp.cz 

 (dále jen „dodavatel“; objednatel a dodavatel dále také jako „smluvní strana“ nebo „strana“) 
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1. ÚVOD A PŘEDMĚT DÍLA 

1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Praha (dále jen „HMP“) především za 
účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem 
výroben elektřiny, tepla, případně plynu obnovitelného původu.  

1.2. Dodavatel je společným podnikem HMP a společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člena 
koncernu Pražská plynárenská, a.s., kterého cílem a účelem je mj. napomáhání naplnění Klimatického 
plánu hlavního města Prahy do roku 2030. 

1.3. Objednatel a dodavatel mají zájem vzájemně spolupracovat při zpracování návrhů, projektů, realizaci 
a následné správy energetického hospodářství, a to ať již v rámci nových investičních projektů HMP 
především v oblasti bytové a jiné výstavby, či v rámci modernizace, rekonstrukce a správy již 
existujících zdrojů nebo při poskytování souvisejících či následných služeb nebo plnění. Aby realizace 
těchto projektů v oblasti energetického hospodářství byla ekonomicky výhodnější, rychlejší a snazší 
v zájmu HMP a jeho občanů, plánují HMP a smluvní strany využívat režimu vertikální spolupráce (tzv. 
režimu „in house“) ve smyslu § 11 ZZVZ.  

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele pro objednatele realizovat na svůj náklad a nebezpečí 
dodávku a instalaci kompletního a uceleného systému fotovoltaické výrobny elektřiny (dále jen „FVE“) 
a její uvedení do provozu v místě její dodávky (dále jen „Dodávka FVE“) jako i úprava podmínek 
poskytování následného servisu FVE (tj. zejména monitoring, opravy, údržba a revize) (dále jen 
„Servis“; Dodávka FVE a Servis společně dále také jen „Komplexní dodávka“). 

1.5. Komplexní dodávka se skládá z následujících jednotlivých částí:  

a) Realizace Dodávky FVE (dále rovněž jen „Dílo“); a 

b) Servisu. 

1.6. Realizace Dodávky FVE zahrnuje:  
a) dodávku všech nezbytných komponent FVE o celkovém instalovaném výkonu 49,5 kWp, ve 

výkonových a technických parametrech specifikovaných v Příloze č. 1 – Technická zpráva FVE 
této smlouvy (tj. panelů, DC/DC optimizerů, střídače/ů, montážní konstrukce, 
elektroinstalačního materiálu); 

b) dodávku komunikačního zařízení pro přenos dat o provozu a vzdálené zařízení a monitoring, 
která bude specifikovaná v Příloze č. 8 – Specifikace komunikačního zařízení této smlouvy. Obsah 
Přílohy č. 8 - Specifikace komunikačního zařízení. 

c) montážní a elektroinstalační práce související s instalací FVE;  

d) zabezpečení FVE před přímým či nepřímým účinkem blesku;  

e) opatření pro vyloučení možného zhoršení účinnosti stávající jímací soustavy objektu před 
úderem blesku vlivem instalace FVE;  

f) vyhotovení výchozí revize FVE;  

g) vyhotovení plánu údržby FVE; 

h) příprava žádosti o umožnění trvalého provozu FVE (dále umožnění trvalého provozu zkráceně 
jen “UTP“), včetně nezbytné asistence objednatele při získání smlouvy o připojení výrobny k 
distribuční soustavě (mj. vypracováním jednopólového schématu výrobny a poskytnutím dalších 
předepsaných informací o výrobně) a uvedení FVE do provozu; 

i) vyhotovení fotodokumentace nového zdroje energie (FVE); 

j) zajištění dokumentace k žádosti objednatele o licenci, je-li dle legislativy k výrobě elektřiny 
licence ERÚ vyžadována; 
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k) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla.   

1.7. Servis zahrnuje činnosti specifikované v čl. 14 a čl. 15této smlouvy. 
1.8. Dodavatel se zavazuje Dodávku FVE provést na střeše (popř. opláštění, nebo souvisejících pozemcích) 

objektu OŘ MP HMP Veltruská, Veltruská 576/33, 190 00 Praha 9 – Prosek, specifikovaném v Příloze 
č. 2 – Specifikace místa provádění díla této smlouvy dle pokynů objednatele tzv. na „klíč“, tj. včetně 
dodávky jednotlivých komponent technologického celku, zajištění UTP a odpovídá za to, že Dodávku 
FVE bude realizována v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a vyjádřeními 
stavebního úřadu či jiných správních úřadů, a dále v souladu s technickými požadavky na technologii 
dle podmínek dotačního titulu, který tvoří Přílohu č. 3– Podmínky dotačního programu této smlouvy. 
Dodavatel dále prohlašuje, že sám má nebo prostřednictvím svých poddodavatelů zabezpečí odbornou 
způsobilost a příslušná oprávnění k řádnému provedení Komplexní dodávky. 

1.9. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že součástí Komplexní dodávky jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, avšak o kterých dodavatel 
věděl nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému 
provedení Komplexní dodávky třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci plnění 
obdobného charakteru.  

1.10. Smluvní strany se dohodly, že Komplexní dodávka musí splňovat všechny relevantní technické, 
hygienické, bezpečnostní normy, požadavky na životní prostředí a další zákonné požadavky platné v 
České republice.  

1.11. Dodavatel dále prohlašuje, že zajistí potřebné prostředky a počty kvalifikovaných osob k provedení 
Komplexní dodávky v dohodnuté lhůtě. Dodavateli nejsou známy žádné překážky, které by mu v 
realizaci Komplexní dodávky mohly zabránit. 

1.12. Pro případ, že pro realizaci Dodávky FVE je zapotřebí stavební povolení, jiné správní rozhodnutí, 
vyjádření (včetně vyjádření účastníků řízení), stanovisko dotčeného orgánu či schválení, zavazuje se 
dodavatel o takové povolení zažádat. Správní poplatky s tím spojené nese dodavatel a jsou obsaženy 
v Ceně Dodávky FVE (viz čl. 3 této smlouvy). Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou 
součinnost nezbytnou ke splnění závazku dodavatele, a to včetně zajištění udělení příslušných plných 
mocí. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na základě této smlouvy není dodavatel povinen 
připravovat dokumentaci pro stavební nebo jiná správní řízení, nestanoví-li tato smlouva výslovně 
jinak; vypracování takové dokumentace je objednatel povinen zajistit na základě jiné smlouvy.   

1.13. Dodavatel je povinen při realizaci Komplexní dodávky dodržovat zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle.  

1.14. Dodavatel bere na vědomí, že objekt, na kterém bude probíhat Komplexní dodávka, není ve vlastnictví 
objednatele. FVE po řádném dokončení Díla bude HMP coby zřizovatelem objednatele svěřena 
objednateli do správy. Vlastníkem předmětného Díla bude zřizovatel objednatele – tzn. Hlavní město 
Praha.  
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2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Dílo se dodavatel zavazuje provést, tj. předat dokončené Dílo bez vad a nedodělků objednateli, 

nejpozději do 2 měsíců ode dne převzetí Staveniště
1.  

2.2. Staveniště je dodavatel povinen převzít na základě písemné výzvy objednatele. Písemná výzva 
k převzetí Staveniště může být objednatelem zaslána až po podpisu smlouvy o připojení FVE 
k distribuční soustavě s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „SoP“) a musí být 
odeslána dodavateli nejméně 5 pracovních dnů před termínem převzetí Staveniště. O předání 
Staveniště bude sepsán písemný protokol o předání Staveniště. Nebude-li Staveniště převzato 
z důvodu na straně dodavatele, považuje se Staveniště za předané v termínu uvedeném ve výzvě.  

2.3. Termín uvedený v ustanovení 2.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání těchto omezení:  
a) z důvodu prodlení objednatele při poskytnutí součinnosti dle této smlouvy, přičemž objednatel 

je povinen včas, tj. s dostatečným předstihem, si vyžádat příslušné protiplnění či součinnost ze 
strany objednatele, jinak se nemůže dovolávat na prodlení ze strany objednatele; 

b) za výjimečných hydrometeorologických podmínek, které znemožní práci ve výškách dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, resp. za nepříznivé povětrnostní situace 
blíže specifikované v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

c) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny a které 
mají prokazatelný vliv na provádění Díla, pokud tyto změny či dodatečné práce nemohl 
dodavatel při přípravě nabídky či projektové dokumentace ani při vynaložení odborné péče zjistit 
či předvídat, nebo v případě, že tyto dodatečné práce a změny Díla vyžaduje objednatel; 

d) nezajištění dokladů nezbytných pro řádné dokončení realizace Dodávky FVE z důvodu na straně 
příslušných orgánů a dotčených osob (např. orgány státní správy, orgány samosprávy, dotčení 
vlastníci nemovitých věcí, provozovatel distribuční soustavy apod.) nebo nevydání příslušných 
stanovisek nebo rozhodnutí třetími osobami v očekávaném termínu. 

2.4. Místa provádění Díla včetně uvedení vlastníka příslušné budovy, osoby, která má nemovitý majetek ve 
správě nebo právo s ním hospodařit a osoby, která nabyde vlastnické právo k FVE, jsou specifikovány 
v Příloze č. 2 - Specifikace místa provádění díla této smlouvy (dále společně jen Oprávněné osoby“).  

2.5. Dodavatel je povinen do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
harmonogram Realizace Dodávky FVE, který musí respektovat termíny uvedené v ustanovení 2.1 této 
smlouvy. Tento harmonogram se stane Přílohou č. 5  - Harmonogram této smlouvy.  

2.6. Místo provádění díla je dle § 2599 odst. 2 NOZ též místem předání díla (dále také „Staveniště“).  
2.7. Dodavatel je povinen objednateli po předchozí domluvě zajistit přístup k prováděnému Dílu za účelem 

kontroly způsobu provádění Díla. 
2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud by dodavatel nemohl dostát svým povinnostem při 

realizaci Dodávky FVE ve lhůtách dle této smlouvy z důvodů neočekávaných či nepředvídatelných 

 
1 Jak je tento pojem definován v bodě 2.6 a dále článku 7 smlouvy 
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skutečností, které nezavinil a které mu brání ve splnění povinnosti (vyšší moc), zavazuje se o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele. 

2.9. Dodavatel je povinen v okamžiku předání místa plnění (tj. Staveniště) toto místo řádně prohlédnout a 
zjistí­li, že místo plnění má jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení Díla ve 
sjednaném termínu, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů na tuto skutečnost objednatele 
písemně upozornit. Neučiní-li tak, má se za to, že Staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé k 
řádnému provedení Díla. Po dokončení Díla předá dodavatel objednateli místo plnění v uklizeném a 
čistém stavu. 

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

3.1. Cena za Realizaci Dodávky FVE je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:  
 

a) za Realizaci Dodávky FVE: 

Cena bez DPH      1 776 557 Kč (jeden milion sedmsetsedmdesátšest tisíc pětsetpadesátsedm korun       

                                                         českých) 

DPH je 21 %           373 077 Kč (třistasedmdesáttři tisíc sedmdesátsedm korun českých) 

Cena celkem         2 149 634 Kč (dva miliony stočtyřicetdevět tisíc šestsettřicetčtyři korun českých)  
  

b) za Servis - Cena je uvedena v ustanoveních 15.5 a15.6 této smlouvy. 

3.2. Objednatel potvrzuje, že v rámci smluvního vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. V souladu s § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a plnění bude 
aplikováno v režimu přenesené daně. 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za Realizaci Dodávky FVE bude částečně spolufinancována 
z veřejných prostředků dotačního programu ModF – RES+ č. 4/2022. Žádost o dotaci a její administraci 
bude zpracovávat objednatel s tím, že dodavatel mu poskytne potřebnou součinnost. Dodavatel 
prohlašuje, že se seznámil s podmínkami uvedeného dotačního programu a tyto se zavazuje při plnění 
předmětu této smlouvy respektovat. Podmínky dotačního programu jsou uvedeny v Příloze č. 3 - 
Podmínky dotačního programu této smlouvy. 

3.4. Sjednaná cena dle této smlouvy může být měněna pouze níže uvedenými postupy nebo dodatkem 
k této smlouvě.  

3.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky, rozšíření nebo omezení rozsahu Komplexní dodávky musí být vždy 
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou vzestupně očíslovaného 
dodatku k této smlouvě. Provede-li dodavatel některé z těchto prací či dodávek bez výslovného 
předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

3.6. Dojde-li při realizaci Komplexní dodávky k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, 
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který dodavatel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 4 -  Cenová 
nabídka.  

3.7. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Komplexní 
dodávky.  

3.8. Cenu za Realizaci Dodávky FVE je dodavatel oprávněn fakturovat objednateli po řádném předání a 
převzetí Díla objednatelem. 

3.9. Cena za Servis bude dodavatelem fakturována dle ustanovení 15.5 a 15.6 této smlouvy.  
3.10. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu ve smyslu ustanovení zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a být v souladu s příslušnými dotačními 
podmínkami. Faktura bude vždy obsahovat číslo smlouvy objednatele a bude označena identifikačním 
číslem projektu 22-047. Objednatel je oprávněn stanovit dodavateli další požadavky na obsah a 
podobu faktur, a to před vystavením první faktury nebo i v průběhu plnění této smlouvy, a to 
především s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Dodavatel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti dle požadavků objednatele, není objednatel 
povinen takovou fakturu uhradit a dodavatel je povinen vystavit novou fakturu 
s opravenými/doplněnými údaji nebo náležitostmi, přičemž dnem doručení řádně opravené/doplnění 
faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti od jejího počátku 

3.11. Splatnost faktur byla smluvními stranami sjednána na 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené 
faktury objednateli.  

3.12. Faktury je možné zaslat objednateli elektronicky e-mailem na adresu: faktury@pcoe.cz . 

 

3.13. Sjednaná cena uvedená v tomto článku vyplývá z Cenové nabídky předložené dodavatelem 
objednateli, která je v Příloze č. 4 -  Cenová nabídka.  

4. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
Komplexní dodávky dle podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. Objednatel je zejména povinen zajistit součinnost 
vlastníka resp. oprávněného uživatele nemovité věci, na které má být provedeno Dílo. Neposkytnutí 
této součinnosti je bráno jako neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele.   

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

4.3. Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění Komplexní dodávky veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

5. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY DODAVATELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

5.1. Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Komplexní dodávky včetně místa 
prováděni Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejího provádění a že 
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disponuje nebo zajistí takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné provedení Komplexní 
dodávky nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele 
do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Dodavatel potvrzuje, že sjednané podmínky pro 
provádění Komplexní dodávky včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 
podmínky a okolnosti. Dodavatel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 
Zjistí-li dodavatel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění Díla, znemožňující provést 
Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli. Dodavatel v takovémto 
případě navrhne Objednateli změnu Díla. Dodavatel je oprávněn do dosažení písemné dohody o změně 
Díla jeho provádění přerušit, přičemž o dobu přerušení se prodlužuje termín realizace Díla 

6. SANKCE 

6.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení Díla uvedeného v ustanovení 
2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení, a to maximálně do 10 % ceny za Realizace Dodávky FVE.   

6.2. Pokud dodavatel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.  

6.3. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu  k odstraňování reklamované vady (případně vad), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.5. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde 
k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.6. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou 
vyskytující se na Staveništi, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 
Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

6.7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána oproti jakýmkoliv 
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pohledávkám dodavatele vůči objednateli, a to až již se jedná o pohledávku vyplývající z této smlouvy 
nebo ze smlouvy jiné. 

6.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele domáhat se náhrady škody 
překračující uhrazenou smluvní pokutu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dodavatele, 
na níž se smluvní pokuta vztahuje.  

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
provádění Díla a pro zařízení Staveniště.  

7.2. Při předání Staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 
7.3. Zařízení Staveniště zabezpečuje dodavatel, v souladu se svými potřebami.  
7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady dodavatel, který uhradí rovněž veškeré poplatky s tímto spojené. 
7.5. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol ve dvou (2) stejnopisech, který 

obě smluvní strany podepíšou, a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.  
7.6. Dodavatel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek. Dodavatel je povinen odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností svých smluvních partnerů 
na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. 

7.7. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje dodavatel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně Díla.  

7.8. Nevyklidí-li dodavatel Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli dodavatel. 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s platnou a účinnou stavebně právní legislativou.  

8.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený dodavatelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů dodavatele.  

8.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný Oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je dodavatelem 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.5. Do stavebního deníku bude dodavatel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• Stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků. 

• Časovém postupu prací. 

• Kontrole jakosti provedených prací. 

• Opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. 

• Opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
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• Událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
 

8.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje dodavatel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

8.8. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této 
smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

9.1. Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
dodavatele. 

9.2. Nebezpečí škody na Díle nese do jeho protokolárního předání objednateli dodavatel.  
9.3. Dodavatel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.  
9.4. Dodavatel je povinen zajistit, aby při provádění Díla nezpůsobil újmu (škodu) objednateli ani třetím 

osobám. Stane-li se tak, je dodavatele povinen prokázanou způsobenou újmu (škodu) objednateli nebo 
třetím osobám nahradit.  

9.5. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor k tomu pověřenými osobami. V jeho 
průběhu sleduje zejména, zda jsou práce a dodávky prováděny v souladu se smlouvou, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Zjištěné 
nedostatky je dodavatel povinen neprodleně odstranit. Osoba vykonávající technický dozor je 
oprávněna kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněna vstupovat na Staveniště 
a na všechna pracoviště dodavatele. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

9.6. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, požárními, bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Objednatel bude při provádění Díla plnit podmínky 
stanovené dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Pro Dílo použije dodavatel jen 
materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při 
běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. 

9.7. Dodavatel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo dodavatelem prohlášení o shodě.  

9.8. Dodavatel je povinen vždy písemně s dostatečným předstihem vyzvat osobu vykonávající technický 
dozor objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Pro vyloučení pochybností se za písemnou formu považuje i email.  V případě 
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dohody obou stran lze v rámci předmětné výzvy pořídit fotodokumentaci, která bude součástí 
informací o zakrytí realizovaných prací, které se dále stanou nepřístupnými. 

9.9. Dodavatel je povinen průběžně ode dne předání Staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí Díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá dodavatel objednateli v digitální formě nejpozději při předání Díla. Obdobnou 
fotodokumentaci jsou oprávněni pořizovat i zástupci příslušného dotačního orgánu a dodavatele je 
povinen pořízení takovéto fotodokumentace umožnit. 

10. DOKUMENTACE PROVEDENÍ  

10.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vypracuje dodavatel jako součást 
realizaci Dodávky FVE. 

10.2. DSPS bude předána objednateli ve dvou (2) vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě. 

10.3. DSPS včetně všech schémat bude vyhotovena dle platné legislativy. DSPS bude provedena podle 

následujících zásad: 

a) Do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu realizace Díla. 

b) Ty části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem dodavatele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti dokumentaci pro provedení Díla bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ  

11.1. K předání Díla dodavatelem a převzetí Díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení.  

11.2. Objednatel svolá předávací řízení na den sjednaný jako termín dokončení Díla dle ustanovení 2.1 této 

smlouvy. Dokončí-li dodavatel Dílo dříve, může objednatel po dohodě s dodavatelem svolat předávací 

řízení dříve.  

11.3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol o předání Díla, jehož součástí bude i příslušná 

dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí Díla se považuje okamžik podpisu 

protokolu o předání Díla oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 

předávané Dílo přejímá. Objednatelem podepsaný protokol o předání díla nezbavuje dodavatele 

odpovědnosti za vady, s nimiž bude Dílo převzato. 

11.4. Podmínkou předání Díla je provedení veškeré instalace a zapojení komponent v souladu s Přílohou č. 

1 – Technická zpráva FVE této smlouvy a dle skutečného provedení. Smluvní strany shodně prohlašují, 

že podmínkou pro převzetí Díla není získání UTP. 

11.5. Podmínkou předání díla je dále i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn).  

11.6. Nebude-li mezi smluvními stranami domluveno jinak, zároveň s předáním Díla bude objednateli 

předána veškerá dokumentace pro účely čerpání veřejné podpory z dotačního programu dle Přílohy č. 

7 - Seznam technické dokumentace dle podmínek dotačního programu této smlouvy, vyjma UTP, 
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pokud není nutnou podmínkou. 

11.7. Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zásadně dodavatel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Dodavatel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení DSPS, stavební deník, veškerá 

osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení Díla a dodávek podle platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 

prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s 

právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených 

dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. V případě, že se při předávacím řízení ukáže, že Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s 

jinými brání užívání Díla nebo podstatným způsobem užívání Díla omezují, není objednatel povinen 

předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, 

rozsahu nebo parametrech Díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se 

předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.  

11.9. K odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla je objednatel povinen 

nastoupit do tří (3) pracovních dnů od data předání a převzetí Díla a vady a nedodělky je povinen 

odstranit v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla.  

12. VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1. Dodavatel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti určené v této smlouvě a 

v dokumentech předcházejících této smlouvě a obecně závazných právních předpisech, technických 

normách (ČSN, ČSN EN), pravomocném stavebního povolení na realizaci Díla (bude-li vyžadováno pro 

realizaci Díla), dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu  s běžnou  

technickou praxí. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné v záruční době.  

12.2. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za Dílo v souladu s podmínkami Dotačního programu, jak jsou 

uvedeny v Příloze č. 3  – Podmínky dotačního programu této smlouvy.   

12.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí Díla. 

12.4. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele dodavatelem opraveny, běží 

záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 

uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo, nevyžaduje-li dotační podmínky lhůtu delší.  

12.5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u dodavatele, a to písemnou formou nebo 

emailem reklamacefve@teplopp.cz. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění 

vad Díla. Vzhledem k tomu, že na Díle je prováděn po jeho převzetí Servis ze strany dodavatele, je 

povinností poskytovatele servisu FVE dle čl. 15. písmeně informovat o předmětných vadách 

objednatele, které mohou být následně předmětem reklamace. 

12.6. Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

mailto:reklamacefve@teplopp.cz
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reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, přičemž nastoupit na odstranění 

vady je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení objednateli, že reklamaci uznává u vady, 

která brání dalšímu užívání Díla, v ostatních případech je odstranění reklamace na dohodě obou stran, 

avšak nesmí dojít k omezení plnění předmětu Díla a reklamace musí být odstraněna nejpozději do 30 

dnů.  

12.7. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči dodavateli oprávnění, aby mu dodavatel zaplatil částku odpovídající částce, kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči dodavateli 

v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu 

zůstávají nedotčeny. 

12.8. Práva a povinnosti se dodavatelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od této smlouvy.  

12.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu 

plnění. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Dodavatel je povinen předat objednateli certifikáty pojištění 

prokazující požadovaná pojištění nejpozději před podpisem této smlouvy.  

13.2. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění části Komplexní dodávky – realizace Dodávky FVE bude 

mít sjednáno pojištění stavebně – montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 

stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně rovnající se ceně za realizaci Dodávky FVE bez DPH 

uvedené v ustanovení 3.1a)této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i 

na subdodavatele dodavatele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Dodavatel je 

povinen předat objednateli certifikáty o pojištění na požadovaná pojištění nejpozději před podpisem 

této smlouvy. 

13.3. Náklady na pojištění nese dodavatel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Realizace Dodávky FVE.  

14. SERVIS 

14.1. Po předání a převzetí Díla se objednatel zavazuje zajistit pro objednatele Servis, spočívajících zejména 

v pravidelných zkouškách FVE, kontrolách provozuschopnosti FVE a revizi FVE.  

14.2. Dodavatel je povinen nejpozději při předání a převzetí Díla předat objednateli plán údržby a Servisu 

FVE (dále jen „Plán údržby“) ke schválení. Při poskytování Servisu je objednatel povinen postupovat 

dle Plánu údržby a v případě potřeby jej aktualizovat a předkládat objednateli ke schválení.  
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15. ROZSAH A TERMÍNY SERVISU, CENA A DOBA POSKYTOVÁNÍ 

15.1. Servis na FVE se objednatel zavazuje provést v tomto rozsahu: 
a) vzdálený monitoring, který u FVE umožní nepřetržité sledování rozhodných parametrů 

(okamžitého výkonu, okamžitého napětí, agregované hodnoty výroby případně další veličiny) a 

v případě potřeby i preventivní vzdálené odpojení DC části (za pomoci výkonových optimizérů); 

b) pravidelná údržba a kontrola provozuschopnosti systému FVE – fyzicky na zařízení minimálně 

jedenkrát za dva roky; 

c) provádění zákonných revizí elektrických napájecích částí systému FVE v periodách 

stanovených příslušnými předpisy – minimálně jedenkrát za 4 roky; 

d) mimozáruční opravy – oprava bude zahájena do 2 pracovních dnů od identifikace závady 

objednatelem nebo dodavatelem a jejím nahlášení prostřednictvím e-mailu. V případě nutnosti 

výměny náhradních dílů do celkové hodnoty 20.000,- Kč bez DPH není potřeba předchozího 

schválení objednatelem k provedení takovéhoto servisního úkonu. V případě nutnosti provedení 

opravy instalováním náhradních dílů v celkové hodnotě nad 20.000,- Kč bez DPH je objednatel 

povinen nechat si tento servisní úkon schválit objednatelem. Objednatel se v tomto případě 

zavazuje schválit nebo odmítnout výměnu a instalování náhradního dílu, a to do 5 pracovních 

dnů od obdržení písemné žádosti dodavatele. V případě, že do 5 pracovních dnů dodavatel 

neobdrží vyjádření objednatele, považuje se servisní úkon a výměna náhradního dílu za 

schválený. Výše uvedená doba na schválení se nezapočítává do doby na odstranění závady dle 

této smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že objednatel je povinný uhradit objednateli 

cenu všech náhradních dílů instalovaných v souladu s tímto odstavcem, nejvýše však do výše 

ceny obvyklé;  

15.2. Zkoušky, kontroly a revize systému se zavazuje dodavatel zajišťovat na základě vlastní evidence bez 

výzvy objednatele. Revizí musí být předány objednateli. 

15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že pro realizaci Servisu bude nezbytná součinnost Oprávněných osob. 

Přesný termín realizace dohodne dodavatel s objednatelem telefonicky/emailem předem. Realizovaný 

Servis , resp. servisní práce se zavazuje dodavatel zaznamenat do provozní knihy uložené u objednatele 

případně Oprávněné osoby, kterou mu sdělí objednatel. Způsob bude upřesněn při předání Díla. 

Objednatel se zavazuje zajistit objednateli pro realizaci servisních prací dle této smlouvy přístup do 

všech dotčených prostor, popř. vyžádat za tímto účelem součinnost Oprávněné osoby. Za sjednání 

součinnosti Oprávněných osob nese odpovědnost objednatel. Neposkytnutí součinnosti Oprávněných 

osob a nemožnost realizovat Servis jde k tíži objednatele. Zároveň se objednatel zavazuje veškeré 

poruchové stavy řádně zaznamenávat v provozní knize. 

15.4. Dodavatel se současně zavazuje, že po celou dobu poskytování Servisu bude mít sjednánu řádnou 

pojistnou smlouvu kryjící případné škody způsobené dodavatelem v souvislosti s realizací servisních 

prací, přičemž pojistná částka bude odpovídat minimálně hodnotě Dodávky FVE.  

15.5. Cena za servis dle odst. 15.1 písm. a) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 1 800,- 

Kč (jedentisíc osmset korun českých) ročně bez DPH. 
Cena za servis dle odst. 15.1 písm. b) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 6 900,- 

Kč (šesttisíc devětset korun českých) ročně bez DPH. 

Cena za servis dle odst. 15.1 písm. c) této smlouvy včetně souvisejících nákladů na materiál činí 7 600,- 

Kč (sedmtisíc šestset korun českých) ročně bez DPH. 
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Cena za servis dle odst. 15.1. uvedená v tomto bodu se bude počínaje servisu pro rok 2026  každoročně 

upravovat podle indexu cen průmyslových výrobců. Cenu pro další rok zveřejní oznámí dodavatel 

objednateli v nejbližším možném termínu. Cena za servis bude uhrazena objednatelem dodavateli na 

základě faktury vystavené dodavatel po uplynutí kalendářního roku. Přílohou faktury musí být doklady 

prokazující řádné poskytnutí servisu, jehož úhrada je předmětem faktury.  

15.6. Cena za servis dle odst. 15.1 písm. d) této smlouvy je stanovena v Cenové nabídce dodavatele a bude 

uhrazena objednatelem dodavateli na základě faktury vystavené dodavatelem po provedené 

mimozáruční opravy. Přílohou faktury musí být doklad prokazující řádné provedení mimozáruční 

opravy dodavatelem a dále fakturovanou cenu případných náhradních dílů. 

15.7. Smluvní pokuta za prodlení s prováděním servisu dle této smlouvy ve stanoveném termínu je 

smluvními stranami sjednána ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

15.8. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady újmy vzniklé 

v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši. 

Uplatněním smluvní pokuty nezaniká zajištěná povinnost, kterou je porušující strana nadále povinna 

řádně po sjednanou dobu plnit.  

15.9. Servis dle této smlouvy bude poskytován po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla dle čl. 11 této 

smlouvy (dále také jen „Základní doba “) s opcí (právem) objednatele prodloužit dobu poskytování 

servisu až o dalších 10 let oznámením (o uplatnění této opce a délky prodloužení doby poskytování 

servisu) odeslaným dodavateli alespoň 2 měsíce před uplynutím Základní doby. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že základem pro výpočet cen servisu pro období následující po 

Základní době je cena servisu uplatňovaná v posledním roce Základní doby. Pokud je pro cenu servisu 

dle této smlouvy uplatňována inflační doložka, využije se tento postup i pro stanovený ceny servisu 

pro první rok následující po Základní době jako i každý další následující rok trvání smlouvy.       

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, které 

smluvní strany nemohou ovlivnit a které prokazatelně nastaly po účinnosti této smlouvy. Jedná se např. 

o válku, mobilizaci, povstání, pandemii, živelné pohromy apod. 

16.2. Pokud se realizace Dodávky FVE za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 

dnem doručení oznámení. 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako vzestupně očíslovaný dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
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okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti 

odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 

nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních 

pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její 

výše po zániku smlouvy. 

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména: 

a) Jestliže se dodavatel dostane do prodlení s provedením Díla ve vztahu k termínu dle ustanovení 
2.1 této smlouvy, které bude delší než 30 dnů a toto porušení nenapraví ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v jeho písemné výzvě;  

b) Jestliže dodavatel po dobu delší, než 14 dní přeruší práce na provádění Díla a nejedná se o 
případ přerušení provádění Díla dle této smlouvy; 

c) Jestliže dodavatel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak 
poruší ustanovení článku 13. této smlouvy; 

d) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; 

e) Jestliže dodavatel vstoupí do likvidace; a 

f) Jestliže dodavatel nezahájí realizaci Díla na Staveništi do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
Staveniště.  

18.3. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li objednatel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména: Jestliže se 

dodavatel dostane do prodlení s provedením Díla ve vztahu k termínu dle ustanovení 2.1 této smlouvy, 

které bude delší než 30 dnů a toto porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem v jeho písemné výzvě.  

a) Jestliže je objednatel více než 30 dní v prodlení se úhradou kterékoliv platby dle této smlouvy; 
a 

b) Jestliže objednatel opakovaně bezdůvodně odmítá převzetí Díla. 

18.4. Odstoupení od této smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení.  

18.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit 

nemusí (není-li stanoveno ve smlouvě jinak), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 

Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 

odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 

budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

18.6. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací 

jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to 

pro část Díla, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval. 

18.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
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strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) Dodavatel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena sjednaná cena. 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí závěrečnou 
fakturu". 

c) Dodavatel vyzve objednatele k "dílčímu předání" a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení". 

d) Objednatel uhradí dodavateli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně 
dodavatele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění 
oproti nároku na náhradu škody). 

19. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

19.1. Objednatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Objednatel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům dotačního orgánu, Ministerstva financí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných kontrolních orgánů a vytvořit 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly Dodávky FVE a poskytnout jim součinnost.  

19.2. Objednatel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 

příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), není-li dotačním 

programem vyžadována archivační lhůta delší, a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.  

19.3. Dodavatel díla poskytne objednateli Díla, jako příjemci dotace z veřejných zdrojů, nezbytnou 

součinnost k tomu, aby v celém průběhu plnění této smlouvy mohl být veden a průběžně aktualizován 

reálný seznam všech poddodavatelů dodavatele včetně výše jejich finančního podílu na realizaci 

Komplexní dodávky tak, jak je uvedeno v této smlouvě.  

19.4. Dodavatel je oprávněn a bude převážné části Komplexní dodávky realizovat prostřednictvím 

poddodavatelů. Seznam poddodavatelů s předpokládaným podílem prací více než 20% s popisem 

plnění, je uveden v seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 6  - Seznam 

poddodavatelů (dále jen „kvalifikovaní dodavatelé“). Změna nebo doplnění kvalifikovaného 

poddodavatele nebo rozšíření rozsahu prací prováděných tímto kvalifikovaným poddodavatelem 

podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Pokud dodavatel provede změnu 

kvalifikovaného poddodavatele nebo rozšíří rozsah prací prováděných těmito kvalifikovanými 

poddodavatelem bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 % z hodnoty příslušné části plnění za každý jednotlivý případ, maximálně ale 100.000, - Kč. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou kvalifikovaného poddodavatele nebo rozšířením rozsahu prací 

prováděných takovým poddodavatelem bez závažného důvodu odepřít.  

19.5. Za veškeré práce prováděné poddodavateli odpovídá dodavatel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých 

konstrukcí prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce dodavatele, pokud 
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se předem nedohodnou jinak. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 

nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé této smlouvy. Všechna 

ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, 

protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena 

a tato smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo 

neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 

obsahem, který umožní, aby účelu této smlouvy bylo dosaženo. 

20.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 

souvisejícími. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 

jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, 

přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

20.4. Smluvní strany této Smlouvy potvrzuji, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je 

zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě Smluvní strany se při plnění této Smlouvy 

zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. 

20.5. Jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka 

odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 

v poslední den splatnosti. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

20.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel odešlu tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu ode dne její platnosti, nejpozději však do třiceti dnů ode dne 

jejího uzavření.  

20.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická zpráva FVE  

Příloha č. 2 – Specifikace místa provádění díla 

Příloha č. 3 – Podmínky dotačního programu 

Příloha č. 4 – Cenová nabídka  

Příloha č. 5 – Harmonogram  

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7 – Seznam technické dokumentace dle podmínek dotačního programu 
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Příloha č. 8 – Specifikace komunikačního zařízení  

 

1.1 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 

jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek 

a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

 V Praze dne              V Praze dne  

 
 

_________________________  _________________________ 
Ing. Zbyněk Petruška,  

pověřený řízením organizace 
 

 Mgr. Petr Dolejš 
předseda představenstva 

 

 

 

  _________________________ 
 

 
 

 Ing. Martin Patočka 
člen představenstva 
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