
DODATEK č. 3

Institut klinické a experimentální medicíny, IČ 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 -Krč,

Česká republika, zastoupená MUDr. Alešem Hermanem, PhD., ředitelem, oprávněným za tuto státní

příspěvkovou organizaci podepisovat samostatně (dále jen "Objednatel")

a

TECHNISERV, spol. s r. 0., lČ 442 64 020 se sídlem Baarova 231/36, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapsaná

vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239, zastoupená lng. Karlem

Kovářem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně (dále jen "Dodavatel")

Mezi Stranami byla dne 24. 3. 2016 uzavřena smlouva, na základě které se Dodavatel zavázal provést na svůj

náklad a nebezpečí pro Objednatele v objektech A, B, C, D, E, F, G, K, H, ZS, $2 3 MR sidla Objednatele migraci

automatizovaného systému řízení (ASŘ) a upgrade stávajícího řídicího systému MaR, dodat Objednateli Zařízení

a provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele v objektech A, B, C, D, E, F, G, K, H, 25, SZ a MR sidla

Objednatele záměnu stávajících programovatelných automatů za Zařízení a provést migraci procesorů ze

SCADA systému INTOUCH do stávajícího SCADA systému PROMOTIC v souladu s Projektovou dokumentací, a to

včetně instalace, napojení na systém řízení Objednatele a uvedení do provozu (včetně zkušebního provozu)

a zaškolení obsluhy Objednatele (dále jen „Smlouva"), ve znění pozdějších dodatků.

Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající vtomto Dodatku velkými písmeny

budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

|.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů vzniklých výlučně na straně Objednatele dojde ke změně termínu

dokončení vizualizace zmigrovaného rozvaděče PA 32.1 v objektu D.

2. V souladu s ust. Článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že se původní termín dokončení díla

(24. 7. 2017) prodlužuje do 8. 9. 2017.

||.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se

v plném rozsahu na tento Dodatek.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.

Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 2 h _07_ 2017

za Institut klinické a experimentální medicíny: za TECHNISERV, s ol. s r.o.:

     

 

MUDr. Aleš Herman, Ph

ředitel

Ing. Karel Kovář

jednatel
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