	
Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	564/2016		
číslo smlouvy dodavatele:	1632919	

Název díla:	
„Suchá nádrž Šporka – dokumentace EIA“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Dodavatel:	Geo Vision, s.r.o.,
	Chodovická 472/4, 193 00 Praha – Horní Počernice
IČ:	25128442
DIČ:	CZ25128442
zastoupený:	RNDr. Miroslavem Rausem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
dodavatele zastupuje:	
		tel.:, e-mail: 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:		
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku MS v Praze, v oddílu C, vložce č. 52070

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2016.
Dodatkem č. 1se mění a doplňuje následující:

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						20.06.2016 

Ukončení díla:					30.11.2017

Dílčí plnění: 

A. Biologické průzkumy. 					termín plnění: 07/2016-07/2017

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
				termín plnění: 07/2016-08/2017
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 						termín plnění: 06/2017

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  				termín plnění: 09/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 	termín plnění: 10/2017

F. Podpora v průběhu posuzování.				termín plnění: 11/2017


[bookmark: _GoBack]
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						20.06.2016 

Ukončení díla:					30.11.2017

A. Biologické průzkumy. 					termín plnění: 31.08.2017

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
				termín plnění: 07/2016-08/2017
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 						termín plnění: 06/2017

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  				termín plnění: 09/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 	termín plnění: 10/2017

F. Podpora v průběhu posuzování.				termín plnění: 11/2017

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující

10. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

11. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

12. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

13. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově dne ……………			V………..dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









………………………..                                            ………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					RNDr. Miroslav Raus
investiční ředitel					jednatel společnosti	 	
Povodí Ohře, státní podnik				vz. RNDr. Vladimír Zýval
							na základě plné moci
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