	č.j. NPU-430/32692/2025
 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č.  3029H1200055


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích,
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

(dále jen „objednatel“)
0. 
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
							
a

Masák @ Partner památky s.r.o.
1. sídlem: Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
1. Tel.: XXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, datová schránka id.: mpkk9b6
1. Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
1. Číslo účtu: 286143698/0300
1. IČ: 07534591
1. DIČ: CZ07534591
(dále jen „zhotovitel“) 
0. 
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX, jednatel		
1. Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
1. 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3029H1200055 ze dne 14.09.2020 



I. Článek
Předmět smlouvy – určení díla
1 Tímto dodatkem se mění rozsah požadovaného autorského dozoru. Rozsah definovaný v bodě 1 čl. II Smlouvy se mění následovně: 
· navyšuje se předpokládaný rozsah konzultací a počet osobních účasti na kontrolních dnech stavby (výkon činnosti AD)
II. Článek
Lhůty plnění a provedení díla
1	Dokončením prací výkonu činnosti AD, případně prací dodatečně vyžádaných objednatelem je ukončeno plnění ze smlouvy. Objednatel vyžaduje součinnost autora projektu při jednáních se zhotovitelem do odstranění všech nedodělků a vad.  Zároveň vyžaduje zajištění součinnosti s profesemi. 
III. Článek
Cena díla
1 Celková cena díla se dodatkem č. 1 navyšuje. Jedná se o úpravu čl. V bodu 1, odst. 1.3

Bilance změny je následující: 
· navýšení o 15 návštěv AD v rámci kontrolních dnů, které jsou nově požadovány (z důvodu
prodloužení lhůty pro provedení stavebního díla), navýšení ceny AD o částku ve výši 19 200 Kč bez DPH, tj. 23 232 vč. DPH (cena za 1 kontrolní den vychází z ceny původní smlouvy tj 1 280 Kč bez DPH)
na celkovou částku za AD ve výši 83 200 Kč bez DPH, tj. 100 672 Kč včetně DPH. 

IV. [bookmark: _GoBack]Článek 
Závěrečná ustanovení
1 Tento dodatek byl podepsán elektronicky s elektronickými podpisy smluvních stran.
2 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 
5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích dne dle el. podpis 24. 4. 2025	          V Praze dne dle el. podpis 24. 4. 2025
				



0. ………………………………….					………………………………….
              Objednatel 	      Zhotovitel	
		
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					      XXXXXXXXXXXXXX
     	    ředitel							jednatel
2

