REDITELSTVI
VODNICH
CEST

CR vitisk 6. 7]

Smlouva o dilo
¢. SIRVC/003/P/SoD/2015  (evid. &islo SMLOUVY OBJEDNATELE)
é. (H M8 )} /5047 (evid. &islo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni)
Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hrensko

Zpracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby, zadavaci
dokumentace a zajisténi souvisejicich innosti :

. SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:
Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR

Organizaéni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to Rozhodnutim
ministra dopravy a spoju Ceské republiky & 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zfizovaci listina
¢. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znéni Dodatki €.1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10a 11)

Sidlo: Praha 1, ndbi. L. Svobody 1222/12, PSC 110 15

Osoba opravnéna
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomir Fojtu, feditel

IC: 67981801
Penézni dstav:
Cislo Gétu:

ZHOTOVITEL:

Obchodni firma: Poyry Environment a.s.

Zapsan v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil B, vliozka 775
Sidlo: Botanicka 834/56, 602 00 Brno-mésto

Osoba opravnéna

k podpisu SMLOUVY:  Ing. Paviem Kutalkem, pfedsedou pfedstavenstva
nebo
Ing. Radkem Madéfi¢em, prokuristou

IC: 46347526

DIC: CZ46347526

Penézni Ustav:
Cislo tétu:




I. 0OSOBY OPRAVNENE K JEDNANI

Ve vzajemném styku SMLUVNICH STRAN jsou mimo osoby uvedené v #lanku |. vySe dale
opravnény jednat O realizaci zavazku dohodnutych ve SMLOUVE, ale nejsou opravnéni
SMLOUVU ménit &i rudit, tito zaméstnanci (osoby):

7a OBJEDNATELE ve vécech obchodnich a smiuvnich ing. Lubomir Fojti
fax
e-mail: NG
http: /fwww.rveer.c2

7a OBJEDNATELE ve vécech technickych a realizacnich ing. Martin Vavficka
tel.

fax

e-mail:

http: /iwww.rveer.cz

ing. Jifi Kotoun

fax |
e-mail; |
|

http: /fiwww.rveer.cz

Za ZHOTOVITELE ve vécech obchodnich a smiuvnich: Ing. Pavel Kutalek

tel.: I
mobil: i
e-mail ‘

hitp: /AWwWW.pOYFy.COM

7a ZHOTOVITELE ve vécech technickych a realizacnich:

mobil:
e-mail:
http: /iwww.poyry.com

. PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI N sviij naklad a nebezpedi
provést DILO, jak je definovano v &. IV. této SMLOUVY, @ OBJEDNATEL se zavazuje takio
provedené DiLO prevzit a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNI CENU, to vée za podminek
sjednanych v této SMLOUVE a SMLUVNICH PODMINKACH OBJEDNATELE.

IV. PREDMET DILA

1. DiLEM, které se ZHOTOVITEL na zakladé této SMLOUVY zavazuje provést, je Zpracovani

projektové dokumentace pro povoleni stavby, zadavaci dokumentace a zajisténi
souvisejicich &innosti® pro zamér projektu Modemizace ochrannych stani Lovosice a
Hfensko®.
DiLo je financované z giobalni polozky RVC - Priprava a vypofadani staveb”, &islo
ISPROFOND 500 554 0004, poloZka ,Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hfensko®,
gislo projektu 542 551 0003 a z globalni poloZky Investiéni akce s RN do 20. mil. K&, &islo
ISPROFOND 500 554 0002, poloZka ,Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hfensko®,
gislo projektu 542 551 0003.
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Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7. Projekt je financovany z prostfedk
Statniho fondu dopravni infrastruktury.

. Technické parametry zaméru projektu ,Modernizace ochrannych sténi Lovosice a
Hrensko*

Zamér projektu ,Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hfensko“ (dale jen ,STAVBA®) je
investiéni akci zabezpeteni pozadovanych parametr( labské vodni cesty a zvySeni
bezpe&nosti plavby, spoéivajici v modernizaci ochrannych stani v Lovosicich nad pfistavem
v F. km 789,2 — 789,5, na Zernoseckém jezefe a v Hfensku v f. km 728,9 - 729,2.

Ugelem stavby je v lokalitach Lovosice nad pfistavem a Hiensko vybudovani ochrannych
stani za predpokladu navy$eni stavajicich daleb a v lokalité Zeroseckého jezera vybudovani
nového ochranného stani. Ochranna stani budou navrZzena nad Groveh Q. @ bude zajistén
verejny pfistup na breh.

ZHOTOVITELEM bude provérfena dostupnost napojeni na elektrickou energii a OBJEDNATELEM
bude rozhodnuto o realizaci pfipojeni inZenyrské sité.

Dispoziéni a technické feSeni jednotlivych ochrannych stani bude vychazet ze studie
.Technicka studie Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hiensko®, Poyry Environment,
a.s., duben 2014, sdéleni Statni plavebni spravy &.j.: 2078/DC/14 ze dne 29.7.2014 a sdéleni
Povodi Labe, statni podnik &,.: TPC/14/19025 ze dne 26.9.2014.

1.2. Detailni specifikace pfedmétu dila

V ramci pinéni pfedmétu dila dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést nasledujici
prace:

A. Vyhodnoceni (i) veskerych OBJEDNATELEM predanych informaci, podkladu a prizkumu,
(i) OBJEDNATELEM provedeného zadani probihajicich praci na pofizeni informaci,
podklad(i a prizkumu véetné aktuainiho stavu jejich rozpracovanosti a (iii} OBJEDNATELEM
zamy$leného zadédni dosud nezahajenych praci na pofizeni informaci, podkiadd
a prizkuml z toho hlediska, zda jsou svym vécnym obsahem a mirou podrobnosti
dostate¢né pro zhotoveni DiLA die této smlouvy a Fadny vykon dalSich Cinnosti
ZHOTOVITELE dle této smlouvy; dale pfesna specifikace (a) rozsahu zmén v zadani praci
na pofizeni informaci, podkiadll a prizkumd a (b) rozsahu doplfikovych informaci,
podkladd a prizkumd, jejichZ obstarani je nezbytné pro zhotoveni DiLA die této SMLOUVY
a fadny vykon dal$ich &innosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, oboje v podrobnostech
umoZiujicich jednoznacné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona
& 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a zd(vodnéni nezbytnosti
takovych zmén a dopliikovych informaci, podkladii a prizkumd pro zhotoveni DILA dle
této SMLOUVY a Fadny vykon dalSich éinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY.

B. Zhotoveni dokumentace pro spoleéné uzemni a stavebni Fizeni (dale jen
~dokumentace") s cilem vydani spolecéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

1) Zpracovani archivni reserSe dostupnych geologickych a stavebné technicky’ch
podkladt k dotéenému Uzemi. Vysledkem bude souborna reSerSni zprava
shrnujici znamé a dostupné informace o inzenyrsko-geologickych pomeérech
a stavajicich konstrukei.

2) Zhotoveni dokumentace pro projednani v piném rozsahu a obsahu spolecné
dokumentace pro vydani spoleéného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
dle prilohy &. 4 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném z'né'ni:
Rozsah dokumentace bude die bodu D — 1) PREDMETU DILA, a to pro provadeni
stavby.

Spolu s dokumentaci pro projednani vydani spolecného tzemniho rf)zhodnufi a
stavebniho povoleni bude zpracovana kalkulace objemu stavebnich praci a
stavebnich naklad v podrobnosti dle dokumentace pro projednani spolecneho
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3)

uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a bude ¢lenéna die kontrolniho
rozpo&tu zpracovaného v ramci bodu D pfedmétu DILA. Kalkulace stavebnich
naklad bude pokryvat veskeré naklady potfebné na uvedeni stavby do provozu.
Soucasti dokumentace bude zpracovani provozniho, povodiiového a havarijniho
fadu a specifikace pozadavki na adribu a provoz stavby vé. stanoveni
pfislu§nych nakladdi.

Dokumentace pro projednani bude zpracovana vzdy samostatné die mistni
prisludnosti stavebnich Ofadd podie ustanoveni §13 a §15 zakona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) a souvisejicich
pfedpist, v platném znéni, pfislusnych k vydani spoleéného rozhodnuti, na
jednotlivé stavebni objekty, inzenyrské objekty a provozni soubory (dale jen ,SO,
10, PS%).

Projednani a zajisténi veskerych podkladl, stanovisek dotéenych organu statni
spravy, spravcl inZzenyrskych siti, Géastniku spravniho fizeni a dalSich
souvisejicich stanovisek, rozhodnuti a povoleni, nezbytnych pro podani zadosti
a vydani povoleni dle zakona €. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon) a souvisejicich pfedpist, v platnem znéni, a zajiSténi
piistupu na staveniSté (napf.: DIC, povoleni ke zviastnimu uzivani komunikaci,
rozhodnuti a stanoviska dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni — napf. VKP, krajinny raz, USES, vyjimky, apod.) véetné piipravy
viech adosti a komunikace s tietimi osobami a statnimi organy, toto vée
zajistuje ZHOTOVITEL v tésné soudinnosti s OBJEDNATELEM, kterou je povinen si od

OBJEDNATELE sam véas vyZadat.

Déle ZHOTOVITEL zajisti smiuvni zajiténi dotéenych pozemkil stavbou, pozemku
nezbytnych pro realizaci stavby a pfistupu na staveni$té. U pozemk( dotéenych
stavbou, které bude nezbytné vykoupit, bude zajisténo zpracovani znaleckych
posudkl na kupni cenu die zakona & 151/1997 Sb. o ocefiovani majetkuy,
v platném znéni a vyhladky Ministerstva financi Ceské republiky &. 3/2008 Sb.,
v platném znéni. Soucasti praci ZHOTOVITELE bude i zpracovani navrhu
pfisludnych smiuv, které budou predioZeny k odsouhlaseni OBJEDNATELEM, jejich
projednani s viastniky pozemku a zajiténi jejich podpisu.

5> Revize dokumentace pro projednani zpracované dle bodu B - 2) PREDMETU DiLA,
ktera bude spogivat v zapracovani a vyporadani véech pfipominek, podminek
a pozadavk( dle pfisludnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a povoleni
zaji$ténych v rémci bodu B - 3} PREDMETU DILA a daiSich aktudinich prizkumi
a podkladu zajisténych OBJEDNATELEM.

C. Zajisténi spoieéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

1)

2)

Zhotoveni gistopisu spoleéné dokumentace pro vydani povoleni stavby (dale téz jen
Gistopis dokumentace"). Cistopis dokumentace je revidovana dokumentace pro
projednéni zpracovand die bodu B - 3) PREDMETU DiLA s pfijatymi revizemi,
zapracovanymi  podminkami schvaleného zaméru projektu investini  akce
Modemnizace ochrannych stani Lovosice a Hfensko* a se zohlednénim daldich
aktualnich prizkumi a podkladi zaji$ténych OBJEDNATELEM.

Zajisténi spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni {ddle jen ,spolecne
rozhodnuti*) die §94a dle zakona &. 183/2008 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon) a souvisejicich predpisd, pfip. dle zakona &. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon), vie v platném znéni.

Pokud pfisiuény stavebni Gfad z povahy véci & na zakladé stanoviska dotteného
organu vylougi spolecné fizeni, zajisti ZHOTOVITEL vydani samostatného uzemniho
rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby a navazujiciho stavebni povoleni, a to
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véetné zajisténi vSech pozadovanych podkiadd a pfiloh k Zadostem o vydani
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni v rozsahu dle § 86 a §110 zakona €.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném
znéni.

D. Zhotoveni nasledujicich &asti Zadavaci dokumentace dle §44 zakona
€. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

1) Dokumentace pro provadéni stavby

- dopracovani ¢istopisu dokumentace zpracované die bodu C - 1) PREDMETU DiLA
do podrobnosti a rozsahu dokumentace pro provadéni stavby a dale do
podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku na
stavebni prace spodivajici ve vystavbé STAVBY (viz. §44, odst. (4), pismeno a)
zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni), tj. do té miry
podrobnosti, kterd umozni sestaveni detailntho vykazu vymér stavebnich praci,
dodavek a siuZeb,

— soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude plan Odrzby a péce o projekt,
véetné identifikace bodu, které bude vyslovné upfesniovat zhotovitel stavby na
zakladé dodaného zafizeni,

— dokumentace pro provadéni stavby bude vyhotovena v souladu s &l IX. této
smiouvy,

-~ do dokumentace pro provadéni stavby budou zapracovany veskeré poZadavky
obsaZené v dokladové casti Cistopisu dokumentace zpracované dle bodu C - 1)
PREDMETU DILA a podminek Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
zajisténych dle bodu C - 2) PREDMETU DiLA, véetné specifikace zplsobu jejich
vypofadani,

- nedilnou souéasti dokumentace pro provadéni stavby bude pro kaZdy SO, O
a PS pfehledny vykres vykazu vymér, ktery bude jednoznatné specifikovat
objemy materiall a konstrukénich prvkd.

Kontrolni rozpodet

Pro OBJEDNATELE vypracuje ZHOTOVITEL soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymér rozkliCovany do Urovné detailnich poloZzek JKSO a ocenény
ocefovacimi nastroji dle URS Praha, nebo jiné srovnatelné cenové soustavy. Pokud
pfislusna poloZka existovat v ceniku URS nebude, bude zkalkulovana jako R-polozka
s uvedenim v8ech zdrojl, z nichz byla zkalkulovana, a pfesného vypodtu kalkulace.

Detailni soupis praci bude dale pfeveden do formy agregovanych poloZek na
jednotlivé stavebni konstrukce tzv. vertikaini agregaci (tj. agregovano bude provedeni
celé dilci konstrukce charakteru stavebniho prvku, kdy nebudou samostatné uvadény
jednotlivé dil¢i prace typu bednéni, vyztuze, betonaze, podplrné konstrukce, leseni
a prace budou na sebe technologicky navazovat). Agregace ale nebude provedena
napfi¢ stavebnimi a inzenyrskymi objekty a provoznimi soubory nebo Casové a vécné
bezprostiedné nenavazujicimi pracemi. Bude obsahovat vesdkeré stavebni prace,
dodavky a sluzby nezbytné pro uvedeni STAVBY do trvalého provozu.

Pouziti polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb musi byt v souladu se
zasadou fadného financniho fizeni, to jest se zasadami hospodarnosti, Géinnosti
a efektivity. Uplatnéni téchto zasad znamena, Ze zpUsobilé vydaje projektu jsou
snizeny o vynos (pfijem) z vykazaného vyzisku. Podrobnou identifikaci v8ech vyziskd
véetné predpokladaného mnozstvi a charakteru vyziskaného materidlu provede
ZHOTOVITEL dle metodického postupu RVC CR formou samostatného listu vykazu
vymer.

Vrozpoétu bude podrobna identifikace vSech vyziskil ve smyslu vykazu vymér
ocenéna ZHOTOVITELEM dle metodického postupu RVC CR.
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3)

4)

5)

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér (viz. §44, odst. (4),
pismeno b) zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
a vyhlasky &. 230/2012 Sb.)

Kontrolni rozpoGet vpodob& agregovanych poloZzek bude formou vypusténi
jednotkovych cen téchto agregovanych poloZek, pfipadné procentnich sazeb,
pieveden na vykaz vymér. ZHOTOVITEL se ve vdech poloZkach vyvaruje oznaceni
konkrétnich komerénich vyrobku (napf. jméno vyrobce a typ vyrobku, katalogove
gislo apod.). Souéasti polozkového rozpotu nesmi byt rezerva na nepfedvidané
naklady nebo polozky bez konkrétniho vymezeni s mnozstvim v procentech nakladu.

U kazdé polozky bude doloZen odkaz na konkrétni ¢ast dokumentace pro provadéni
stavby, kde je mnozstvi vypotteno. Pokud je uvedeno ve vice Castech dokumentace,
musi byt u polozky uveden i konkrétni vypo&et mnozstvi z jednotlivych slozek.

Vykaz vymér bude obsahovat podrobnou identifikac viech vyziski véetné
pfedpokladaného mnoZstvi a charakteru vyziskaného materialu, bez uvedeni
ocenéni.

Technické podminky (viz. §44, odst. (3), pismeno b) zadkona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, v platném znéni) die §45 a §46 uvedeného zakona

Kazda agregovana poloZka bude mit pfifazeny detailni technicke specifikace
(obsahujici specifikaci obsahu agregované poloZzky a navrhovych kvalitativnich
parametri) a aplikaci kontrolnich postupl mnozstvi a kvality ve smyslu ,Kontrolni
knihy stavby* specifikujici poZadované zkousky a méfeni dokladujict pfi provadéni
praci splnéni parametri jako jsou poloha, tvar, rozméry, jakost a ostatni
charakteristiky dle pozadavki dokumentace stavby, TKP a pfipadné dalSich
dokumenti a zavaznych predpisu.

Kontroini kniha stavby

Kontrolni kniha stavby bude provazana s vykazem vymér a s technickymi
specifikacemi, a to v podobé& konkrétnich poloZek, pficemz postupy kontrol budou
zobecnény a parametry budou uvedeny formou odkazu na vykaz vymer a technické
specifikace (budou-li k dispozici). Kontrolni kniha stavby bude dale fesit potvrzovani
kvality a mnozstvi pfi diléim mésiénim pinéni a pii kompletnim dokonceni dané
polozky. Zarovehd bude specifikovat rozsah a formu zkousek a méfeni, které
zabezpedi zhotovitel, a bude specifikovat formu potvrzeni spravnosti spravcem
stavby, resp. TDS.

OBJEDNATEL pfedloZi vzorovou Kontroini knihu stavby, ZHOTOVITEL provede jeji
aplikaci na podminky dané stavby, a pokud pfediozena vzorova Kontrolni kniha
stavby nebude obsahovat odpovidajici poloZku, zajisti jeji vypracovani ve formé
a rozsahu dle vzorové Kontrolni knihy stavby.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a kontroini rozpocet bude
glenén pro kaZdou stavbu nasledovné:

Hlava I. Projektové a prizkumné prace (neobsazovat, vécné je pfedmétem
piipravy stavby)

Hlava ll.  Provozni soubory (kazdy soubor samostatné)

Hlava lll.  Stavebni objekty, inzenyrské objekty (kaZdy soubor samostatne)

Hlava IV. Stroje a zafizeni (kaZzdy soubor samostatng)
Hlava V. Umélecka dila - neobsazovat

Hlava VI. Vedlej§i rozpottové naklady (ndklady =zafizeni stavenisté pro
OBJEDNATELE, provozni opatfeni - DIO, vyluky, apod., zaméfeni
avytydeni inZenyrskych siti, pasporty komunikaci apod., provedeni
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prizkumd kontaminace vytéZenych hornin, prizkumy spodnich vod
apod., zpracovani povodfiovych, havarijnich a jinych pland vystavby
apod.) — detailni vy&isleni jako jednotlivé poloZky

Hlava VIl. Prace nestavebnich organizaci (zpravidla se jedna o nutné, napf.
rozhodnutim organii statni spravy pfedepsané, pinéni, napf. nahradni
vysadba, transfer Zivogicht do jiné lokality apod.) - detailni vyCisleni jako
jednotlivé polozky

Hiava Vill. Nepfedvidané nakiady - neocbsazovat

Hiava IX. Ostatni naklady (napf.: projekéni &innosti jako ,realizalni a vyrobni
dokumentace®, ,dokumentace skuteéného provedeni® apod., naklady
zhotovitele stavby na komplexni zkousky, zkudebni provoz a zaSkoleni
obsluhy apod.) - detailni vycisleni jako jednotlivé polozky

Hiava X.  Prispévky jinym organizacim (napf. naklady na najmy pozemki nutnych
pro realizaci akce, nahrada za uslou vyrobu energie z vodni elektramy
pii snizeni hladiny nutné pro stavebni prace apod.) - detailni vyCisleni
jako jednotlivé polozky

Hiava XI. Provozni nakiady — neobsazovat.

E. Provedeni vytyéeni zakladnich vytyéovacich bodi stavby pfed zahajenim stavebnich
praci. Vytyéeni bude provedeno oprédvnénym geodetem v rozsahu bodl na stavenisti
nebo u staveni§té tak, aby bylo mozné provést nasledné jednoznacné vytyéeni polochy
i vySkové Urovné stavby zhotovitelem stavby na zakladé téchto zéakladnich vytyCovacich
bodl ve smyslu projektové dokumentace, a to pfi zachovani odpovidajici pfesnosti.
Stavajici pevné body budou vterénu zvyraznény a zdokumentovany, nové vysazene
body budou provedeny tak, aby jejich Zivotnost nebyla kratSi neZ ocekavana doba
vystavby a nebyly vystavbou znigeny a rovnéZ budou zdokumentovany.

F. Autorsky dohled ve smysiu § 11 odst. 3 zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorskem,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym v platném znéni.

Soutéasti prace ZHOTOVITELE neni Autorsky dozor ve smyslu zakona o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ¢. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Pravo
vykonavat autorsky dohled m& pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled neni honocrovan.
V pifpadé nutnosti zmény stavby, kterd méni dokumentaci pro provedeni stavby a je
objektivné nepiedvidatelna, méa v pfipadé schvéleni prace OBJEDNATELEM pravo na
odménu stanovenou ve vysi hodinové sazby dle této smiouvy na autorsky dohled,
a po&tu hodin, ktery pisemné pfed zahajenim praci pfedioZi OBJEDNATELI a ten jej
odsouhlasi. Celkovy pfedpokladany rozsah hodin je 40 hodin.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. ZHOTOVITEL je povinen pinit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s pravnimi
predpisy, Fadné a vEéas. ZHOTOVITEL odpovida za VADY DILA za podminek stanovenych
v Obchodnich podminkéach, které tvofi Pfilohu €. 1 této SMLOUVY.

2. ZHOTOVITEL je povinen pii pinéni této SMLOUVY postupovat vidy v souladu s opravnénymi
z&jmy OBJEDNATELE, které zna nebo s prihlédnutim ke véem okolnostem mohi znat, a fidit
se pifkazy a pozadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL pfi pinéni povinnosti dle této
SMLOUVY piipadné zjisti, Ze piikazy udélené OBJEDNATELEM nebo jeho poZzadavky jsou
nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho pfikazd nebo pozadavkl véas
upozornit. Od pfikazi udélenych OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL opravnén se odchylit, jen
je-li to naléhavé nezbytné v zajmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemuze véas obdrzet jeho
souhlas.

3. ZHOTOVITEL je povinen mit ke viéem &innostem, kieré na zéakladé této sMLOUVY poskytuje,
vedkera opravnéni pozadovana obecné zavaznymi pravnimi pledpisy, technickymi
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predpisy a jinymi oborovymi pfedpisy upravujicimi pinéni povinnosti ZHOTOVITELE dle této
SMLOUVY, ledaZze bude nékteré =z techto <cinnosti provadét prostfednictvim
SUBDODAVATELE, ktery je drzZitelem takovych opravnéni. V pfipadé poruseni této
povinnosti ZHOTOVITELEM je OBJEDNATEL opravnén odstoupit od SMLOUVY.

4. Pii pinéni této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen za véech okolnosti postupovat s odbornou
péci a spinéni této povinnosti OBJEDNATEL! na jeho vyzvu doloZit. V pfipadé pochybnosti
se bude mit za to, Ze ZHOTOVITEL s naleZitou odbornou pééi nepostupoval.

5. ZHOTOVITEL je povinen nejpozdéji ke dni Ucinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a naklady
sjednat pojiSténi odpovédnosti za Skody zplisobené pii vykonu jeho podnikatelské
Cinnosti  OBJEDNATEL! nebo tfetim osobam s pojistnou &astkou ve vysi alespoff
10.000.000,- K& (vcetné pojisténi finantni $kody). Maximaini spoluld&ast ZHOTOVITELE na
pojistné udalosti miZe dle této pojistné smiouvy &init nejvyse 100.000,- K& ZHOTOVITEL je
povinen udrZovat toto poji§téni v platnosti aZ do kolaudace STAVBY a odstranéni véech
jejich vad a nedodélkd. OBJEDNATEL je opravnén kdykoliv béhem doby uvedené
v pfedchozi vété poZadovat, aby ZHOTOWITEL prokazal spinéni povinnosti dle tohoto
odstavce, a ZHOTOVITEL je povinen této Zadosti bez zbyteéného odkladu vyhovét. -

6. ZHOTOVITEL je povinen postupovat tak, aby v navazujicich stupnich projektové
dokumentace, resp. pii realizaci STAVBY, nedochazelo k naristu ZHOTOVITELEM
odhadovanych nebo skuteénych nakladi STAVBY oproti stupfilm pfedchozim. Za
porusent této povinnosti ZHOTOVITEL nebude odpovidat do té miry, do jaké bude nardst
predpokiadanych nakladl prokazatelné vyvolan:

a) poZadavky OBJEDNATELE, které dfive ZHOTOVITELI nebyly znamy a ani pfi vynalozeni
odborné péde mu dfive znamy byt nemohly (povinnost ZHOTOVITELE neustale dbat
o to, aby mél v€as k dispozici vSechny informace, podkiady a provedeny viechny
prizkumy nezbytné pro fadné pinéni pfedmétu této SMLOUVY die &l. V. odst. 13 této
SMLOUVY neni dotena);

b) zménami obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo zavaznych technickych &
oborovych pfedpist majicich viiv na zménu predpokladanych naklad( sTAVBY;

c) zménou ocenéni stavebnich praci v dusledku plynuti ¢asu, jestlize zZHOTOWITEL
prokazatelné doloZi dlvodnosti rozdilu mezi dfivéj§im ocenénim a naslednym
ocenénim prostfednictvim materialiG obvykle pouZivanych v Ceské republice pro
ocefovani stavebnich praci (napf. ceniku stavebnich praci URS);

d) rozdilem mezi trZni cenou pfislusnych stavebnich praci nabidnutou zhotovitelem
STAVBY a ocenénim stavebnich praci ZHOTOVITELEM, jestliZe zHOTOVITEL
prokazatelné doloZi divodnost rozdilu mezi trZni cenou a cenou uvadénocu
v materidlech obvykle pouZivanych v Ceské republice pro ocefiovani stavebnich
praci (napf. ceniku stavebnich praci URS);

e} dfive neznamymi poZzadavky pfisluéného stavebniho Gfadu, jinych spravnich organi
nebo Gastnikil tzemniho & stavebniho Fizeni, pokud tyto poZadavky kogentné
nevyplyvaji z platnych pravnich predpist, CSN, vzorovych list( infrastruktury vodnich
cest, technickych kvalitativnich podminek staveb nebo jakychkoliv zavaznych
technickych ¢i oborovych piedpis(, jejichz nedodrzeni by vedlo k poruseni povinnosti
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADAM DiLA die této SMLOUVY;

f) nové zjisténymi skuteCnostmi, které nebyly a ani pii vynaloZeni odborné péce
nemohly byt ZHOTOVITELEM dfive zji§tény;

g) vyssi moci, kterou se pro uéely tohoto pismene g) rozumi skuteénost, jeZ nastala
nezavisle na vili ZHOTOVITELE a nelze rozumné piedpokiadat, Ze by ZHOTOVITEL tuto
skuteCnost nebo jeji nasledky odvréatil nebo piekonal, a dale, 2e by v dobé uzavieni
SMLOUVY tuto skutegnost predvidal.

7. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, Ze jednotlivé &asti projektové dokumentace uritého
stupne, zejména jeji textova &ast, vykresova Cast a vykaz vymér, budou vzajemné piné
konzistentni a nebudou si Zadnym zpisobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv
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chyby &i nedodélky, které by vedly k jakymkoli pochybnostem o jejich Gpinosti, spravnosti
&i vzajemné Upiné provazanosti.

8. ZHOTOVITEL je povinen vypracovat projektovou dokumentaci kazdého stupné tak, aby
zahrnovala veskeré prace nezbytné k fadnému provedeni STAVBY a aby kalkulace objem(
stavebnich praci a odhad stavebnich nakladl byly co moZna nejvérnéj§im odhadem
skuteénych budoucich parametri a stavebnich naklad( sTAVBY; do odhadu stavebnich
nakladl STAVBY neni ZHOTOVITEL opravnén zahrnovat Zadnou polozku pro rezervu ani
zadnou jinou polozku s obdobnym vyznamem. Za poruseni povinnosti podle prvni véty
tohoto odstavce se nebude povazovat, pokud zZHOTOVITEL pfi vypracovani projektové
dokumentace daného stupné nezbytnost urlité prace pfi vynaloZeni veskeré odborné
pece nepfedvidal a ani s pfihlédnutim ke vSem okolnostem nemohl piedvidat.
ZHOTOVITEL je v8ak povinen vzdy sdélit OBJEDNATELI nezbytnost obstarani takovych
informaci, podkladu a prizkum( nebo obstarat takové informace, podklady a prizkumy
postupem dle &l. V. odst. 13 této SMLOUVY a provést &ast DILA podle &l. IV.1.2 bodu D
této SMLOUVY v takové podrobnosti, aby bylo zajidténo, Ze v prabéhu pinéni této sMLouvy
nebo provadéni STAVBY nebudou zjistény zadné nové skutenosti zplsobuijici zvyseni
ceny STAVBY o vice neZ 3% oproti odhadu nakladii STAVBY podle &l. IV.1.2 bodu D této
SMLOUVY.

Porudeni povinnosti dle predchozi vety bude povazovano za poruseni povinnosti
ZHOTOVITELE postupovat s odbornou pééi (zejména ve vztahu k aplikaci €. V. odst. 6
pism. f} této SMLOUVY).

9. Je-li soucasti projektové dokumentace uréitého stupné vykaz vymér, je ZHOTOVITEL
povinen vyvinout maximalni Usili, aby vykaz vymeér presné a spravné vymezoval jednotlivé
poloZky stavebnich praci a obsahoval pfesné kalkulace objemu téchto stavebnich praci.
Pokud vyjde najevo, Zze vykaz vymeér vyhotoveny ZHOTOVITELEM obsahuje chybné
stanovené nebo nepfesné poloZky stavebnich praci, viibec neobsahuje nezbytné polozky
stavebnich praci, obsahuje nadbyteéné polozky stavebnich praci nebo obsahuje chyby
v kalkulovanych objemech poloZek stavebnich praci, bude se jednat o porugeni této
SMLOUVY.

10. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, ze jim vypracované projektové dokumentace vSech stupiil
budou v souladu s:

a) veskerymi platnymi a uginnymi pravnimi pfedpisy, zejména
- zakonem & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni;

- zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakont (vodni zakon),
v platném znéni;

- zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, v platném znéni;

- zakonem ¢&. 200/1994 Sb., o zemémérfictvi a 0 zméné a dopinéni nékterych
zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni;

- zakonem &. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, v plathém znéni;

uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni, v platném znéni;

- vyhladkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni;

- vyhlaskou federalniho ministerstva dopravy €. 344/1991 Sb., kterou se vydava
Réad plavebni bezpetnosti na vnitrozemskych vodnich cestach Ceské a Slovenské
Federativni republiky, v plathém znéni.

b) veskerymi platnymi a zavaznymi CSN;
c) veskerymi platnymi a zavaznymi technickymi & oborovymi pfedpisy;
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d) veskerymi platnymi vzorovymi listy infrastruktury vodnich cest;
e) veskerymi platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami staveb RVC CR;

f) veskerymi platnymi vzorovymi listy a technickymi podminkami pro pozemni
komunikace, vydanymi Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim siinic a dalnic;

g) vesdkerymi platnymi, avak nezavaznymi CSN,

h) poZadavky OBJEDNATELE.

Pro ucely feSeni pfipadnych rozpori mezi dokumenty uvedenymi vySe pod pism. a) aZ g)
se stanovi jejich priorita sestupné v poradi pismen a) az g), tj. platné a G¢inné pravni
predpisy maji nejvy8si prioritu a platné a nezavazné CSN maji nejni2si prioritu. Piipadné
rozpory mezi dokumenty spadajicimi do téze kategorie budou rfeSeny v souladu s obecné

zavaznymi predpisy a zasadami pravniho Fadu Ceské republiky.

Jestlize kdykoliv v pribéhu plnéni SMLOUVY vyjde najevo, Ze postup dle kteréhokoliv
z dokumentl uvedenych vy$e pod pism. d) az g), ktery neni obecné zavazny, by mohi
vést ke zvySeni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovéano podie takového
obecné nezavazného dokumentu uvedeného vySe pod pism. d) aZ g), je ZHOTOVITEL
povinen OBJEDNATELE bez zbyteéného odkladu poté, kdy tuto skutecnost zjistil nebo pfi
vynaloZeni odborné pece mél zjistit, podrobné informovat, v ¢em spociva dany postup dle
piisluného obecn& nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVBU mélo jeho
provedeni & neprovedeni a s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni &i
neprovedeni bylo spojeno. OBJEDNATEL v ndvaznosti na informaci poskytnutou
ZHOTOVITELEM dle pfedchozi véty rozhodne, zda ma ZHOTOVITEL v daném pfipadé dle
pfislusného dokumentu postupovat, ¢i zda se od né ma odchylit. Pro vylouceni
jakychkoliv pochybnosti se stanovi, Ze ZHOTOVITEL ma tulo povinnost od samého pocatku
pinéni této SMLOUVY.

11.Neni-li v této SMLOUVE vyslovné stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veskera
rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadfeni a jiné Ukony pfislusnych spravnich
organ( a tfetich osob potifebna k fadnému provedeni DILA, zejména k vydani stavebniho
povoleni. Tato rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasy, vyjadreni a jiné ukony je
ZHOTOVITEL povinen piné zohlednit v jim vypracovavané projektové dokumentaci
piislusného stupné, v pfipadé pochybnosti ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti
zohlednéni urCitého rozhodnuti, povoleni, stanoviska, souhlasu, vyjadreni nebo jiného
ukonu je ZHOTOVITEL povinen vyZadat si pokyn OBJEDNATELE.

12.Pro vyloudeni jakychkoliv pochybnosti SMLUVNi STRANY vyslovné sjednavaji, Ze
ZHOTOVITEL je povinen v projekiové dokumentaci pfisludného stupné vypracovavané dle
této sSMLOUVY vhodnym zplsobem vyfeSit i veskeré STAVBOU vyvolané investice.
Vyvolanymi investicemi se pro acely pfedchozi véty rozumi takové stavby i stavebni
objekty, kieré nejsou ani soufasti nebo pfisludenstvim STAVBY, ani s ni nebo jeji
vystavbou bezprostfedné nesouviseji, aviak jejich realizace je podminkou pro provedeni
STAVBY nebo jeji uZivani nebo pro vydani jakéhokoliv rozhodnuti, povoleni, stanoviska,
souhlasu, vyjadieni nebo jiného ukonu spravniho organu nezbytného k provedeni STAVBY
nebo jeji Casti (mlze se kupfikiadu jednat o prelozky stavajicich inZzenyrskych siti,
pozemnich komunikaci apod.).

13.ZHOTOVITEL je povinen neustale dbat o to, aby mél v€as k dispozici viechny informace,
podklady a provedeny vSechny prizkumy nezbytné pro fadné pinéni predmétu této
SMLOUVY. Jestlize OBJEDNATEL ve Ihité stanovené v této SMLOUVE neposkytne
ZHOTOVITEL! informaci nebo podklad nebo nezajisti provedeni prizkumu, které ma
OBJEDNATEL vyslovné poskytnout nebo zajistit ve smysiu &l. VIl této sMLouvy, pozada
ZHOTOVITEL bez zbyteéného odkiadu OBJEDNATELE o poskytnuti takové informace nebo
podkladu nebo zajisténi takového prizkumu.

OB.JEDNATEL je povinen do 15 dnl od podpisu SMLOUVY pfedat ZHOTOWITEL! (i) veSkeré do
té doby zajisténé informace, podklady a pruzkumy, (i) veskeré informace o zadani
probihajicich praci na pofizeni informaci, podkladi a prizkumi veetné informaci o stavu
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jejich rozpracovanosti a (i) veskeré informace o zamySleném zadani dosud
nezahajenych praci na pofizeni informaci, podkladi a prizkumu, a udélit ZHOTOVITELI
pokyn k vyhodnoceni téchto informaci, podkladd a prizkumi. Ve Ih(té do 1 mésice od
obdrzeni pokynu dle pfedchozi véty je ZHOTOVITEL povinen vyhodnotit veskeré informace
pfedané mu OBJEDNATELEM dle pfedchozi véty (viz ¢l 1V.1.2. bod A této SMLOUVY).
Vyhodnoceni véech podkladll pfedanych mu OBJEDNATELEM ve shora uvedeném smysiu
provede ZHOTOVITEL z toho hlediska, zda jsou svym vécnym obsahem a mirou
podrobnosti dostateéné pro zhotoveni DiLA dle této SMLOUVY a Fadny vykon dalSich
ginnosti ZHOTOVITELE die této SMLOUVY, a to véetné povinnosti vyplyvajici z £l. V. odst. 8
této SMLOUVY. V navaznosti na toto vyhodnoceni je ZHOTOVITEL povinen v uvedené lhité
OBJEDNATELI pfesné specifikovat (a) rozsah nezbytnych zmén v zadani praci na pofizeni
informaci, podkladt a prizkumG a (b) rozsah nezbytnych doplikovych informaci,
podklad( a prizkumii, oboje v podrobnostech umoziujicich jednoznaéné zadani téchto
praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, a dale zdlvodnit nezbytnost takovych zmén a doplikovych informaci,
podklad(i a prazkumi. Nezbytné zmény a doplikové informace, podkiady a prizkumy
specifikované zHOTOVITELEM ve lhité dle predchozi véty zajisti na viastni naklad
OBJEDNATEL.

V pribéhu zajistovani informaci, podkiad( nebo prazkumid uvedenych v &l VIII. odst. 1
této SMLOUVY, které neni k datu uzavieni této sMLouvY dosud dokonéeno, je ZHOTOVITEL
povinen pribézné a bez zbyteéného odkladu uplatfiovat své pfipominky a poZadavky tak,
aby tyto OBJEDNATELEM zaji$tované informace, podkiady a prizkumy svym vécnym
obsahem a mirou podrobnosti ZHOTOVITELI umoZnily Fadné pinéni této SMLOUVY.
V pfipadé, Ze vyjde najevo nezbytnost provést uréitou zménu nebo doplitkovou praci
v rémci OBJEDNATELEM zajistovanych informaci, podkladd nebo prizkumu, je ZHOTOVITEL
povinen bez zbytedného odkiadu poté, kdy tuto skuteénost zjistil nebo pfi vynaloZeni
odborné péée méi zjistit, nejpozdéji véak ve Ihuté do 10 dnl od pfedani OBJEDNATELEM
zajiténych informaci, podkladi nebo prizkumu, z nichz nezbytnost provést zmeénu nebo
doplitkovou praci vyplyva, OBJEDNATELI piesné specifikovat rozsah takovych zmén nebo
doplfikovych praci, a to v podrobnostech umoziujicich jednoznatné zadani téchto praci
ze strany OBJEDNATELE ve smysiu zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, a zdivodnit jejich nezbytnost. Nezbythé zmény a doplnkové prace
tykajici se OBJEDNATELEM zajiStovanych informaci, podkladd nebo prizkumo(
specifikované ZHOTOVITELEM ve Ihité dle pfedchozi véty zajisti na viastni nakiad
OBJEDNATEL.

V souvislosti se zaji§tovanim jakychkoliv spravnich rozhodnuti die teto SMLOuUvVY, je
ZHOTOVITEL ve Ihaté do 10 dnll od nabyti pravni moci kazdého spravniho rozhodnuti
povinen OBJEDNATELI predat original rozhodnuti, a ve thaté 30 dni od obdrzeni rozhodnuti
jeho podrobny rozbor véetné specifikace z néj pfipadné vyplyvajici nezbytnosti zajistit
uréité dopliikové informace, podklady nebo priizkumy, a to v podrobnostech umoziujicich
jednozna&né zadani t&chto praci ze strany OBJEDNATELE ve smyslu zakona &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a zdlvodnéni jejich nezbytnosti. Nezbytné
dopliikové informace, podklady a prizkumy specifikované ZHOTOVITELEM ve |h(té die
pfedchozi véty zajisti na vlastni naklad OBJEDNATEL.

Veskeré informace, podkiady nebo prizkumy, které jsou nezbyiné pro fadné pinéni
SMLOUVY ZHOTOVITELEM a které neni v souladu s vySe uvedenym povinen zajistit
OBJEDNATEL (tedy informace, podklady nebo prizkumy, jejichz obstarani &i provedeni
ZHOTOVITEL neoznamil ORJEDNATELI ve lhutach stanovenych v tomto odstavci shora), je
povinen bez zbyteéného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na sve viastni naklady.

14. Jestlize kdykoliv v prib&hu plnéni této SMLOUVY vyjde najevo, Ze by nad ramec informaci,
podkladii nebo prizkuml nezbytnych pro fadné plnéni pfedmétu této sMLOUVY bylo
mozné zjistit daldi informaci, obstarat dodatecny podkiad nebo provést doplfikovy
prazkum, které by mohly vést ke sniZeni rizika zmén skutecné ceny STAVBY oproti cené
odhadnuté ZHOTOWTELEM v souladu s touto SMLOUVOU, je o této skuteCnosti ZHOTOVITEL
povinen informovat OBJEDNATELE, a to bez zbyteéného odkladu poté, kdy ZHOTOVITEL
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zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné péte mé! zjistit moznost zajisténi takové dalsi
informace, dodatecného podkiadu nebe dopliikového prizkumu. ZHOTOVITEL je povinen
v ramci informace pro OBJEDNATELE podrobné zdtvodnit, jaky vliv by skute&nosti pfipadné
zjiténé prostiednictvim dané informace, dodate&ného podkladu ¢&i doplikového
prazkumu mohly mit na riziko zmény skuteéné ceny STAVBY oproti cené odhadnuté
ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUvVOU, kvantifikovat pravdépodobnost zji§téni
novych skute¢nosti majicich vliv na zménu skutedné ceny STAVBY a uvést predpokladané
naklady spojené se ziskanim takové informace nebo podkladu nebo s provedenim
takového prizkumu. O tom, zda ma byt ZHOTOVITELEM navrzena dalsi informace,
dodate¢ny podklad nebo doplfikovy priizkum zaji$tén, rozhodne s koneénou platnosti
OBJEDNATEL. Jestlize OBJEDNATEL rozhodne o zaji§téni takové informace, podkladu nebo
prizkumu, zajisti jej sdm na vlastni naklad; ZHOTOVITEL je v takovém pfipadé povinen
specifikovat  daldi informaci, dodateény podklad nebo dopifikovy  prizkum
v podrobnostech umoziujicich jednoznaéné zadani téchto praci ze strany OBJEDNATELE
ve smyslu zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, v platném znéni. Jestlize
ZHOTOVITEL nebude OBJEDNATELE informovat ve thiité dle tohoto &l. V. odst. 14 SMLOUVY
o moznosti Zjistit dalsi informaci, obstarat dodateény podklad nebo provést dopliikovy
priuzkum, které by mohly vést ke sniZeni rizika zmén skuteéné ceny STAVBY oproti cené
odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU, bude OBJEDNATEL! odpovidat za
navySeni skutené ceny STAVBY oproti cené odhadnuté ZHOTOVITELEM v souladu s touto
SMLOUVOU, kterému mohlo byt zabranéno, kdyby ZHOTOVITEL svou povinnost die tohoto
¢l. V. odst. 14 SMLOUVY Fadné spinil.

15.Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, 2e jakékoliv dopinéni informaci, podkiadl nebo
pruzkuml dle €l V. odst. 13 a 14 SMLOUVY nema viiv na zménu pfedmétu SMLOUVY.
Jakékoliv dopinéni informaci, podkladi nebo priizkumu dle &. V. odst. 13 a 14 SMLOUVY
nema vliv na zménu termin(l pro spinéni &asti DILA ani SMLUVNI CENY DILA, neni-li nize
v tomto odstavci uvedeno jinak.

Jestiize na zakladé dodatetné zajisténych informaci, podkladt nebo prazkumi vyjdou
najevo skuteCnosti, které zHOTOVITELI diive nebyly a ani s piihiédnutim ke véem
okolnestem a pfi vynaloZeni veskeré odborné pége nemohly byt znamy, a které vyzaduiji
provedeni dodatednych praci ze strany ZHOTOVITELE, prodiouZi se termin pro spinéni
dotGene Casti DILA o dobu, o kterou tyto dodateéné prace objektivhé vedou ke zpoZdéni
ve zhotoveni dotené &asti DiLA, nejdéle véak o dobu nezbytnou pro provedeni takovych
dodateénych praci.

Jestlize je na zakladé dive neznamych pozadavki pfisluéného stavebniho Ufadu, jinych
spravnich organ( nebo (€astnikii tzemniho &i stavebniho fizeni, pokud tyto poZadavky
kogentné nevyplyvaji z platnych pravnich predpist, CSN, vzorovych fistd infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych & oborovych pedpist, jejichZz nedodrzeni by vedlo k poruseni
povinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADAM DILA dle této SMLOUVY, nezbytné
zajistit uréité dodatetné informace, podklady nebo priizkumy, v dusledku éeho3 objektivné
neni mozno dodrZet termin pro spinéni &asti DiLA sjednany v této SMLOUVE, prodiouzi se
termin pro splnéni dottené &asti DiLA o dobu, o kterou zajiSténi dodate¢né informace,
podkladu nebo prizkumu a provedeni z nich vyplyvajicich dodatecnych projekénich praci
objektivné vede ke zpozdéni ve zhotoveni dotéené &asti DiLA, nejdéle vSak o dobu
nezbytnou pro zajisténi takovych nezbytnych informaci, podkladd nebo prazkumu
a provedeni z nich vyplyvajicich dodate&nych projekénich praci.

Jestlize je na zakladé dfive neznamych pozadavkl prisluéného stavebniho Gradu, jinych
spravnich organii nebo Ugastnikll Uzemniho & stavebniho Fizeni, pokud tyto pozadavky
kogentné nevyplyvaji z platnych pravnich predpist, CSN, vzorovych listdl infrastruktury
vodnich cest, technickych kvalitativnich podminek staveb RVC CR nebo jakychkoliv
zavaznych technickych & oborovych piedpist, jejich? nedodrzeni by vedlo k poruseni
povinnosti ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY nebo k VADAM DiLA dle této SMLOUVY, nezbytné
provest uréité dodateéné prace ze strany ZHOTOVITELE, budou tyto dodate¢né prace
OBJEDNATELEM zadany ZHOTOVITELI v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle zakona
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&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, jestlize budou spinény véechny
zakonné podminky pro pouZiti tohoto zadavaciho fizeni. ZHOTOVITEL se zavazuje podat
nabidku na provedeni véech dodateénych praci, ohledné kterych bude OBJEDNATELEM
vyzvan k jednani v jednacim fizeni bez uvefejnéni, s tim, Ze ZHOTOVITELEM predioZena
nabidkova cena za provedeni téchto dodatenych praci nesmi byt vy$si neZ je cena
v daném &ase a mistd obvykla a musi korespondovat cené piisiusnych &asti DILA dle této
SMLOUVY. Za takovy neznamy poZadavek se nepovazuje rozhodnuti stavebniho Gfadu
o vyloudeni slou¢eného fizeni.

16.Jestlize informace, podklady nebo prizkumy, které ZHOTOVITEL bude mit k dispozici,
z objektivnich diivodd nebudou moci byt dostatecné podrobné tak, aby ZHOTOVITELI
umozhovaly zvolit konkrétni feSeni stavebnich praci (napf. urcitou technologii), je
ZHOTOVITEL povinen popsat vSechny v Gvahu prichazejici varianty feseni pfislusnych
stavebnich praci. Povinnost ZHOTOVITELE neustale dbat o to, aby mél véas k dispozici
véechny informace, podklady a provedeny véechny prizkumy nezbytné pro fadné pinéni
pfedmétu této SMLOUVY die ¢f. V. odst. 13 této SMLOUVY, neni povinnosti ZHOTOVITELE die
tohoto &l. V. odst. 16 SMLOUVY dotCena. )

17.OBJEDNATEL nebo nadfizena slozka OBJEDNATELE maji pravo zadat odbornou expertizu,
ZHOTOVITEL musi s expertizou spolupracovat a je povinen se zabyvat jejimi doporuéenimi.
Odmitnutf zapracovani doporudeni Ize provest pouze z objektivniho divodu prokazatelné
ekonomicnosti feéeni a v souladu s pravnimi pfedpisy, pficemz o zahrnuti do technického
Fedeni ve smyslu zavéru expertizy rozhodne oBJEDNATEL.

18.ZHOTOVITEL bude spolupracovat se spravcem stavby, bude respektovat jeho pokyny
ohledné standardizace dokladl (polozky vykazu vymer, technickych specifikaci, knihy
kontrol), standardizace pfedpokiaddanych jednotkovych cen a koordinace navrZzeného
postupu v ramci realizace (zésady organizace vystavby apod.). Povinnosti ZHOTOVITELE
je zajistit vedkeré doklady potfebné pro realizaci stavby, tj. nejen doklady nutné pro viastni
stavebni povoleni, ale také dal$i nezbytné doklady pro OBJEDNATELE pro zahajeni stavby,
vyjma dokladl, u nichZ OBJEDNATEL vysiovné uvedl, Ze je zajisti nebo je zajistil jinou
formou mimo tuto zakazku.

19. Do 10 pracovnich dnii od uzavieni této SMLOUVY pfedioZi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI

Harmonogram praci ZHOTOVITELE v &lenéni na dny, z kterého budou zfejmé vazby
jednotlivych diléich plnéni. V harmonogramu projekénich praci budou uvedeny tyto Gdaje:

I. jednotlivé ,etapy* projekénich praci - od zahajeni (vyhodnoceni veskerych vstupnich
podkladu, prizkumii, pfedchozich stupfid dokumentace, rozhodnuti organt apod.),
pfes nasledné postupy projekénich praci (terminy pfedioZeni jednotlivych
inzenyrskych objektd a provoznich soubori k projednani ve stupnich zakladni
koncepce, konceptu projektové dokumentace dilCich objektll az po koneény termin
dokon&eného dila) zpracované ve formé sitového grafu, ktery bude definovat
jednotlivé vazby a body k projednani, terminy pro pfedloZeni dokumentace
OBJEDNATELI, jak je uvedeno v ¢l 1X. odst. 1 této SMLOUVY,

fl. navrh konani ,vyrobnich vybori“ v souladu s vyvojem (rozpracovanosti) projektove
dokumentace, kazdy 1.tyden v mésici bude vyhotovena zpréava o prabé&hu zpracovani
projektové dokumentace, ve které bude uveden aktualni stav rozpracovanosti
jednotlivych vykresa a ty budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELY,

ill. v souladu s vyvojem (rozpracovanosti) projektové dokumentace pfedioZi ZHOTOVITEL
na kazdém vyrobnim vyboru pro kazdou ,etapu” projekénich praci odhad celkovych
_investiénich nakladl® (bud formou ,prohlaseni*, zda vyvoj projekénich praci
nenasvédiuje navyseni investicnich prostfedku”, popf. v jaké vysi, nebo pfedioZeni”
odhadu pfedpokladanych ,investiénich nakladd®).

20. Do 30 dni od uzavfeni této SMLOUVY piedloZi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI gfehled
potfebnych stanovisek nutnych pro zajisténi stavebniho povoleni stavby, ktery bude
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Zpracovan do pfehledné tabulky. 2ZHOTOVITEL vyhodnoti potencionaini rizikové
stanoviska a doporuéi rozsah jejich projednani. V pribéhu zajiStovani inzenyrské
Cinnosti bude ZHOTOVITEL akfualizovat tabulku dle osloveni ucastniki a obdrZenych
stanovisek, které neprodlené poté zasle elektronicky OBJEDNATELI. Dale bude pravidelné
kazdych 14 dni vyhotovena zprava inZenyrské cinnosti, kterd bude pfedkladana
OBJEDNATELI, kde budou uvedena veskera nezbytna podkladova rozhodnuti
a stanoviska véetné pfedpokladu jejich zaji$téni a podani prislu$nych Zadosti.

VI. SMLUVNi CENA
1. SMLUVNI STRANY se dohodly na SMLUVNI CENE DILA, ktera &ini:

bez DPH: 298.000 ,~ K&
(slovy : dvéstédevadesatosmtisic K&)

DPH 21%: 62.580 .- K&

véetné DPH: 360.580 ,- K&
(slovy : tfistasedesattisicpétsetosmdesatKe)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v &l IV. odst. 1.2.:

PINENTDOAU A L. e 5.000 ,- K& bez DPH,
PINENi bodu B - 1) ..o 15.000 ,- K& bez DPH,
PINENI DOAU B - 2) oo 100.000 ,- K& bez DPH,
PINEni bodu B - 3) ..o 43.000 ,- KE bez DPH,
PINENTDOAU C ...t 60.000 ,- Ké bez DPH,
PINENEDOAU D oo 60.000 ,- K& bez DPH,
PINENTBOAU E ..o 5.000 ,- K¢ bez DPH,

pinéni bodu F - hodinova sazba 250 ,- K& bez DPH x 40 hodin = celkem bod F
......................................................................................................... 10.000 ,- K& bez DPH,

kterd bude placena pouze pfi spinéni podminek v €l. V. odst. 1.2. bod F sMLOUVY.

2. SMLUVNI CENA uvedena v odstavci 1 je s vyhradou postupu podle &l. V. odst. 15 této
SMLOUVY stanovena jako cena pevna a nepfekroditelna, kryje veskeré naklady
ZHOTOVITELE spojené s provadénim DILA a je platna po celou dobu realizace DIiLA.

3. V8echny dané, cla, pojisténi a dalsi poplatky placené ZHOTOVITELEM béhem realizace DiLA
jsou zahrnuty do SMLUVNI CENY.

4. Pokud se b&hem provadéni DiLA vyskytne potfeba provést uréité prace nebo zajistit urdité
dodavky, které nejsou touto SMLOUVOU vyslovné piedvidany, av8ak jejich provedeni nebo
zajisténi je nezbytné pro fadné splnéni DILA, budou provedeny nebo zajidtény
ZHOTOVITELEM, a to bez naroku na zménu SMLUVNI CENY nebo tthradu jakychkoliv nakladd
s tim spojenych; ustanoveni ¢l. V. odst. 15 této SMLOUVY tim neni dotéeno. V takovém
pfipadé bude rozsah praci a dodavek SMLUVNIMi STRANAMI projednan a OBJEDNATELEM
pisemné odsouhlasen.

5. Jestlize v prib&hu trvani této SMLOUVY dojde ke zméné zékonné sazby DPH, zavazuiji se
SMLUVNI STRANY uzaviit dodatek k této SMLOUVE tak, aby byl zajistén jeji soulad s platnymi
a ucinnymi dafhovymi pfedpisy. Zména SMLUVNI CENY nebo kterékoliv jeji &asti bez DPH je
v souvislosti se zménou zakonné sazby DPH vyloutena.
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6. Diléi body PREDMETU DILA die &l. IV odstavce 1.2 bodil A, B, C a D této sSMLOUVY budou
fakturovany a proplaceny z globalni polozky ,RVC ~ Pfiprava a vypofadani staveb®, ¢islo
ISPROFOND 500 554 0004, polozka ,Modernizace ochrannych stani Lovosice a
Hrensko*, Cislo projektu 542 551 0003.

7. Dilgi body PREDMETU DILA dle v &l. IV odstavce 1.2 bodl E a F této SMLOUVY budou
fakturovany a proplaceny z globaini polozky ,Investiéni akce s RN do 20. mil. K&*, ¢islo
ISPROFOND 500 554 0002, polozka ,Modernizace ochrannych stani Lovosice a
Hfensko®, €islo projektu 542 551 0003.

VIl. TERMIN A MiSTO PLNENI

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, ze piedmét DiLA dle &l. IV. této SMLOUVY provede na sviij naklad
a na své nebezpeéi od 13.02.2015, po celou dobu realizace stavby, nejpozdéji viak do
30.12.2017.

2. Jednotlivé etapy DiLA stanovené v €l IV., odst. 1.2, pod body A a B budou provedeny
a fadné pfedany OBJEDNATELI v téchto terminech:

a) bod A .o do 10 dn(i od pfedani podkladu, po dobu pinéni bodu B,
b) bodB-1.... do 45 dnu od platnosti rozpisu &innosti investicni pfipravy na rok 2015,
c) bodB-2.... do 75 dnil od platnosti rozpisu &innosti investicni piipravy na rok 2015,

d) bod B -3 ......do 195 dn( od platnosti rozpisu ¢innosti investitni pfipravy na rok 2015.

3. Jednotlivé etapy DiLA stanovené v &l. IV., odst. 1.2., pod bodem C a D bude proveden
v niZe uvedenych lhitach ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrZi pokyn OBJEDNATELE po
dokonéeni etap uvedenych v €. IV, odst. 1.2., bod A, B:

e) bod C —spoleéné rozhodnuti ................ do 75 dnl od obdrZeni pokynu OBJEDNATELE,
bod C — Gzemni rozhodnuti +
rozhodnuti o povoleni stavby ............... do 90 dndl od ohdrzeni pokynu OBJEDNATELE
f) BodD o do 30 dnli od pravomocného povoleni stavby,

4. Jednotlivé etapy dila stanovené v él. IV., odst. 1.2, pod body E, F budou provedeny
v nize uvedenych lhiitach ode dne, kdy ZHOTOVITEL obdrzi pokyn OBJEDNATELE po
dokonéeni etap uvedenych v &l IV, odst. 1.2, bod C.

g) PO E .o do 30 dnli od obdrzeni pokynu OBJEDNATELE,
) BOA F o po celou dobu realizace stavby.

Dil&i fakturace je moZna po protokolarnim predani a prevzeti ucelené casti pfedmétu pinéni
dle &l IV. odst. 1.2. této SMLOUVY — dohodnuté etapy dila.

Koneéna fakturace dle &l. IV. této SMLOUVY je mozna az po protokolarnim pfedani a pfevzeti
fadné dokonceného DiLA.

5. V pfipadé prodleni na strané organu statni spravy €inného v rdmci fizeni dle Stavebniho
zakona a souvisejicich predpisti, které neni prokazatelné zpUsobeno opomenutim
ZHOTOVITELE, je moZné pisemnym dodatkem k této SMLOUVE o tuto dobu prodiouzit
termin pinéni.

6. Pii neplnéni rozhodujicich termini danych Casovym harmonogramem, kvalitativnich,
a/nebo jinych podstatnych naleZitosti této SMLOUVY ma OBJEDNATEL pravo pozastavit
platbu &asti nebo celé dil&i faktury az do odstranéni pfi¢iny nepinéni. ZHOTOVITEL vSak
i vtomto pfipadé bude pokratovat v pinéni svych zavazk( dle podminek této SMLOUVY.
Tato pozastévka bude OBJEDNATELEM uvoinéna po odstranéni véech vad a nedodélku.
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7. Mistem pinéni je Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR, Praha 1, nabf.
L. Svobody 1222/12, PSC 110 15.

Vill. SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. OBJEDNATEL zapujél ZHOTOVITELI pfed zahdjenim projektovych praci vedkeré podklady, se
kterymi OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantni pro pinéni pfedmétu SMLOUVY. Zg
strany OBJEDNATELE bude poskytnuto v terminu nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od nabyti
platnosti a Géinnosti této SMLOUVY:

- ,Technickd studie Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hrensko®, Poyry
Environment, a.s., duben 2014,

- ,Geodetické zaméfeni v lokalité Lovosice a Hrensko*, CheckTerra s.r.o., listopad 2014.

IX. DOKUMENTACE

1. Cistopis dle & IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu A a B -1) bude OBJEDNATELI
predan 2x v ti§téné podobé.

Cistopis dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B - 2) bude OBJEDNATEL! pfedan
2 x v ti§téné podobé a dale 1x ve formé elektronické {(na CD-ROM).

Cistopis dle &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B - 3) bude OBJEDNATEL
predana 1x ve formé elektronické (na CD-ROM).

Cistopis dokumentace dle &. IV. PREDMET DiLA, odstavce 1.2, bodu C bude
OBJEDNATELI pfedan 4x v tidténé podobé, z toho 1x s ovéfenim stavebnim ufadem a daI?
2x ve formé elektronické (na CD-ROM). Dale bude vyhotoven poget pare dle pozadavki
pfislusnych dotéenych Giad(i.

Cistopis zaddvaci dokumentace dle &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu D bude
OBJEDNATELI pfedan 6x v tisténé podobé a dale 4x ve formé elektronicke (na CD-ROM).
Dvé CD budou obsahovat kompletni digitaini dokumentaci a 2 CD pouze kompletné (bez
rozpoctu) v *.pdf - Adobe Acrobat a vykaz vymér v *.xis - Microsoft Excel 2000.

Veskeré doklady vze$lé pfi zpracovani dila budou OBJEDNATELI pfedany jako originély,_
kopie budou obsaZeny v kazdém vytisku dokumentace. Soucasti dokumentace budou i
originaly zapisl z jednotlivych vyrobnich vyboru, situaéni zpravy o prubéhu zpracovani
projektové dokumentace a zpravy o inzenyrské cinnost.

Veskera dokumentace a vystupy die &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2 véetné Zzadosti
pfed tim, nez budou pfediozeny pfislusnym organum K vyjadreni ¢i rozhodnuti nebo jinak
zvefejnény, nebo predany OBJEDNATELI musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny
OBJEDNATELEM. Dokumentace a dal§i podklady budou pfediozeny OBJEDNATELI
v dostateéném predstihu ve formé tisténé pracovni verze, dopinéné o vodotisk »pracovni
verze*, v piném rozsahu dle této SMLOUVY, pfitemZ si OBJEDNATEL vyhrazuje minimaini
thdtu 10 pracovnich dni na jejich kontrolu. U zadavaci dokumentace dle &l. IV. PREDMET
DILA, odstavce 1.2, bodu D se pak lhita na kontrolu prodiuZuje na minimalné
20 pracovnich dni.

2. PozZadavky na zpracovani

Dokumentace a vystupy die &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2 musi byt zpracovény
v souladu s platnymi pravnimi a jinymi pfedpisy, které jsou zavazné. Musi byt zpracovany
v teském jazyce tak, aby byly logické, pfehledné, vécné, srozumitelné, komplexni
a jazykové spravné a aby dostateéné podrobné popisovaly veskeré souCasti PREDMETU
DILA.

Rozsah a obsah dokumentace pro projednani dle &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2,
bodu B - 2) a &istopis dokumentace die &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C - 1)
bude odpovidat poZzadavkim zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
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fadu (stavebni zdkon) a jeho provadécim pfedpisim, tj. rozsahu a obsahu spoleéné
dokumentace pro vydani spoleéného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni dle
prilohy &. 4 vyhiasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby dle &. IV. PREDMET DILA, odstavce
1.2, bodu D - 1) bude odpovidat poZzadavkim zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho provadécim pfedpisim, tj. rozsahu
a obsahu dokumentace pro provadéni stavby dle pfilohy &. 6 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, s dopinénim ¢asti C.5 Specialni situacni vykresy
o vykresovou ¢ast vztahujici se ke kapitole B.8 Zasady organizace vystavby, pfitemz tato
vykresova Cast bude postihovat minimalné nasledujici skute¢nosti - hranice stavenidté a
staveb zarizeni stavenisté, pfivod vody a energii na staveni$té, jejich odbérova mista,
viezdy a vyjezdy na stavenisté, odvodnéni stavenisté, schéma postupu vystavby a
harmonogram praci.

Dokumentace pro projednani die &l. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu B - 2),
gistopis dokumentace die &. IV. PREDMET DILA, odstavce 1.2, bodu C - 1)
a dokumentace pro provadéni stavby dle &l. IV. PREDMET DiLA, odstavee 1.2, bodu D - 1)
budou zpracovany a autorizovany osobou s opravnénim pro prislusny obor nebo
specializaci dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekttl a
o vykonu povolani autorizovanych inZenyr(t a technikt &innych ve vystavbé, v platném
znéni.

Veskera spravni fizeni a podklady v ramci zakona &. 114/1992 Sb. &. IV. PREDMET
DILA, odstavce 1.2., bodu B - 3) budou zpracovana (zaji§tovana) autorizovanou osobou k
provadéni biologického hodnoceni ve smyslu § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny v platném znéni.

3. Titulni strana
Titulni strana dokumentace nebo &elni strana hlavnich desek bude obsahovat nasledujici
Gdaje:
Cely nazev investiéni akce
Cislo projektu
Nazev dokumentace
Stuperi dokurnentace
V pfipadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zékladé pisemného pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovani ve znéni dle vzoru RVC CR
(http://www.rvcer.cz/ete/grafickymanual. pdf)
Objednatel: Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo
Zhotovitel: Nazev spolecnosti + logo
Vypracoval: Jména projektanty, u Sir§iho tymu pouze zodpovédny projektant
Datum: meésic, rok

Titulni strany diléich Casti dokumentace budou obsahovat kromé téchto udajl také nazev
pfislusné &asti dokumentace (textovéa ¢ast, vykresova c¢ast apod.).

Na rubové strané celniho listu kaZdych desek bude uveden seznam priloh vioZzenych do
téchto desek. Pokud budou uvnitf téchto desek desky dalsi, uvadi se zde pouze nazev
vioZzenych dil¢ich &asti dokumentace.

Kazda volné vioZena pfiloha bude mit na vrchni strané ramefek nebo vrchni list
obsahujici vSechny popisné Gdaje jako na titulni strané dokumentace, navic zde bude
nézev prilohy, ieji ¢islo a dle potreby stavebni objekt a méfitko.

Desky a piilohy budou oznaceny &islem pare.
4. Textova cast

Jednotlivé kapitoly textové ¢asti budou oznacovany a Eislovany v souladu s Pfilohou €. 3
SMLOUVY, stranky budou Cislovany, v zahiavi stranky bude uvadén nazev investicni akce
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véetné nézvu dokumentace, v zapati Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR,
nazev zhotovitele a Cislo strénky.

Zvlastni diraz je tfeba dbat na uvadéni podkladl. Seznam v8ech pouzitych podkladu
bude v samostatné kapitole, pfi praci s témito podklady v textu doporucujeme jejich
zminéni napf. formou poznamky pod Carou. Jako podkiad lze kromé projektovych
dokumentaci a studii uvadét i literaturu, normy apod. U kazdé neplvodni tabulky, grafu,
schématu nebo podobného objektu, ktery pracuje s pfevzatymi Udaji, bude vZdy uvadén
zdroj.

5. Vykresy
Druh pouZitych mapovych nebo situacnich podkladd, jejich zpracovatele a rok zaméreni
je tfeba vzdy uvést bud pfimo na vykrese, nebo v textové ¢asti. Kazdy vykres bude kromé
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text ,Zpracovano pro" a logo Reditelstvi
vodnich cest CR, které bude umisténo nad rozpiskou. Kazdy vykres bude kromé rozpisky
a loga ZPRACOVATELE obsahovat i logo RVC CR; loga budou umisténa nad rozpiskou.
Jako souradnicovy systém u situaci lze pouzivat pouze soustavu S-JTSK, vyskovy
systém Balt po vyrovnani. Tyto Gdaje je tfeba uvést na kazdém vykrese u rozpisky. KaZdy
situacni vykres bude obsahovat severku.
Ostatni pozadavky vychazeji z ustanoveni platnych CSN.

6. Digitalni forma dokumentace

Digitalni forma odevzdavané dokumentace je zcela rovnhocenna jeji tiSténé verzi a musi
obsahovat cely text v&etné vSech pfiloh a vykresli. Soubory jsou zaznamenavany na
nosi¢i CD-ROM, nazvy prisludnych soubortl je nutno volit vystiZné tak, aby byl ziejmy
jejich obsah a umisténi v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsahla, tj. ma velky
pocet souborl, musi zpracovatel pfilozit textovy soubor "readme.txt’, ve kterém je
specifikace obsahu pfiloZenych souborl a vazba na seznam pfiloh.

Dokumentace bude zpracovana vzdy take ve formatu *.pdf - Adobe Acrobat dokument.

Titulni strana CD-ROMu

Vrchni strana nosi¢e CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimainé zkraceny nézev
dokumentace, ktery bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsan hulkovym
pismem piimo na nosi¢ mékkym fixem.

Nosi¢ bude uloZen v plastovém CD Boxu (tusty). Do slimboxu (tenky) neni dovoleno
ukladat CD-ROM s projektovou dokumentaci. Pokud je nutné uloZit data na dva nosiée, je
treba pouzit box na 2 CD.

Tituini strana CD Boxu bude obsahovat nasledujici udaje:
Cely nazev investiéni akce
Nazev dokumentace
V piipadé rozhodnuti o financovani STAVBY z EU bude na zékladé pisemného pokynu
OBJEDNATELE uvedena informace o financovéni ve znéni dle vzoru RVC CR
(http./fwww.rveer.cz/ete/grafickymanual.pdf)
- Stupert dokumentace
Objednatel: Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR + logo
Zhotovitel: Nazev spolecnosti + logo
Datum: meésic rok

Hibet CD Boxu bude obsahovat nazev fesené investicni akce, nazev dokumentace
a stuperi dokumentace, pfitemz text |ze zkratit tak, aby byl v jednom Fadku a pfitom byl
dostate&né vystizny.

Povolené datové formaty

Texty a obrazky:

*.doc - Microsoft Word 2000 az 2007
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V ramci tohoto textového formatu je dovoleno pouZivat v8echny typy objektl a prvkq,
které neobsahuji propojeni s jinymi soubory nebo aplikacemi. Typ pisma (font) "Arial CE",
"Times New Roman CE" a "Symbol". Soutasti soubori nesmi byt Zadna makra. Format
papiru je vyhradné Ad. V ramci jednoho odstavce nepouzZivat tvrdé konce fadku, odsazeni
casti textu provadét vyhradné pomoci tabulatoru nebo nastaveni odsazeni ve formatu
odstavce, nepouzivat fadu mezer.

* if - Rich text format
stejné podminky jako u formatu *.doc
* xls - Microsoft Excel 2000 a2 2007

V ramci tohoto formatu je dovoleno pouzivat véechny typy objektl, prvk( a funkci, které
neobsahuji propojent s jinymi soubory nebo aplikacemi. Propojeni s jinymi sesity je nutné
ve finalni verzi deaktivovat. Typ pisma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE"
a "Symbol". Souéasti souborii nesmi byt Zadna makra. Format papiru je doporug¢eny A4,
v pfipadé nutnosti uZitf vétsiho formatu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl moZny
jejich tisk po Eastech na format A4 bez ztraty smyslu a zakladni pfehlednosti dokumentu.

*.ixt - text ve formatu ANSI '

Format *.txt pouzivat pouze u textovych vystupl ze specializovanych programul, u kterych
je vhodné tento format pouZit. Zaroven musi byt zajiSténa zakladni piehlednost
dokumentu, u souvislého textu nepouZivat tvrdé konce radki.

* tif - Tage Image File Format

Format je doporuéen pro viechny typy obrazk(. Pfilohy, které nejsou zpracovateli
k dispozici v digitalni formé, budou nascanovany a zaznamenany na CD-ROM rovnéZ ve
formatu *.tif. Rozlideni obrazkt a fotografii je min. 300 dpi v True color 24 bit, ¢isty text
100 dpi v barvé RGB.

*jpg ~ JPEG
Ve formatu * jpg je pfipusiné uklédat pouze fotografie. RozliSeni obrazkd je min. 300 dpi
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporuc¢ena je komprese minimalni.

*.pdf - Adobe Acrobat dokument

Ve formatu *.pdf je povinné ukladat vesSkeré &asti projektové dokumentace v podobé
identické s tisténym provedenim. Zaroveh je ale nutné zaznamenat kompletni dokument
na CD-ROM nebo DVD rovnéz v nékterém z vySe uvedenych kompatibilnich formati
(*.doc, *.rtf, *.xis, *.txt, “.tif, *.jpg). Vyjimka z tohoto ustanoveni je mozna pouze v pfipadé
datovych vystupll ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkiadem pro dalsi
v dokumentaci uvedenou analyzu.

Vykresy:

Veskeré situacni vykresy je nutné zpracovavat v soufadnicové soustavé S-JTSK, pii
nutnosti uZit jiny souradny systém musi byt tato skuteCnost oduvodnéna v textu. Ostatni
stavebni vykresy je tieba zpracovavat v zakladnich jednotkdch m nebo mm. Pfi praci je
nutné, aby projektant maximéiné vyuzival tfidéni entit do vrstev (layer(l) dle jejich
skutefné funkce (hrany stavebnich konstrukci, inZenyrské sité, popis) a dle charakteru
jejich zobrazeni v tiskovém vystupu (pina, ¢arkovana apod.)

Ve vykresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodné dle jejich obsahu, pokud to
neni mozné, musi byt pfiloZzen samostatny soubor readme.txt s legendou vSech vrstev.
Do wvykrest je nezbytné do samostatnych vrstev disledné zakreslovat stavebni
konstrukce, provozni soubory, geodetické a jiné podklady, popisy vEetné kot a §rafy.

*.dwg - AutoCAD 2006 az 2010

Veskeré referenéni vykresy, které jsou nutné pro korektni vystup, musi byt rovnéz
pfilozeny. Skladba referencnich vykresl: je specifikovana v souboru readme.txt. Pfi
pouziti rastrovych referenénich vykrest je tfeba v hlavnim vykresovém souboru nebo
v pomocném vektorovém vykrese zakreslit béznou Earou cokraje pouzitych rastrll. Pri
pouZiti uZivatelskych styllt ¢ar vyuzivajicich externi soubory musi byt tyto soubory
pfipojeny k vykresovym souborim uloZenym na pfedavaném datovém nosii tak, aby bylo
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mozné oteviit pinohodnotny soubor na jakémkoliv pocitaci vybaveném pfislusnym
softwarem. Tloustky &ar a barvy je doporuéeno pouzivat primo v podobé pro tisk, pokud
toto nelze, je nutné pfidat legendu (vrstva-barva-tioustka). Pisma volit prednostné
standardni AutoCAD, pii uZiti TrueType fontG ulozit tyto texty do samostatné vrstvy
a do souboru readme.txt piidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmi obsahovat makra.

*.dxf - AutoCAD 2006 a2 2010
stejné podminky jako u formatu *.dwg.

X. KONTROLA OBJEDNATELEM

XL

1.

B&hem provadéni praci budou dle schvaleného harmonogramu praci ZHOTOVITELE,
pfipadné die dal§i potfeby, minimainé viak 2x pro skupinu praci organizovany vyrobni
vybory, popf. kontrolni dny svolavané ZzHOTOVITELEM po dohodé s OBJEDNATELEM.
Pozvanky na vyrobni vybory musi byt rozeslany minimaingé tyden pfed jednanim. Naklady
na tato jednani nese ZHOTOVITEL. Zépisy z jedndni zpracovava ZHOTOVITEL a schvaluje
OBJEDNATEL.

V prib&hu praci bude fedeni konzultovano s OBJEDNATELEM a déle die pokynd
OBJEDNATELE s Povodim Labe, statni podnik, Statni plavebni spravou a dale s dotéenymi
organy statni spravy a dal$imi dotéenymi subjekty. Vystupem téchto konzultaci bude
zaznam &i zapis z jednani, ktery bude nedilnou soucasti Gistopisu dokumentace.

- Vsouladu s § 2593 zakona &. 89/2012 Sb., v piatném znéni, bude OBJEDNATELEM uréen

zameéstnanec, povéfeny vykonem pribézné kontroly realizace DILA. Tento zaméstnanec
bude siedovat viastni realizaci DiLA, zejména to, zda jsou prace provadény dle smluvnich
podminek, technickych norem a ostatnich zavaznych predpist.

. ZHOTOVITEL je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim OBJEDNATELE provadeét

kontrolu vSech &innosti ZHOTOVITELE souvisejicich s provadénim DILA. Déle je ZzHOTOVITEL
povinen zajistit G¢ast svych odpovédnych zaméstnancd na provéfeni svych dodavek
a praci, které provadi zaméstnanec pribézné kontroly OBJEDNATELE a &init neprodiené
opatreni k odstranéni vytknutych zévad a odchylek.

Pritomnost povéfeného zaméstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovédnosti
za vady praci a dodavek.

SMLUVNi POKUTA

1.

Jestlize se ZHOTOVITEL dostane do prodieni se spinénim diléi &sti DILA, m& OBJEDNATEL
pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy&i 0,2 % z CENY dil&i &asti DILA dle &l Vi, této
SMLOUVY, jiZ se prodleni tyka, a to za kazdy zapoéaty den prodieni.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v &lanku Xlll. této
SMLOUVY (Ochrana a pouzZiti informaci a smluvnich dokumenttt), ma OBJEDNATEL pravo na
zapiaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 30.000,- K& za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nedodrzi stanoveny termin pro odstranéni VADY DiLA, ma
OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy3i 3.000,- K& za kazdy zapocaty
DEN prodleni s odstranénim této vADY.

Za kazdou VADU DA,

a) kiera bude mit za nasledek (i} vznik dodate&nych nakladd na strané OBJEDNATELE ve
vysi 50.000,- az 200.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahdjit zadavaci Fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Gkon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, 0 10 aZ 30 dn,
je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy$i 10.000,- K& za
kazdou takovou vADU;

SoD &. SIRVC/003/P/SoD/2015 {ev. £islo SMLOUVY OBJEDNATELE) Strana 20/25
SoD & NT7/M5 (ev. Cislo SMLOUVY ZHOTOVITELE)




10.

b) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodateénych nakladd na strané OBJEDNATELE ve
vySi 200.001,~ az 2.000.000,- KE nebo (i) odklad okamZiku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahdjit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv ikon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o 31 aZ 60 dndl,
je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy$i 20.000,- K& za
kaZdou takovou VADU;

¢) ktera bude mit za nasledek (i) vznik dodateénych nékladl na strané OBJEDNATELE ve
vysi pfesahujici 2.000.000,- K& nebo (ii) odklad okamziku, kdy bude OBJEDNATEL
objektivné schopen zahajit zadavaci fizeni na provedeni STAVBY nebo provést
jakykoliv Okon souvisejici se zadanim zakazky na provedeni STAVBY, o vice neZ 60
dn, je OBJEDNATEL opravnén pozadovat zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,-
K€ za kazdou takovou vAaDu.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v élanku V. odst. 2
a 4 této SMLOUVY, méa OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vysi 50.000,-
K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost mit ke véem &innostem provadénym dle této
SMLOUVY potfebna opravnéni podle €lanku V. odst. 3 této SMLOUVY a poruSeni této
povinnosti zpusobi prodleni ZHOTOVITELE se spinénim diléi &asti DILA nebo bude mit
jakykoliv jiny negativni vliv na OBJEDNATELE a vyuZitelnost jednotlivych &asti DILA
OBJEDNATELEM, m& OBJEDNATEL préavo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy$i 50.000,- K&
Za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé prodleni ZHOTOVITELE s pinénim povinnosti sjednat pojisténi odpovédnosti za
Skody zplUsobené pfi vykonu jeho podnikatelské Cinnosti a udrZovat toto pojisténi
v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené vysi v platnosti v souladu s podminkami
stanovenymi v €l. V. odst. 5 této SMLOUVY, m& OBJEDNATEL pravo na zaplaceni SMLUVNI
POKUTY ve vyS$i 3.000,- KE za kazdy den prodleni s pinénim této povinnosti.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svoji povinnost dle &. V. odst. 6 (pfipadné ve spojeni s &l. V.
odst. 8) této SMLOUVY a v prubéhu pinéni této SMLOUVY nebo provadéni STAVBY dojde
k takovému naristu celkovych skuteénych nebo celkovych pfedpokladanych nakladd
STAVBY oproti celkovym nakladim STAVBY odhadnutym podle & 1V.1.2 bodu D této
SMLOUVY, Ze vy3e shora uvedeného narlstu snizena o vy$i nar(stu prokazateiné
zpusobeného skutenostmi uvedenymi v €. V odst. 6 pism. a) aZ e) nebo g) této
SMLOUVY Eini vice nez 3% celkovych nakladli STAVBY odhadovanych podle &l. 1V.1.2
bodu D této sSMLOUVY, bude mit OBJEDNATEL v{(i&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni
SMLUVNI POKUTY ve vysi odpovidajici jedné tfetiné &astky, o kterou celkové skuteéné
nebo celkové pfedpokladané naklady STAVBY poniZené o vy8i nartstu nakladG
prokazatelné zplsobeného skutecnostmi uvedenymi v &l. V odst. 6 pism. a) aZ e) nebo g)
této SMLOUVY pfevysi cetkové naklady STAVBY odhadnuté podle &l IV.1.2 bodu D této
SMLOUVY zvy$ené o 3%.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost zajistit, Zze jim vypracované projektové
dokumentace viech stupnd budou v souladu s veskerymi platnymi a Gginnymi pravnimi
pfedpisy, veskerymi platnymi a zavaznymi CSN a veskerymi platnymi a zavaznymi
technickymi &i oborovymi predpisy podle &l. V. odst. 10 pism. a) aZ c) této SMLOUVY, bude
mit OBJEDNATEL v(&i ZHOTOVITELI narok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vySi 50.000,-
K& za kazdy jednotlivy pFipad porusent.

Jestlize ZHOTOVITEL porusi svou povinnost podie &l. V. odst. 10 této SMLOUVY podrobné
informovat OBJEDNATELE, v em spociva postup dle kteréhokoliv z dokumentl uvedenych
v & V. odst. 10 pism. d) aZ g), ktery neni obecné zavazny a ktery by mohl vést ke
zvySeni ceny STAVBY oproti situaci, kdy by nebylo postupovano podle takového obecné
nezavazného dokumentu, jaky vliv by na STAVBU mélo jeho provedeni &i neprovedeni a
s jakymi stavebnimi naklady by jeho provedeni & neprovedeni bylo spojeno, bude mit
OBJEDNATEL VGCi ZHOTOVITELI ndrok na zaplaceni SMLUVNI POKUTY ve vy§i jedné tretiny
rozdilu mezi (i) skuteénymi nakiady vyvolanymi postupem provedenym podle daného

SoD &. S/RVC/003/P/SoD/2015 (ev. Eislo SMLOUVY OBJEDNATELE) Strana 21/25
SoD €. N 7/15 {ev. &islo SMLOUVY ZHOTOWITELE)




11.

12.

13.

14.

obecné nezavazného dokumentu uvedeného v &. V. odst. 10 pism. d) aZ g) této
SMLOUVY, a (if) néklady, které by byly spojeny s neprovedenim takového postupu.

SMLUVNI POKUTU za VADY DILA (viz &. XI. odst. 4 této SMLOUVY) Ize uplatnit pouze ve
vztahu k VADAM zjiSténym v dobé&, po kterou zZHOTOVITEL za VADY odpovida (viz &l. V.
odst. 3 obchodnich podminek, které tvofi PFilohu &. 1 této SMLOUVY),

JestliZe OBJEDNATELI vznikne v ZHOTOVITELI pravo na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, je

OBJEDNATEL opravnén dle svého uvazeni:

a) jednostranné zapoéist SMLUVNi POKUTU VU8 splatné pohledavce ZHOTOVITELE bez
jeho pfedchoziho souhlasu; nebo

b) sniZit bez pfedchoziho souhlasu ZHOTOVITELE o &astku odpovidajici SMLUVNI POKUTE
dosud nezaplacenou CENU DILA, kterou by jinak v budoucnu OBJEDNATEL musel
zaplatit podle &l. IV. této SMLOUVY za DILO nebo kteroukoliv jeho dil&i cast,

a o kterékoli z téchto skuteénosti bez zbyteéného odkladu informovat ZHOTOVITELE.

Pokud vyuétovana SMLUVNI POKUTA dosahne jednotlivé nebo v souhmné vysi patnacti
procent (15 %) SMLUVNI CENY DiLA (bez DPH), m& OBJEDNATEL pravo od této sMLOUvVY
odstoupit, aniz by tim omezil jaké&koliv sva jina prava podle této SMLOUVY, vietné naroku
na nahradu $kody ZHOTOVITELEM.

Zaplaceni jakékoliv SMLUVNI POKUTY specifikované vySe nezbavuje ZHOTOVITELE
povinnosti nahradit v piné vysi pfipadnou &kodu Zplsobenou OBJEDNATELI porugenim
povinnosti ZHOTOVITELE ani odpovédnosti za spinéni zavazk( vyplyvajicich z této
SMLOUVY.,

Xil. OCHRANA A POUZITi INFORMACI A SMLUVNICH DOKUMENTU

1.

OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL udrZi jako divérné a bez pisemného souhlasu druhé SMLUVNI
STRANY neprozradi tfeti strané s vyjimkou pfipadného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli
dokumenty, Udaje nebo jiné informace, poskytnuté piimo nebo nepfimo druhou SMLUVNI
STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DILEM, af jiz tyto informace byly pfedany pred,
v pribéhu, nebo po skondeni SMLOUVY.

Bez ohledu na vySe uvedené, zHOTOVITEL muse pfedat svému SUBDODAVATEL!
(SUBDODAVATELUM) takové dokumenty, Udaje nebo jiné informace, které obdrzi od
OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery potiebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na
realizaci svych praci v ramci SMLOUVY. V tomto pfipadé ZHOTOVITEL je povinen ziskat od
SUBDODAVATELE (SUBDODAVATELU) zdvazek divérnosti se stejnym rozsahem, kterému
podléhd zZHOTOVITEL podle tohoto &lanku.

Zavazek SMLUVNI STRANY uvedeny vyse, se nevztahuje na ty informace, které:
a) nyni nebo pozdéji se staly vefejné znamymi bez zavinéni pfisiudné SMLUVNI STRANY,

b) je mozZno prokazat, 2e byly v drZeni pfislusné SMLUVNI STRANY v dobé prozrazeni
a které nebyly dfive ziskany pfimo nebo nepiimo od druhé pfisludné SMLUWNI
STRANY, nebo

¢} se dostanou jinym zékonnym zplsobem k dispozici pfislusné SMLUVNI STRANE od
tfeti strany mimo jakykoli zavazek divémosti,

d) byly poskytnuty statnimu organu nebo jiné tieti osobé na zaklade pravomocného
rozhodnuti nebo na zakladé pravniho pledpisu.

VSechny podklady, které OBJEDNATEL piedal nebo pieda ZHOTOVITELI pro provadéni DILA
zustavaji ve viastnictvi OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musi po pfedani DILA vratit
OBJEDNATELI vCetné v8ech kopii. Digitaini podklady na zaznamovych prostfedcich
ZHOTOVITELE musi byt smazéany s vyjimkou podklad, které jsou nedilnou souasti
originall dokumentaci zpracovanych ZHOTOVITELEM.
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5. Predmétem ochrany jsou i veskeré projektové dokumentace véetnd dokumentd
souvisejicich s vefejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani &asti nebo celych
dokumentaci je moZno jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci
poskytnutych podkiadl, kterou musi na vy2zadani OBJEDNATELI béhem smiuvniho vztahu
kdykoli pfedlozit a na konci smiuvniho vztahu ji pfedd OBJEDNATELI. Toho ustanoveni se
tyka i veSkerych osob, které jsou se ZHOTOVITELEM vramci této akce ve smiuvnim
vztahu.

6. Pfi publikovani vysledk( praci musi byt vZdy uvedeno, Ze dilo vznikio v ramci smiuvniho
vztahu s RVC (?R. Tato informace bude uvedena ve formatu - pfesny nazev akce,
zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

7. VySe uvedena ustanoveni tohoto &lanku neméni Zadnym zplsobem jakykoli pfevzaty
zavazek divérnosti dany kteroukoliv ze SMLUVNICH STRAN pfed podpisem této SMLOUVY.

8. Ustanoveni tohoto &lanku trvaji i po skongeni SMLOUVY, at uz k nému dojde z jakéhokoli
divodu.

Xill. PREVZETI DILA, AUTORSKA PRAVA

1. DiLO se povaZuje za provedené jeho dokondenim a pfedanim OBJEDNATELI v SIDLE
OBJEDNATELE a podpisem Protokolu o pfedéni a pfevzeti DILA.

2. Predpokladem pro vystaveni PREDAVACIHO PROTOKOLU je kompletni provedeni DiLA
vsouladu s podminkami této SMLOUVY A OBCHODNIMI PODMINKAMI OBJEDNATELE.
K podpisu PROTOKOLU jsou ze strany OBJEDNATELE opravnéni zaméstnanci OBJEDNATELE
opravnéni jednat o realizaci zavazkt ve vécech technickych (viz. &. Il. této SMLOUVY).

3. ZHOTOVITEL nese veSkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poSkozeni a zniceni
materialu, zafizeni, mechanism( a pomticek, jakoZ i za rozpracovanou ¢ast DILA a to a2
do okamziku prevzeti DILA OBJEDNATELEM.

4. SMLUVNI STRANY se dohodiy, Ze DiLO se jeho pfedanim stava viastnictvim OBJEDNATELE,
ktery ma neomezené pravo uzivat DILO k Géelu zajisténi investiéniho zaméru, uvedeného
v této SMLOUVE. Podminky uzivani DILA jsou stanoveny v OBCHODNICH PODMINKACH, které
tvofi Pfilohu €. 1 této sMLOUVY.

5. ZHOTOVITEL neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez OBJEDNATELL.

XIV. NAHRADA SKODY

OBJEDNATEL je opravnén pozadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout
OBJEDNATEL! v pine vy$i nahradu Skody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELE
zpUsobili OBJEDNATEL} poruenim povinnosti danych touto SMLOUVOU nebo v souvislosti
s provadénim teto sMLOUVY, vietné pfipadu, kdy je s porudenim takové povinnosti spojeno
pravo OBJEDNATELE na zaplaceni SMLUVNI POKUTY. Nahrada $kody zahrnuje skute&nou $kodu
a usly zisk.

XV. UROVNANI SPORU
1. V pfipadé vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdilnych nazori mezi OBJEDNATELEM

a ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahll z ni vyplyvajicich, budou se
SMLUVNI STRANY snazit vyfesit tento rozpor nebo rozdilny nazor vzajemnymi jednanimi.

2. Nedojde-li do ticeti (30) dnG od data zahajeni jednani die &l. XV. odst. 1 této SMLOUVY ke
smirmemu feSeni, nebo zmafi-i nékterd ze SMLUVNICH STRAN jednani, bude spor
pfedioZen k projednani pfisiusnému soudu.
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3. V prubéhu soudniho fizeni, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokracovat v pinéni

smiuvnich povinnosti v souladu s plvodnim &asovym harmonogramem a? do
pravomocného rozhodnuti pFislugného soudu CR.

XVI. OSTATNI UJEDNANI

1.

SMLUVNI STRANY se zavazuji vzajemné informovat o véech nalezitostech tykajicich se této
SMLOUVY, ktere by mohly ohrozit pinéni povinnostf a prav vyplyvajicich z této SMLOUVY
a to jakmile se o nich dozvédi.

Obchodni podminky obsasené v Pfiloze ¢. 1 této SMLOUVY tvofi nedilnou soucast této
SMLOUVY a prava a povinnosti v nich obsazené predstavuji zdvazky SMLUVNICH STRAN
ztéto SMLOUVY. Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti si zejména SMLUVNI STRANY
sjednévaji a potvrzuji, ze pravidia pro ukonéeni této SMLOUVY vypovédi a odstoupenim
jsou obsaZena v Obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu & 1 této SMLOUVY.
V pfipadé rozporu mezi ujednanim obsaZenym vitéto SMLOUVE a ustanovenim
Obchodnich podminek pfipojenych jako pfiloha &. 1 této SMLOUVY ma pfednost ujednani
obsazené piimo v této SMLOUVE. ZHOTOVITEL vyslovné prohladuje, Ze se se Smluvnimi
podminkami, které tvofi Pfilohu &, 1 této SMLOUVY, Fadné a Uplné seznamil, Ze s jejich
obsahem souhlasi, a ze se nejedna o podminky, které by nemohl rozumné ocekavat
stim, Ze vechna ustanoveni Smiuvnhich podminek ZHOTOVITEL bez vyhrad vyslovné
pfijima.

ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezavisly ZHOTOVITEL, realizujict tuto sMLOUVU.
V souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL vyluéné sam odpovédny za zplsob, kterym se
DILO realizuje. VSichni zaméstnanci, zastupci, nebo SUBDODAVATELE  najmuti
ZHOTOVITELEM pro realizaci téfo SMLOUVY jsou zcela fizeni ZHOTOVITELEM a nejsou
povaZovani za zaméstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaZeno v této SMLOUVE nebo
jakémkoliv subkontraktu sjednaném ZHOTOVITELEM, nesmi byt vykladano jako jakykoli
pfimy smiuvni vztah mezi timto zameéstnancem, zastupcem nebo SUBDODAVATELEM
a OBJEDNATELEM.

JestliZe jakékoli ustanoveni nebo podminka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou
nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovliviuje ostatni
ustanoveni této smLouvy.

OBJEDNATEL se zavazuje zajistit ZHOTOVITEL! pristup ke véem (dajim a dokumentim
potiebnym k fadnému pinéni predmeétu DILA, pokud jsou OBJEDNATEL! k dispozici.

OBJEDNATEL poskytne potfebnou soudinnost pii ziskdvani podkiadi, Udaju a dokumentd
od dal$ich organt a organizaci.

VSechny podklady, které OBJEDNATEL pfedal nebo pfeda zHOTOVITEL pro provadéni DiLA,
zUstavaji ve vlastnictvi OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musi po pfedani DiLA vratit
OBJEDNATEL! vEetné vSech kopii. Digitaini podklady na zaznamovych prostifedcich
ZHOTOVITELE musi byt smazany s vyjimkou podklad(, které jsou nedilnou soutasti
originalu zévéreéné zpravy.

ZHOTOVITEL si je védom, Ze odpovida za $kodu podle zak. & 89/2012 Sb., v platném
znéni, véetné Skody zplisobené provozni Cinnosti podie § 2924 zak. & 89/2012 Sb.,
v platném znéni a $kody zplsobené véci podle § 2936 a nasl. zak. & 89/2012 Sb.,
v platném znéni,

- ZHOTOVITEL zajisti a bude pribéiné kontrolovat, aby jeho zaméstnanci v arealu

pracovisté dodrZovali veskeré podminky, smérnice a pfikazy plynouci z obecné platnych
pravnich nafizeni Ceské republiky a dale pak podminky, smérnice a pfikazy modifikované
pro podminky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpeénosti prace, pozarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi a provozu na vodnich cestach.

10. Zména harmonogramu muze byt provedena pouze s oboustrannym schvalenim osob

opravnénych jednat ve vécech smiuvnich.
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XVIl. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato SMLOUVA v€etné pfiloh tvofi Gpinou dohodu mezi smluvnimi stranami v zaleZitostech
touto SMLOUVOU upravenych a nahrazuje ve vztahu k tdmto zéleZitostem veskera
predchozi Ustni, konkludentni i pisemna ujednani a dohody.

2. Smiuvni strany se dohodly na pisemné formé& SMLOUVY, vSech jejich pfiloh a dodatks
Jednotlive ¢lanky této SMLOUVY nebo jejich priloh mohou byt ménény, doplfiovany, nebo
ruseny pouze pisemnymi vzajemné odsouhlasenymi &islovanymi dodatky k této SMLOUVE
podepsanymi opravnénymi zastupci SMLUVNICH STRAN, jinak se k nim nepfihlizi.

3. Tato SMLOUVA je uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, v platném znéni, pokud neni v této SMLOUVE uvedeno jinak.

4. Tato SMLOUVA nabyva platnosti a G&innosti dnem schvaleni rozpisu &innosti investiéni
pfipravy na rok 2015 Ministerstvem dopravy v nejbiiz$i mozné Ihaté.

5. Nedilnou sougasti této SMLOUVY jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Smiuvni podminky

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz obdrzi po podpisu
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne 03.02.2015 V Brné dne /dp 2 ....... 2015

.
Za OBJEDNATELE / Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutalek

Ing. Lubomir Fojtl
Feditel predseda pfedstavenstva

Pdyry Environment a.s.

Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR
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Priloha ¢.1 sMLOUVY 0O DiLO
. SIRVC/003/P/SoD/2015  (evid. &islo SMLOUVY OBJEDNATELE)
. N7/15 (evid. Cislo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato pfiloha je nedilnou &asti vyse specifikované SMLOUVY.

Qe )¢

SMLUVNi PODMINKY

PLACENI CENY DiLA

OBJEDNATEL plati ZHOTOVITELI cenu za provedené a odevzdané DILO nebo jeho c&ast
bezhotovostné. Podkladem pro zaplaceni ceny DiLA nebo jeho Casti je FAKTURA — dafovy
doklad (dale jen FAKTURA). Splatnost FAKTURY je 60 dnl ode dne, kdy byla OBJEDNATELI
prokazatelné doruéena. Pravo fakturovat vznika ZHOTOVITELI dnem uskute&néni zdanitelného
pinéni, ti. dnem provedeni a odevzdani bezvadného DILA nebo jeho dohodnuté ¢asti
zpusobem sjednanym ve SMLOUVE. V pfipadé, Ze je ve SMLOUVE sjednano zadrzné, odedte
se z Castky FAKTURY, smluvné dohodnuté zadrzné. Zadrzné bude uhrazeno po spinéni
podminek dohodnutych ve SMLOUVE.

OBJEDNATEL neni v prodleni se zaplacenim FAKTURY, pokud nejpozdéji v posledni den jeji
splatnosti byla Castka odeslana z Gétu OBJEDNATELE ve prospéch (¢tu ZHOTOVITELE.
FAKTURA musi splfiovat nalezitosti dle § 435 zakona & 89/2012 Sb., v platném znéni,
nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, a dale &islo
a cely nazev ISPROFOND, ¢&islo a cely nazev projektu, evidenéni &islo a nazev SMLOUVY
OBJEDNATELE, Udaje o celkové fakturované &astce, oznadeni penéznich Ustavi obou
SMLUVNICH STRAN a &isla jejich aétd, IhGtu splatnosti podie SMLOUVY, jméno a podpis osoby
zodpovédné za vystaveni faktury, razitko ZHOTOVITELE. V pfiloze FAKTURY bude pfilozen
doklad prokazujici spinéni podminky pro vystaveni FAKTURY dle SMLOUVY.

Pokud je ZHOTOVITELEM subjekt, ktery neni platcem DPH, bude FAKTURA obsahovat
obchodni firmu/sidio OBJEDNATELE, obchodni firmu/jméno a pfijmeni/nazev ZHOTOVITELE,
sidlo/misto podnikani zHOTOVITELE, IC zHOTOVITELE, I€ a DIC OBJEDNATELE, datum
vystaveni FAKTURY, datum splatnosti, pfedmé&t pInéni, &astku k uhradé oznadeni penéznich
Ustav obou SMLUVNICH STRAN véetné ¢&isla jejich uéta, &islo a cely nazev ISPROFOND, &islo
a cely nazev projektu, eviden&ni &islo SMLOUVY OBJEDNATELE a nalezitosti uvedené v § 435
zakona €. 89/2012 Sb., v platném znéni. Ve FAKTURE bude z fakturované ¢astky odecteno
zadrzné, pokud je sjednano.

FAKTURY musi byt vyhotoveny vyhradné v listinném formatu (A4), jednostranného tisku, na
standardnim kancelarském papiru, scannovatelné (kopirovatelné) cernobile bez ztraty
informaéni hodnoty, &itelné.

OBJEDNATEL je opravnén vratit ZHOTOVITELI pfed dnem splatnosti bez zaplaceni fakturu, ktery
nema naleZitosti uvedené v odst. 1. & 2. tohoto &lanku nebo ma jiné zavady v obsahu s
uvedenim davodu vraceni.

ZHOTOVITEL je povinen fakturu, opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Nova Ihita splatnosti béi znovu ode dne dorugeni
opravené nebo nové vyhotovené faktury.

V pfipadé neproplaceni bezvadné FAKTURY do terminu splatnosti je ZHOTOVITEL opravnén
UcCtovat OBJEDNATELI Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné Castky za kazdy zapocaty den
prodleni, s vyjimkou pfipadu dle odst. 7 tohoto &lanku.
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7. V pripadé, Ze je DILO je hrazeno z prostfedkl SFDI OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo Uhrady
faktur az po uvolnéni finanénich prostfedki ze strany SFDI. Do této doby uvolnéni
prostiredkt z fondu SFDI neni OBJEDNATEL v prodleni s placenim faktury a ze strany
ZHOTOVITELE nelze uplatnit vuéi OBJEDNATELI Urok z prodleni.

Il OCHRANA DUVERNYCH INFORMACi A OBCHODNIHO TAJEMSTVi

1. Zadna ze SMLUVNICH STRAN neni opravnéna poskytnout tietim osobam jakékoliv informace o
podminkach SMLOUVY a souvisejicich se SMLOUVOU, jejichz obsahem mohou byt duvérné
informace, osobni a citlivé Gdaje, informace tykajici se obchodniho tajemstvi, technologie
nebo know-how, s vyjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvlastnich predpisu.
Povinnost OBJEDNATELE dle ustanoveni § 147a odst. 2 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, tim neni dotéena.

ZHOTOVITEL je opravnén predat svému SUBDODAVATELI (SUBDODAVATELUM) takové
dokumenty, udaje nebo jiné informace, které obdrzi od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, ktery
potfebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELE) na realizaci svych praci v rdmci SMLOUVY.
V tomto pfipadé zHOTOVITEL odpovida za pfipadné poruseni povinnosti subdodavatelem.

2. Zavazek ochrany informaci trva po celou dobu trvani téchto skute¢nosti.

3. Po ukonéeni plnéni SMLOUVY je kazda ze SMLUVNICH STRAN povinna vratit druhé SMLUVNI
STRANE vSechny poskytnuté materidly potfebné k provedeni DILA, zejména takové, které
obsahuji informace davérného charakteru nebo jsou predmétem obchodniho tajemstvi
vcetné v8ech jejich pfipadné pofizenych kopii. O predani a pievzeti se sepie protokol.
Materialy musi byt jako divérné oznaceny.

4, ZHOTOVITEL je povinen zajistit primyslové-pravni, resp. autorskopravni nezéavadnost
PREDMETU DILA a pfed jeho pfedanim tuto nezavadnost ovéfit a pfedat OBJEDNATELI s DILEM
pfislusnou zpravu, dokladajici pravni nezavadnost DiLA. Pokud se jednd o DIiLO technické
povahy, musi byt tato zprava reSerSni zpravou, vztahujici se k dokumentaci platnych
prumyslovych prav.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje, Ze Fadné uplatni pravo na patent nebo pravo na uzitny vzor, resp.
pravo podat pfihldsku primyslového vzoru vuéi svym zaméstnancim, ktefi ho pisemné
vyrozumi, ze pfi praci na PREDMETU DiLA vytvofili feSeni na Grovni vynalezu, uZitného vzoru,
resp. pramyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbat na Fadné pinéni uvedené zakonné
oznamovaci povinnosti svych zaméstnancu o vytvoreni potencialniho podnikového pfedmétu
pramyslového viastnictvi.

6. Jestlize ZHOTOVITEL pfi provadéni DILA uplatni své podnikové vyndlezy, uzitné vzory nebo
prumyslové vzory, vytvofené pred uzavienim SMLOUVY O DILO, nabyv4 OBJEDNATEL pravo na
jejich vyuZivani bez zvlastni smlouvy a uhrady, dnem provedeni DILA a jeho pfevzeti.

Ziskani prava na vyuzivani téchto pfedmétu primyslového vilastnictvi k G&elu vyplyvajicimu
ze SMLOUVY 0 DILO, je zahrnuto v cené DiLA, dohodnuté ve SMLOUVE O DiLO.

ZHOTOVITEL odpovida za poruseni prava jiné osoby z primyslového nebo jiného dudevniho
vlastnictvi v dusledku vyuZiti nebo pouziti PREDMETU DILA, jestlize k tomuto poruseni dojde
podle pravniho fadu Ceské republiky nebo pravniho fadu statu, kde ma byt PREDMET DiLA
VyuZzit.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o v8ech svych podnikovych vynalezech,
uZitnych vzorech & primyslovych vzorech, piihlasenych k ochrané nebo chranénych
pfislusnym ochrannym dokumentem, vytvofenym pfi provadéni DILA nebo existujicich pfed
uzavienim SMLOUVY O DIiLO, vyuZitych nebo jinak uplatnénych v provedeném DILE. Tato
povinnost se vztahuje i na feseni, vytvofena zaméstnanci ZHOTOVITELE pfi provadéni DILA, u
nichZ ZHOTOVITEL pouze uplatnil pravo na patent nebo pravo na uZitny vzor.
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12.

ZHOTOVITEL je povinen vyZadat si pisemny souhlas OBJEDNATELE s pfipadnym zakoupenim
nevyluéné licence na vyuziti predmétu prumyslového vlastnictvi nebo na ziskani prava
vlastnika pfedmétu pramyslového vlastnictvi smiuvnim prevodem, jestliZe je jeho pouziti pfi
provadeni dila u€elné nebo nezbytné a promitne se do vyse ceny dila. Nevyluénou licenci je
minéna licence zahrnujici pravo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci
OBJEDNATELI DiLA.

Predmétem ochrany jsou i vegkerée projektové dokumentace véetné dokumenti souvisejicich
s verejnopravnim projednanim staveb. Poskytovani ¢asti nebo celych dokumentaci je mozno
jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutych podkladu, kterou
musi na vyZzadani OBJEDNATELI bé&hem smluvniho vztahu kdykoli predlozit a na konci
smluvniho vztahu ji OBJEDNATELI predat. Toho ustanoveni se tyka i veskerych osob, které
jsou se zhotovitelem v ramci této akce ve smluvnim vztahu.

Pfipadné pravni vady piLa, spocivajici v zatizeni PREDMETU DiLA pravem z primyslového
vlastnictvi tfeti osoby, se povazuji za podstatné poruseni SMLOUVY O DiLO. Odpovédnost za
Skodu, ktera takto vznikne nebo musze nasledné po prevzeti dila vzniknout OBJEDNATELI,
bude posuzovana podle zakona &. 89/201 2 Sb., ob&anského zakoniku.

Ustanovenim tohoto &lanku smluvnich podminek nejsou a nemohou byt jakymkoliv
zpusobem dotéena nebo omezena prava k priamyslovému nebo jinému dusevnimu
vlastnictvi kterékoliv ze SMLUVNICH STRAN, zejména prava k vynaleziim, uzitnym vzoram,
pramyslovym vzoram ochrannym znamkam a licencim.

Pfi publikovani vysledkt praci musi byt vzdy uvedeno, Ze informace vznikly v ramci
smluvniho vztahu s RVC CVR. Tato informace bude uvedena ve formatu — pfesny nazev
akce, zpracovano pro RVC CR, meésic, rok.

SMLUVNI POKUTA

Pokud ve SMLOUVE nebo téchto SMLUVNiCH PODMINKACH neni uvedeno jinak, sjednavaji
SMLUVNI STRANY SMLUVNi POKUTU pro pfipad prodleni ZHOTOVITELE s provedenim DiLA, pro
pfipad vadného plnéni DiLA a pro pfipad porudeni jiného zavazku ZHOTOVITELE vyplyvajiciho
Z& SMLOUVY. SMLUVNI POKUTA za vady DILA se vztahuje na vady zji§téné v dobé, po kterou
ZHOTOVITEL za vady odpovida.

Pfi prodleni ZHOTOVITELE s pfedanim DiLA nebo jeho &asti je OBJEDNATEL opravnén vyué&tovat
ZHOTOVITELI smiuvni pokutu a2 do vyse vy$i 20 % z ceny dané etapy DILA nebo v pfipadé
finainiho predani piLA z ceny celého DILA, a to takto.

a) 2% z hodnoty etapy v pfipadé prodleni v délce do 10 dni,

b) 3 % z hodnoty etapy v pfipadé prodleni v délce 11 - 20 dni, a

¢) 5 % z hodnoty etapy v pfipadé prodleni 21 — 30 dni, a

d) 10% z hodnoty etapy v délce vice nez 30 dni.

Trva-li prodleni s pfedanim DiLA nebo jeho Casti (etapy) déle nez 30 dni, ma oBJEDNATEL
pravo od smlouvy odstoupit a neni povinen hradit Zadné naklady, které ZHOTOVITEL|

S provadénim DILA vznikly. Vznikne-li takovym prodlenim OBJEDNATEL| Skoda, je za ni
ZHOTOVITEL odpovédny ve smyslu platné pravni Upravy.

Smluvni pokuta se sjednava vedle pfipadné nahrady skody.

V pfipadé prodleni ZHOTOVITELE s odstran&nim vad dle této SMLOUVY, uhradi ZHOTOVITEL
OBJEDNATELI za kazdou jednotlivou vadu SMLUVNI POKUTU ve stejné vysi jako v pripadé
prodleni s pfedanim DILA dle odst. 2 tohoto &l&nku.

SMLUVNI POKUTA pro pfipad vad dila &ini maximalné 20 % z CENY DiLA.
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6. Zaplacenim SMLUVNI POKUTY neni dotéeno pravo opravnéné SMLUVNI STRANY na nahradu
Skody v pIné vysi podle €l. IV. téchto podminek.

Iv. NAHRADA SKODY

OBJEDNATEL je opravnén pozadovat na ZHOTOVITELI nahradu Skody zpusobené mu
porusenim povinnosti stanovené zZHOTOVITELI SMLOUVOU O DILO i v pfipadé, Ze se jedna o
poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje SMLUVNI POKUTA.

V. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

P Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) postupem podle § 2615 zakona €. 89/2012 Sb., v navaznosti na ustanoveni § 2106
odst. 1 pism. d) a odst. 2 a § 2107 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb.

b) zplsobem a za podminek uvedenych v €l. IX. téchto smluvnich podminek.

2. Dojde-li k odstoupeni od SMLOUVY v dobé provadéni DILA z divodlU na strané ZHOTOVITELE
s vyjimkou odstoupeni dle €l. VI. odst. 4, je OBJEDNATEL povinen zaplatit ZHOTOVITELI
nezbytné, ucelné vynalozené a prokazatelné naklady na provadéni DILA. ZHOTOVITEL je
povinen vydat ty éasti DILA, které iz realizoval do data odstoupeni od SMLOUVY, neni-li ve
SMLOUVE stanoveno jinak.

3. OBJEDNATEL je v tomto pfipadé opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby DILO nebo
jeho &ast dokondit pripadné opravit nebo jinak uvést do souladu se SMLOUVOU O DILO nebo s
témito SMLUVNIMI PODMINKAMI. V takovém pfipadé vSechny uéelné a prokazatelné naklady,
spojené s dokoncenim DILA nebo jeho Casti prevysujici SMLUVNI CENU dle této SMLOUVY a
vSéechny ucéelné vynalozené a prokazatelné naklady spojené s opravou DILA nebo jeho &asti a
s uvedenim DiLA do souladu s touto SMLOUVOU, uhradi ZHOTOVITEL na uc¢et OBJEDNATELE do
triceti (30) dnl po obdrzeni faktury OBJEDNATELE pokud ZHOTOVITEL nevyuZije sveho prava
zapocitat své financni naroky z titulu dokonceni nebo oprav DILA na Uhradu svych zavazku
zdlvodu nahrady ucelné vynaloZzenych nakladi na provedeni DILA ZHOTOVITELEM.
ZHOTOVITEL je povinen narokované naklady s provadénim DILA fadné dolozit.

VL. PRAVA Z ODPOVEDNOSTI ZA VADY DILA

1. DiLO ma vady, jestlize provedeni DILA neodpovida vysledku uréenému ve SMLOUVE, uéelu
jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti vyslovné stanovené SMLOUVOU a obecné zavaznymi
predpisy, popr. stanovené zavaznymi nebo dohodnutymi technickymi normami, podle nichz
ma byt DILO provedeno. DiLO ma pravni vady, jestlize ZHOTOVITEL porusil ustanoveni &l. II.
odst 4. - 10. téchto smluvnich podminek.

2, ZHOTOVITEL odpovida za vady DiLA, které budou zji§tény v dobé& 60 kalendafnich mésicl ode
dne jeho pfedani OBJEDNATELI, pokud neni ve SMLOUVE stanoveno jinak. Je-li DILO uréeno k
vyuziti pfi realizaci stavby, pak ZHOTOVITEL odpovida za vady po stejnou dobu, po kterou trva
podle obecné pravni Upravy odpovédnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétni
stavbé.

3. Oznameni vad musi byt zaslano zZHOTOVITELI pisemné bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zZjisténi. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni vad bylo ZHOTOVITELI doruéeno tfetiho
dne po odeslani. V oznameni vad musi byt vada popsana a musi v ném byt uvedena volba
mezi naroky uvedenymi v bodu 4. tohoto élanku.

4. Pri zjiSténi, Ze DILO vykazuje vady, ma OBJEDNATEL pravo:
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a) pozZadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni v pfiméfené Ihaté, jedna-li se o
vady, jeZ &ini DiLO nepouzitelnym

b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni v rozsahu vadné Casti, vadu je
povinen ZHOTOVITEL odstranit bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 15-ti dnl ode
dne doruéeni oznameni vady ZHOTOVITELI, pokud strany nedohodnou v konkrétnim
pfipadé Ihdtu delsi

¢) pozadovat pfiméfenou slevy z CENY DiLA

d)  odstoupit od SMLOUVY

Odstranéni vady nema vliv na narok OBJEDNATELE na SMLUVNI POKUTU a hahradu Skody.
Po dobu reklamace vad nebé#i zaru&ni doba.

O odevzdani nového bezvadného plnéni po odstranéni vad a o odpovédnosti za vady plnéni
plati ustanoveni sMLOuVY a téchto SMLUVNICH PODMINEK tykajici se mista a Zpusobu predani
DILA.

OBJEDNATEL ma vii&i ZHOTOVITEL| té3 narok na nahradu Skody vzeslé z vady DiLA.

POSKYTNUTI PREDMETU SMLOUVY TRETIM OSOBAM

ZHOTOVITEL nesmi poskytnout nebo zpfistupnit vysledek své E&innosti, ktera je PREDMETEM
DILA podle této SMLOuVY, jingm osobam nez OBJEDNATELI.

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DiLA A NEBEZPECI| SKODY NA NEM

Vlastnické pravo k PREDMETU DiLA nebo jeho ¢asti a nebezpeti Skody na ném prechazi ze
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE pfedanim DILA nebo jeho Gasti zpusobem uvedenym ve
SMLOUVE nebo téchto SMLUVNICH PODMINKACH, pokud neni dohodnuto ve SMLOUVE jinak.

SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze DIiLO se jeho predanim stava viastnictvim OBJEDNATELE, ktery
ma neomezené pravo uzivat DILO k ucelu zajidténi investidniho zaméru, uvedeného ve
SMLOUVE. OBJEDNATEL nebo treti osoba, OBJEDNATELEM k tomu Zmocneéna, je opravnén DILO
pouzivat ke stanovenému UcCelu, provadét jeho zmény a (pravy bez jakéhokoli dalsiho
souhlasu ZHOTOVITELE.

ZHOTOVITEL neni opravn&n umoznit uzivani DiLA tfetim osobam, ani DILO sam uzivat nebo
jakkoli publikovat bez pisemného souhlasu OBJEDNATELE.

Pro pfipad, Ze na zakladé DiLA vznikne nehmotny statek, jenz je pfedmétem Upravy zakona
€. 121/2000 Sb., autorského zakona, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ~nehmotny
statek”) poskytuje zHoOTOVITEL OBJEDNATELI a jemu zmocnénym osobam k takovému
nehmotnému statku vyhradni neomezenou licenci k uziti takového nehmotného statku tj.
licenci neomezenou Casové, Uzemné, mnozZstevné, zplsoby, technologii uziti ani jinak, a
OBJEDNATEL tuto licenci pFijima. OBJEDNATEL neni povinen licenci vyuzit.

Soucasti licence jsou zejména nasledujici opravnéni:

a) opravnéni k pofizeni kopii nehmotného statku a Jejich distribuce na akcich souvisejicich
S prezentaci a propagaci investiéniho zaméru OBJEDNATELE.

b) opravnéni nehmotny statek v rozsahu G&elu SMLOUVY uZit v8emi znamymi zpusoby,
zejmeéna jej dale zpracovat, upravovat, spojit s jinym dilem, rozmnozovat jej a sdélovat
verejnosti.

C) udélovani sublicenci bez souhlasu ZHOTOVITELE.
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IX. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

1. Podstatnym porusenim SMLOUVY opraviiujicim OBJEDNATELE odstoupit od SMLOUVY je:
a) prodleni ZHOTOVITELE s provadénim DILA nebo jeho €asti delSim nez 30 dnl
b) prodleni ZHOTOVITELE s odstranénim vad DILA nebo jeho €asti delsim nez 30 dnu
b) poruseni povinnosti uvedenych v €l. Il. smluvnich podminek ze strany ZHOTOVITELE
c) neumoznéni kontroly provadéni DILA a postupu praci na ném v souladu se SMLOUVOU

d) jakékoli jiné poruseni povinnosti ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, které SMLOUVA nebo platna
pravni Uprava za podstatné povazuje,

2. Odstoupeni od SMLOUVY musi OBJEDNATEL oznamit ZHOTOVITELI bez zbyte¢ného odkladu
poté, co se dozvédél o podstatném porueni SMLOUVY nejpozdéji do 1 mésice po takovém
zZjisténi.

3. Odstoupeni od SMLOUVY se nedotyka naroku na zaplaceni SMLUVNI POKUTY, nahrady S$kody

a ochrany obchodniho tajemstvi a divérnych informaci (micenlivosti).

X. UKONCGENi SMLOUVY VYPOVEDI

Pokud neni dohodnuto jinak, mohou SMLUVNI STRANY tuto SMLOUVU ukonéit bez uvedeni
duvod(i vypovédi s tfimésiéni vypovédni dobou, ktera zacina bézet prvnim dnem
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd v pisemné formé
doru¢ena druhé SMLUVNI STRANE.
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Poyry Environment a.s.
Pobocka Praha

Bezova 1658
147 14 Praha 4

&, j.: RVC/B/2014/0PR-18 wyiizuie: ||| Praha 16.03.2015

JiD: RVCCR-e0-00987/15

VEC: Modernizace ochrannych stani Lovosice a Hfensko - pokyn k zahdjeni praci

Vazeni obchodni partnefi,

v souladu se smlouvou o dilo & S/RVC/003/P/SoD/2015 (evid. ¢. objednatele), (N 7/15) 15047
(evid.£. zhotovitele), ¢l. VIL. , TERMIN A MISTO PLNENT", odstavce 2, na zakladg které pro nas v ramci
zameru projektu ,Modernizace ochrannych stdni Lovosice a Hrensko" zajistujete ,Zpracovani
projektové dokumentace pro povoleni stavby, zadavaci dokumentace a zajiSténi souvisejicich
Cinnost™, Vas informujeme, Ze ke dni 03.03.2015 vese!l v platnost rozpis innosti investicni pripravy
na rok 2015.

Termin plnéni bod{ dle d. VII., odstavce 2:

BOA B-1 ..o 16.04.2015
DOC B-2 ..o 18.05.2015
Bod B-3 .o 14.09.2015

S pozdravem

Ing. Lubomir Fojté
redite!

Na védomi:
- Péyry Environment a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno-mésto

nabf. L. Svobody 1222/12 tel. :
110 15 Praha 1 fax :
IC: 67981801 e-mail:

ID Datové schranky: ndnSskh

http://www.rvcer.cz






