
  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 02870-2024-O1-UVŘ 

 

(dále jen „Dodatek“) 
 

Objednatel: ČD Cargo, a.s. 

 se sídlem:   Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 

 IČ:    281 96 678 

 DIČ:  CZ28196678 

 Zapsána:   v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 12844 

 Zastupuje:   

 bankovní spojení:  

 č. účtu:    

 (dále také jako „Objednatel“) 

 

  

a  

 

Zhotovitel: MŽT Stavitelství, a.s. 
 se sídlem:   Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

 IČ:   277 62 157 

 DIČ:  CZ 27762157 

 Zapsána:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 3006 

 Zastupuje:   

 bankovní spojení:   

 č. účtu:    

 (dále také jako „Zhotovitel“) 
 

(dále také jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“) 

___________________________________________________________________________ 

Zaměstnanci odpovědní za realizaci Smlouvy: 
za Zhotovitele: ve věcech smluvních:   

 

  ve věcech technických:   

 

za Objednatele: ve věcech smluvních:   

      

  ve věcech technických:  

       

 

 

Preambule 

Dne 18.10.2024 uzavřely výše uvedené Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 02870-2024-O1-UVŘ (dále jako 
„Smlouva“), jejíž předmětem je provedení  díla “PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a 
školící místnosti “ (dále jako „ Dílo “). 
 

I. 

1. V průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti, které vytvářejí potřebu provedení víceprací 
(dále jako „VCP“), přičemž některé nebylo možno zjistit před zahájením Díla. Tyto VCP nejsou součástí 
uzavřené Smlouvy a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení celého Díla.  

Jedná se o VCP: doplnění zárubní, doplnění samozavíračů požárních dveří, doplnění sádrokartonových 
(dále jen „SDK“) obkladů stávajícího teplovodního potrubí v místnostech nocležen v 1.PP, doplnění 
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revizních dvířek do SDK podhledů, vyrovnání původních podlah z důvodu značné nerovnosti původního 
podkladního betonu v místnostech č. 105, 106, 118-122 v 1. NP. 

Přesný rozsah VCP je stanoven ve Výkazu výměr VCP, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 

2. Zároveň došlo ke změně rozsahu Díla, který je předmětem méněprací (dále jako „MNP“). 
Jedná se o MNP spočívající v úpravě změny skladby podlah v místnostech č. 105, 106, 118-122 v 1. NP.  

Přesný rozsah MNP je stanoven ve Výkazu výměr MNP, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
  

3. Tyto nové skutečnosti nebyly součástí původního nacenění Díla a mají vliv na úpravu finančních 
prostředků - navýšení ceny Díla  

   

Přesná specifikace úpravy ceny Díla je uvedena ve Výkazech výměr ze dne 07.03.2025, které jako Příloha 
č. 1 a Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást toho Dodatku.  

 

 

II.  

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením článku IV. Povinnosti Smluvních stran, odst. 

18 a odst. 21 Smlouvy a článku XII. Závěrečná ustanovení, odst. 5. Smlouvy se Smluvní stany nyní 
dohodly na následující změně Smlouvy: 

 

Článek III., odstavec 1 se původní text ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené Dílo dohodnutou smluvní cenu ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši: 
 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
 

 

DPH odvede Objednatel v souladu s článkem III., odst. 11. 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti 

v původním znění. 
 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, které v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel, přičemž v podání uvede 
taky identifikaci datové schránky druhé strany, a to: 7kpfbtw. 
 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení 
(soubor.pdf) s platností originálu opatřené elektronickými podpisy obou Smluvních stran, které bude 
vystaveny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 („nařízení eIDAS“). 
 

Příloha:  Příloha č. 1 – Výkaz výměr VCP 

     Příloha č. 2 – Výkaz výměr MNP 
  

V Ostravě         V  Praze  

 

Za Zhotovitele:      Za Objednatele: 
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