
Číslo jednací: SMOL/201039/2025/OL /PRIPI/Nav Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz
Název akce: Krematorium - ul. Křelovská, cyklostezka | Org: 25458

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 
též „příkazce"

Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele 
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník"

Ing. Linda Smítalová

TC: 74276361

Bankovní spojení: ČSOB 
Č. účtu: 272843618/0300



Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz
Název akce: "Krematorium - ul. Křelovská, cyklostezka" | Org: 25458

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím 
související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz ze dne 12. 2. 2024 (dále jen smlouva o dílo) 
se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem 
tohoto dodatku odsouhlasily.

III.
Znění dodatku

1. Z důvodu řešení majetkoprávním vztahů dojde ke změně termínu plnění.

Ujednání článku VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do: 31.7. 2025

Jedná se o mezní termín pro protokolární předání zpracované DUSP + DPS vč. soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a dodání potvrzení o podání žádosti o vydání stavebního povolení.

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušný Změnový list.

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Zhotovitel

Mgr. Miloslav Tichý 
náměstek primátora 

statutární město Olomouc

Ing. Linda Smítalová
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