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(dále Jen „ESCO") 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany") 

I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2024 Smlouvu o energetických službách se 
zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli (dále len „Smlouva"), která 
byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 26.8. 2024. 



V pruběhu prováděni předběžných činností (Část druhá Smlouvy) byly zjištěny 
skutečnosti, na základě, kterých je nutné upravit rozsah a skladbu některých 
energeticky úsporných opatření. Dále došlo k identifikaci dalších úsporných opatřeni, 
o které je Smlouva rozšířena. 

Na základě rozhodnutí Klienta došlo k přejmenování areálu, kde projekt energetických 
úspor probíhá na „Nemocnice následné a rehabilitační péče Vojkov". 

1.4. Z výše uvedených duvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku Č. 2 
ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"). 

Důvody pro provedení změn závazků 

2.1. Na základě zjištěných skutečnosti v pruběhu realizace základních opatření dochází 
k úpravě rozsahu provádění základních opatření (vícepráce a méněpráce), a to dle 
ust. * 222 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ"). 

2.2. V souladu s ustanovením odst. 4 a 5 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisu (dále jen „ZZVZ"), se smluvní strany 
dohodly na změně rozsahu Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v dusledku okolností, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky (* 222 odst. 4 ZZVZ), a dále v dusledku 
potřeby provedení dodatečných služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v puvodnim 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
není možná z ekonomických a technických duvodu (* 222 odst. 5 ZZVZ). Změny 
závazku jsou vyvolané na základě zjištěných odchylek mezi zadávací dokumentaci a 
skutečným stavem u počtu měněných termostatických ventilu a hlavic. Dále na 
základě zjištěni skutečného stavu střešní konstrukce a optimalizace technického 
řešení došlo k navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny. Všechny změny jsou blíže 
specifikovány v Příloze Č. 2 tohoto Dodatku. 

2.3. Doplněni dalších úsporných opatření v souladu s Článkem 13.4 Smlouvy, kdy je 
projekt rozšířen o zpracování pasportizace objektu a o modernizaci zdroje tepla 
v budově B, které se budou také považovat za základních opatřeni" ve smyslu 
Smlouvy. 

2.4. Změny rozsahu plnění jsou blíže popsány v aktualizovaném znění Přílohy č. 2 „Popis 
základních opatření" Smlouvy, zejména pak tabulce Č. 39 této přílohy a rovněž níže: 

Investice do jednollM'ch opatřeniv KČ bez DPH 

opatřeeill.1 opalřenIl.2 0paIření2 opatřenl3 opalřenl4 0pa1řen15 Opaiřenls opetřeni7 



III. Předmět Dodatku - úprava vybraných parametru Smlouvy 

3.1. Úprava zdroje dat pro sledování klimatických podmínek v Příloze č. 1 „Popis 
výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladu", 

3.2. Předmětem úpravy je změna rozsahu realizace energeticky úsporných opatření 
v oblasti výměny termostatických ventilu, instalace termostatických hlavic a změna 
výkonu fotovoltaické elektrárny. Popis úpravy je uveden v Příloze č. 2 „Popis 
základních opatření", 

3.3. Úprava ceny a garantované úspory základních opatření uvedená v Příloze č. 2 „Popis 
základních opatření" v Tabulkách 19 až 26. Úprava ceny v Příloze č. 3 Cena a její 
úhrada" a totožně v či. 17 odst. 1 Smlouvy, který se nahrazuje novým zněním takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření Č/nl 
7 595 097,- KČ (slovy sedm milionu pět set devadesát pět tisíc devadesát sedm korun 
českých). Cena je uvedena bez DPH.", 

3.4. Úprava výše garantované úspory uvedené v Příloze č. 5 Výše garantované úspory", 

3.5. Úprava zdroje dat referenčních klimatických podmínek uvedených v Příloze č. B 
‚Vyhodnocování dosažených úspor", 

3.6. Úprava částky „Práce realizované vlastními kapacitami" uvedené v Příloze č. 9 
„Seznam poddodavatelu", 

3.7. Součásti tohoto Dodatku le také kompletní soubor všech příloh Smlouvy. U příloh, 
u kterých ke změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou v puvodním znění. 

IV. Změny Smlouvy a příloh Smlouvy 

4.1. Upravená ustanovení Smlouvy uvedená v Čl. III tohoto Dodatku spolu 
s aktualizovanými přílohami Smlouvy uvedenými v Čl. III tohoto Dodatku tvoří ke dni 
nabytí účinnosti tohoto Dodatku nedílnou součást této Smlouvy. Ostatní ustanovení 
Smlouvy se nemění a zustávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn. 

4.2. Součástí tohoto Dodatku je také kompletní soubor všech příloh Smlouvy. 
U příloh, u kterých ke změně nedošlo, je uvedena poznámka, že jsou 
v původním znění Smlouvy. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými 
elektronickými podpisy oprávněných zástupcu smluvních stran (dle 6 odst. 2 zákona 
Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících duvěru pro elektronické transakce ve znění 
pozdějších předpisu). 

5.2 Pokud není výslovně uvedeno jinak v tomto Dodatku, malí pojmy označené velkým 
písmem stejný význam jako ve Smlouvě. 

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění 
zajistí Klient. 



Přílohy Dodatku: 
Příloha č. I Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladu 
Příloha č. 2 Popis základních opatření 
Příloha č. 3 Cena a její úhrada 
Příloha č. 4 Harmonogram realizace akce 
Příloha č. 5 Výše garantované úspory 
Příloha č. 6 Vyhodnocováni dosažených úspor 
Příloha Č. 7 Energetický management 
Příloha Č. 8 Oprávněné osoby 
Příloha Č. 9 Seznam poddodavatelu 

za Klienta: 

V Kolíně dne dle data vel. podpisu 

Digitálně podepsal MUDr. 
M U Dr. Petr Petr Chudomel MRA 

Chudomel MBA Datum 2025.0424 
13:26:50 +0200 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 

MUDr. Petr Chudomel, MBA, 
předseda představenstva 

Za ESCO: 

V Praze dne dle data v el. podpisu 

Jörg 
Lüdorf 

ENETIQA a.s. 

Jörg LOdorf 

Digitálně podepsat 
Jörg Lüdorf 
Datum: 2025.04.04 
14:19:14 +0200' 

Mgr. Iveta Digitálně podepsal Mgr. Iveta 
Mĺldíková 

Mikš ĺkOvá Datum: 2025.04.24 13:27:10 
+0200 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 

Mgr. Iveta Mikšiková, 
místopředsedkyně představenstva 

předseda správní rady 



Příloha č. 1: Popis výchoziho stavu vcetně ref. spotřeby a referenčních 
nákladů 

Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

č. Název objektu Adresa 

Oblastní nemocnice Kolín, as. 
1 Nemocnice Středočeského kraje K Nemocnici 83, 251 62, Mukařov 

Nemocnice následné a rehabilitační péče Vojkov _______________________________________ 

Popis objektu 

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty a uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. 
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1.1 Objekt L 1 - Oblastní nemocnice Kolín a.s., Nemocnice Středočeského 

kraje Nemocnice následné a rehabi itačni peče Vojkov 

Základní popis objektu 

Hodnocená budova se nachází v obytné části Vojkova v samostatném areálu. 
Nemocnice následné a rehabilitační péče Vojkovje lůžkovým zdravotnickým zařízením Oblastní nemocnice o In, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje, která poskytuje specializovanou ústavní péči především na ošetřovatelskou a 
rehabilitační péči u nemocných trpící déle trvajícími bolestmi. 

V rámci této analýzy je vyhodnocován celý areál, ve kterém jsou situovány 3 hlavní budovy: 
- Budova A- Hlavní budova s lůžkovou částí pro klienty 
- Budova B - Technický monoblok, ve kterém se nachází márnice, garáže, prádelna a kanceláre 
- Budova C - Administrativní budova, ve které se nacházejí kanceláře, pokoje doktorů, kuchyň a jídelna 

Provozní režim: celoroční 24/7 
Počet klientů: 100 (maximální kapacita) 
Počet zaměstnanců: 90 (z toho 60 zdravotníků) 
Počet jídel: cca 160 obědů, kuchyň připravuje veškeré jídlo pro klienty a zaměstnance s tím, že středa, pátek, sobota 
a neděle se připravují studené večeře 
Provozní režim prádelny v monobloku: denně od 6:00-15: hod. 

Obrázek 1 Situační plánek areálu Léčebny dlouhodobě nemocných 

Základní popis stavební části 

Budova A - Lůžková Část 
Hodnocená budova lůžkové části nemocnice je jednoduchého obdélníkového půdorysu. Objekt je podsklepený, se 
třemi nadzemními podlažími včetně využívaného podkroví. 
Konstrukční systém objektu je stěnový podélný trojtrakt svnitřní podélnou chodbou a vnitřním centrálním 
schodištěm. Suterénní část zdiva je kamenná, obvodové zdivo v patrech je keramické. Obvodové keramické zdivo 
bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí pěnového polystyrenu ti. cca 40 mm. Finální úprava je omítkou. Soklová 
kamenná část není tepelně izolována. 
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Výplně otvorů tvoří plastová okna zasklená izolačním dvojsklem (cca rok 2000), okna v půdní vestavbě jsou rovněž 
okna plastová zasklená izolačním dvojsklem. Vstup do objektu je přes prosklenou přístavbu zádveří. Otvorové výplně 
zádveří jsou zaskleny izolačním dvojsklem. 
Zastřešení objektu je pomocí šikmé střechy s vikýři s hliníkovou krytinou. Ve střeše byla v minulosti zrealizovaná 
půdní vestavba, tzn. že konstrukce byla v úrovni krokví a kleštin dodatečně zateplena minerální izolací. Střešnĺ okna 
jsou dřevěná zasklená dvojsklem. 

Podlahy na terénu jsou původní. 

ji 

‚Uvil' 
- fl 

Obrázek 3- Pohled II - hlavní budova 

'I 

Obrázek 2- Pohled I - Hlavní budova 

Budova B - Technický monoblok 
Hodnocená budova technického monobloku pochází z roku 2005 a je složena ze tři částí: márnice, garáže a blok 
s prádelnou, dílnou a kancelářemi. Všechny tři části jsou jednoduchého obdélníkového půdorysu. Hlavní část je 
dvoupodlažní, nepodsklepená, zastřešená pomocí pultové střechy. Část garáží a márnice je nepodsklepená, 
jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. 

Obrázek 4- Pohled I - Technický monoblok Obrázek 5- Pohled II- Technický monoblok 

Konstrukční systém objektu je podelný stěnový s betonovými tvárnicemi v přízemí a pravděpodobně keramickým 
zdivem v patře u hlavního bloku. Garáž a márnice jsou pravděpodobně vyzděny z keramického zdiva. Hlavní část 
objektu nemá obvodové zdivo tepelně izolováno. Část garáží byla v minulosti dodatečně zateplena pomocí tepelné 
izolace s finální omítkou. 
Otvorové výplně pocházejí zdoby výstavby objektu cca rok 2005 a jedná se o plastová okna zasklená izolačním 
dvojsklem nebo okna dřevěná s izolačním dvojsklem (středová část objektu). Hlavní vstupy jsou přes plastové dveře 
nebo přes plastová sekční vrata. Vstupy do garáží a márnice jsou přes plechová vrata. 
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Střešní konstrukce hlavní části je pultová s hliníkovou krytinou pravděpodobně tvořená dřevěnými vazníky se 
zateplením a $ příčným provětráním- větrací otvory na fasádách. Střešní okna v pultové střeše jsou dřevěná zasklená 

dvojsklem. 
Střešní konstrukce garáže a márnice jsou ploché, jednoplášťové střechy. 

Budova C - Administrativní budova 
Administrativní budova je složena ze dvou hlavních částí: původní objekt, ve kterém se nachází kanceláře, pokoje 

doktorů a z přístavby kuchyně/jídelny a skladů. 

Ü. 
t 

;i 
‚[‚itt 

Obrázek 5- Pohled I - Adm - Obrázek?- Pohled II -Admin. Budova 

-9 

Obrázek 8- Pohled III - Admln. budova Obrázek 9- Pohled iv - Admin. budova 

Původní objekt je jednoduchého obdélníkového půdorysu s celoprosklenou přístavbou výtahu a s přístavbou vstupu 
a chodeb vseverozápadní části (cca rok 2000) a přístavbou zázemí pro kuchyň vjihozápadní části. Objekt je 
podsklepený, se 4 nadzemními podlažími včetně využívaného podkroví 
Část kuchyně s jídelnou a sklady je rovněž jednoduchého obdélníkového půdorysu, nepodsklepená, jednopodlažní. 
Konstrukční systém původního objektu je stěnový, podélný s keramickým zdivem. Obvodové zdivo není tepelně 
izolováno. Přístavba kuchyně a jídelny má kamennou podezdívku. Obvodové zdivo přístavby kuchyně je zděné a není 
kontaktně zatepleno. Obvodové zdivo jídelny a skladů je pravděpodobně tvořeno dřevěnou konstrukcí s vloženou 
izolací (není známo) a jez exteriérové strany pobito dřevěnými palubkami. 
Otvorové výplně původního objektu jsou okna původní dřevěná, špaletová s jednoduchým zasklením v každém křídle. 
Hlavní vstup a přístavba výtahu je zasklena izolačním dvojsklem. Otvorové výplně v části jídelny a skladů jsou bud' 
dřevěná, zdvojená okna nebo skleně tvárnice - luxfery. 
Střešní konstrukce původního objektu je šikmá s půdní vestavbou a se šindelovou a plechovou krytinou. 
Střešní konstrukce jídelny se sklady je sedlová o velmi mírném spádu s plechovou krytinou. 
Podlahy na terénu jsou původní, resp. bez tepelné izolace. 
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Zhodnocení stavu budovy a stavu obálky budovy 

Z konstrukčního hlediska budovy nevykazují (po vizuální stránce) žádné zásadní nedostatky či potenciální statické 
poruchy. Správce budov neupozornili zpracovatele této přílohy na žádné problémy týkající se statiky budovy. 

Kvalita obálek budov odpovídá stáří budov a jejich rekonstrukcím v posledních letech (částečná výměna oken, 
dodatečné zateplení apod.). 

Obvodové zdivo budovy A je tepelně izolováno, obvodové zdivo Budov Ba C tepelně izolováno není. Otvorové výplně 
jsou různých typů a stáří. Jedná se o okna plastová s izolačním dvojsklem, původníokna dřevěná špaletová či dřevěná 
zdvojená nebo skleněné luxfery. Okna V budově C jsou již morálně zastaralá, netěsná, některá nejdou zavírat apod., 
proto by byla vhodná jejich výměna. 

Ve střechách budov A a C byly provedeny půdní vestavby, takže jsou dodatečně zatepleny. Střecha přístavby jídelny 
a skladů budovy C je původní pravděpodobně s nedostatečnou izolací. Vjídelně je proveden kazetový podhled, 
na kterém je patrný průsak vody skrz střešní konstrukci. 

Z tepelně-technického hlediska iednotlivé budovy neplní Cs výiimkou vyměněných otvorových výplní) současné 
legislativní požadavky. 

Základní popis instalovaných technologických zařízení 

Zdroj tepla a otopná soustava 

Budova A a C 
Zdrojem tepla pro budovy A a C je centrální plynová kotelna, která je situovaná v objektu A. Jedná se o kotelnu III. 
kategorie, která je osazená dvojicí plynových kotlů Schäfer Domomax N-DXN 163 (rok 2005) s hořáky Bentone BG 
300-2 o výkonu 163 kW každý. Celkový instalovaný výkon kotelny je tedy 326 kW. Kotle jsou zapojeny v kaskádě. 

‚ 
Obrázek 10- Zdroje tepla Obrázek 11- HVDT a R+S 

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT-3 (12 m3/hod, rok 1995) do 
rozdělovače/sběrače ETL Ekotherm RS kombi o výkonu 350 kW (rok 1995) odkud je dále dělena na 2 samostatné 
okruhy: 

- Okruh 1: (Fr Hlavní budova: oběhové čerpadlo Sigma 50-NTV-74-13-LM (el. příkon 390/285 W), třícestný 
směšovací ventil 
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- Okruh 2: ÚT- Administrativní budova: oběhové čerpadlo Sigma, třícestný směšovací ventil 

Topný systém je jištěn uzavřenými expanzními nádobami ERE CE o objemu 3001,2 x ČKD Dukla Expanzomat o objemu 
3201. Větrání kotelny je přirozené s vývody u podlahy apod stropem, ventilátory jsou ovládány zásahem obsluhy. 

Regulace teploty otopné vody v jednotlivých regulovaných uzlech ÚT je pomocí trojcestných regulačních ventilů. 
Potrubí je tepelně izolováno návlekovou izolací. Větev ÚT pro administrativní budovu je vedena topným kanálem 
z kotelny do budovy C. 

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nuceným oběhem topného média. Páteřní rozvody jsou převážně ocelové, 
vedené povrchově. 

Otopná tělesa v hlavní budově (budova A) jsou převážně ocelová desková typu Radik. Většina otopných těle nemá 
termostatické hlavice. Na schodišti jsou litinová, článková tělesa typu Kalor rovněž bez termostatických hlavic. 
Vstupní prosklené zádveří má parapetní konvektory. 

Otopná tělesa v administrativní budově jsou převážně litinová, článková tělesa typu Kalor a všechna jsou osazena 
termostatickými ventily a hlavicemi. 

Plyn pro vytápění objektů je shromažd'ován ve 3 zásobnících na propan - butan o velikostí 3 x 48501. Zásobníky jsou 
v podzemním provedení a jsou situovány mimo objekty na pozemku provozovatele. 

Budova B 
Zdrojem tepla pro vytápění Technického monobloku slouží centrální 
plynová kotelna, která je umístění v přízemí budovy B. Kotelna je osazená 
nástěnným, kondenzačním kotlem Buderus GB112-43 o výkonu 12,1 - 40,2 
kW. Topný systém je jištěn uzavřenou expanzní nádobou Expanzomat o 
objemu 251 (rok 2002). Topná voda z kotleje vedena přes termohydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků ETI Ekotherm (4 m3/hod, rok 2003) do 
jednotlivých topných větvích: 

- Větev 1: ÚT 1.NP - oběhové čerpadlo Grundfos LJPS 25-60 B 180 (el. 
příkon 50/60/70 W), třícestná směšovací armatura Esbe 

- Větev 2: ÚT 2.NP - oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-SS 180 (el. 
příkon 90/130/140W), třícestná směšovací armatura Komaxtherm. 

Regulace kotle je ekvitermní, na základě venkovní teploty. Rozvody topné 
vody jsou pomocí měděného neizolovaného potrubí. 

Obrázek 12- Úl pro Tech.monoblok 
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Příprava TV 

Příprava W probíhá centrálně jak v objektu A, tak v objektu Bv jednotlivých plynových kotelnách. 
Příprava TV v budově A je realizovaná přes deskový výměník ve stojatém zásobníkovém ohřívači Anti-kor AKU 350 S 
(rok 2007) o objemu 350 I. Cirkulaci teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (el. příkon 
25/35/45 W). Potrubí TV je tepelně izolováno návlekovou izolací. 
Příprava TV v budově B je realizována v ve stojatém zásobníkovém ohřívači Buderus 5U200/5 o objemu 199 I (rok 
2015) a výkonu 30kw. Cirkulaci teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos. 

I 

Obrázek 13- Příprava TV v budově A 

Větrání a klimatizace 

Obrázek 14- Příprava W v budově B 

Větrání všech tří objektů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých 
uživatelů. 
Pro prostor kuchyně v budově je instalovaná VZT jednotka (rok 2000), které je ovšem nefunkční. 
V hlavní budově jsou instalovány celkem 3 ks chladicích jednotek - Split jednotky. Jedná se o prostor vrchní sestry, 
prostor lékařky a skladu léků. Jedná se o jednotky: 

• lks LG 1xS09AHP o el. příkonu 0,841 kW a chl. výkonu 2,873 kW a 
• 2ks S12EQNSJ o el. příkonu 1,05 kW a chl. výkonu 4,0 kW. 

V objektu administrativní budovy je prostor serverovny chlazen pomocí Split systému LG EO9EM - 0,86 kW. 
V objektu monobloku je prostor serverovny strojně chlazen pomocí Split systému LG E12EM -1,48 kW. 

Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozenýma umělým osvětlením. 
Budova A: 
Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji 2x36 W či 4x18 W či žárovkovými 
zdroji 60W ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. 
Celkový instalovaný elektrický příkon instalovaného osvětlení je cca 31,6 kw, při 553 kusech svítidel (včetně 
nouzových). 
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zářivkové 4x18 72 6 

nouzové zářivkové 1 

432 

O 

zářivkové 

žárovkové 

4x18 

60 

72 

60 

4 

8 

288 

480 

místnost zářivkové 4x18 72 4 288 

sauna - mimo provoz zářivkové 

nouzové zářivkové 

2x36 72 1 72 

1 O 

schoz prádla žárovkové 60 60 1 60 

vyšetřovna zářivkové 4x18 72 4 288 

vakuová stanice žárovkové 60 60 1 60 

místnost vlevo Od schodiště žárovkové 60 60 2 120 

místnost zářivkové 2x36 72 2 144 

zářivkové 

žárovkové 

2x36 

200 

72 

200 

3 

2 

216 

400 

chodba zářivkové 4x18 72 4 288 

'JI žárovkové 

fl 

vstupní hala žárovkové 

60 

200 

60 

200 

4 

2 

240 

400 

zádveří žárovkové 60 60 1 60 

4iTl' zářivkové 4x18 72 10 720 

nouzové zářivkové 1 O 

Efa zářivkové 4x18 72 1 72 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 1 

1 

72 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

žárovkové 

4x18 

60 

72 

60 

4 

1 

288 

O 

60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 
fl 



pokoj Č.5 zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 0 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj Č.6 zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj ČJ zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj ČS zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj Č.9 zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

šatna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj Č. 10 zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

pokoj Čil zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

jídelna zářivkové 4x18 72 8 576 

kuchyňka zářivkové 4X18 72 2 144 

WC ženy zářivkové 4x18 72 3 216 

žárovkové 60 60 3 180 

sklad 2 žárovkové 60 60 2 120 

úklidová místnost žárovkové 60 60 1 60 

koupelna zářivkové 2x36 72 1 72 

sesterna zářivkové 2x58 116 2 232 
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zářivkové ' 4x18 ' 72 4 ' 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna žárovkové 

zářivkové 

zářivkové 

60 

2X58 

8 

60 

116 

8 

2 

2 

2 

120 

232 

16 

nouzové zářivkové 1 O 

zářivkové 2x36 72 1 72 

nouzové zářivkové 

žárovkové 60 60 

1 

1 

O 

60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna Ižárovkové 60 60 2 120 

fe zářivkové 2x36 72 1 72 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

koupelna Ižárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 5 90 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 

60 

72 

60 

4 

1 

1 

288 

O 

60 žárovkové 

zářivkové 1x18 18 S 90 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

sklad 1 žárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 3 54 

zářivkové 4X18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 3 54 

zářivkové 

žárovkové 

4x18 

60 

72 

60 

4 

1 

288 

60 

zářivkové 1x18 
I 

18 
I 

3 
I 

54 
I 

1z1iln.I. 



tYJ 

nouzové zářivkové 

žárovkové 60 60 

1 

' 1 

4:!: 

O 

60 

zářivkové 1x18 18 3 54 

WJEf(s zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 3 54 

sklad 2 žárovkové 60 60 1 60 

sklad 3 žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové lxl8 18 3 54 

zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 

žárovkové 

__________ 

60 60 
fl 

1 

O 

60 

zářivkové 1x18 18 2 36 

zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

kuchyňka zářivkové 4x18 72 2 144 

zářivkové 4x18 72 3 216 

žárovkové 60 60 3 180 

žárovkové 60 60 3 180 

koupelna zářivkové 2x58 116 2 232 
4i!li19gg. zářivkové 

nouzové zářivkové 

žárovkové 

žárovkové 

nouzové zářivkové 

zářivkové 

žárovkové 

4x18 

I 

60 

60 

4x18 

60 

72 

60 

10 

1 

1 

720 

O 

60 

60 

O 

144 

60 60 1 

nouzové zářivkové 1 O 

zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

přĺručnĺ sklad žárovkové 60 60 2 120 

zářivkové 4x18 72 6 432 

nouzové zářivkové 

žárovkové 60 60 

1 

1 

O 

60 

zářivkové 
I 

1x18 
I 

18 
I 

5 
I 

90 



swa zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

1x18 

4x18 

18 

fl 
4 

1 

72 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

sfa. zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

ta zářivkové 4x18 72 4 288 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 4 

1 

288 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 4 72 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 2 

1 

144 

O 

žárovkové 60 60 1 60 

zářivkové 1x18 18 1 18 

TsTt žárovkové 60 60 1 60 

sklad 3 žárovkové 60 60 1 60 

sklad 2 žárovkové 60 60 1 60 

!TTit7i1t zářivkové 

zářivkové 

18 

4x18 

1: 

72 2 

36 

144 

nouzové zářivkové 1 O 

zářivkové 4x18 72 3 216 

žárovkové 60 60 3 180 

WC muži žárovkové 60 60 2 120 

koupelna zářivkové 2x36 72 1 72 

4TTI. zářivkové 4x18 72 8 576 

nouzové zářivkové 
MT9IIg.1.II,u.II11!ILVJ.IR.olflhtll,. 

Schodiště + chodba žárovkové 

bodové žárovkové 

60 

I 

60 

5 

4 

O 

I 

240 

3X40 120 2 240 
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14í.1t.Plit.rslflhll zářivkové 

žárovkové 

' 2x36 

200 

' 72 

200 

' 1 

2 

72 

400 

žárovkové 60 60 5 300 

žárovkové 60 60 4 240 

žárovkové 3x60 180 4 720 

nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 

žárovkové 

60 

2x60 

60 

120 

1 

1 

60 

120 

žárovkové 60 60 1 60 

jIIi.tirTa zářivkové 

nouzové zářivkové 

2x36 72 2 

1 

144 

O 
X.lli.Ir1i.? žárovkové 

bodové žárovkové 

60 

2x60 

60 

120 

1 

1 

60 

120 

iWi1t žárovkové 

nouzové zářivkové 

60 60 1 

1 

60 

O 

zářivkové 

nouzové zářivkové ' 

zářivkové ' 

IMTiW.Ln'L-air-a: halogenové 

žárovkové 

2x36 72 3 

' 1 

216 

O 

288 

150 

120 

2x36 

150 ' 

60 

150 ' 

60 

1 

2 

žárovkové 200 200 1 200 

vrátnice - místnost 'zářivkové 2x36 72 1 72 

WC + sklad žárovkové 60 180 

sklad nebezpečného odpadu žárovkové 60 60 1 60 

ochranný objekt se střechou žárovkové 200 200 2 400 

vajíčkárna a škrabárna brambor zářivkové 2x58 116 4 464 

CELKEM 

rnInar.i'i.i 

Vflr.k. 

komora Izarovkove 

- 

60 

- ‚ 

60 

521 

I 

1 

29574 

60 

zářivkové 

nouzové zářivkové 

4x18 72 3 

1 

216 

O 

místnost CTV2 zářivkové 4x18 72 2 144 

parafínové zábaly zářivkové 4x18 72 1 72 

.9iiřzar.in žárovkové 

zářivkové 

60 

4x18 

60 

72 

2 

2 

120 

144 

nouzové zářivkové 1 O 

kabina + vana č.2 nouzové zářivkové 1 O 

žárovkové 

zářivkové 

60 

4x18 

60 

72 

2 

3 

120 

216 

nouzové zářivkové ‚ 3 O 



kabina hubard zářivkové 2x36 72 2 144 

zářivkové 4x18 72 2 144 

nouzové zářivkové 1 0 

Recyklace zářivkové 2x36 72 3 216 

žárovkové 200 200 2 400 

CELKEM - - 32 1996 

Aktualizace únor 2023 

Tabulka níže, dodaná zadavatelem, uvádí počet měněných trubic v objektu „A", která zadavatel do této doby vyměnil 

za LED trubice. 

suterén Vodoléčba Chodba Tělocvična Elektro Vyšetřovna Denním. Bufet 

18W 40 36 24 16 16 8 16 

36W 4 4 

1. patro Chodba Pokoje Kuchyň WC Pokoj 1,2 Koupelna 

18W 80 144 8 12 

36W 4 

2. patro Chodba Pokoje Kuchyň WC Pokoj 1,2 Koupelna 

18W 52 176 8 12 

36W 4 4 

3. patro Chodba Pokoje Kuchyň WC Sesterna Koupelna 

18W 40 144 8 12 20 

36W 2 

4. patro Vrchní Výtah 

36W 10 3 

Budova B: 

Umělé osvětlení je realizováno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji 2x36 w či žárovkovými zdroji 60W 

ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. 

Celkový instalovaný elektrický příkon instalovaného osvětlení v budově B je cca 8,4 kw, při 141 kusech svítidel. 
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žárovkové 

žárovkové 

200 

60 

200 

60 

1 

1 

200 

60 

umývárna žárovkové 60 60 1 60 

místnost chlazení žárovkové 200 200 2 400 

žárovkové 200 200 1 200 

halogen s čidlem 150 150 6 900 

údržba zářivkové 2x36 72 3 216 

kancelář žárovkové 60 60 1 60 

WC+sprcha žárovkové 60 60 2 120 

garáž I zářivkové 2x36 144 

zářivkové 2x36 72 2 144 

vstupníhala žárovkové 60 60 3 180 

!lfliiy žárovkové 

bodové 

bodové rampa 

60 

I 

3x35 

60 

I 

105 

1 

I 

1 

60 

105 

105 

.III.I1I.srr.1ír.1I bodové žárovkové 

bodové rampa 

35 

3x35 

35 

105 

6 

1 

210 

105 

bodové žárovkové 

bodové rampa 

35 

3x35 

35 

105 

17 

2 

595 

210 

zářivkové 2x36 72 3 216 

t1iI(iFJ bodové žárovkové 

bodové rampa 

35 

2x35 

35 

70 

6 

2 

210 

140 

chodba Ibodové žárovkové 35 35 9 315 

's'L žárovkové 60 60 1 60 

koupelna Ibodovéžárovkové 35 35 5 175 

bodové žárovkové 

bodové žárovkové 

35 

2x35 

35 

70 

9 

2 

315 

140 

zářivkové 2x36 72 2 144 

kancelář bodové žárovkové 35 35 4 140 

i žárovkové 

bodové žárovkové 

kancelář s balkonem bodové žárovkové 

úklidová komora žárovkové 

60 

35 

35 

60 

60 

35 

35 

60 

1 

8 

‚ 2 

' 1 

60 

280 

‚ 70 

' 60 

žárovkové 

žárovkové 

60 

60 

60 

60 

2 

1 

120 

60 
i. žárovkové 

venek žárovkové 

60 

60 

60 

60 

1 

2 

60 

120 

prádelna - předsĺň žárovkové 60 60 1 60 

prádelna zářivkové 2x36 72 7 504 

šicí místnost zářivkové 2x36 ‚ 72 ‚ 1 ‚ 72 
1flt1t1L 



šatna žárovkové 60 60 1 60 

špinavá část prádelny žárovkové 

zářivkové 

60 

2x36 

60 

72 

1 60 

2 144 

šatna, WC, sprchový kout zářivkové 2x36 72 1 72 

žárovkové 

zářivkové 

60 

2X36 

60 

72 

1 

4 

60 

288 

stará garáž zářivkové 2x36 72 4 288 

CELKEM 

- - 

- r 
' - 

chodba - schodiště podkroví 

- - 

- 1 ntinrrn1*nra''swn!z211r.rnn-n'J 

19Utk. 

III .n.i.z. l!flI' 

'halogenové 

nouzové 

- 

!TT 11?J4ratw*tl 

J 
1x40 

6 

- 

WqiiiflI 

. '•II IL 

40 

6 

141 

T!tV1RT 

tfl(' 
6 

8439 

240 

1 6 

společenská místnost 

chodba za společenskou místností 

lustrové-žárovkové 

halogenové 

12x40 

1x40 

480 

40 

3 

4 

1440 

160 

úklidová místnost žárovkové 60 60 1 60 

místnost skladu žárovkové 60 60 1 60 

prosklená přístavba u výtahu žárovkové 60 60 1 60 

pokoj č.1 lustrové-žárovkové 6x40 240 1 240 

koupelna žárovkové 60 60 2 120 

lustrové-žárovkové 6x40 240 1 240 

halogenové 1x40 40 2 80 

x.iii.iiiir žárovkové 

žárovkové 

2X60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

•1.I1i4iiNi lustrové-žárovkové 

lustrové-žárovkové 

12x40 

6x40 

480 

240 

1 

1 

480 

240 

levý pokoj 'lustrové-žárovkové 6X40 240 1 240 

koupelna žárovkové 60 60 1 60 

prostor umývárna wc - Muži žárovkové 2x60 120 1 120 

prostor wc - WC muži žárovkové 60 60 1 60 

prostor umývány - WC ženy žárovkové 2x60 120 1 120 

prostor WC - WC ženy žárovkové 60 60 1 60 

schodiště z 3.patra do 2patra žárovkové 60 60 2 120 

schodiště z 2patra do 1.patra žárovkové 60 60 2 120 

schodiště z 1.patra do přízemí žárovkové 60 60 1 60 



chodba schodiště žárovkové 

nouzové 

2x60 120 1 ' 120 

6 6 1 6 

pravá chodba žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

fe žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 60 60 1 60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

levá chodba žárovkové 2x60 120 3 360 

prosklená přístavba u výtahu žárovkové 60 60 1 60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 60 60 1 60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

žárovkové 

žárovkové 

2x60 

60 

120 

60 

1 

1 

120 

60 

chodba u kabinek žárovkové 60 60 1 60 

WC ženy žárovkové 60 60 1 60 

WC - muži - umývárna žárovkové 60 60 1 60 

WC muži pisoáry žárovkové 60 60 1 60 



úklidová komora žárovkové 

WflRia$i!ľ 
I 

zarivkove 

60 

I 
2x36 

60 

I 
72 

1 

I 
6 

60 

432 

nouzové 6 6 1 6 

kuchyňka ředitele žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 60 60 1 60 

kancelář ředitele zářivkové 2x36 72 1 72 

zářivkové 2x18 36 1 36 

předsíň u zasedací místnosti žárovkové 2x60 120 1 120 

zasedací místnost žárovkové - bodové 60 60 20 1200 

kancelář zástupce ředitele zářivkové 2x36 72 2 144 

zářivkové 2x18 36 2 72 

vedoucí HTS provozu zářivkové 2x36 72 2 144 

správce zářivkové 2x36 72 2 144 

lékařský pokoj pravý zářivkové 2x36 72 1 72 

žárovkové 60 60 1 60 

průchozí koupelna žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 60 60 1 60 

lékařský pokoj pravý zářivkové 2x36 72 1 72 

žárovkové 60 60 1 60 

chodba u výtahu - prosklená přístavba halogenové 40 40 10 400 

chodba levá žárovkové 2x60 120 3 360 

WC muži - umývárna žárovkové 2x60 120 1 120 

žárovkové 60 60 1 60 

Wc + pisoár žárovkové 2x60 120 1 120 

WC ženy + úklidová komora - předsíň žárovkové 2x60 120 1 120 

úklidová komora s výlevkou žárovkové 2x60 120 1 120 

WC ženy žárovkové 60 60 1 60 

kancelář - ekonom.úsek - důchody zářivkové 2x36 72 4 288 

sklad materiálu žárovkové 60 60 7 420 

kancelář - sociální pracovnice zářivkové 2x36 72 4 288 

chodba u schodiště 

schodiště do suterénu 

žárovkové 2x60 120 1 120 

•nouzové 

i,i«itfltJ' 

žárovkové 

6 

60 

6 

60 

1 

' 1 

6 

' 60 

chodba u schodiště žárovkové 100 100 2 200 

škrabárna brambor zářivkové 2x36 72 4 288 

sklad brambor žárovkové 100 100 1 100 

sklad suchý žárovkové 60 60 1 60 

přední místnost žárovkové 60 60 1 60 

koupelna s WC žárovkové 60 60 1 60 

suchý sklad 1.zleva žárovkové 100 100 1 100 

sklad s brazícím boxem 2.zleva ‚zářivkové ‚ 3X36 ‚ 108 1 ‚ 108 



strojovna výtahu zářivkové 2x36 72 2 14 
místnost bourání masa 

sklad mléčných a chlazených potravin 

zářivkové 

•llt4ai II. 

žárovkové 

2x36 

' 60 

72 

60 

2 

2 

144 

120 

vstupní chodba před arnou žárovkové 60 60 2 120 

IILV$ll.k? 

zářivkové 

zářivkové 

2x36 

1x18 

72 

18 

S 

4 

360 

72 

chodba předsíň - vstup na venkovní rampu žárovkové 60 60 1 60 

venkovní fasáda halogenové 150 150 1 150 

výdejní místo zářivkové 2x36 72 2 144 

umývárna černého nádobí zářivkové 2x36 72 4 288 

umývárna bílého nádobí 

chodba u skladů 

zářivkové 

zářivkové 

2x36 

2x36 

72 

72 

2 

6 

144 

432 

místnost sklad lavic 1.zleva zářivkové 2x36 72 2 144 

místnost sklad zahradního nábytku - 2.zleva zářivkové 2x36 72 2 144 

místnost sklad zahradního nábytku - 3.zleva zářivkové 2x36 72 4 288 

místnost - sklad PC techniky zářivkové 2x36 72 4 288 

místnost - sklad náhradních dílů - 1.zleva zářivkové 2x36 72 2 144 

místnost archiv 2.zleva zářivkové 2x36 72 4 288 

sklad nemocničního materiálu 

idrInrMlflJuF1Jt5+2. 
vstupní chodba (prosklená přístavba) 

zářivkové 

halogenové 

2x36 

40 

72 

40 

4 

13 

288 

520 

venkovní světlo žárovkové 60 60 1 60 

m!liT1:ti.irh žárovkové 

nouzové 

2x60 

6 

120 

6 

3 

1 

360 

6 

rehabilitace (solárium) 

místnost sklad levá strana 1.zleva 1.NP 

zářivkové 

zářivkové 

2x36 

2x36 

72 

72 

2 

2 

144 

144 

šatna pravá strana-1.zleva zářivkové 2x36 72 4 288 

koupelna sprchový kout zářivkové 2x36 72 2 144 

WC kabinka ‚zářivkové 1x36 36 1 36 

ii.wflií.i zářivkové 

žárovkové 

2x36 

60 

72 

60 

1 

1 

72 

60 

WC kabinka leva 'žárovkové 60 60 1 60 

WC kabinka pravá žárovkové 60 60 1 60 

kancelář správce IT zářivkové 2x36 72 1 72 

kancelářvedoucínutričníterapeut zářivkové 2x36 72 1 72 

šatna č.2 levá strana zářivkové 2x36 72 1 72 

zářivkové 2x18 36 1 36 

úklidová komora žárovkové 60 60 1 60 

prostor před jídelnou žárovkové 2x60 120 S 600 

CELKEM ‚ 279 21892 



Ostatní 

Kuchyň v budově B je osazena klasickými gastro spotřebiči jako jsou (sporáky, lavičky, konvektomaty, lednice, 
mrazáky apod. 
V budově technického monobloku je umístěná prádelna, která pere pouze pro klienty a zaměstnance léčebny. 
Prádelna pera cca 100 kg prádla denně a je osazena: 

• 3x pračka po 10 kw, 
• 2x sušička po 10 kw, 
• mandl, 
• žehlící stroj a žehlící mandl. 

V márnici je umístěna chladírenská sestava jDI< Nymburk CE4E1S o jmenovitém příkonu 1,87 kW. 
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Údaje o referenční spotřebě objektu v technickych jednotkach a ve finančním 

vyjadření: 

Referenční výchozí období: 01. 01. 2019-31. 12. 2021 

Průměrné roční fakturované spotřeby v období (2019-2021 

Spotřeba (2019-2021) Náklady (2019-2021) 
Polozk 

Množství Jednotka Kč bez DPH Kčs DPH 

O 

1 008 868 
1 053 419 

O 

O 

2 062 287 

*pro přepočet na kwh je použíta následující zá vislos: 10kg směsi = 128 kwh 

**Vodu odebírá zadavatel z vlastního zdroje 

Průměrné jednotkové ceny za fakturované období (2019-2021) 

Jednotková cena v Kc s DPH 

O 

4 412,56 

1 532,64 

O 

O 
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Referenční klimatické údaje 

Referenční venkovní teplota t: 13,0°C 

Referenční vnitřní teplota tj: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele). 

Klimatická oblast: Praha - Ruzyně 365 m n. m., zdroj dat ČHMÚ 

Tabulka denostupňu: 

Rok/měsíc O 9 

1 

2 

3 - 

5-

-6 

7 
‚--8 - 

9 

fo 
• -11 -) 

Í 2 
Celkem 

Průměr 
(REP DST) 

616,9 

596L;3 
• .467,1 .... 

294;O-
• 

. 

00 

0,0 

'3,3 
-J 

.297,7 

555,9. 

3475,4 

Tabulka provozních podminek 

taii..iitn - Prnun,nĺri, nn,Ini(nnig 

- Tabulka provozních podmínek Telota v místnosti t 

‚ 

Vyuziti, typ, prostor 
provozní 
hodiny 

mimoprovoz. 
hodiny 

svátky, 
prázdniny ________________________________________________________________________ 

učebny.laboratoře, družiny 21 18 15 

kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15 
komunikace- chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15 
tělocvičny 18 15 15 
šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15 

sprchy 22 18 15 

dílny pro hrubou práci 20 17 15 
ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 - 

lůžkové pokoje 22 18 - 

kanceláře, čekárny, chodby, wc 20 18 - 

provoz balneo 24 18 ________ 

pokoje v domovech pro seniory 22 20 _________ 

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 - 

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 - 

bytya pokoje 21 18 ________ 

garáže apod. S 5 S 
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Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

Tabulka 6- Rozdělení referenčnĺ spotřeby propanu 

ReferenČn(spotřeba 
Spotřeba propanu Spotřeba propanu 

závislá na venkovnĺ nezávislá na venkovnĺ 
objekt Č. název propanu 

teplotě teplotě 

________ ________________________ 

(kg] (kg] (kg] 
1 LDN Vojkov 53690 39093 14597 

Celkem 
_______________________________ 

53 690 ___________________ 39 093 ___________________ 14 597 ___________________ 
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Příloha č. 2: Přehled navrhovaných energeticky úsporných opatřenĺ 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

Celková cena základních opatření: 

7 595 097,- Kč bez DPH 

tj 

9 190068,- Kčs DPH (21%) 

tzn. 

DPH (21%) Cní 1594970 - Kč 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě daně. 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené svýstavbou úsporných opatřeni Jedná se 

zejména 0: 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

*Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny v příloze 2. 

Celková cena za energetický management: 

Roční platba 20000,- Kč bez DPH, tzn. 24 200,- Kčs DPH (sazba DPH 21%) 

tj. 

Celková cena za 12 let energetického managementu: 200 000,- Kč bez DPH, tzn. 242 000,- Kč $ DPH (sazba 

DPH 21%) 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 
** energetický management bude fakturován Ix ročně v souladu se smlouvou SES 
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CENOVÁ PŘÍLOHA 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH 7 595 097,00 Kč 

DPH I 594 970,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH ................9  190 068,00 Kc 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH 200 000,00 Kč 

DPH 42 000,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH ...................242 000,00 KČ 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 7795097,00 Kč 

DPH I 636 970,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH 9432 068,00 Kč 

Vysvětlivky: 
• ceny jsou uvedeny za celé období jako prostý součet cen vjednotlivých letech 
• celková cena za provedení základních úsporných opatření je dále doložena kalkulací v podobě tzv. hrubého 

položkového rozpočtu, který je uveden v Příloze č. 2 
• V příloze ZD č. 3 je cena za provedení základních opatření strukturována pojednotlivých budovách a jednotlivých 

opatřeních 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
Příloha beze změn 

Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

Nejpozději do 31. 8. 2024 

Fáze I. - Předběžné Činnosti 

Od 1.9. 2024 do 30. 11. 2024 

Součástí fáze I je následující: 

- Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
Příprava předprojekční činnosti 
Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
Zahájení procesu stavebního řízeni a dalších legislativních kroků 

Fáze II. -Provedení základních opatření 

Od 1.4. 2025 do 31. 12. 2025 
Od 1. 12. 2024 do 31.3. 2025 proběhne období pozastavení prací v souladu s požadavky Klienta z důvodu 
nemožnosti přerušení provozu objektu. 

Součástí fáze lije následujici: 

- Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace 
Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace 

- Realizace základních opatřenív souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu s požadavky 
Klienta na udrženi provozuschopnosti objektů 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 
spuštěna garance úspor. 
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 
konečné faktury. 

Poznámko: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 
provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 
závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povoleni a dalších dokumentů. Stejně tak může 
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být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termĺnu realizace opatření například z důvodu 
nemožnosti přerušení provozu atd.. 

Fáze lil. -Poskytování garance 

od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2035, tj. 10 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

- Ukončení zkušebního provozu 
Provádění energetického managementu 

- Vyhodnocování úspor 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 
obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření. 
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čils 
smlouvy SES. 
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt. 
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Příloha č. 5 Výše garantované úspory 

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena vTab. 29 

Tabulka 32- Garantovaná úsDora od 1. 1. 2026 až 31. 12. 2035: 

Rok období Garantovaná úspora 
od I do KČbezDPH KČsDPH ________ 

1 odl.1.2026 do3l.12.2026 208108 251811 
2 odl.1.2027 do3l.12.2027 208108 251811 
3 odl.1.2028 do3l.12.2028 208108 251811 
4 odl.1.2029 do3l.12.2029 208108 251811 
5 Od 1.1.2030 do 31.12.2030 208 108 251 811 
6 od 1.1.2031 do 31. 12.2031 208 108 251 811 
7 odl.1.2032 do3l.12.2032 208108 251811 
8 odl.1.2033 do3l.12.2033 208 08 251811 
9 odl.1.2034 do3l.12.2034 208108 251811 

10 od 1. 1.2035 do 31. 12.2035 208108 251811 
Celkem 2081084 2518112 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto období 

(tj. 208 08, Kc be DPH), nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických 

jednotkách. Úspora zahrnuje úspory nákladů na propan a elektřinu. VTab. 32 je uvedena očekávaná 

struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

2 081 084,- Kč bez DPH 

Doba garance: 10 let 
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ZARUČENÁ ÚPRA 
Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy 

dosaženo minimálně následujících úspor: 

Tabulka 33 Očekávaná struktura garantované úspory 

rok Období 
zamčené_úspory _________________________ 

energie/média vtechn.jednotkách 
______________________ 

V Kč bez DPH _________ ___________ 

1.1.2026 

31.12.2026 

Teplo 0 GJ/rok O Kč/rok 
Propan 8650 kg/rok 144232 Kč/rok 
Etektrická energie 174 MWh/rok 63877 Kč/rok 
voda O m3/rok O Kč/rok 
ostatní provoznĺ náklady - - O Kč/rok 
zamčené úspory celkem - - 208 108 Kč/rok 

2 

________ 

1. 1. 2027 
- 

31. 12. 2027 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 
Propan 8650 kg/rok 144232 Kč/rok 
Elektrická energie 17,4 MWh/rok 63877 Kč/rok 
___________ 

voda 
____ 

O m3/rok 
_____ 

O 
____ 

Kč/rok 
ostatníprovoznínák(ady - - O Kč/rok 
zamčené úsporycelkem - - 208 08 Kč/rok 

3 

__________ 

1. 1. 2028 
- 

31. 12.2028 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 

Propan 8650 kg/rok 232 Kč/rok 
ELektrická energie 17,4 MWh/rok 638 7 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

ostatníprovoznínáklady - - O Kč/rok 
zamčené úspory celkem - 208 108 Kč/rok 

4 
1. 1, 2029 

- 

31.12.2029 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 
Propan 8650 kg/rok 232 Kč/rok 
Elektrickáenergie 17 Mwh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

ostatníprovoznínáklady - - O Kč/rok 

zamčené úspoiycelkem - 208 108 Kč/rok 

5 

1. 1. 2030 

- 

31.12.2030 

TepLo O GJ/rok O Kč/rok 
Propan 8650 kg/rok 144232 Kč/rok 

Elektrická energie 17,4 Mwh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

ostatníprovoznínáklady - - O Kč/rok 

zamčené úspory celkem - - 208 108 Kč/rok 

6 
1. 1. 2031 

- 

31. 12. 2031 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 

Propan 8650 kg/rok 144232 Kč/rok 

Elektrická energie 17,4 Mwh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

________ __________ 

ostatní provozní náklady - - O Kč/rok 

zaručenéúsporycelkem - 208108 Kč/rok 

Pokračovánĺ na dalš( straně 
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rok Obdobi 
zaručené úspory 

energie/média vtechn.Jednotkách v Kč bez DPH 
_________ ___________ 

1. 1.2032 
- 

31.12.2032 

Teplo O GJ/rok O KČ/rok 

Propan 8650 kg/rok 144 232 Kč/rok 

Elektrická energie 17,4 MWh/rok 63877 Kč/rok 

voda 

ostatní provozní náklady 

O 

__________- 

m3/rok 
- 

O 

O 

Kč/rok 

Kč/rok 

zaručenéúsporycelkem - - 208108 Kč/rok _______ 

8 

_________ 

1.1.2033 

- 

31.12.2033 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 

Propan 8650 kg/rok 144 232 Kč/rok 

Elektrickáenergie 17,4 MWh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O KČ/rok 
‚ 

ostatni provozni naklady - - O KČ/rok 

zaručené úsporycelkem - 

- r 

208 108 Kč/rok 

1.1.2034 

31.12.2034 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 

Propan 8650 kg/rok 144232 Kč/rok 

Elektrická energie 7,4 Mwh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

ostatní provozní náklady - - O Kč/rok 

zaručené úspory celkem - - ' 208108 Kč/rok 

10 
1.1.2035 

- 

31.12.2035 

Teplo O GJ/rok O Kč/rok 

Propan 650 kg/rok 144 232 KČ/rok 
. - 

Elektricka energie 17,4 MWh/rok 63877 Kč/rok 

voda O m3/rok O Kč/rok 

ostatníprovoznínáktady - O Kč/rok 

zaručenéúsporycelkem - - 208108 Kč/rok 
________ 

________ 

_________ 

CELKEM 
2026-2035 

_________ 

Tepto O GJ/rok O Kč/rok 
Propan 86503 kg 14 23 5 Kč 

Elektrická energie 1 kWh 638769 Kč 

voda O m3 O Kč 

ostatní provoznínáklady - O Kč 

zaručené úsporycelkem 
_________- 

_______- 81084 KČ 

Finančnĺ údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH. 

Rozhodující je garantovaná úsporo uvedená v tabulce t 32 této přílohy, nikoli úspora nákladů 
na jednotlivé provozní náklady (energie). 

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze 
č. 6. 
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Zpusob garance navrhovane uspory 

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora 
bude nižší, než garantovaná úspora - v souladu s návrhem smlouvy) 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

Prémie je definovaná v ČL 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

PRÉMIE -tzn. nadúspora: CELKÚSP>GARANCE 

ESCO má nárok na prémii ve chvili, kdy je skutečně dosažená úspora (v KČ) ve vyhodnocovacím období vyšší 
než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúsporaje mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

60%- Klient 

40% - ESCO (výše prémie) 

PREMIE_ESCO = 0,4- (CELKÚSP - GARANCE) [KČ) 

ESCD na základě ročního vyhodnacení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) 
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné 
zúčtovací období. 

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE 

Sankce je definovaná v čI. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určeni je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

• SANKCE - tzn. nedoúspora: CELKÚSP < GARANCE 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora 
(v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této 
příloze. 

BILANCE = CELK...ÚSP - GARANCE 1Kč] 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná 
úspora menší než garantovaná. 
ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 
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Příloha L 6: Vyhodnocovani dosažených úspor 
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Příloha č. 7: Energetický management 
P ib a beze změn 

Tato přiloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním služby 
energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením garantované 
úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření 
s energií. 

A. Energetický management - činností a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 
za účelem minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí (víz. Příloha č.1 - Tabulka provozních podmínek). 

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu 
a vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem ENETIQA a uživateli konkrétních objektů. 

Obr. I Příklad vizualizace z centrálního dispečinku ENETIQA 

- 
Ss •s - - - - - 

. - 

- . -.--ť - 

‚ 
- . .. . • 

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 

- Měsíční porovnání spotřebtepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 
teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou. 

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou. 

- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným 
zacházením s energií nebo poruchou regulačního systému. 

- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladu a 
zachování tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých 
objektů. 

- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspora vytváření návrhů dodatečných opatření. 
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- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energii (denni rezervovaná kapacita, změna 
sazby, atd.) 

Obr. 2 srovnání denních spotřeb ZP 

Denní odběry plynu - 2016 a 2017 
900 

I 800 

?0O 
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500 Pil 
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IťJII' I I 2017 

7100 'lt' ________________ -jIMI'', -------------L'Á[QItiJJJ_ 1Ji!. O ____ 

C 

‚ 
fl 

ů týt, ' 
'S, 

Období 

- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a S smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 
- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 
- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 
- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora I nedoúspory) 
- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (víz ilustrační obrázek) 

návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 

Bilance EPC projektu 

3 000 000 

W 2500000 - _______ 

2000000- - - - - - _____ 

--

1500000 - _______ 

- - - 

1000000-

Š 
500000 

o -‚- - 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Úspora nákiadú (KČ) Garantovaná úspora (KČ) 

B. Energetický management - ostatní činnosti a povinnosti Klienta 
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Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné 
osoby ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje: 

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech. 

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy či, ato neprodleně po jejích obdržení od dodavatele. 

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze L 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody. 

- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení 
spotřeby vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby 
využívání objektu. 

Další povinnosti klienta: 

- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vada v provozu schopném stavu, plnit povinnosti 
plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné pro uplatnění 
záruky 
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Príloha Č. 8: Oprávněné osoby 
Plloha beze změn 

Oprávněnými osobami jsou za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických záležitostech nabídky: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech realizace projektu: 
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Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č. 7: 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 
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Příloha L 9: Seznam subdodavatelů 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

podíl v % podíl v tis. KČ bez DPH 

CITAMI 100 % 7 595,097 

CELKEM 0% 

VATELÍCH: 
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