	
		750/8509/24/1
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/8509/24 ze dne 26.11.2024

Město Třeboň
zastoupené:	           	PaedDr. Janem Váňou, starostou města
na adrese		Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
IČ:			00247618 
DIČ:                      	CZ00247618
bankovní spojení:     xxx., č.ú.: xxx
telefon:		xxx
e-mail: 		xxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:	PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických a převzetí díla:	xxx, xxx
	xxx, xxx
a
GARTENSTA PLUS s.r.o 
Zastoupená:             Ing. Vratislavem Staškem, Mgr. Jakubem Staškem, jednateli  
na adrese: 	           Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha		  
IČ:                             26689472
DIČ: 			CZ26689472
bankovní spojení: 	xxx č.ú.: xxx
telefon: 		xxx
e-mail: 		xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8509/24 ze dne 26.11.2024
mezi výše uvedenými smluvními stranami:
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 26.11.2024 Smlouvu o dílo č. 750/8509/24 (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.
2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily následující změnový list. Změnový list č. 1 řeší odpočet neprováděných prací a přípočet požadovaných víceprací a dodávek dle skutečného provedení.
3)	Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu díla) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedeného změnového listu, v čl. 9. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně odst. 9.2.1. (Cena díla) ceny díla dle schváleného položkového rozpočtu Změnového listu č. 1 tvořícího přílohu tohoto dodatku.
II. Změny smlouvy o dílo

1) V článku 5. (Rozsah předmětu díla) se odst. 5.1.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve      Změnovém listu č. 1, který je přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
2)   V čl. 9. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) se znění odst. 9.2.1. ruší a nově zní takto:
      1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	Cena díla dle SoD
	14.975.184,24 Kč
	3.144.788,69 Kč
	18.119.972,93 Kč

	Dodatek č. 1
	1.790.219,82 Kč
	375.946,16 Kč
	2.166.165,98 Kč

	Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1
	16.765.404,06 Kč
	3.520.734,85 Kč
	20.286.138,91 Kč



III. Závěrečné ustanovení dodatku 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny.
2) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.  
4) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 227/2025-69 ze dne     30.04.2025.
5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Změnový list č. 1
Za Objednatele:	    		Za Zhotovitele:

V Třeboni					V Praze






PaedDr. Jan Váňa, starosta města				Mgr. Jakub Stašek, jednatel
ZMĚNOVÝ LIST č. 1


STAVBA:			Svět dětí – Komenského sady
OBJEDNATEL:			MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:			GARTENSTA PLUS s.r.o., Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha
AUTORSKÝ DOZOR:		JPS J. Hradec s.r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
TDI:				xxx



Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:


Stavební objekt			         			 Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu	     Rozdíl

	

Vícepráce – zřízení drenáží v prostoru lokality „Dětské hřiště“,	                     - 0,00 Kč         + 1.325.333,30 Kč       + 1.325.333,30 Kč
                    změna povrchu hřiště pod kolotočem a lanovou dráhou,
	      rozšíření dopadových ploch z gumových rohoží,
                    D-M lankového nerez oplocení podél Světské stoky,
	      vyzdění oddělující zídky potažené EPDM povrchem

Vícepráce – zřízení nové vodovodní a kanalizační přípojky	                     - 0,00 Kč           + 356.339,72 Kč           + 356.339,72 Kč

Vícepráce – zabezpečení technologické šachty proti zaplavení,                   - 0,00 Kč           + 237.234,80 Kč           + 237.234,80 Kč
	      dovybavení vodního prvku

Méněpráce – neprováděné práce a dodávky	v místě nových úprav    - 128.688,00 Kč	               + 0,00 Kč           - 128.688,00 Kč




Součet					                                      - 128.688,00 Kč        + 1.918.907,82 Kč       + 1.790.219,82 Kč 


Navýšení/snížení ceny díla						+ 1.790.219,82  Kč bez DPH






……………………………..		                                                 	………………………………….
       JPS J. Hradec s.r.o.                                                                                                             TDS
        	   xxx										           xxx






……………………………..		                                                   ………………………………..		
           město Třeboň                                                                                              GARTENSTA PLUS s.r.o.                                                
        	   xxx										xxx
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