
FAKUIjTllV^-ÍNEMOCNICE
OSTRAVA

ev. č. Odběratele: 002/OVZ/24/058-K
ev. č. Dodavatele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce, implementaci a podpoře software pro digitální

integraci klinických vyšetření oční kliniky ze dne 21. 5. 2024

(dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

l. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ:00843989
DIČ:CZ00843989
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

(dá lejen "Odběratel")

Medicontur CZ s. r.o.

se sídlem: Viniční 4522/84, 615 00 Brno

IČ:02400758
DIČ:CZ02400758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81146

zastoupena: Ing. Miroslavou Chládkovoujednatelkou
(dále jen "Dodavatel")

(společně jako "Smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o

dodávce, implementaci a podpoře software pro digitální integraci klinických vyšetření oční kliniky ze

dne 21. 5. 2024, ve znění Dodatku č. l, ev. č. Odběratele: 002/OVZ/24/058-K (dále jen "Dodatek č. 2").
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II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dodávce, implementaci a podpoře
software pro digitální integraci klinických vyšetření oční kliniky ze dne 21. 5. 2024, ve znění
Dodatku č. l, ev. č. Odběratele: 002/OVZ/24/058-K (dále jen "Smlouva"), k veřejné zakázce s názvem

"Software pro digitální integraci klinických vyšetření oční kliniky (DICE)".

l. Smluvní strany si tímto Dodatkem č. 2 přejí upravit Termín plnění, který je uveden v či. IV. Místo a
způsob poskytnutí Předmětu plnění, odst. 2. Implementace Řešení a jeho uvedení do provozu,
bod 2.2. Smlouvy.

2. Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že původní Termín plnění dle

Smlouvy byl Smluvními stranami stanoven dle či. IV. odst. 2. bod 2. 2. Smlouvy tak, že Předmět
plnění, resp. poskytnutí přístupů k SW-DICE a provedení Implementace a uvedení SW-DICE do
ostrého provozu bude provedeno nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy
oběma Smluvními stranami (s výjimkou přístrojů uvedených ve třetí části tabulky v příloze
Technická specifikace, u nichž bude Odběratelem teprve posouzeno (zajištěno) financování nákupu

Dicom licencí nebo bude individuálně posouzeno technické řešení zapojení - v tomto směru

poskytne Dodavatel Odběrateli součinnost, bude-li o to požádán), a to dle vzájemně
odsouhlaseného harmonogramu. Odběratel měl zároveň oprávnění dle či. IV. odst. 2. bod 2. 3.

Smlouvy jednostranně prodloužit Termín plnění v případně důvodné potřeby až o další 4 měsíce,
bude-li to nutné s ohledem na další koordinaci postupu zástupců Smluvních stran při plnění dle

Smlouvy a z důvodu poskytování nutné součinnosti Smluvních stran při plnění předmětu Smlouvy.
Smluvní strany tedy dále uvádějí, že Odběratel toto své oprávnění využil a Termín plnění byl tak
prodloužen o další4 měsíce nad rámec Termínu plnění uvedeného v či. IV. odst. 2. bod 2. 2.
Smlouvy. Dále se Smluvní strany na základě Dodatku č. l ze dne 29. l. 2025 dohodly na dalším
prodloužení termínu plnění nad rámec smluvních ujednání, a to o další 3 měsíce.

3. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na dalším prodloužení Termínu plnění o

dalších 6 měsíců nad rámec doby uvedené v či. IV. odst. 2. bod 2. 2. Smlouvy s přihlédnutím

k jednostranné aktivaci či. IV. odst. 2. bod 2. 3. Smlouvy Odběratelem, a to z důvodu opožděné
součinnosti ze strany Odběratele a jeho dodavatelů. Nový Termín plnění je tedy Smluvními

stranami stanoven takto: 120 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními

stranami dle ustanovení či. IV. odst. 2. bodu 2.2. + 4 měsíce po Odběratelově aktivaci

či. IV. odst. 2. bod 2.3. + 3 měsíce na základě dohody Smluvních stran, která je obsažena v

Dodatku č. l + 6 měsíců na základě dohody Smluvních stran, která je obsažena v tomto Dodatku

č. 2 (120 kalendářních dnů + 4 měsíce + 3 měsíce + 6 měsíců).

lil. Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti
a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na
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elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností

originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí

Odběratel.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne

l; ̂Digitálně podepsal
. Jíl l Milní IÍFÍIMUDr. JiFÍHavriant

Havrlant S,20^;^0616:40:12+02'00'

Odběratel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne

Dodavatel

Ing. Miroslava Chládková

jednatelka spol. MediconturCZs.r. o.

Digitálně podepsal
Ing. Miroslava
Chládková

/ ,, / Datum: 2025. 04.24
09:44:22 +02'00'

Ing.
Miroslava
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