
Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku  
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo Změnového 
listu: 

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby 
 …/… 005 

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 
 
 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Návrh Variace č.5 Zhotovitele dle bodu 13.3 - Demolice 
základů pův. školy_sign, 

(b) ZL005 - Demolice starých monolitických základů - Prův. dopis 
- JD - Final vč. rozpočtu vč. ADP+TDS + ApKN_sign 

(c) ZL005_Bourání základů původní školy 

 Paré č. 
 
 
1 
 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
1. Asistent vedoucího 
týmu Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis Změny: 
Zhotovitel v průběhu zemních prací byly odhaleny železobetonové a betonové základy původního objektu 
staré školy. Monolitické konstrukce budou strojně odbourány hydraulickým impaktorem a zlikvidovány 
dle příslušných nařízení. byly nalezeny základy o půdorysných rozměrech 16,06 x 22,0 m, objemem se jedná 
381 m3 betonu a železobetonu. 
 
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky. 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Změna závazku dle ZZVZ Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Rozdíl oproti smluvní 
ceně 

§ 222/odst. 6 280 178,11 Kč 3 489 710,50 Kč + 3 209 532,39 Kč 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: 

 1. Asistent vedoucího týmu  SpS jméno  datum  podpi

Autorský dozor jméno  datum  

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 
a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují 
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

Objednatel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

Digitálně podepsal 

Ing. Ondřej Wachal 

Datum: 2025.02.27 

15:52:32 +01'00'

 
Digitálně podepsal 

Ing. Martin Bína 

Datum: 2025.03.05 

17:42:21 +01'00'
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T=Náměstek, SERIALNUMBER=P67367, G=Radomír, SN=Daňhel, CN=Ing. Radomír
Daňhel, OU=02509, OU=Odbor ekonomický, O=Česká republika - Ministerstvo
spravedlnosti, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ



 


