
č, smlouvy objednatele:

Dodatek č. 9 ke

Městský úřad Čáslav
Dor|jčer|o: 24.04.2025 07:10:4
č.j,:MěÚ/42046/2025/oMl

č. smlouvy zhotovitele: listy: 1 přílohy: O

mv WŮV WYO

mucaup23j DOe ĺ/q

Smlouvě o dílo na provedeni projektových činnosti a stavebních prací

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen ,,občanský zákoník" ) mezi smluvními stra nami

název:
sídlo:
IČO l DIČ:

bankovní spojeni:
zastoupeni:

Město Čáslav
nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav - Staré Město

00236021 l CZ00236021
Česká spQřite|na, a.s., č, ÚČtu: 11117722/0800
Ing. jaromir Strnad, starosta Města Čáslavi

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

firma: Trigema Building a.s.
sIdb: BucharQva 2641/14, 158 00 Praha 5 - StodŮlky
IČO l DIČ: 27653579 l CZ699000188

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisQvQ|j značkou (QddÍ|, vložka) B 11535
bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 212935908/0300
zastoupení: JOsef Moravec, místopředseda představenstva, Ing, Lljděk Kadlíček, člen představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně také ,,smluvní strany", jednotlivě též ,,smluvní strana")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřelý 22. 8. 2022 smlouvu q dílo na provedení projektových ČinncjstÍ a stavebních prací
(dále jen ,,smlouva") na stavbě ,,Mateřská Škola Čáslav" (dále jen ,,stavba").

2. Smluvní střany se dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 9 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek"), ve kterém
provedou opravu chybného vyčÍslenÍ ve Z043 - Z048, které byly přilohou dodatku č. 8. Po uzavřeni dodatku
č. 8 bylo zjištěno, že tento obsahuje zřejmé chyby v počtech. Aby smluvní strany odstranily tento nedostatek
rozhodly se, že opraví chyby v dodatku č. 8 uzavřením tohoto dodatku se správnými čÍselnými hodnotami.
Dochází toliko k opravě zřejmých početních a písařských nesprávností.

3. Změny plnění (specifikované v odst. 2 tohoto článku a dále v ČI. IT tohoto dodatku) vzešly z jednání na
kontrolnkh dnech stavby. Změny plněni dle tohoto dodatku tak s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto
odstavci nepředstavuji podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedenÍ změn stavby specifikovaných ve změnových listech Z043 - Z048
(dále jen Nzměny stavby"), které tvoří příbhu č. 1 tcihoto dodatku, a kde byl u Z044 opraven chybný výpočet.

Původni cena díla z dŮvodu změn obsažených v přiložených změnových listech správně Činí:
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu Mateřská Škola Čáslav formou Design&Bui/d

Zmšnwé Iistv zq43 - ZO48 oprnvené hndnotY'

Č. popis Součet

43 Záměna stromů 15 055,00 KČ

44 opbceni -32 799,24 KČ

45 Elektrôinstalace - osvět|enÍ -23 530,00 KČ

46 pov|akôvé krytiny - soklové lišty 18 020,00 KČ

47 Truhlářské výrobky 46 000,00 kč

48 Dorovnání ZL č. 37 -21 992,22 KČ

Suma: 753,54 KČ

Celková bilance ZL 43-48 vychází na vícepráce v hodnotě 753,54 KČ bez DPH.

$m!uvnÍ cena dĹIai
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

106 436 881,00 KČ
?? 35j 745,01 KG

128 788 626,01 KČ

Dodatkem č. 4 bylo na žádost zhotovitele připuštěno započtení inflace ve výš 3,8% ze stavební části.

71 S) a inflace činí:
Cena bez DPH 113 143 819,81KČ
QPH ?1% 23 7GO 202,j6Kč
Cena celkem včetně DPH 136 904 021,97 kč

III.
Závěrečná ustanoveni

1 Ostatní ustanoveni smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti

2. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve čtyřech originálech, z tciho ve třech tištěných stejnopisech,
z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnnpisu pcidepsaném
elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.

3. Obě smluvní strany prQh|ašujl, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým
obsahem dodatku sQuh|así,

4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněni
v registru smluv.

6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rády města Čáslav dne 26.03.2025, č. usnesení: RM/8/160/2025

7. Nedílnóu součásti tohoto dodatku jsou následuýcI příbhy:

přj|oha č. l: zl z043 - z048

V Čáslavi, dne ,gg, Zo,; r , 7/"u,?- , ,,, .d y, ĺ g't""

iČCi:276Š3579 -32-



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Výstavba MŠ Čáslav

Objednatel město Čáslav

TDS

Zhotovitel Trigema Building a.s.

Odsouhlaseno investorem
ZL č. Popis Cena bez DPH Předáno investorovi dne

vícepráce méněpráce

43 Záměna stromů 15 055.00 KČ 21.012025 27 555.00 Kč -i2 500,00 Kč
44 Oplocení -32 799,24 KČ 21.01-2025 35 284,65 KČ -68 083,89 KC
45 Elektránstalace - osvěUeni -23 530.00 KČ 2i.01.2025 49 580.00 Kč -73 110.00 Kč
46 povlakové krytiny - soklové lišty IB 020.00 Kč 21.01.2025 36 950.00 KČ -18 930,00 Kč
47 Truhlářské výrobky 46 000,00 Kč 2i.012025 46 000.00 kč
48 Dorovnáni ZL č. 37 -21 992,22 kč 24.01.2025 -21 992.22 kč

195 369,65 Kč -194 616,11 Kč

CELKEM
753,54 Kč



ZMÉ NOVÝ LIST
Rqv12ô O (04/201 7)

lěw't' 'mu dj V kZMENOVY LIST ČÍSLO 43

ň'áZ¢'VW¥'M Záměna stromů
název Mavby: MŠ Cásiav
SoD: 774-97/2022

~~~" 'Ó' m:' .l ob oánato ' ".'"" "-'š " " ' ' "·zhotwite1 ž' - ".." '"-- ' -' -
Tr¶ema Bu||ding a.$.MXto Čádav
Trigmna Bul[dirlp a s

" nám. j, z Trocnova 1/1, ZäC 01 Cá8iav - Šiaró ÄAéStCj
zastwpeni ing. jatomk Stm ad
Tec -m cg dozor o "j ednatele Wedání ob ednateli ke

datum po'if'is
3L $tudiQ s,r.o zho(Qvitd Tngmma Buildlng a.s.

PobřeZni 78. 186 00 Karlín zastoupoM:
tds
objednaiel

Icenová specifikace změ novóho fistu

odd11 popis mj. množství čona l mj cena l oddíl
pnpo¢etk com kp| 1 27 555,00 27 555,00 Kc
Odpoče( z ceny kp| l -12 500.00 ·12 500,00 kč

CENA CELKEM 15 055|00 Kč

Posun terminu: O dni
Na základě poZadavku investora z důvodu omezeni výskytu bodavého hmyzu v blkkasti děti byly QvOcnó stromy

POPIS: nahrazeny okmsnými

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZ8AH(J A CENY ZNÉNOVÉHO LISTU ¢ĹSLO . , , ,. ,' . 43 l

Jmém, p ňjmeni datum podpis

za objUnatolo

za TOS

za zhólôviWle Tňgema Budding a 5

Na základô zménov6ho lidu budo vypracován dodatok k jtz uzavlené smlouvě o dílo.

pomámka

Tňgom BuMiňg 8 $
Bclchaľwa 264t/M, 15800 Praha 5

1¢: 27651$70 DIČ: CZ27653579



Příloha Změnového listu č. 43 - Záměna stromů
cenová speciňicace změnového listu

čenovapoř číslo položky popis m.j. množství cena I mj cena l oddíl soustava

:Přípočet k ceně
W 1: ;j Äbies nordmanniana. 1751200 za" " : ks : 1,000 : 4 20CLOO : 4 200,00 Kč:lndiv

r P Ý e Y %

: :2 :Acer p|atanoldes 'Coíumnare', 12/14, ZB : ks : 1,000 : 3 950,00 : 3 950,00 Kč:lnciiv
m E

: :3 :Catalpa biSnonioldes, 12/14, ZB : ks : 1,000 : 3 625,00 : 3 625,00 Kč:lndiv
b J b ^ b .P d

: :4 jMalus baccata 'Street Parade', 12/14, ZB : ks : 1,000 : 6 234,00 i 6 234,00 Kčjlndiv
i ;5 :Prunus 'Accolade', 12/14, ZB ! ks ! 1,000 ! 3 896,00 i 3 896,00 Kč:fndiv
; :6 ;Přesazeni stávajiciho stromu v areálu MŠ ks : 1,000 ! 5 650,00 ? 5 650,00 KÚndiv

p m .m

i 1Qdpočetz ceny ,'
; :SAD_01 ;ovocný strom """ ?""Iä""";" Š;ÔOO ":" -2 5OÓ:Oá -12 500,00 KČ;SOD
|CÉiä'č"ELKEM m--,"_- ,m15 055',00 Kč



ZMÉ NOVÝ LIST
Revize O (04/2017)

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 44" "

název Op|ocení
název stavby: M Š Čásläv

Sod: 774-97/2022 I

l' - : 'ŕtl -""F :n l'oj edri atol mm" ei !1" C-' . -: -::-." -;' " , — zhotovltd - ' '

Tŕ¶oma Bu||ding äo8.Mé8to čáslav
Trigema Buddmg a.s

nám. J. Ž|Zky z Yrocnova 111, Žä6 01 Čáslav - Štarě Město
zastoupenŕ Ing Jsromir SMäd
Technický dozor ob odnatole přodáni ob adnateli ke kontrole

datum 1)Qdr)is
3L studio s.r.o zhotovild Trigeína Building as.

pobrezn| 78. 186 00 Karlín zastoupeni:
TOS
objednatel

čonová 8pQcinkac0 změnového llstu
oddíl popIs m.j. mnoZstvľ cena l mj čona l oddíl

Přlp(jCet k ceně kpt 1 35 284,65 35 284,65 kč
Odpočet z kpl 1 -68 083,89 -68 083,89 KČ

CENA CELKEM .32 799,24 Kč

Posun termfnu: O dní
Na základě poZadavŔu nvůstora z důvodu budoucj Qt)$|uhy venkovních ploch a byla v zadní části opbcenĹ

POPIS: provedena vjozdová vrma. Dále byty regulovány podhrabová desky ap|o(xm[ v částí gastro provovózů

POTVRZENÍ A OD8OUHLASENĹ ROZSAHU A CENY ZMÉNOVéHO LI3TU ĹÍSLO 44 Ĺ

jmóno, přljmmi daturn podpis

za objcdnatde

za TDS

za zhotovttele Trigema Buikhng a.s

Na základô zmônovôho listu budo vypracován dodatok k jiz uzavNnó 8m|ouvô o dílo.

poznámka

Tňgoma BuNding a s.
Bucharuva 26út14, 158 (X) Ptaha 5

lČ: 27653579 DIČ CZ27653579



Příloha Změnového listu č. 44 - Oplocení
cenová specifikace změnového listu

poř číslo položky popis
m.j. mNQž$tvľ cena l mj cena l oddíl

čenova
soustava



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
název elektroinstalace - osvětlení

ZMĚNOVÝ LIST
Revize O ([)4/2Q1 7)

' ' ' " ,,, 4Š, ' '

názov Mävbý: MŠ Čáslav

SoD: 7/4-97/2022

?. "Oj odňa o - " '" · --z"ujtov ta

"řricpma E3ui|dínll a-s.Mé5tQ Čáslav :
Tr|gema Bu||dmll as.

nám, j, žižky z Trocnova 1/1, Z86 01 Čáslav - Staré Můsto
za5touE)eni: ing Jammlr Strnad
Technický dozor ob ednatele p ibdáni ob odnateli ke kontrole

datum podeis
3L studio s.r.o. zhQtovitel Tňgoma Building a s,

Pobče2ní 78, 186 00 KMlň zastoupeni:
tos
ot*dnatd

čonová 8pecmka¢e změnového lhtu
oddíl popis mj. množstvl cena l mj cóna l oddfl

Přlpoč01 k ceně kp| 1 49 580,00 49 580,00 KC
Odpočd Z cony kpl 1 -73 110,00 ·73 110,00 Kč

CENA CELKEM -23 530,00 Kč

PO8Uň temiinu: O dni
Aktua|tza(» poCtu Qsvét|en| die skute¢ně tn5(a|ovaných, včetně provedení NFC kjávesnice k vjezdové bráně pro

POPIS: zjednodušení přístupu zásobování do gaslro provozu

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU Cisi.o 45

Jmóno, přljtnonf datum podpia

za obiedr)ate|e

za TDS

za zhotovitdo Trigôma Building as,

Na základó zmónového listu bude vypracován dodatok k již smlouvô o dllo.

poznámka

Tňgmia Budding a s
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha5

lČ: 27653579 DIC: CZ27653579



Příloha Změnového listu č. 45 - elektroinstalace - osvětleni
cenová specifikace změnového listu

čenovapoř číslo položky popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl soustava

, Přípočet k c';ně
¶; :EL 01: Elektroinstalace - Sil, SLP ; i i i ;

: :EL~008 !Sv&io d e specifikace PD -ŕ montáž : ks ; 4,000 : 5 000 00 20 000.00 Kč;SOD;"""""ĹÉĹ 1"35 :Svitidla k tepelnému čerpadlu ks : 2,000 : 2 450,00 É 4 900.00 KčĹlndiv
i Iel 136 !D"M dveřní kontakt na dveře DD04 05 - přisazený s možnosti : : : : :
' · µzamčeni i ks ; 1,000 8 950,00 8 950 00 Kčjlndiv
' :EL 138 :D+M Osvětleni nad hlavním vstupem do objektu MŠ ; ks ! 1,000 i 2 250,00 i 2 250,00 Kč;|ndiv

Iel 052 !d"m Loxone NFC code touch tree (vjezdová brána) T ks ; 1,000 ; 7 800,00 Ĺ 7 800,00 KČ:SOD
;""""":ÉĹ"014 :Svitidto U (nad umývadkm) - dle specifikace PD + montáž É ks i 4,000 : 1 420,00 Ĺ 5 680 00 KČ!SoD

0 ~ . b 0

i iOdpočet z Ceny' é'-; -73 110,00 KCi
: : EL_01: Elektroinstalace - Sil, SLP" : : : : :4

; :EL 007 ;Svitidlo B -dle specifikace PO + montáž ks : 5,000 ; -3 500,00 Ĺ -17 500,00 KĚSoD
r V

: :EL 011 :Svitidlo T - dle specifikace PO + montáž : ks : 5,000 : -3 250.00 : -16 25U,00 KMSoDb

' 'EL 009 :Svitidlo R - dle speciňkace PD + montáž : ks i 1.000 i -2 500.00 -2 500.00 KčjsoDL Ť'

' 'el 012 :svitjdb v - dle specifikace PD + montáž ks i 5.000 i -2 860.00 ; -14 300,00 KČ,SOD
i :el"16 :Nouz¢)vé sv"ttdo dřé"š$éčřňkáčéF'6 " montáž ' ks : 8JJ00 ! -2 820 00 ' 22 5130 00 Kč;SOD



ZMĚNOVÝ ljS1
Revize o (04/20 17)

, gí ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO "" "' , """" _ " '4ěi °' '
" " T u:- ·,, , , . , , ", i" " , . , .Povlakové kryt|ny - soklové,hštý

název stavby: MŠ čáslav
SoD: 774·97/2022

.,R' Ik." Q F

Město Cáslav Trigoma Buildinq a-s-
Trigema Bu lding a.s.

nám J ,Ľ|zi(y z tŕocnova Ĺ/l, 2W Qi Cásiav - siaě Nésb
zamoupent ing jaromir Strnad
Technic U dozor ob ednatele ·-ecán ob ednateli ke kontrolo

datum podpis
3L studio s r.o. zhotovitel Trigema Building a.s.

PobřbZni 7t3, 18(3 00 Katlin zastoupení
TOS
Qbjednate|

cenová specifikaco změnovóho listu
oddíl popis m.j. množství cenal mj cóna l oddíl

Pňpočet k mně kp| 1 36 95Q,QQ 36 950,00 Kč
CXipočet z cony kp| 1 -18 930,00 -18 930,00 KC

CENA CELKEM 18 020,00 Kč

POPIS:

Posun tormfnu: O dni
Dlo poZadavku Investora pro sjodnocmí dQ$ignu sokĹových lišt u LOP atria a vrittřnich prosk|qných stOn byly
zaměněny MDF lišty za hlinikové v RAL 7016 v přímém styku s čěmilo prvky.

RONRZENÍ A ODSOUHLASEŇĹ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU Č šLO 46 !

Jméno, přijmenl datum podpis

za objednatele

za TDS

za zhotovHde Trigema Buílding a.s.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatQk k jIŽ uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

Tr@ema Building ä.8.
Buchaum 2641/14, 158 00 Praha 5

lČ-27653579 Dič: CZ27653579



Příloha Změnového listu č, 46 - Povlakové krytiny - soklové lišty
cenová specifikace změnového listu

poř číslo položky popis mj množství cena l mj cena l oddíl ::::::,

. Přípočet k ceně ;. 36 950,00 KČ;

j776: Podlahý povlakové : : l : :
; ;j :|išta soklová z pásemný RAL 7016 : m ! 64,0ÓÔ" ;" " áiš;ÓÔ""Ť"""""ä4" ÔÓÔ

""""""""""""~"""""""r""""""""""""Ť"""""'"""""·"""T""""---"-"----------"·"F*+©Dm----.--

: :2 Montáž obvodové liŠty : m : 70,000 : 185,00 : 12 950,00 Kč:lndiv
iOdpočet z ceny 1-',Až -' ..'i. K1á 930ŠOQ KČ; .. ,,....

r Ť
"Ť""" 7~: : :776: Podlahy povlakove : : : : :

b p" '""" " ' k"":77Ů11221R !Montáž obvodových sokk u z MDF : , m : 54,000 : -215,00 ; -11 610,00 KČ;SOD
F T r " " " - - - - . .: :61418155R :hsta soklová MDF š 15.0 mm, h 50,0 mm : m : 60,00'0 : -122,00 : -7 320,00 KČ:SOD

|ČĚŇA,C



ZMĚNOVÝ LIST
Rovize O (04/2017)

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO ' " "" " 47
, F

lnázev Truhlářské výrobky/sDK podh|edy . . ' .' l
názov stavby: MŠ Cáslav
SoD: 774-97/2022

"," 0"' r -wtoj ač natal ' ' - " ' " ' ' ' zhotoviw -
Tmema Bui|ding as.Môsto Čá8|av Trigema Eju|tdlr19 a s

nám. J. ZiZky z Trocnova 1/1, 2BÉ ói Čásíav - Šfaió Město
zastoupeni: ing Jaromir Strnad
Tochnlcký dozor ob odnatok p|'Eldanj ob odnatoH ko konlrolo

datum podpis
3L studio s c o, zhotov|te| Tňgema Building as,

Pob/bžni 7ÉJ, 18(3 (X) Karlín za$toup0n|:
ros
objednatd

cenová specifikace změnového listu
oddíl popIs m.j. m nožstvl čona l mj čona l oddíl

Přifočď k cen9 kp| 1 413 000,00 46 000.00 KČ
CENA CELKEM 46 000,00 Kč

POPIS:

Posun tcjrminu: O dni
Po upCesnénl lnvestora týkajĹci se rozsahu a počtu pozIc generálního kl1&. došb k nav;šen| $1Qii(osti, dáio z
důvodu údržby by( u LOP vůdle vstupních dveří in$ta|ovár1 parapět, ktorý je omyvatdný. V poslodM řadě bylý
doinstabvány revízni otvory v SDK podhledech pro zpřístupněni doplněných shbo a sänoprôudých rozvodů pro
přYadné bUdouc| revize

POTVRZENÍ A ODSOUHLÄSENI ROZSAHU A CENY ZMÉNOVCHO LISTU čŠĹSLO 4', "%élŇ'" 47,

Jméno, pňjmeni datum podpis

za obiedna(0|0

za TDS

za zhotovitele Tňgema E3uíkNng as

Na záklädô zm&iováho listu búda vypracován dodatok k již uzavlonó smlouv0 o dílo,

poznámkä

Trigám Bdlding a s,
Bucharuva 2641/14. 158 DO Praha 5

lČ: 27653579 oic. CZ27653579



Příloha Změnového listu č. 47 - Truhlářské výrobky/sDK podhledy
cenová specifikace změnového listu

čenovapoř číslo položky popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl soustava

.. .., .jpřípočet k ccy'ě A šSá -, ." zs'. a, i 46 000,00 KČ!
: :766a: Konstrukce truhlářské -výpině : : : : 32 500,00 Kč'

;""""";j :Nayýšeni sioZitosti generaniho kliCe dle pcxžadzvku investora i,000 20 000.00 ; 20 000,00 Kč;|ndiv
: :2 :D"M vnitihiho pa'aEEtu u.p'osklené stěny LP03 01 1,000 : 7 i00.00 : 7 100,00 Kč:lnciiv

'3 :D+M dřevěného madla Ř"zábraně pro vozik.ŠPV09/07) :. ks ; 4,000 : i350.00 : 5 400,00 Kč:|nd|v
0 bi " "1 j763: Konstrukce suchgyýsky>y i. : ' ' 13 500,00 kč'

i iOV12 ,Řewzni otvor podh|ed"" ; "iěň 9,000 ! 1 500.00 ! 13 500,00 KČ!SOD
"



ZMĚNOVÝ LIST
Rctvize O (Ó4/20 l l)

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 4Él '

název Dorovnáni ZL č. 37 ' ·' t " "' ' " - . ·
název stavby: MS Čáslav
SoD: 774-97/2022

.'r°'- . "·" '.( '"·m'. tO" ocna-ô ""' ' I - l' ":V t zhotQ ' ' " " " '"
Mósto Čádav Trigema BuíĹwng a.s.

rr gema Bul|dlng a s
nám. J ZíZky z Trocnova 1/1. 2813 01 Čáslav - Staré Město

zasloupeni: Ing jaromir Strnad
Tochnick ' dozor oblodnatd0 plodů n o ) odnateH ke kontrole

datum podpis
3L sludm $ to zhotovitel Trigema B|j||dmg a,s.

Pobřežní 78, 186 00 Karlin za$toupeni:
tds
objodnatel

čanová sµdHkace změnového listu
oddíl popIs mj, mnoZství cena l m/ čona l oddíl

Očipočet z ceny kpl 1 -21 992,22 -21 992.22 Kč
CENA CELKEM -21 992|22 KČ

POPIS:

Posun terminu: O dni
Je zminovťm itstu č 37 byla v oddllu D2 chybné uvodona Íodnotková ceria, ktorj jo Úmto zmônovým hstom
dopočtona do skutečné výše.

POTVRZENÍ A CDSOUHLASEN,1 ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

J měno, příjmení datum podpis

za objednatele

za TDS

za zho(ovi(e|e Ttigema Bu||d|ng a s

Na základó zmónovóho listu bude vypracován dodatek k již uzavřené 5m|ouvě o dílo.

pouíámka

Ttfgatm Bulldlng a-s.
Bucharwa 2641/'14, 158 CQ Praha 5

lč: 27653579 0i¢: CZ27653579



Příloha Změnového listu č. 48 - Dorovnáni ZL č. 37
cenová specifikace změnového listu

čenovapoř číslo položky popis m.j. množství cena lmj cena loddil soustava

' , .jOdpočetz ceny "'' , i -21 992,22 Kčj
; :04: D2 - Kamenná dlažba : : : i

'564871011 !Podk|ad ze štěrkodRě SUb)ochy do 10ô"ňiZifZ"$ô mm ; m2 71,87c -305,00 : -2" 992.22 kč;sod
''

?



l Ĺ




