	
Dodatek č. 1 k Smlouva o dílo
číslo zhotovitele:2015-2956
číslo objednatele: Sml. 2016-003-Ku


uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)


I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 
IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521
Bankovní účet: XXXXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. ZHOTOVITEL

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Zastoupen:Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
ve věcech realizace díla: Ing. Aleš Rabel, obchodní manažer
IČ:19010591
DIČ:CZ19010591
Bankovní účet: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 690
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I, této Smlouvy o dílo, jsou pravdivé.

Dále prohlašují, že disponují oprávněním k podnikání v době uzavření smlouvy, zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Dodatkem č. 1 se mění odstavec II.; bod 2.2, Rozsah dodávky a odstavec III. Cena díla, a to z důvodu vzniklých víceprací týkajících se:

Výměny pryžové stěrky dna nádrže, její seřízení, včetně úpravy pojezdových kol a prací s tímto spojených, nutného vrtání děr v betonu pro novou hranu, které nebyly součástí nabídky a dodávky zhotovitele.


II.  Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je oprava 1ksvystrojení usazovací kruhové nádrže UNK 30,0m, na ČOV Přerov, k. ú. Dluhonice.





2.2. Rozsah dodávky

2.2.1. Rozsah dodávky víceprací


	 
	 
	Vícepráce a dodávky s nimi spojené

	Montáž
	1
	Vrtání otvorů 18mm (bylo nutno převrtat otvory pro novou hranu) do betonu

	Montáž
	2
	Montáž pojezdových kol a nové stěrky, demontáž stávajících nefunkčních a zpětná montáž po opravě

	Dodávka
	3
	Škrabka 350x3800

	Dodávka
	4
	Příložka 50x3800

	Dodávka
	5
	Zámečnický výrobek TRKR 48,3x04-11375; 2m

	Dodávka
	6
	Pryžová stěrka 200x3800

	Dodávka
	7
	Šroub M8x30, A2

	Dodávka
	8
	Matice M8, A4




III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:		797 600,00,-Kč
Cena více-prací bez DPH:			  40 714,00,-Kč

Cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH:	838 314,00,-Kč
(slovy: osmsettřicetosmtisíctřistačtrnáct korun českých)

Příloha Dodatku č. 1 je výkaz výměr více-prací.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.




	V Hranicích dne: 29. 08. 2016
	
	V Přerově dne: 30. 08. 2016

	
Za zhotovitele
KUNST, spol. s r.o. Hranice
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Za objednatele
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.



	
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
	
	
Ing. Miroslav Dundálek

	jednatel společnosti
	
	ředitel společnosti
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