DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
 
 
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany


Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o.
se sídlem:                Moravská 964/2, Ostrava – Vítkovice 703 00 
zastoupena:             Ing. Stanislavem Zapletalem, ředitelem
IČO:                         14451093
DIČ:                         CZ14451093
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                71430761

(„objednatel“ a „příkazce“),
a

Electrical project s.r.o.
se sídlem:               Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupena:           Jakubem Mecou, jednatelem
IČO:                       19400438
DIČ:                        CZ19400438
bankovní spojení:   
číslo účtu: 	        
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92781

(„zhotovitel“ a „příkazník“).
II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby „Instalace FVE – Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení. 
2. Výše uvedená smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění      prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že smlouva byla řádně v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv dne 18.4.2024 uveřejněna. Z důvodu administrativní chyby jsou však na její účinnost navázány další podmínky, které nelze v kumulaci naplnit, jejich plnění je pro daný případ plněním nemožným. Smluvní strany považovaly smlouvu za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, a proto se dohodly napravit uvedené administrativní pochybení úpravou této smlouvy, jak následuje.  
[bookmark: _Hlk188871890]III.
Předmět dodatku
S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy a narovnání takto:


1. V čl. XXIII. odst. 4 smlouvy se celý text ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:
„Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.“
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva se považuje za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a pokud bylo smluvními stranami plněno v době po uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv, považuje se toto plnění za provedené v době účinnosti smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	
V Ostravě
	
	
Ve Frýdlantu nad Ostravicí

	



	
	


Objednatel						Zhotovitel
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