Trhové Sviny suchý poldr – protipovodňová opatření na Svinenském potoce

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 4. 2016 mezi objednatelem: Město Trhové Sviny, se sídlem Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245551, zastoupeným starostou města, panem Pavlem Randou
a
zhotovitelem: ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, zastoupenou statutárním ředitelem, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem
ve věci realizace díla „Trhové Sviny suchý poldr – protipovodňová opatření na Svinenském potoce“.
I. 
Smluvní strany – se nemění.

II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s majetkovým vypořádáním s majitelem pozemku v místě příjezdové komunikace specifikovaných ve změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran takto:  
Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
· lhůta výstavby: max. 12 měsíců od zahájení stavebních prací
Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
· lhůta výstavby: max. 12 měsíců od zahájení stavebních prací

· termín dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2017
čl. IV.2. až čl. IV.6. se nemění.

V.
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s majetkovým vypořádáním s majitelem pozemku v místě příjezdové komunikace specifikovaných ve změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, takto:
Původní znění čl. V. odst. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
SO 01 
Město – ochranná zídka

1 618 289,27 Kč
SO 02
Poldr

7 678 895,13 Kč
Celková cena díla bez DPH

9 297 184,40 Kč
DPH 21%

1 952 408,72 Kč
Celková cena včetně DPH

11 249 593,12 Kč
Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
SO 01 
Město – ochranná zídka

1 618 289,27 Kč
SO 02
Poldr

7 679 489,16 Kč
Celková cena díla bez DPH

9 297 778,43 Kč
DPH 21%

1 952 533,47 Kč
Celková cena včetně DPH

11 250 311,90 Kč
čl. V.2. až čl. V.5. se nemění.
VI. 
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 3 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2016, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.
Příloha č. 1 dodatku – změnový list č. 03 
	Trhové Sviny dne __. __. 2017
	
	České Budějovice dne __. __. 2017
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	Pavel Randa

starosta města 
	
	Ing. Jaroslav Zvánovec

statutární ředitel
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