Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00  Plzeň	                                  Planstav a.s., Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň	
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany 	                                                                                                                            IČ: 25200976     
se sídlem Koterovská 83, 326 00   Plzeň	                                                                 
č. smlouvy objednatele: 2025/000802 

DODATEK Č. 1
[bookmark: _Hlk42846873]ke smlouvě o dílo č. 2025/000802 ze dne 5.2.2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
 
1)       Statutární město Plzeň
          se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň
IČ 00075370
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
se sídlem Plzeň, Koterovská 83
zastoupený místostarostkou 
na straně jedné jako objednatel  
          
2)        Planstav a.s.
se sídlem Kaznějovská 21, PSČ 323 00, Plzeň
IČ: 25200976
DIČ: CZ 25200976
Zastoupený: 
		      člen správní rady

na straně druhé jako projektant

Tento
 
Dodatek č. 1


Čl. 1
Účel dodatku
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/ 000802 ze dne 5.2.2025 na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice Hradiště“ a to z důvodu prodloužení doby stavebního řízení, které má vliv na dokončení zpracováváné projektové dokumentace pro provedení stavby. Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku 3.1.. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 


Čl. 2
Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

článek 3. Termín dodání (čas plnění) v odst. 3.1.:
Původní znění: 

3.1.	Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:
	zpracování a dodání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně  
     položkového výkazu výměr oceněného i bez cen dle odst. 1.3.  – do 05.2025

Nové znění: 

3.1.	Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v termínech dle harmonogramu postupu prací, uvedeného v příloze této smlouvy. Plnění bude řešeno v těchto postupných lhůtách:
	zpracování a dodání projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně  
     položkového výkazu výměr oceněného i bez cen dle odst. 1.3.  – do 30.06.2025


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 
Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.




V Plzni  dne ……….. 2025         			V …………….. dne  ………2025





.........................................................                        .......................................................
[bookmark: _GoBack]                  
                 za objednatele                                                            za zhotovitele
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