DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 248-2025-520202 uzavřené dne 7. 3. 2025. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 		 
E-mail:	jana.daskova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	STRABAG a.s.
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený:                                                		Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda předst,
		Ing. Martin Bašár, člen předst.,
		Ing. Tomáš Hoza, člen předst.,
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx	
E-mail:  	xxxxxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx		   	
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.	
číslo účtu:	5061885001/2700			
IČO:	60838744	
DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 3. 2025, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 3. 2025 na provedení díla s názvem „Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku jsou samostatné méněpráce spočívající v ponížení položek pro geotextilii. U upravené aktivní zóny směsnými pojivy došlo k významného zhomogenizovaní této vrstvy a potřeba užití opláštění geotextílií se jeví jako zbytečná Tato změna má dopad na položkový rozpočet a cenu díla.

Čl. III   Změna ceny díla 
1. v Čl. III bodě 4 Smlouvy se mění Celková cena za provedení díla
Bez DPH						12 258 870,68 Kč
DPH 21% činí		  			  2 574 362,84 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 833 233,52 Kč

2. Změna ceny je promítnuta do položkového rozpočtu méněprací.

Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet méněprací 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.














Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě dne 29.4.2025				V Brně dne 29.4.2025


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			xxxxxxxxxxx
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			STRABAG a. s.
Státního pozemkového úřadu			



							Dne 29.4.2025	
							„elektronicky podepsáno“
........................................................
							xxxxxxxxxx
							STRABAG a. s
							






Za správnost


„elektronicky podepsáno“
......................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Příloha č.1 k dodatku č. 2
	STRABAG a.s.
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	Kačírkova 982/4
	IČO: 60838744
	
	

	CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
	DIČ: CZ60838744
	
	

	Telefon: +420 / 222 868 111
	www.strabag.cz
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	 

	OBJEKT:
	Import
	POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY
	 

	ČP
	Název objektu
	 
	Celkem částka

	4.2.
	Zakládání
	-104.593,86 CZK

	4.
	ZBV2
	-104.593,86 CZK

	Celkem rozpočet
	 
	-104.593,86 CZK

	Částka DPH 21%
	 
	-21.964,71 CZK

	Celkem včetně DPH 21%
	-126.558,57 CZK










	Stavba: GALE - Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany
	 
	 
	 
	 
	 
	Nákladové středisko: GALE
	 

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3
62000 Brno
	IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav:
číslo účtu:
	
	 
	Objednatel:
	ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj
Vysočina
ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
Fritzova 4260/4
	IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586 01 Jihlava
	 
	 

	OBJEKT - SP: Import - POLNÍ CESTA HC1 V K.Ú. SIMTANY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	JC v CZK
	 
	Celková cena v CZK

	4.
	 
	ZBV2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	 
	Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2..1
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo
zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do
	m2
	-2.660,000
	 
	18,00
	-47.880,00

	 
	 
	2,5 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2..2
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	m2
	-3.150,770
	 
	18,00
	-56.713,86

	4.2.
	Celkem
	Zakládání
	 
	 
	 
	 
	-104.593,86 CZK

	4.
	Celkem
	ZBV2
	-104.593,86 CZK
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