Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0967
číslo smlouvy zhotovitele:  
ZŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou, předprostor školy
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
a 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
IČO: 9713662 

DIČ: CZ09713662 

se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany 

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 25864, 

zastoupená Lukášem Novotným, členem správní rady 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2901902254/2010 

na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0967.
I. Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.
II. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 289 019,20 Kč

(slovy tři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc devatenáct korun českých)

DPH:






690 694,03 Kč 

(slovy šest set devadesát tisíc šest set devadesát čtyři koruny české)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 3 979 713,23 Kč 

(slovy  tři miliony devět set sedmdesát devět tisíc sedm set třináct korun českých)
se nahrazuje textem:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 898 178,99 Kč

(slovy tři miliony osm set devadesát osm tisíc jedno sto sedmdesát osm korun českých)

DPH:






818 617,59 Kč 

(slovy osm set osmnáct tisíc šest set sedmnáct korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 4 716 796,58 Kč 

(slovy čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc sedm set devadesát šest korun českých)
Analogicky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Vícepráce:
819 519,06 Kč bez DPH, 
tj.       991 618,06 Kč s DPH 

Méněpráce:    - 210 359,27 Kč bez DPH,
tj.    – 254 534,72 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0967, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 7.5.2025                             Říčany, dne  


Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
MgA. Jakub Chuchlík 
Lukáš Novotný
náměstek primátora
člen správní rady
……………………………………
 


Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic
…………………………………...

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení 
přípravy a realizace investic                  
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2

