 


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Strahovský tunel“, č. akce 13390
(dále jen „Dodatek“)
 

číslo Smlouvy Objednatele: 3/25/6000/002


PID: TSKAX002NFVH
číslo Dodatku Objednatele: 3/25/6000/002/1


PID: TSKAX002U8EO
číslo Smlouvy Zhotovitele: 1511.5041405DKO
                                                                              I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo:



Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 



034 47 286
DIČ: 



CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: 


PPF banka a.s.

č. účtu: 



2023100003/6000
zastoupení:



Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 



U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa: 
závod Praha západ: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO:



452 74 924

DIČ: 



CZ45274924

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  zn. B 1561

Bankovní spojení: 


Komerční banka, a.s.

č. účtu: 



0141340199/0100
zastoupena: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Praha západ, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
II.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce č. 3/25/6000/002 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 13. 03. 2025 (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strahovský tunel“, č. akce 13390.
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

2.1 Změna čl. 5 (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 5.1 Smlouvy
Ke změně čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy dochází z těchto důvodů: 

Rozdíly DSPS X DVZ 
Na základě zjištěného aktuálního stavu během místního šetření byl upřesněn požadovaný rozsah oprav. Skutečně provedené výměry jsou doloženy Předávacím protokolem ze dne 29.3.2025.
Výsledkem je porovnání skutečně realizovaných prací s výkazem výměr uvedeným ve Smlouvě o dílo.
·   Vícepráce bez DPH:                                          

 

   1 612 477,93 Kč 
·   Méněpráce bez DPH:                                            

    
      - 37 593,00 Kč
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci 2.1 tohoto článku, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 5., odst. 5.1  Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:
Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:


                  
               2 783 806,45 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH     

            

   1 612 477,93 Kč 
Cena méněprací dle Dodatku bez DPH     
                           

      - 37 593,00 Kč 
Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:                                 4 358 691,38 Kč
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona             č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Přílohy:

a) Příloha č. 1 - ZBV 1 vč. příloh

b) Příloha č. 2 - Plná moc - xxxxxxxxxxxxx
c) Příloha č. 3 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne  12.5.2025                                                             V Praze dne 

za Technická správa komunikací 


  za EUROVIA CZ a.s. 
hl. m. Prahy, a.s.
__________________________________              ________________________________

Ing. Josef Richtr




 xxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva


 ředitel závodu Praha západ

na základě zmocnění




 na základě plné moci
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