
Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace 

zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou

se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 49408381

plátce DPH: CZ49408381

zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

bankovní spojení (číslo účtu): 

e-mail:

telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Core studio s. r. o.  

zastoupená: p. Zbyňkem Paterou, jednatelem

se sídlem: Porážka 459/2, 602 00 Brno

IČO: 292271746

DIČ: CZ29271746    

plátce DPH: Ano

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 69880 

bankovní spojení (číslo účtu):            

e-mail:                                                 

telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli  v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s  ná-
zvem  "Chladicí box pro gastronomické obory" (dále jen „Výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání
Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a nabídkou Zhotovitele
podanou ve Výběrovém řízení.
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2. Účelem této smlouvy je zajištění spolehlivého a úsporného vytápění a ohřevu teplé vody domova
mládeže Objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zve-
řejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však
musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veš-

keré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že je odborně způsobilý k

zajištění předmětu plnění této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v prove-
dení instalace chladicího boxu Střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace spočívající v
úpravě prostor stávajícího nevyhovujícího prostoru a v instalaci nového technologického zařízení
chlazení včetně instalace regulace teplot a poskytnutí dalších souvisejících plnění. (dále jen „Dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu podle:

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), (Přílo-
ha č. 1 této smlouvy),

- technické specifikace předmětu plnění,  která sestává z projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby s názvem „Rekonstrukce kotelny objektu Tyršova 129, ISŠ Slavkov u Brna“,
zpracované projektantem dále jen „Projektová

dokumentace“).

Projektová  dokumentace  byla  Zhotoviteli  poskytnuta  před uzavřením  Smlouvy v rámci
Výběrového řízení,

3. Dílo zahrnuje zejména: demontáž  stávajícího zařízení, úpravu prostor, montáž nového technolo-
gického zařízení chladicího boxu a souvisejících zařízení a  ekologickou likvidaci demontovaného
technologického zařízení. 

4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) odstranění stávajících nevyhovujících obkladů, sanitárního zařízení;

b) zajištění  a  provedení  všech opatření  organizačního a technologického charakteru k řádnému
provedení Díla včetně povinné účasti na kontrolních dnech Díla; 

c) veškeré  práce  a  dodávky  související  s řádnou  realizací  Díla  a  s bezpečnostními  opatřeními
na ochranu lidí a majetku;

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

e) odstranění a zajištění ekologické likvidace stávajících demontovaných otopných těles a potrubí,
včetně dokladů o ekologické likvidaci;

f) zajištění dokladů k použitým výrobkům (atest technologického zařízení, atesty na trubní materi-
ál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění);

g) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla, včetně zajištění revizí, která musí být pí -
semně potvrzena revizním technikem Objednatele, a to vše před předáním Díla Objednateli;

h) odpad  vzniklý  během  realizace  stavby  bude  shromažďován  na  vyhrazená  místa  a  tříděn
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znění (dále jen „Zákon o odpadech“);
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i) odvoz a uložení případných vybouraných hmot na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladně-
ní v souladu s ustanoveními Zákona o odpadech;

j) uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla a okolí do původního stavu (např. přístupové
cesty apod.), a to včetně poškození, která při realizaci nebo v souvislosti s realizací Díla Zhotovi-
tel způsobil;

k) pořizování  fotodokumentace  o průběhu realizace Díla  a  její  předání  Objednateli  při  předání
a převzetí plnění předmětu Smlouvy v listinné a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD /
DVD nosiči / USB flash disku; 

l) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech objektů v rámci Díla, které zaškolení obsluhy
vyžadují;

m) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, návodů k obslu-
ze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby; 

n) provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění Díla a provedení
celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím
Díla;

o) pořízení dokumentace skutečného provedení Díla, která bude zohledňovat konkrétní typy vý-
robků a nutné požadavky na úpravy a práce z hlediska technologie či stavebních částí budovy,
v případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům této smlouvy, je
Zhotovitel povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném
odsouhlasení Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje:

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění život-
ního prostředí a

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči
životnímu prostředí.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) provádět  veškeré  stavební  práce  proškolenými  pracovníky,  vybavenými požadovanými
ochrannými a pracovními pomůckami,

b) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především zákon
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pra-
covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní  vztahy a nařízení vlády  č.  591/2006 Sb., o  bližších  minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, obě ve znění pozdějších
předpisů.

c) zajistit  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  v  souladu  se  zákonem č.
309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů, 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění dostatečně pro řádné provedení Díla dle této
smlouvy.

8. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto  smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN),
obecně  závaznými  metodikami  a  doporučeními  výrobců  komponentů  a  technologií  použitých
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.

9. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad a nedodělků či pouze s vadami, které ne-
brání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek
cenu  dle  čl. VII Smlouvy. Vadami  nebránícími  řádnému  užívání  Díla  se  rozumí  pouze  drobné
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ojedinělé  vady,  které  samy  o  sobě  ani  ve  spojení  s  jinými  nebrání  užívání  Díla  funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí práce na Díle na základě výzvy Objednatele k převzetí staveniště; uvedenou výzvu
Objednatel zašle Zhotoviteli nejméně pracovních 5 dnů přede dnem předání staveniště. 

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno  Objednateli nejpozději do 6 týdnů  ode dne
předání staveniště.

3. Zhotovitel je oprávněn Dílo v místě plnění realizovat v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin.
Objednatel  předpokládá provádění  Díla i  ve  dnech připadající  na  víkend a ve svátek,  které  lze
realizovat po předchozím souhlasu Objednatele.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

5. V případě,  že  Objednatel,  osoba  vykonávající  za  Objednatele technický  dozor  (dále  jen  „TDI“),
případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“) nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Díle
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv
na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku. 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem realizace Díla je domov mládeže Integrované střední školy Slavkov, příspěvkové organizace
na  adrese  na  ulici  Tyršova  129,  Slavkov  u  Brna.  Další  podrobnosti  místa  plnění  jsou  uvedeny
v Projektové dokumentaci.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel  se zavazuje provést Dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit
při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny Objednatele, které mu budou zadávány
v průběhu plnění Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, od-
borně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo za pomoci osoby, kterou prokázal splnění profesní způsobilosti
a kterou  uvedl  ve  formuláři  nabídky  (Příloha  č.  4.  Výzvy  k podání  nabídky),  tedy  panem/paní
Zbyňkem Paterou. Změna osoby je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel
udělí  tento souhlas, pokud nová osoba splňuje kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém
řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba původní.

4. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou, jejími přílohami či pokyny
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku
v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel ve stanovené době neučiní, je Objednatel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková
situace nastane.

6. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného Díla obdobného charakteru
jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou; vč. jejich příloh
a  technickými  normami,  které  se  vztahují  k materiálům  a  pracím prováděným  na základě  této
smlouvy. Bude-li  v rámci plnění Díla dodáváno zboží  (např. materiál  nebo zařizovací předměty),
Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti.
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7. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani po-
škození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen poučit osoby
podílející se na realizaci Díla.

8. Zhotovitel  zajistí  dodržování  pravidel  bezpečnosti a  ochrany zdraví  při  práci  (dále  jen „BOZP“)
při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP poučí osoby, které budou Dílo provádět.

9. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDI, koordinátorovi BOZP a příslušným orgánům státní
správy provedení kontroly realizace Díla.

10. Kontrola prováděných prací bude realizována v rámci kontrolních dnů, s tím, že kontrolní dny se
budou konat dle potřeby zpravidla jednou za 7 dnů.

11.  Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  sloužící  jako  doklad  o průběhu  provádění  Díla.
Ve stavebním deníku budou zapsány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zej -
ména  údaje  o časovém  postupu  prací,  jejich  množství,  jakosti  a bezpečnostních  opatřeních.
Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, případně podle jiného právního předpisu platného v době plnění.

12. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla dle této smlou -
vy, uložen na místě plnění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této smlouvy a  po
převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

13. Denní záznamy ve stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená vedením rea-
lizace Díla, popřípadě její zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly sku-
tečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

14. Objednatel a TDI, příp. koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům
v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, připomínky atd.). V případě, kdy oso-
ba oprávněná vedením stavebního deníku za Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Ob-
jednatele, TDI, příp. koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vy-
jádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

15. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k  dispozici
v případě  ztráty  nebo  zničení  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je  povinen  stavební  deník  chránit
před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli.

16. Žádný záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

17. Zhotovitel  je  povinen zajistit  stejnou dobu splatnosti faktur vůči  svým poddodavatelům jaká je
stanovena v čl.  VIII odst.  2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddo-
davatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve
vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění
těchto povinností namátkově,  a  to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si  relevantních
podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povi-
nen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení
tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

18. Pokud Zhotovitel nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění pomocí
třetí strany uvedené v seznamu poddodavatelů, který byl jako součást nabídky předložen ve Výbě-
rovém  řízení,  a který  je  přílohou  č.  2  této  smlouvy.  Zhotovitel  přejímá  na  sebe  odpovědnost
za provedení činností třetí stranou, která musí být dostatečně kvalifikována a oprávněna k dané
činnosti. Změny v seznamu poddodavatelů jsou možné jen se souhlasem Objednatele.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady
(EU)  2022/576  ze  dne  8.  dubna  2022,  kterým  se  mění  nařízení  (EU)  č.  833/2014  
o  omezujících  opatřeních  vzhledem  k  činnostem  Ruska  destabilizujícím  situaci  na  Ukrajině.
Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se
na plnění smlouvy podílí z více než 10 %.
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20. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel  je vlastníkem Díla.  Nebezpečí škody na zhotovované věci,  která je předmětem Díla,
nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednate-
lem.

2. Objednatel  je  povinen  poskytnout  Zhotoviteli  součinnost  nezbytnou  k provedení  Díla,  zejména
umožnit osobám provádějícím Dílo vstup na místo plnění v době plnění sjednané v čl. III odst. 2 a 3
Smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím
pověřenými osobami.

4. Objednatel zajistí pro Zhotovitele prostor staveniště v uzamykatelné dílně nebo garáži na adrese
Tyršova 129. 

VII. CENA DÍLA

1. Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy činí 539 394,21 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná

cena“).

2. Cena  Díla  dle  odst.  1  tohoto  článku  Smlouvy  je  dána  součtem  cen  jednotlivých  položek
Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 

4. Ve  Sjednané  ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  Zhotovitele  na  řádnou  realizaci  Díla,  včetně
nákladů na dopravu. V ceně Díla jsou zahrnuta veškerá možná rizika se zhotovením Díla spojená.

5. Cena  Díla,  která  je  podrobně  specifikována  Položkovým  rozpočtem,  je  dohodnuta  jako  cena
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového
rozpočtu nebo Projektové dokumentace, 

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH, Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané
ceně  Díla  bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

6. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích  podmínkách,  jejich  potřeba  vznikla  v důsledku  okolností,  které  Objednatel  jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
původních stavebních prací.

7. V případě,  že  se  v průběhu  realizace  Díla  vyskytne  potřeba  provést  dodatečné  stavební  práce
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může
Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování
návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet
dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek
daných touto smlouvou.

8. Při ocenění dodatečných stavebních prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu
víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny
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nejsou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých v daném čase na
území České republiky.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona
o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „ faktura“), který je
Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem. Protokol o pře-
dání a převzetí díla dle čl.  XII odst.  7 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran bude přílohou faktury. 

2. Lhůta splatnosti faktur  dle této smlouvy je s  ohledem na povahu závazku dohodou stanovena
na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele
uvedený v této smlouvě.

3. Objednatel  je  oprávněn  fakturu  dle  této  smlouvy  bez  zaplacení  vrátit  druhé  smluvní  straně
před uplynutím lhůty splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou po-
vinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za Dílo.

4. Objednatel sdělí Zhotoviteli důvod vrácení faktury nejpozději současně s vrácením faktury. Zhotovi-
tel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, pře-
stává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhoto-
vené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou fakturu do 3 pra-
covních dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné faktury.

5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou fak-
tury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

IX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel  prohlašuje, že v postavení pojištěného má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou
na pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené  při  výkonu  činnosti  dle  této  smlouvy  s jedno-
rázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu škodnou událost. Pojistná
smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání zá-
vazků z této smlouvy vyplývajících. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii po -
jistné smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii pojistného certifikátu Objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů poté, kdy bude Objednatelem k předložení vyzván. Porušení povinnosti dle toho-
to odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. 

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
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X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru
jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude
způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 

2. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků
a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých případných poddodavatelů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu
§ 2619  a  § 2113  a  násl.  Občanského  zákoníku,  a  to  v délce  24  měsíců,  nebyla-li  výrobcem
stanovena delší. (dále jen „Záruční doba“). 

4. Není-li  výslovně  stanoveno jinak,  Záruční  doba začíná  běžet  dnem převzetí Díla  Objednatelem
dle čl. II odst. 9 Smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně
užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci
Záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy. 

5. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

6. Plnění  poskytované  zhotovitelem  dle  této  smlouvy  má  vadu,  neodpovídá-li  této  smlouvě.
Objednatel se zavazuje, že případnou vadu Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemným
oznámením  na  adresu  Zhotovitele  (za  písemné  oznámení  se  považuje  i  oznámení  prostým e-
mailem na adresu:                                                 .

7. Zhotovitel  je  povinen vady odstranit  do  5  pracovních  dnů od  reklamace Objednatele,  nebude-li
dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná; v případě havarijního stavu je Zhotovitel povinen
nastoupit  na  opravu  nejpozději  do  24  hodin  od nahlášení  havárie. O uplatněné  vadě  (dále  jen
„Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady
nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.

8. Neodstraní-li  Zhotovitel  Reklamovanou  vadu  ve  lhůtě  10  pracovních  dní  ode  dne  doručení
písemného oznámení dle odst.  6 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté,
lhůtě, je  Objednatel  oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

9. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu Smlouvy
Objednateli a obecně platných předpisů. 

10.Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele způsobenou škodu nahradit.

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Dojde-li  k prodlení s úhradou faktury,  je Zhotovitel  oprávněn účtovat Objednateli  úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den. 

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek realizovat Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý za-
počatý den prodlení.

3. Nesplní-li  Zhotovitel  svůj  závazek realizovat Dílo za pomoci kvalifikované osoby dle čl.  V odst.  3
Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: tři-
cet tisíc korun českých).

4. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek odstranit vady dle čl. X odst. 7 Smlouvy, vzniká Objednateli právo
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu
a za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad. 
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5. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo po-
jistný certifikát za podmínek dle čl. IX odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takové porušení po-
vinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc ko-
run českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V odst. 17 Smlouvy
zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII odst. 2
Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně.

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovite-
lem. Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů.

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15
dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá
dohodnutému rozsahu Díla nebo

c) bylo-li  příslušným  soudem  rozhodnuto  o  tom,  že  Zhotovitel  je  v úpadku  ve  smyslu  zákona
č. 182/2006 Sb.,  o úpadku a způsobech jeho řešení  (insolvenční  zákon),  ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo

e) přestane-li Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více
než 10 %, splňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabi-
lizujícím situaci na Ukrajině,

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě
označené jako podstatné porušení smlouvy.

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy Objednate-
lem. Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení Objedna-
tele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů.

9. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 

10.Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní poku -
ty ani  na náhradu škody vzniklé  porušením Smlouvy.  Toto ustanovení  zavazuje  Smluvní  strany
i po odstoupení od Smlouvy.

11.Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda. 

12.Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních
dnů ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.

13.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XII. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla
Objednateli  ve  sjednané  lhůtě.  Součástí předání  Díla  bude  potvrzení  TDI a  autorského dozoru
(projektant), že Dílo bylo provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, je plně funkční bez vad
a  nedodělků,  či  pouze  s Drobnými  vadami. Převzetím  Díla  s Drobnými  vadami,  není  dotčena
povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.

2. Je-li  pro řádné provedení  Díla  potřeba provést  zkoušky dle  platných právních předpisů a  tech-
nických  norem,  je  Zhotovitel  povinen  tyto  zkoušky  provést  nebo  jejich  provedení  zabezpečit.
Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla Objednatelem.

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách,
revizích, atestech, návody a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě (je-li
u jednotlivých výrobků vyžadováno) Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovi-
tel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

4. Technická dokumentace podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předána v listinné a v jednom
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem k pře-
dání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.

6. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím Díla vyklidit místo plnění a prostory, které mu Ob-
jednatel poskytl k uskladnění materiálu.

7. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „ Předávací pro-

tokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto smlouvou, nebo je-li
to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou
k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.

8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanovis-
ka a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu od-
stranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany
přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele
dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. III Smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s  plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které bu-
dou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci Smluvních stran.

3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva
nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-
kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v  registru smluv
provede Objednatel. 

4. V  případě  uzavření  Smlouvy  v  listinné  podobě  je  Smlouva  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech  
s  platností originálu  podepsaných oprávněnými  zástupci  Smluvních stran,  přičemž obě Smluvní
strany obdrží po jednom vyhotovení.
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5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze  Smlouvy
třetí osobě.

6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným
právním řádem České republiky.

7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými
právními  předpisy,  zejména  NAŘÍZENÍM  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  A  RADY  (EU)  2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna
2016.

8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsa-
žené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlou-
vou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma těch, kte-
ré jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné.

9. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. §
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých záko-
nů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu
této Smlouvy.

10. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustano -
vení Smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují  nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustano-
vením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustano-
vení původního, neúčinného.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém
jejím  obsahu,  což  stvrzují  svými  podpisy.  Smluvní  strany  svými  podpisy  současně  potvrzují,
že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozu-
mové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění,
k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

12. Přílohami Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 

Ve Slavkově u Brna dne V Brně dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

……………………………………….………………………………. …………………………………………………………………….

Střední škola Slavkov - Austerlitz, příspěvková or-
ganizace

Core studio, s. r. o.

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka Zbyněk Patera
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Seznam poddodavatelů

Zadavatel: Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 49408381

Veřejná zakázka: "Chladicí box pro gastronomické obory"

Pokyn pro účastníka výběrového řízení:

V  případě,  že  účastník  výběrového  řízení  bude  při  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  využívat

poddodavatele, uvede je v seznamu. 

Dodavatel Core studio s. r. o., IČO: 29271746, se sídlem Porážka 459/2, Brno PSČ 602 00, jako účastník

výběrového řízení veřejné zakázky " Chladicí box pro gastronomické obory ", tímto čestně prohlašuje,

že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

PODDODAVATEL Č. 11

Jméno poddodavatele

(název,  obchodní  firma,  příp.  jméno

a příjmení)

Taldar s. r. o. 

IČO 26944715

Sídlo / místo podnikání / bydliště Faměrovo nám. 39/11, 618 00 Brno

Specifikace  plnění  poskytovaného

poddodavatelem
Montáž chladícího boxu

Podíl  poddodavatele  na  plnění  celé

veřejné zakázky
52 %

V Brně dne 

Core studio s. r. o. 

Zbyněk Patera 

Jednatel

…………………………………………………..

(podpis) 

1
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11358 SŠ Slavkov - Austerlitz, Tyršova 977

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Core studio s.r.o. IČO: 29271746

Porážka 459/2 DIČ: CZ29271746

60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 391,628.60

PSV 147,765.61

MON 0.00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 539,394.21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0.00 CZK

Snížená DPH 12 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 539,394.21 CZK

Základní DPH 21 % 113,272.78 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 652,666.99 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

02 0.00

11358/02-1 ASŘ 0.00

11358/02-2 Chadící box 0.00

11358/02-3 Zdravotechnika 0.00

11358/02-4 Elektroinstalace 0.00

11358/02-5 Vzduchotechnika 0.00

Celkem za stavbu 0.00 539,394.21 113,272.78 652,666.99 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

997 Doprava suti a vybouraných hmot HSV

HZS Hodinové zúčtovací sazby HSV

711 Izolace proti vodě PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Stavební úprava a vestavba 
chladícího boxu
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726 Zdravotechnika - předstěnové instalace PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud PSV

751 Vzduchotechnika PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

781 Obklady keramické PSV

784 Malby PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

Cena celkem 539,394.21 100.0
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