
S: 17/2-05

O: 02.01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 55 529,99
1 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - pol.č.2 m3 5,61600 187,49 1 052,94

2 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pol.č.3 m3 5,61600 915,79 5 143,08

3 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - 

pol.č.4

m3 22,94400 81,79 1 876,59

4 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - 

pol.č.6

m3 22,94400 13,69 314,10

5 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - pol.č.7 m3 5,61600 91,11 511,67

6 174101102 Zásyp ruční se zhutněním - topeniště - nová položka m3 5,61600 357,05 2 005,19

7 139711101. Vykopávka v uzavřených prostorách - nová položka m3 17,32800 1 867,00 32 351,38

8 58344169 Štěrkodrtě frakce 8-16 A - nová položka m3 22,94400 535,00 12 275,04

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 767,84
9 212312111 Lože trativodu z betonu prostého - pol.č.9 m3 0,49200 2 268,37 1 116,04

10 212572111 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného - pol.č.10 m3 2,46000 801,00 1 970,46

11 212755116 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože - 

pol.č.11

m 8,20000 141,50 1 160,30

12 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2 - překrytí topeniště - 

nová položka

m2 43,68000 93,28 4 074,47

13 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, 

topeniště - pol.č.13

m2 8,20000 12,21 100,12

14 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP - 

pol.č.14

m2 10,66000 32,50 346,45

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 42 895,31
15 602015122 Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně-tloušťka vrstvy 

30 mm, fasáda - nová položka

m2 55,52400 640,00 35 535,36

16 610452205 Omítka trassvápená příplatek za další 1 cm - nová 

položka

m2 138,81000 148,00 20 543,88

17 622434133 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst., 

systém Weber.san WTA - položka č.31

m2 -64,68600 742,99 -48 061,05

18 60201512 Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně - příplatek za 

každý centimetr tloušťky, tloušťka vrstvy, 10 mm - nová 

položka

m2 184,53500 189,00 34 877,12

Díl: 96 Bourání konstrukcí -829,34
19 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 

položka č.48

m2 -9,16200 43,10 -394,88

20 978023411. Vyškrabání spár zdiva cihelného - pol.č.50 m2 -9,16200 47,42 -434,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 044,54
21 999281148 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m - pol.č.55 t 16,64682 963,82 16 044,54

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -565,07
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - pol.č.52 t -0,54056 143,56 -77,60

23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - pol.č.53 t -15,67618 12,19 -191,09

24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - pol.č.51 t -0,54056 184,59 -99,78

25 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - pol.č.54 t -0,54056 363,69 -196,60

Položkový rozpočet 

SZ Veltrusy

Oranžerie_ZMĚNY

ZL_02 Omítky - oranžerie
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