DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Klapkova, rekonstrukce komunikace, P8, č. akce 1000278/1“
(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/24/5900/008		PID: TSKAX001UZ4A
číslo dodatku Objednatele: 3/24/5900/008/1 		PID: TSKAX002TLO4
číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT196


I.
Smluvní strany
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem:			Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 				034 47 286
DIČ: 				CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupení:			Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel” nebo „TSK“)

a

Společnost STRABAG – INPROS PRAHA, jejímiž společníky jsou:

1. STRABAG a.s.
se sídlem: 			Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 				608 38 744
DIČ: 				CZ 60838744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634
bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
číslo účtu: 			115-9621010237/0100
zastoupena: 			xxxxxxxxxxx, na základě plné moci
xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

(dále jen „Vedoucí společník“)

a

2. INPROS PRAHA a.s.
se sídlem: 			Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 				471 14 444
DIČ: 				CZ47114444
zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074
zastoupena: 			Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

(dále jen „Společník 2“)


tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve společnost s názvem STRABAG – INPROS PRAHA na základě Smlouvy o společnosti ze dne 24. 7. 2020 a které zastupuje Vedoucí společník STRABAG a.s. Společnost STRABAG a.s. zastupuje na základě plné moci ze dne 08. 01. 2025 Ing. Denisa Klapáčová a Ing. Pavel Morav.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

II. 
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek k výše uvedené Smlouvě o dílo č. 3/24/5900/008 (č. Smlouvy Objednatele) ze dne 11. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „VZ“) s názvem „Klapkova, rekonstrukce komunikace, P8, č. akce 1000278/1“.

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly. 
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

2.1  Změna čl. 11 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 11.1
Ke změně čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a to:	

2.2  Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) – změna, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako Doměrek skutečně provedených prací, které bylo nutné provést pro zachování řádné kvality Díla. Změna nemění celkovou povahu VZ a týká se rozsahu stavebních prací – méněpráce a vícepráce.

Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále jen „ZBV 1“):

ZBV 1 
1) Po obou stranách společného jízdního pásu je stávající kryt vozovky tvořen dvěma vrstvami MA tl. 40mm. PD předpokládá kompletní výměnu obrusné vrstvy MA 40mm v pruhu mezi tramvajovou kolejí a obrubou chodníku a výměnu spodní vrstvy MA pouze mezi konstrukcí tramvajového svršku a obrubou. Vzhledem k pevnému spojení obou vrstev a práci za provozu TT nelze obě vrstvy oddělit bez nepřípustné destrukce části vrstvy nad tramvajovým tělesem. Z toho důvodu je nezbytné rozšířit výměnu spodní (podkladní) vrstvy MA na výměru totožnou s vrchní (obrusnou) vrstvou.
2) Výplň spár žulové dlažby cementovou zálivkou bude z důvodu místních podmínek nahrazena spárováním drceným kamenivem. Vzhledem k zásobování provozoven a koordinaci stavebních
činností nelze zaručit podmínky pro nezbytnou ochranu dlažby proti pojezdu během zrání cementové zálivky.
3) V průběhu stavebních prací nedošlo k poškození sklepních zdí, soklů a schodišťových stupňů
budov dotčených rekonstrukcí chodníků. Z toho důvodu nebudou realizovány sanační práce s kódy položek 801, 802, 803, 806, 807, 809, 810.
· [bookmark: _Hlk194912731]Vícepráce dle ZBV 1 (§ 100 odst. 1 ZZVZ)				 	    769 645,08 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 100 odst. 1 ZZVZ)				  - 854 718,65 Kč




2.3  změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4  
 ZZVZ, která nemění celkovou povahu VZ a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní   
 VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není 
	koncesí.

Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 2 (dále jen „ZBV 2“):	

ZBV 2 – Přeložky sítí
1) Při odstraňování konstrukce stávajících chodníků byly po obou stranách prostoru komunikace zastiženy kabelové trasy optických a metalických sítí společnosti CETIN v kolizní poloze s obrubami a konstrukčními vrstvami parkovacích zálivů, nových chodníkových přejezdů a
chodníků samotných. Výsledkem prohlídky za účasti správce sítě je požadavek na stranovou přeložku a ochranu kabelových tras.
2) Z důvodu poziční kolize s obrubou nového parkovacího zálivu je nezbytný stranový posun stávajícího stožáru VO ve stan. cca km 0,230 vpravo.
3) V protokolu z ústního jednání a místního ohledání z 3.12.2024 stanovil stavební úřad podmínku pro povolení předčasného užívání stavby spočívající ve svedení vody z dešťových svodů vyústěných na chodníky vložením odvodňovacích žlabů s odtokem na vozovku. Z toho důvodu bude nutné již dokončené plochy rozdláždit a osadit odvodňovací žlaby s mřížkou.
· [bookmark: _Hlk194913112]Vícepráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)				 	      678 942,62 Kč

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

11. 1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:						 36 390 030,95 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 odst. 1 ZZVZ) bez DPH:		      769 645,08 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 100 odst. 1 ZZVZ) bez DPH:		    - 854 718,65 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) bez DPH:		      678 942,62 Kč


Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Cena“):		 36 983 900,00 Kč

4. Ostatní ustanovení čl. 11, odst. 11.1 Smlouvy se nemění.


III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou
zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy:
a) Příloha č. 1 – ZBV č. 1–2, vč. příloh
b) Příloha č. 2 – Plná moc – STRABAG a.s.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho
připojují své podpisy.



V Praze dne: 12.5.2025						  V Praze dne:
za Objednatele: 	  	za Zhotovitele:



	



_______________________
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva





	



_______________________
xxxxxx
na základě plné moci





___________________
xxxxxxxxxxx
na základě plné moci

	
	



