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DODATEK č. 1  

K OBJEDNÁVCE č. 4510080766 

uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:  statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    000 75 370 

DIČ:    CZ00075370 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 

datové schránka (ID):  2dibh62 

zastoupený: Mgr. et Mgr.  Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1,  

na základě plné moci čj. UMO1/26516/22, ze dne 10.11.2022 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL:  Pavel Bastl 

adresa:    xxxxxxxxxxxxxx  

IČO:    87414627 

DIČ:    CZ7406161972 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

2. 

PŘEDMĚT DODATKU   

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo č. 2024/004854, jejímž předmětem je 

závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístupový chodník k 34. ZŠ v Gerské ul. v Plzni“, 

a to na základě objednávky č. 4510080766 (dále jen „objednávka“).   

2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna v rozsahu díla, navýšení ceny díla a prodloužení dodací lhůty, a 

to z důvodu dodatečně vzniklého požadavku na rozšíření chodníkové trasy až k objektu Gerská 

30H, kdy nový rozsah díla je zřejmý ze zákresu, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.  

2.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany shodně prohlašují, že: 

2.3.1. cena za řádně a včas dokončené dílo „Přístupový chodník k 34. ZŠ v Gerské ul. v Plzni“ se 

mění takto:           

Cena bez DPH   82 500,00 Kč 

DPH 21 %    17 325,00 Kč 

Cena včetně DPH   99 825,00 Kč 

(slovy: devadesát devět tisíc osm set dvacet pět korun českých) 
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2.3.2. zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 3 měsíců od obdržení nového 

geodetického zaměření budoucího (rozšířeného) místa stavby.  

 

3. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn. 

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 

stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel. 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném znění. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev 

jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Plzni dne 7. 4. 2025                                               V Plzni dne 28. 4. 2025 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

xxxxxxxxx                                                                          xxxxxxxxxx 

………………………….………   ……………………………… 

Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma                  Pavel Bastl  

místostarosta MO Plzeň 1                  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 

ze dne 10.11.2022 

     


