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D O D A T E K  Č.  1
S M L O U V Y   O    D Í L O
ze dne 21. března 2025
číslo zhotovitele 202507
na dílo Stavební úpravy Alžbětiny Lázně 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, 
(dále jen "NOZ")


I.
Smluvní strany

Alžbětiny Lázně, a.s.
se sídlem: 		Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary 360 01 	
IČ: 			263 42 421
DIČ: 			CZ26342421
Vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 968
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: 	MUDr.  Petr Myšák, předseda představenstva a Miroslav Vaněk, člen představenstva 		
Číslo účtu: 		2108400953/2700 UCB
	
jako objednatel na straně jedné 

a

BAUING KV s.r.o.
se sídlem:		V Březinkách 185, 360 01 Otovice
za kterou jedná: 	Ing. Jiří Sára, jednatel společnosti
IČ: 			294 14 075
DIČ: 			CZ29414075
zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 42805
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Ing. Jiří Sára, jednatel
č. účtu: 			2113318479/2700 UCB

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21. března 2025





II.
Podklady pro uzavření Dodatku č. 1

1) Rozpočet stavebních víceprací (sestávající z rekapitulace a změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7 a ZL 8), kdy tyto stavební vícepráce znějí na celkovou částku 539.560,59 Kč bez DPH;
2) Rozpočet víceprací elektro (slaboproud) znějící na celkovou částku 138.237,21 Kč. 


III.
Předmět Dodatku č. 1

A. Smluvní strany se výslovně na základě ustanovení čl. III. odst. 2 ve spojení s ustanovením                 čl. XVII odst. 1 Smlouvy ze dne 21. března 2025 dohodly, že dílo bude rozšířeno o stavební práce a elektro práce, které jsou specifikovány: 
a) položkovým rozpočtem stavebních víceprací (sestávající z rekapitulace a změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7 a ZL 8);
b) položkovým rozpočtem víceprací elektro (slaboproud). 

B. Smluvní strany se výslovně na základě ustanovení čl. III. odst. 2 ve spojení s ustanovením                čl. XVII odst. 1 Smlouvy ze dne 21. března 2025 dohodly, že vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, budou provedeny takto: 

a) zahájení prací: Dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1
b) dokončení prací: do 2 týdnů od data účinnosti Dodatku č. 1


Tato doba dokončení shora sjednaných víceprací se prodlužuje v případě dalších vzniklých víceprací odsouhlasených oběma stranami o dobu přiměřenou rozsahu těchto dalších víceprací, která bude vzájemně odsouhlasena oběma stranami v případném dalším písemném dodatku                  ke smlouvě. 

Doba plnění, uvedená v předchozím odstavci se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli vícepráce provádět nebo provádění víceprací bylo znemožněno extrémními klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídatelnými přírodními vlivy (vyšší moc), avšak jen tehdy, pokud o tom byl pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku.

C. Celková cena za sjednané vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 byla dohodnuta takto: 

Cena za sjednané vícepráce celkem 677.797,8 Kč bez DPH (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH, kdy k této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 




Cena za vícepráce je dohodnuta jako pevná ve smyslu rozsahu a výměry prací a jednotkových cen rozpočtu. Případné rozdíly v rozsahu prací (případné více nebo méně práce) budou oceněny dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1. 
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena víceprací obsahuje veškeré náklady související s provedením víceprací sjednaných v tomto Dodatku č. 1 (mimo vlastní vícepráce i např. náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, náklady na sjednaná pojištění, náklady na zajištění veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek, měření a atestů, apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. Smlouvy. 

D. Smluvní strany se výslovně na základě ustanovení čl. IV. odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. XVII odst. 1 Smlouvy ze dne 21. března 2025 dohodly, že ustanovení čl. IV „Doba plnění“ odst. 1 se mění tak, že uvedené ustanovení nově zní takto: 

(1) Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v článku III. této smlouvy:
	Zahájit:		dnem podpisu této smlouvy 
	Dokončit:	do 6 týdnů od podpisu této smlouvy 

	Tato doba dokončení díla se prodlužuje v případě vzniklých víceprací odsouhlasených oběma stranami o dobu přiměřenou rozsahu víceprací, která bude vzájemně odsouhlasena oběma stranami v případném písemném dodatku k této smlouvě. 

 
E. V ostatním se plně nebo analogicky použije Smlouva o dílo ze dne 21. března 2025

IV.
Závěrečná ustanovení


(1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. jejich oprávněných zástupců a účinnosti uveřejněním v Registru smluv dle zákona                                    č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                     a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku                      č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel za plné součinnosti Zhotovitele.    

(2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
	
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavebních víceprací (sestávající z rekapitulace a změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7 a ZL 8)

Příloha č. 2: Rozpočet víceprací elektro (slaboproud) 




(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dne:	Dne: 


Za objednatele:	Za zhotovitele:



MUDr. Petr Myšák 	Ing. Jiří Sára
předseda představenstva	jednatel společnosti 
a
Miroslav Vaněk 
člen představenstva 
BAUING KV s.r.o.	tel.: 353 22 96 36	bankovní spojení:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]V Březinkách 185, 36001 Otovice	email: info@bauing.cz	FIO banka	2300431004/2010
IČO: 29414075    DIČ: CZ29414075	http://www.bauing.cz	UniCredit bank    2113318479/2700

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42805
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