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Smlouva o dílo
uzavřená v ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „ “ nebo „ “

číslo SoD u objednatele:
číslo SoD u zhotovitele:

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.
se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČ
DIČ:
zápis v Městský soud v
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen „ “

se sídlem: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČO: 
DIČ: 
zápis v Krajský soud v Brně, spis. Zn. C 11758
zastoupená: , jednatelem společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen „ “

(dále společně označovány též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě též jako „smluvní strana“)

uzavírají na základě vzájemné

smlouvu o dílo

*

*
*

*
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*
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Článek I.

Předmět a místo plnění

Předmětem této SoD změna dispozice a kompletní oprava sociálního zařízení ve 2. nadzemním 
podlaží budovy samostatně stojící, zastřešené sedlovou střechou řesný rozsah prací je dán položkovým 
rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) ého odst. 2 tohoto článku včetně odvozu a 
likvidace odpadu a úklid místa plnění a jeho okolí, a to včetně dodání veškeré dokumentace, která se 

předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena 
Příloze č. této SoD (Stavebně technické řešení).

Místo plnění 2. nadzemní podlaží budovy železniční stanice Břeclav – malá komerce, Sady 28. října 248, 
k.ú. Břeclav 

Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce objektu
kanceláře. 

Součástí provedení díla je také: 

zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny 

škeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné 
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení

vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků 
ných po dokončení díla

zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení 
přebytečné zeminy a

další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

Doba plnění

Řádně provedené dílo zhotovitel předá ob době plnění sjednané touto SoD.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

vitel převezme místo plnění: do dnů od uzavření 

Zhotovitel zahájí provádění díla do dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště

Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli nejpozději měsíců

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně
která činí Kč bez DPH osm set třicet tři tisíce tři sta padesát pět korun českých a 
sedmnáct haléřů.

ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu 
ust. § 2621 zák. č. 89/201 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Položkový rozpočet je přílohou č. 
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Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré ná
zhotovitele  nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně 
správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, komplexní zkoušení, revizní 
zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu na 
určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště Cena díla není 
závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

V položkovém rozpočtu v příloze č. Ostatních a vedlejších nákladech uvedena položka 
Finanční rezerva (dále jen "finanční rezerva"), tuto finanční rezervu stanovil objednatel ve výši Kč 

Tato finanční rezerva může být použita a fakturová
stavební práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v ostatních položkách položkového 
rozpočtu, a které nemohl předvídat ani projektant, ani zhotovitel stavby a bez kterých nelze dílo řádně 
provést a dokončit. Provedení těchto víceprací musí být oceněno položkovým rozpočtem a provedení 
víceprací spolu s položkovým rozpočtem musí být písemně odsouhlaseno objednatelem před jejich 
realizací. případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se 
smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy 
Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v cenové úrovni aktuálním znění
objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto 
ustanovením dotčeny

li provedení víceprací předem odsouhlaseno objednatelem v souladu s tímto odstavcem, nemá 
zhotovitel nárok na čerpání prostředků z finanční rezervy.

Smluvní strany se dohodly, že nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby
. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část 

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami odsouhlaseného a 
podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem při 
provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto 
prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku. Podpisem měsíčního soupisu prací nedochází k 
předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD, dochází však dle § 21 odst. 7 zákona č. 

přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) k uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat. 

dnů ode dne jejího vystavení. do 15 dnů od 
data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 
odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení na adresu Objednatele: České dráhy, 

, Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových dokladech 
musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ: 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě 
i adresa organizační složky Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo plnění
splatnosti je zachována, je li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den 
doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, 
je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít 
u o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob 

fakturace, pokud ji již nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené 
touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ
základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti 
charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je zhotovitel povinen si zajistit zatřídění 
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poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí 
objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na základě 
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady dále musí
obsahovat tyto údaje

Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušný měsíc dle odst. 5 tohoto 
článku

SAP číslo objednávky 

číslo účtu zhotovitele;

peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

variabilní symbol;

adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo nebo údaje v ní 
uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel 
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 

takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené 

případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je kalendářních dní př
kalendářních dní od data doručení. 

V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude 
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za 
dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v 
EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV.

Záruka za jakost

itel prohlašuje, že dílo bude provedeno v SoD, obecně závaznými právními předpisy a 
normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé 
k užívání ke smluvenému účelu, není li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se 
obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných 
právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 

ude mít ke dni předání faktické vady.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce měsíců Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 
objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a 
nedodělků (vady a nedodělky společně jen „ “) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla 

výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, 
že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání 
zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad 

vady záruční.

*
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do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce 
vedoucí odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s

li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je 
povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamac

případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob 
a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, 
takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů
doručení písemné reklamace, nebude li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta 
jiná.

uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. případě, že 
odešle zhotoviteli 

doručena v okamžiku, kdy obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však 
následující den po odeslání.  

Neodstraní li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za 
jakost díla.

Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik 
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem 

Článek V.

rovádění díla

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v
a provedení stanoveném touto SoD, v obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 

dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Závazným podkladem pro provedení díla mimo jiné 
příloha č. – Soupis prací Položkový rozpočet.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním 
nikterak dotčeno.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli:

seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet 
seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace
seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou.

Seznam osob uvedených . 3 tohoto článku je obsažen v příloze č
ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené tohoto článku podílejí 
provádění díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový 
požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu 
díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané 

případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od 
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a 

*
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navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. 
případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní 

strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“ cenové úrovni CS ÚRS platném znění.
objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz platném znění, nejsou tímto 
ustanovením dotčeny.

V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen 
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokrač
Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz k, v platném znění, 
nejsou tímto ustanovením dotčeny.

mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele.

mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve
objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami 
prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 

ovede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník 
příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění příslušnými 

prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve 
stavebním deníku.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, osoba vykonávající stavební dozor 
dle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a příslušní 
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle Právních předpisů. Jakékoli záznamy, 
poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním deníku 
nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této Stavební deník 
bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro osobu 
pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil objednatel, jím 
pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru anebo osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu.

Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a no dílu 
a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a 
převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy objednatele v objektech objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními předpisy seznámen před podpisem této SoD. P

průběhu provádění díla zhotoviteli objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy 
železnic, státní organizace, zavazuje se zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat 

trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při a 

prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 
jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících 

*
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pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k bjednateli nebo dílu Zhotovitel je povinen výše 
uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit 
sjednané pojistné. Doklad o pojištění je Přílohou č. této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat 
na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v sjednaném touto SoD, a to 
předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů 
vydaného pojišťovnou Zhotovitele.  

Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, za
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve 
věci provádění díla.

Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za 
účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po 
něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 

plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude li Zhotovitel plnit své povinnosti dle
odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno 

podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací 
provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a 
pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné 
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v
se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel 
dále potvrzuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

Není li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní 
smluvních stran

potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat 
proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň
vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme . S ohledem na společné 
bezpečnostní metody , týkající se požadavků na systém zjišťování bezpečnosti, se 
zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní 

je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a 
usměrňování rizik. v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické 
závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto 
riziko má souvislost s plnění předmětu dle této , je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či 
jinému usměrnění těchto rizik a neprodleně informovat o možném riziku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu plnění díla prováděli plnění, k nimž je třeba osvědčení o 
odborné způsobilosti dle požadavků Objednatele na profesní způsobilost uvedených v zadávacích 
podmínkách, pracovníci, kteří mají osvědčení o dané odborné způsobilosti. Na výzvu Objednatele je 
Zhotovitel povinen doložit, že plnění díla provádí pracovník, který má příslušné osvědčení.

*

*
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Článek VI.

Staveniště

Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě 
stanovené touto SoD. 

převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny předem
povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že 
zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to 
předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil 
staveništěm ej odpovídající pro provádění díla.

průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.  Pokud je 
prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je 
povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého 
přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. 

tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále 
jen „zákon o odpadech“), se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní náklady 

platnou právní úpravou, zejména zákonem o

Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD. 

Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o 
průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů od jejich provedení, 
nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá 
objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných dodávek, prohlášení o shodě apod. 
Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla. Dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě 
předloží nejpozději při předání díla.

Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím, 
že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

odmítne dílo převzít
převezme dílo s výhradami
převezme dílo bez výhrad.

Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. 

V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a 
bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad 
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli nevzniká nárok na smluvní 
pokutu dle čl. této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví 

ahu díla a povahu vady.

V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo 
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
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užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně však má 
nárok na smluvní pokutu čl. této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které by 
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a právo bjednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení 

plněním jak je uvedeno v čl. X odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 9 tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně 
oznámí a prokáže bjednateli způsobem dále uvedeným . Prodlení Zhotovitele s plněním 
díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících 
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku bjednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících 
odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí 
bjednateli odpadnutí překážky, a 

ů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže bjednateli, že 
okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže li Zhotovitel, že mu ve splnění 

dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost, 
řádně oznámené , písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana 
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové 
termíny pro splnění díla. 

Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení zhotovitele řádným provedením díla

případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši za každ každý započatý 
prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení 

řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení 
odstraněním vad zjištěných při předání díla. 

případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště likvidací zařízení staveniště je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši za každý započatý 

í až do dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu 
a vyklizení staveniště. případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení 
staveniště je objednatel oprávněn vyklidit a uklidit staveniště na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

V případě, že zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD kdy použitím poddodavatele 
touto SoD se rozumí rovněž ne ání příslušného e čl. V odst. této SoD

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši za každý jednotlivý případ použití 
případě, že zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat 

seznam dle č. V odst. 3 písm. SoD, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši za každý 

*

*

*

*

*
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jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný seznam. Tuto pokutu lze ukládat 
i opakovaně.

V případě, že zhotovitel v tavební deník nebo stavební deník není objednateli 
dispozici, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši za každý započatý den prodlení 

povinností vést stavební deník dle SoD.

případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
výši za každý započatý den prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.

V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z SoD nebo její části 
řetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši ve výši  celkové ceny díla bez DPH, a to i v případě, že by se takový 
převod ukázal být neplatný.

V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši z hodnoty zastavené nebo 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši , a to za každý jednotlivý případ takového 
postoupení nebo zastavení a to i případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, v platném znění

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na 
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije.

ní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení 
smluvní pokuty. 

Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této přiměřené vzhledem k
jejichž splnění se váží.

Článek IX.

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem. 

Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby 
předání a převzetí dí

Článek X.

Odstoupení od SoD

Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

*

*

*

*
*
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prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů
prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů
prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů

Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do dnů od uzavření SoD případě odstoupení od SoD dle 
tohoto ustanovení je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plné výši.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční 
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí

Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména
prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů

Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v 
souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu 
poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 dnů od okamžiku, kdy se 
Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XI.

Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření
neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z 
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 
109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí 
zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel 
neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na 
základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen 
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 

Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění 
daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce 
daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky
účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené 
DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu b
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový 
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel 
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udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel 
požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této 
SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD 
uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škod vzniklou zhotoviteli tím, 
že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují 
ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

prohlašuje, že:

má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím 
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, 
kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „ “), a není si vědom existence 
smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na 
sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je 
usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, 
která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“);

není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky 
tnické či řídící struktuře , není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny 

nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou 
či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím 
přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít 
osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, 
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 
námit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu . Porušení shora 

uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou 
smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

zajistit Objednatel neprodleně po podpisu . Objednatel se současně zavazuje informovat 
Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o 
zveřejnění bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace obdrží obě smluvní strany zároveň). 

Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této 
 *
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Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozdě
vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají rozsahu a 
způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem 
předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními 
stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně výstupem a poskytne objednateli veškerou 
součinnost potře tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel 
seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a 
přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD bjednatel zajistí školení dotčených osob 
o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu 
staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je Zhotovitel povinen dodat 
bjednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty. 

Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je 
povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi 
odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vyt nutých závad.

Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že bjednatel shledá porušení zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. 
Shledá bjednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen 
provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši ve výši díla bez DPH za každý započatý den prodlení 

předáním výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení této SoD 
podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na 
náhradu škody v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení 
SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které b
týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této 
SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. případě rozporu 
ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž 
pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním 
jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za 
písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým 

Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není li ve SoD výslovně stanoveno jinak, 
písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením 

*
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ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 
jednání, včetně e mailové korespondence, je bez právního významu, není li ve SoD výslovně stanoveno 

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. 
Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního 
práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle 
sídla objednatele.

V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné, 
nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém 
případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na 
základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž 
doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví li SoD kontaktní adresu, 

ručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana 
odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se 
písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí 
písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na 
adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude 
učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené 
elektronickým podpisem podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy 
souvisejícími.

podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., 
zveřejněný trvale na webové stránce , zavazuje se dodržovat zásady v něm 
uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení 
závazků či nepravdivost prohlášení odběratelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k 
porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti 
České dráhy

případě vyhotovení v listinné podobě vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou

Alternativně může být t vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

elektronické podobě je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této S a jejích jednotlivých příloh, nejsou li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu S

http://www.ceskedrahy.cz/
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Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. –
Příloha č. –  
Příloha č. –  
Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Příloha č –

Břeclavi

České dráhy, a.s.

……………………………………….  …………………………………..
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*Obchodní tajemství

*
*
*

*
*
*



Příloha č.1 - 6 
Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s. 




