

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023
    Pomocná evidence KPÚ: 2/2023-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše („KoPÚ“)

uzavřené

           podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 788
E-mail: dana.vondrackova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref50585481]II.
V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 včetně Dodatků, na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 130405/2025 dne 1. 4. 2025 a doplňujícího e-mailu ze dne 13. 4. 2025, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Ouběnice u Dobříše.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 171321/2025 dne 29. 4. 2025.   
                        


III.
Při terénním šetření došlo ke změně MJ drobnými změnami v průběhu šetření obvodů KoPÚ zejména u intravilánu osady Ouběnice a nutnými opravami geometrického a polohového určení nemovitostí.
K většímu navýšení MJ došlo zpřesňováním spůlné hranice cesty p. č. 452 v k.ú. Ouběnice u Dobříše a p.č. 847 v k.ú. Višňová, kdy bylo nutné zpřesnit nejen šetřenou hranici obvodu KoPÚ, ale kvůli zkřížení hranic úzké cesty i spůlnou hranici komunikace a severní stranu cesty. Postupováno bylo v souladu s Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. prosince 2018, č.j. ČÚZK-14085/2018-22 (účinnost od 1. ledna 2019) a především dle bodu 5.2, kdy byl vyšetřen i „nezbytný rozsah hranic pozemků mimo obvod pozemkových úprav, nezbytný k provedení nutné související opravy chyby v katastrálním operátu“.

                                                             IV.

Ke změně závazku dochází  v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212  a
v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše“ pro KoPÚ Ouběnice u Dobříše takto:


[bookmark: _Ref50660230]   a)   čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 311 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   898 205,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	          77 506,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 286 911,00 Kč

	DPH 21 %
	   480 251,31 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 767 162,31 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 380-2023-537212 „Položkový  výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Ouběnice u Dobříše“

   6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí části Hlavního celku:

         6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,
                  předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                                                                          původní počet 150 MJ na nový počet 159 MJ 


        6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
                                                                         původní počet 93 MJ na nový počet 99 MJ 

      
1. [bookmark: _Ref50762777]
V.

V rámci probíhajících KoPÚ Ouběnice u Dobříše došlo ke změně na straně Objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail d.vondrackova@spucr.cz nahrazen dana.vondrackova@spu.gov.cz.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 380-2023-537212 ze dne 5. 5. 2023 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č. 4 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad                     AREA G.K. spol. s r.o.  
                                                                                            (reprezentant sdružení)
                                                                                             
Místo: Praha 07.05.2025	Místo: Praha 06.05.2025



     „elektronicky podepsáno“
_______________________________ 	 ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	  Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	   Funkce: jednatel společnosti               
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Ouběnice u Dobříše
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	1 650,00
	6 600,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	3 080,00
	30 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	251
	770,00
	193 270,00
	31.7.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doměření
	ha
	1
	770,00
	770,00
	15.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	159
	2 860,00
	454 740,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	99
	3 080,00
	304 920,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	271
	550,00
	149 050,00
	31.8.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 311 200,00
	31.8.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	251
	1 100,00
	276 100,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             7 700,00    
	            7 700,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             4 400,00    
	            4 400,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 650,00    
	            1 650,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	251
	             1 650,00    
	        414 150,00    
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           16 500,00    
	          33 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 580,00    
	            8 580,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00 
	11 550,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00 
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00 
	2 475,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 205,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	271
	286,00
	77 506,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 506,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 311 200,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	898 205,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 506,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 286 911,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	480 251,31
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 767 162,31
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	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





