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DODATEK Č. 1
 
SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      Pobočka Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
      zastoupený:	Ing. Richard Valný (vedoucí pobočky Strakonice)
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný (vedoucí pobočky Strakonice)	
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šíma (pobočka Strakonice)

      Tel.:	+420 702 153 011	 
      E-mail:	strakonice.pk@spu.gov.cz
[bookmark: _Hlk16151972]      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

     2. Zhotovitel:
    Jméno:                                                    GEOSTAV STRAKONICE s.r.o.	
    zastoupený:                                              Ing. Zdeněk Švehla, jednatel společnosti
    tel.                                                        	xxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                       xxxxxxxxxx
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Švehla
   		
    tel./fax:                                                      xxxxxxxxxx	
    e-mail:	xxxxxxxxxx
    ID DS:	pah77p4
    bankovní spojení:	ČSOB a.s.	
    číslo účtu:	2229634 / 0300			
    IČO:	49018744		
    DIČ:	CZ49018744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3014

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I [bookmark: _Ref368983927]
Účel a předmět smlouvy

1.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.4.2025 Smlouvu o dílo na zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázel k provedení díla s názvem „Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Blatná“ a Objednatel se zavázal k převzetí dála a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II 
Předmět a účel Dodatku

2.1 Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání Díla. Dne 29.4.2025 doručil Zhotovitel vyjádření od společnosti Zemědělství Blatná a.s., která hospodaří na pozemcích, kde má být proveden geotechnický průzkum. V současné době se na dotčených pozemcích nachází řepka, která bude sklizena až na konci srpna 2025. Geotechnický průzkum může být, proto proveden až po sklizni.

Čl. III 
Závěrečná ustanovení

3.1 Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II odst. 3.1 tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. III odst. 3.1 Smlouvy, a to na: 28.11.2025.

Čl. IV 
Povinnosti smluvních stran

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
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	…………………………………………….
	…………………………………………….

	                Ing. Richard Valný
        vedoucí Pobočky Strakonice
	           Ing. Zdeněk Švehla
GEOSTAV STRAKONICE s.r.o.
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