Číslo smlouvy objednatele: 829-2024-523101
UID: spudms00000015565673

DODATEK č. 7 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:					Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Pobočka Blansko
Adresa:					Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
Zastoupený:					Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, jsou oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:						CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ46974687, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

SO 101 Polní cesta HC2A-R
V rozpočtu polní cesty HC2A-R je ve vedlejších nákladech (VRN) uvedena položka č. 9 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN. Tyto práce není nutno provádět, stavbou polní cesty nedošlo k žádné změně tvaru pozemku ani k jeho dělení. 

SO 102 Polní cesta HC2B-R
V rozpočtu polní cesty HC2B-R je ve vedlejších nákladech (VRN) uvedena položka č. 9 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN. Tyto práce není nutno provádět, stavbou polní cesty nedošlo k žádné změně tvaru pozemku ani k jeho dělení. 

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 60 000,00 Kč bez DPH (72 600,00 kč včetně DPH). 

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí							17 061 724,30 Kč
DPH 21 % činí						  3 582 962,10 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		20 644 686,40 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Příloha: Položkový výkaz méněprací 




V Brně dne 14. 5. 2025				V Brně dne 13. 5. 2025


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“	

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jiří Pavlíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva
pro Jihomoravský kraj				Ekostavby Brno, a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)




							„elektronicky podepsáno“	
							
							Ing. Libor Vajík
							místopředseda představenstva
							Ekostavby Brno, a.s.
							(zhotovitel)




Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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