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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 18.06.2024, ev. č. objednatele S330/24

Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně
– posílení stropu nad 1. NP

Číslo smlouvy objednatele: S330/24-1 Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany
Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spoj.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zhotovitel:
ColorMax s.r.o.
Kasární náměstí 115/7
350 02 Cheb
IČO:28042484, DIČ: CZ28042484
Bankovní spoj.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Baranec, jednatel

nat ve věcech technických

I. Předmět a účel dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 18. 06. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek
zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu
„Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně – posílení stropu nad 1. NP“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (stávající betonová mazanina je poškozená a bude
odstraněna, a naopak doplnění betonové mazaniny po zesílení stropů a samonivelační stěrka bude provedeno
později, nebude posilován strop pod promítací kabinou). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle
změnových listů č. 1 a 2.
Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu
prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách
smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVI., bodem
1. takto:
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II. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem 
Článek I. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:  

     2.  Rozsah plnění závazku je určen: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Stavební úpravy Městské muzeum Mariánské Lázně – 
posílení stropu nad 1. NP“.  

b) projektovou dokumentací „Zesílení stropu nad 1. N.P. Městské muzeum Mariánské Lázně“ od Ing. 
Ivan Beneš z 11/2018, 

c) oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele. 

d) Změnovými listy č. 1 a 2 
 

 

Článek II. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:  
1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024  
   
cena celkem bez DPH                                              1 150 000,00   Kč                               
sazba DPH                                                               21% 
výše DPH                                                   241 500,00   Kč 
cena celkem včetně DPH                                             1 391 500,00   Kč 
 
Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto: 
Cena dodatečných stavebních prací  
celkem bez DPH                                                                          259 158,34  Kč                               
sazba DPH                                                                                         21 % 
výše DPH                                                                                      54 423,25  Kč 
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH           313 581,59 Kč 
 
Cena neprováděných stavebních prací  
celkem bez DPH                                                                         318 464,90  Kč                               
sazba DPH                                                                                         21 % 
výše DPH                                                                                      66 877,63  Kč 
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH       385 342,53 Kč 
 
Nová celková cena za provádění díla je: 
Cena celkem bez DPH                                                           1 090 693,44  Kč                               
Sazba DPH                                                                                          21  % 
Výše DPH                                                                                 229 045,62  Kč 
Cena celkem včetně DPH                                              1 319 739,06  Kč  
  
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla. 
 
Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění. 
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III. Ustanovení společná a závěrečná 

 
1.   Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je 
účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření 
objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů. 
 
2.   Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a 
účinnosti. 
 
3.   Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva.  
Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy: 

- Změnový list č. 1. a 2. 

4.   Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé 
a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy 
 
5.   Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání 15.04.2025, 
usnesením č. RM/287/25 
   
 
 
Mariánské Lázně ………………………….   Cheb………………………………………. 
 
 
Za Objednatele      Za Zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..…….  ……………………………………..……. 
Město Mariánské Lázně    ColorMax s.r.o. 
Martin Hurajčík                                                                Milan Baranec 
starosta                                                                              jednatel 
                                                                                               


