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		KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 2 ke SOD 17/2023/504203 – KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 17/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21. 9. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Horky u Srní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Horky u Srní (dále jen „dodatek“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech zastoupená: Jaroslavem Špindlerem, radou, Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: jaroslav.spindler@spu.gov.cz; tel.: +420 725 002 566 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: ccgn9ex
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6078268389/0800
DIČ: CZ28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref420387783]Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna cena za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2. V rámci zpracování dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v terénu, vyvstala potřeba navýšení počtu bodů k revizi za účelem zdárného a zkvalitněného provedení díla KoPÚ Horky u Srní. Jedná se o navýšení 5 bodů nad rámec uvedený ve smlouvě. Potřeba doplnění prověření bodového pole byla zhotovitelem prokonzultována s Katastrální úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, který vydal stanovisko, ve kterém požaduje doplnění rekognoskace základního a podrobného polohového bodového pole.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů objednatele, kde došlo dne 17.3.2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  v počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“). Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ v hlavním celku 1 „Přípravné práce“ v dílčí části následujícím způsobem:

Dílčí část 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole, se sazbou za 1 MJ 5 500,- Kč.
Více práce: Počet MJ (bod), dle smlouvy 7 MJ, podle zpracování díla je potřeba nad rámec původního požadavku provedení 12 MJ. Finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 5 500,- Kč).
Cena dle smlouvy: 7 MJ x 5 500,- Kč = 38 500,- Kč.
Cena za více práce: + 5 MJ x 5 500,- Kč = + 27 500,- Kč. 
Cena za práci: 12 MJ x 5 500,- Kč = 66 000,- Kč.

2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 1 „Přípravné práce“ bez DPH, a to na částku 669 460,- Kč.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1)
	988 982,50 Kč

	Navýšení o více práce bez DPH
	27 500,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 016 482,50 Kč

	DPH 21 %
	213 461,33 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 229 943,83 Kč
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Více práce:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platný termín
	Nový aktualizovaný termín

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+ 5
	5 500
	27 500
	30. 5. 2025
	- - - - -



3. Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s. r. o.  
Místo: Klatovy 		Místo: České Budějovice
Datum: 14. 05. 2025		Datum: 13. 05. 2025





„elektronicky podepsáno“




________________________________	___________________________
Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek
Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy		Funkce: jednatel





















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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