Číslo stavby: 33113
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)
MEZI:
(1)    Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:  601 09 149
DIČ:  CZ60109149
zastoupená předsedou představenstva JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-3016210217/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně
a
(2)    COLAS CZ, a.s.
	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 7408201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
na zhotovení díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo: 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto: 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 20.747.454,82 Kč vč. DPH (slovy dvacetmilionůsedmsetčtyřicetsedmtisícčtyřistapadesátčtyři Korun českých osmdesátdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 
2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH		17.146.656,88 korun českých
DPH (21%)		  3.600.797,94 korun českých
Cena celkem		20.747.454,82 korun českých
3) Oceněný výkaz výměr SO302OpravaRadu, SO302PrelozkaVo, SO302RadV, SO302RadV2, SO302RadV6, SO303StokaS1, SO303StokaS1-I, SO303StokaS1-II ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO302OpravaRadu, SO302PrelozkaVo, SO302RadV, SO302RadV2, SO302RadV6, SO303StokaS1, SO303StokaS1-I, SO303StokaS1-II, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.
Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 14.4.2025
	V Jičíně dne	29.4.2025
	

	............................................................
                      Objednatel
                  JUDr. Jan Malý
             předseda představenstva
		        .... .………………………. 
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