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Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
Číslo smlouvy příkazce: 762/2021
Číslo smlouvy příkazníka: A2406/21

SMLUVNÍ STRANY

příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

příkazník: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Smrž, prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, vedoucí útvaru 401
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

I. 

1. Příkazní smlouva byla uzavřena dne 15. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých 
vod: výkon technicko-bezpečnostního dohledu v průběhu stavby“, ve kterém byla 
nabídka zhotovitele akceptována.
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
k příkazní smlouvě.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 
ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla 
smlouva uzavřena.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:
- větší rozsah výkonu technicko-bezpečnostního dohledu stavby vyplývající ze změny 

předpokládaného termínu dokončení stavby „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých 
vod“ a z úpravy počtu výměr uvedené stavby.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek III. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

cena díla dle příkazní smlouvy (bez DPH): ............................................................13 071 320 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .................................2 157 905 Kč

Cena za plnění předmětu této smlouvy dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..............15 229 225 Kč
(slovy: patnáct milionů dvě stě dvacet devět tisíc dvě stě dvacet pět korun českých).

Cena je sjednána dle cenové nabídky příkazníka na základě Aktualizovaného soupisu 
činností, prací a dodávek.

Rozšířený rozsah činností spojených s výkonem TBD bude vykonáván v souladu s touto 
příkazní smlouvou a zároveň ve spolupráci s třetí osobou, se kterou má příkazce uzavřenou 
příkazní smlouvu (č. smlouvy příkazce: PVL-2460/2020/SML, č. smlouvy příkazníka: 
A2320/20) pro výkon technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly 
I. kategorie.

Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací, odsouhlasených příkazcem.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 příkazní smlouvy (Oceněný soupis činností, prací a dodávek) se v plném 
rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis činností, prací 
a dodávek).
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III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna příkazní smlouvy provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis činností, prací a dodávek

příkazce: příkazník:

…………………………… ……………………………
XXXXXXXX Ing. Petr Smrž
ředitel sekce technické prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik VODNÍ DÍLA – TBD a.s.


