Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0502/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

xxx
technický dozor stavebníka (TDS): xxx 
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx
Zhotovitel:

L.M.electric s.r.o.
zastoupen:

Martinem Linhartem, jednatelem
sídlo:

Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


05533821
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č. 25349
osoby oprávněné k jednání:
             ve věcech smluvních: 


Martin Linhart
ve věcech technických:


Martin Linhart
ve věcech realizace a předání díla: 
Martin Linhart
stavbyvedoucí:
Ing Petr Heyduk ČKAIT:xxx  
                                  Martin Linhart  
Článek I.
1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0502/2024 ze dne 14. 5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce elektroinstalací 5. ZŠ základní školy Jindřichův Hadec III, Vajgar 692“.

2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 15.820.150,81 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 601.524,43 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 14:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	01
	Chodby a dlažby - stávající podkladní betony dlažeb byly nesourodé, zprahlé, rozpadající se s proměnnou tloušťkou - beton vybourán a nahrazen novým.
	-91 317,75 Kč
	386 242,48 Kč
	294 924,73 Kč

	02
	Zakrytí topného kanálu - PD předpokládala zásyp kolektoru štěrkem, kolektor byl ponechán pomocí stropních desek
	-36 940,95 Kč
	15 596,97 Kč
	-21 343,98 Kč

	03
	Vstupy na WC - doplnění 2× vstupů na WC 
	-4 082,08 Kč
	31 273,20 Kč
	27 191,12 Kč

	04
	Epoxidové podlahy kuchyně - v učebně "kuchyňky" PVC krytina podlah nahrazena epoxidovou stěrkou.
	-48 677,64 Kč
	48 677,64 Kč
	0,00 Kč

	05
	Úpravy podlah a podhledů u prosklených stěn - nové prosklené stěny z pavilonu CF3 do pavilonů MVD a S3
	-111 922,50 Kč
	554 713,18 Kč
	442 790,68 Kč

	06
	Parapetní žlaby - doplněny parapetní žlaby pro datové zásuvky do parapetních kanálů
	 
	4 653,60 Kč
	4 653,60 Kč

	07
	Změna svítidel - stropní svítidla u tabulí nahrazena asymetrickými svítidly pro lepší osvětlení školních tabulí
	-42 005,60 Kč
	52 892,00 Kč
	10 886,40 Kč

	08
	Dělící protihlukové a protiprašné stěny – oc. konstrukce a SDK opláštění pro možnost úklidu a stěhování školy do 2NP pavilonu které bylo dokončeno dříve než 1NP
	 
	35 023,34 Kč
	35 023,34 Kč

	09
	Technické zabezpečení - jedná se o rozpočet slaboproudu a jeho úpravu se skutečností:  odečty trasového materiálu, zásuvek apod., přípočty představují rozvaděče, switche, kabely, zásuvky a hlavně přídržné magnety dveří prosklených stěn pro zajištění požární bezpečnosti 
	-265 266,41 Kč
	284 786,50 Kč
	19 520,09 Kč

	10
	Odtahy od digestoří - doplnění odtahů od digestoří a jejich napojení na VZT potrubí (třída "kuchyňka") 
	 
	20 560,00 Kč
	20 560,00 Kč

	11
	Vytápění - záměna trubek spojovaných svařováním za trubky spojované lisováním. Výměna odpadního potrubí z kuchyněk. Nové střešní svody. Přemístění bojleru. Úpravy pro myčku a umyvadlo do kuchyňky.  Ventily, armatury - doplnění .
	-349 019,37 Kč
	751 189,22 Kč
	402 169,85 Kč

	12
	Schodišťová zeď u vstupu do pavilonu. Světlíky. SDK kastlík v kuchyňce - zakapotování odtahů od digestoří. Zakapotování VZT na WC.
	 
	59 661,32 Kč
	59 661,32 Kč

	13
	Souhrnné odečty neprovedených prací - jedná se především o odečet části předpokládaného množství azbestu, část dlažeb a nerealizovaný systém generálního klíče. 
	-533 687,04 Kč
	 
	-533 687,04 Kč

	14
	Neprovedené práce a nepoužité materiály oddílu elektroinstalací.
	-160 825,68 Kč
	 
	-160 825,68 Kč

	 
	celkem
	-1 643 745,02 Kč
	2 245 269,45 Kč
	601 524,43 Kč


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Rekonstrukce elektroinstalace 5. ZŠ Jindřichův Hradec (ZL 02 až 08 a 10 až 14)
Cena díla bez DPH


14.338.402,01
Kč

DPH 21%



  3.011.064,42
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

17.349.466,43
Kč
Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692/III (ZL 09)
Cena díla bez DPH


 1.224.448,09 Kč

DPH 21%



    257.134,10 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

 1.481.582,19 Kč 
Výměna dlažby (ZL 01)
Cena díla bez DPH


    858.825,14 Kč

DPH 21%



    180.353,28 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

  1.039.178,42 Kč 
CENA CELKEM
Cena díla bez DPH


16.421.675,24 Kč
DPH 21%



  3.448.551,80 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

19.870.227,04 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 1 až 14.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 349/13R/2025 ze dne 30. 4. 2025.
V Jindřichově Hradci, dne 12. 5. 2025

V Jindřichově Hradci dne 9. 5. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele: 




za objednatele:

Martin Linhart, jednatel



Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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	386 242,48
	467 353,40
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 1
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	386 242,48
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	386 242,48
	
	
	21,00%
	81 110,92
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	467 353,40
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	386 242,48
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	356 224,20
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	172 067,39
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	100 749,86
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	70 341,95
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	13 065,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	30 018,28
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	18 085,01
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	11 933,27
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	386 242,48
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	356 224,20
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	172 067,39
	 

	 
	1
	K
	631311114
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
	m3
	0,000
	5 390,00
	0,00
	 

	 
	2
	K
	631311115
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	m3
	26,101
	4 650,00
	121 369,65
	 

	 
	3
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	26,101
	1 320,00
	34 453,32
	 

	 
	4
	K
	631319211
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	26,101
	319,00
	8 326,22
	 

	 
	5
	K
	634911124
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	m
	47,700
	166,00
	7 918,20
	 

	 
	
	VV
	
	"1NP: 7x3m + kolem šachty 8m"7*3+8
	
	29,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2NP: 4x3m + u schodiště 6,7m"4*3+6,7
	
	18,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	47,700
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	100 749,86
	 

	 
	6
	K
	965043341
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	26,101
	3 860,00
	100 749,86
	 

	 
	
	VV
	
	"množství m3"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_1" 141,130*0,08
	
	11,290
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_2"169,540*0,08
	
	13,563
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_H"7,280*0,06
	
	0,437
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_K"13,522*0,06
	
	0,811
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,101
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha m2"141,130+169,540+7,280+13,522
	
	331,472
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	70 341,95
	 

	 
	7
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	57,422
	200,00
	11 484,40
	 

	 
	8
	K
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	5,742
	2 250,00
	12 919,95
	 

	 
	9
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	57,422
	150,00
	8 613,30
	 

	 
	10
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	574,220
	15,00
	8 613,30
	 

	 
	
	VV
	
	57,422*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	574,220
	
	
	 

	 
	11
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	57,422
	500,00
	28 711,00
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	13 065,00
	 

	 
	12
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	65,325
	200,00
	13 065,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	30 018,28
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	18 085,01
	 

	 
	13
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
	m2
	331,472
	17,40
	5 767,61
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha m2"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_1" 141,130
	
	141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_2"169,540
	
	169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_H"7,280
	
	7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_K"13,522
	
	13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	331,472
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	 

	 
	14
	M
	62811120
	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A
	m2
	386,331
	30,30
	11 705,83
	 

	 
	
	VV
	
	331,472*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	386,331
	
	
	 

	 
	15
	K
	998711202
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	174,734
	3,50
	611,57
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	11 933,27
	 

	 
	16
	K
	771161011
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby
	m
	47,700
	33,40
	1 593,18
	 

	 
	
	VV
	
	"1NP: 7x3m + kolem šachty 8m"7*3+8
	
	29,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"2NP: 4x3m + u schodiště 6,7m"4*3+6,7
	
	18,700
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	47,700
	
	
	 

	 
	17
	M
	59054164
	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm
	m
	52,470
	197,00
	10 336,59
	 

	 
	
	VV
	
	47,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	52,470
	
	
	 

	 
	18
	K
	998771102
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,007
	500,00
	3,50
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  - Změnový list č. 1
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-91 317,75
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-91 317,75
	
	
	21,00%
	-19 176,73
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-110 494,48
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-91 317,75
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	-33 310,15
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	-33 310,15
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-58 007,60
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	-58 007,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ chodby a dlažby - ZL
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-91 317,75
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-33 310,15
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-33 310,15
	 

	 
	1
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	-190,345
	105,00
	-19 986,21
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_2"-169,54
	
	-169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_H"-7,28
	
	-7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_K"-13,522
	
	-13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-190,342
	
	
	 

	 
	2
	K
	965046119
	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
	m2
	-380,684
	35,00
	-13 323,94
	 

	 
	
	VV
	
	-190,342*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-380,684
	
	
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-58 007,60
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	-58 007,60
	 

	 
	3
	K
	771151012
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	-331,472
	175,00
	-58 007,60
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_1"-141,13
	
	-141,130
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"M2_2"-169,54
	
	-169,540
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_H"-7,28
	
	-7,280
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"P2_K"-13,522
	
	-13,522
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-331,472
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411004
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - Zakrytí top.kanálu
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-21 343,98
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	-21 343,98
	
	
	
	
	
	-4 482,24
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-25 826,22
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-21 343,98
	-25 826,22
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	15 596,97
	18 872,33
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
	-36 940,95
	-44 698,55
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- Změnový list č. 2
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	15 596,97
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	15 596,97
	
	
	21,00%
	3 275,36
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	18 872,33
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	15 596,97
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	6 373,60
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 461,00
	 

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	1 263,60
	 

	 
	
	    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí
	 
	 
	 
	82,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	567,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	9 223,37
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	9 223,37
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 596,97
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	6 373,60
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 461,00
	 

	 
	1
	K
	411121221
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm
	kus
	6,000
	216,00
	1 296,00
	 

	 
	2
	M
	59341210
	deska stropní plná PZD 890x290x65mm
	kus
	6,000
	310,00
	1 860,00
	 

	 
	3
	K
	411121232
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm
	kus
	5,000
	261,00
	1 305,00
	 

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	1 263,60
	 

	 
	4
	K
	963012510
	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm
	m3
	0,270
	4 680,00
	1 263,60
	 

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot a manipulace se sutí
	
	
	
	82,00
	 

	 
	5
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,410
	200,00
	82,00
	 

	 
	
	VV
	
	0,277*1,48 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,410
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	567,00
	 

	 
	6
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	0,567
	200,00
	113,40
	 

	 
	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,567
	150,00
	85,05
	 

	 
	8
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	5,670
	15,00
	85,05
	 

	 
	
	VV
	
	0,567*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,670
	
	
	 

	 
	9
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,567
	500,00
	283,50
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	9 223,37
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	9 223,37
	 

	 
	10
	K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	58,560
	93,80
	5 492,93
	 

	 
	11
	K
	767995113R
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	58,560
	29,50
	1 727,52
	 

	 
	12
	M
	13010440
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm
	t
	0,059
	32 400,00
	1 911,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 12,18 kg/m
	
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	91,321
	1,00
	91,32
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 2
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-36 940,95
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-26 828,50
	
	
	21,00%
	-5 633,99
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-42 574,94
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-36 940,95
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	-26 828,50
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	-1 577,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Zaktytí top.kanálu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-36 940,95
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-26 828,50
	 

	 
	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	-25 251,30
	 

	 
	5
	K
	631311133
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15
	m3
	-3,300
	4 000,00
	-13 200,00
	 

	 
	2
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	-1,111
	4 300,00
	-4 777,30
	 

	 
	7
	K
	631319175
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
	m3
	-3,300
	100,00
	-330,00
	 

	 
	9
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-0,080
	34 000,00
	-2 720,00
	 

	 
	8
	K
	635111142
	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32
	m3
	-3,300
	1 280,00
	-4 224,00
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-1 577,20
	 

	 
	61
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	-7,886
	200,00
	-1 577,20
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-10 112,45
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	-10 112,45
	 

	 
	62
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	-22,000
	15,00
	-330,00
	 

	 
	63
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	-0,011
	36 000,00
	-396,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	-22*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-0,011
	
	
	 

	 
	65
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	-22,000
	120,00
	-2 640,00
	 

	 
	66
	M
	62836110
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
	m2
	-31,165
	180,00
	-5 609,70
	 

	 
	
	VV
	
	-22*1,4166 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-31,165
	
	
	 

	 
	64
	K
	711199095
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	-22,000
	5,00
	-110,00
	 

	 
	67
	K
	711199097
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
	m2
	-22,000
	30,00
	-660,00
	 

	 
	68
	K
	998711202
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	-104,785
	3,50
	-366,75
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411005
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 191,12
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	27 191,12
	
	
	
	
	
	5 710,14
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 901,26
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 191,12
	32 901,26
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	31 273,20
	37 840,57
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
	-4 082,08
	-4 939,32
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 3
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	31 273,20
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	31 273,20
	
	
	21,00%
	6 567,37
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	37 840,57
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	31 273,20
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	31 273,20
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	5 712,00
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	25 561,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	31 273,20
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	31 273,20
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	5 712,00
	 

	 
	1
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	2,000
	710,00
	1 420,00
	 

	 
	2
	M
	55331596
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	2 090,00
	4 180,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

S, SH, SP
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	998763201
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	56,000
	2,00
	112,00
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	25 561,20
	 

	 
	4
	K
	766R639
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	2,000
	9 180,00
	18 360,00
	 

	 
	5
	K
	766R641
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	2,000
	3 350,00
	6 700,00
	 

	 
	6
	K
	998766202
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	250,600
	2,00
	501,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 3
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-4 082,08
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-4 082,08
	
	
	21,00%
	-857,24
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-4 939,32
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-4 082,08
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-4 082,08
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	-3 442,08
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	-520,00
	 

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	-120,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - vstupy na WC
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-4 082,08
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-4 082,08
	 

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-3 442,08
	 

	 
	148
	K
	781111011
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
	m2
	-2,400
	4,00
	-9,60
	 

	 
	149
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	-2,400
	26,00
	-62,40
	 

	 
	151
	K
	781474117
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2
	m2
	-2,400
	800,00
	-1 920,00
	 

	 
	152
	M
	59761255
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2
	m2
	-2,640
	500,00
	-1 320,00
	 

	 
	
	VV
	
	-2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,640
	
	
	 

	 
	153
	K
	781477111
	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	-2,400
	20,00
	-48,00
	 

	 
	154
	K
	781477114
	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý
	m2
	-2,400
	20,00
	-48,00
	 

	 
	157
	K
	998781202
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	-34,080
	1,00
	-34,08
	 

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-520,00
	 

	 
	163
	K
	783801403
	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení
	m2
	-4,000
	5,00
	-20,00
	 

	 
	164
	K
	783813131
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický
	m2
	-4,000
	35,00
	-140,00
	 

	 
	165
	K
	783R810
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový
	m2
	-2,400
	150,00
	-360,00
	 

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	-120,00
	 

	 
	172
	K
	784181001
	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-1,600
	20,00
	-32,00
	 

	 
	174
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-1,600
	55,00
	-88,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411006
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	48 677,64
	58 899,94
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
	-48 677,64
	-58 899,94
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	48 677,64
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	48 677,64
	
	
	21,00%
	10 222,30
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	58 899,94
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	48 677,64
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	48 677,64
	 

	 
	
	    777 - Podlahy lité
	 
	 
	 
	 
	48 677,64
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	48 677,64
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	48 677,64
	 

	 
	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	48 677,64
	 

	 
	1
	K
	777116041R00
	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, místnost č. 115
	m2
	63,920
	757,30
	48 406,62
	 

	 
	2
	K
	777511105
	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
	m2
	0,000
	1 860,00
	0,00
	 

	 
	3
	K
	777611121
	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový
	m2
	0,000
	250,00
	0,00
	 

	 
	4
	K
	777612109
	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný
	m2
	0,000
	211,00
	0,00
	 

	 
	5
	K
	998777202
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	483,960
	0,56
	271,02
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-48 677,64
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-48 677,64
	
	
	21,00%
	-10 222,30
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-58 899,94
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-48 677,64
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-48 677,64
	 

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	-48 677,64
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Epoxid podlaha kuchyně
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-48 677,64
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-48 677,64
	 

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	-48 677,64
	 

	 
	143
	K
	776R222
	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč.svařování
	m2
	-63,920
	160,00
	-10 227,20
	 

	 
	144
	M
	284R12
	Homogenní probarvený a zátěžově odolný vinyl tl. 2 mm  viz katalogový list INT 01
	m2
	-70,312
	540,00
	-37 968,48
	 

	 
	
	VV
	
	-63,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-70,312
	
	
	 

	 
	147
	K
	998776202
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	-481,957
	1,00
	-481,96
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411007
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	10. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442 790,68
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	442 790,68
	
	
	
	
	
	92 986,04
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535 776,72
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	10. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	442 790,68
	535 776,72
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	554 713,18
	671 202,95
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
	-111 922,50
	-135 426,23
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 5
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	554 713,18
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	554 713,18
	
	
	21,00%
	116 489,77
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	671 202,95
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	554 713,18
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	66 397,19
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	26 704,17
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	32 797,02
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	5 364,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 532,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	485 409,16
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	2 204,21
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	14 706,61
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	3 194,64
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	390 170,82
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	74 737,88
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	395,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	2 906,83
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	554 713,18
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	66 397,19
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	26 704,17
	 

	 
	1
	K
	612315302
	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	4,800
	1 110,00
	5 328,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstupní stěna ke kabinetům CF3"1,6
	
	1,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"1,6
	
	1,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"1,6
	
	1,600
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,800
	
	
	 

	 
	2
	K
	631311114
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
	m3
	3,232
	5 390,00
	17 420,48
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4*0,08
	
	3,232
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,232
	
	
	 

	 
	3
	K
	273325914
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek strojním hlazením
	m2
	37,400
	78,20
	2 924,68
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4-(6*0,5)
	
	37,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,400
	
	
	 

	 
	4
	K
	631319211
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	3,232
	319,00
	1 031,01
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	32 797,02
	 

	 
	5
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	51,400
	15,00
	771,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	6
	K
	965043341
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	3,232
	3 860,00
	12 475,52
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4*0,08
	
	3,232
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,232
	
	
	 

	 
	7
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	11,000
	188,00
	2 068,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	 

	 
	8
	K
	965046119
	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
	m2
	165,000
	85,50
	14 107,50
	 

	 
	
	VV
	
	11*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	165,000
	
	
	 

	 
	9
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	51,400
	50,00
	2 570,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	10
	K
	985112111
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
	m2
	2,500
	322,00
	805,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"13*0,1
	
	1,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 364,00
	 

	 
	11
	K
	9970
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	t
	1,682
	500,00
	841,00
	 

	 
	12
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	9,046
	200,00
	1 809,20
	 

	 
	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	9,046
	150,00
	1 356,90
	 

	 
	14
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	90,460
	15,00
	1 356,90
	 

	 
	
	VV
	
	9,046*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	90,460
	
	
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 532,00
	 

	 
	15
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	7,660
	200,00
	1 532,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	485 409,16
	 

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	2 204,21
	 

	 
	16
	K
	711131101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
	m2
	40,400
	17,40
	702,96
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,400
	
	
	 

	 
	17
	M
	62811120
	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A
	m2
	47,086
	30,30
	1 426,71
	 

	 
	
	VV
	
	40,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,086
	
	
	 

	 
	18
	K
	998711202
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	21,297
	3,50
	74,54
	 

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	14 706,61
	 

	 
	19
	K
	713411111
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
	m2
	27,200
	155,00
	4 216,00
	 

	 
	20
	M
	63152099
	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm
	m2
	29,920
	334,00
	9 993,28
	 

	 
	
	VV
	
	27,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,920
	
	
	 

	 
	21
	K
	998713202
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	142,093
	3,50
	497,33
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	3 194,64
	 

	 
	22
	K
	763131451R00
	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy
	ks
	5,400
	350,00
	1 890,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstupní stěna ke kabinetům CF3"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,400
	
	
	 

	 
	23
	K
	763131721
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
	m
	5,400
	230,00
	1 242,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstupní stěna ke kabinetům CF3"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"1,8
	
	1,800
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,400
	
	
	 

	 
	24
	K
	998763201
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	31,320
	2,00
	62,64
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	390 170,82
	 

	 
	25
	K
	VL3
	Vybourání kovových prosklené stěny s dveřmi, pro další použití, vč. uložení v objektu školy
	m2
	16,500
	1 000,00
	16 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstupní stěna ke kabinetům CF3"5,5
	
	5,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"5,5
	
	5,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"5,5
	
	5,500
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,500
	
	
	 

	 
	26
	K
	767531211
	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy do 0,5 m2
	kus
	6,000
	158,00
	948,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"rohože s rámem 1000 x 500 mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	 

	 
	27
	M
	69752001
	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm
	m2
	3,300
	8 980,00
	29 634,00
	 

	 
	
	VV
	
	3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,300
	
	
	 

	 
	28
	K
	767R00042
	Montáž + dodávka prosklené stěny H9 (dtto H5)
	soub
	0,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	29
	K
	767R00043a
	Přípočet k ceně prosklené stěny H7, za 2. část pevného nadsvětlíku
	soub
	1,000
	11 583,00
	11 583,00
	 

	 
	30
	K
	767R00043c
	Montáž + dodávka prosklené stěny H9 (dtto H5)
	soub
	1,000
	165 600,00
	165 600,00
	 

	 
	31
	K
	767R00043b
	Montáž + dodávka prosklené stěny H8 (dtto H5)
	soub
	1,000
	165 600,00
	165 600,00
	 

	 
	35
	K
	998767202
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	305,820
	1,00
	305,82
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	74 737,88
	 

	 
	36
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	51,400
	5,00
	257,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	37
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	51,400
	25,00
	1 285,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	38
	K
	771151012
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	11,000
	175,00
	1 925,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	 

	 
	39
	K
	771473810
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
	m
	25,000
	32,10
	802,50
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"13
	
	13,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	 

	 
	40
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	25,000
	150,00
	3 750,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"13
	
	13,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"4
	
	4,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	 

	 
	41
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	27,500
	75,00
	2 062,50
	 

	 
	
	VV
	
	25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	27,500
	
	
	 

	 
	42
	K
	771569195
	Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za spárování cement bílý
	m2
	51,400
	15,40
	791,56
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	43
	K
	771574436
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	51,400
	650,00
	33 410,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	44
	M
	59760R
	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	56,540
	500,00
	28 270,00
	 

	 
	
	VV
	
	51,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	56,540
	
	
	 

	 
	45
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
	m2
	51,400
	28,10
	1 444,34
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"40,4
	
	40,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z chodby U2 do U2"2
	
	2,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"3
	
	3,000
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,400
	
	
	 

	 
	46
	K
	998771202
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	739,979
	1,00
	739,98
	 

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	395,00
	 

	 
	47
	K
	781151031
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	m2
	2,500
	158,00
	395,00
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup do CF3 - vestibul"13*0,1
	
	1,300
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do U1"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do MWD"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"vstup z CF3 do S3"4*0,1
	
	0,400
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	 

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	2 906,83
	 

	 
	48
	K
	VRN3
	VRN 1%  z  444.229,91 Kč
	%
	5 590,060
	0,52
	2 906,83
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 5
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-111 922,50
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-111 922,50
	
	
	21,00%
	-23 503,73
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-135 426,23
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-111 922,50
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	-111 922,50
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	-111 922,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Úpravy u vstupních stěn
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-111 922,50
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva
	-111 922,50
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-111 922,50
	 

	 
	122
	K
	767R00042
	H4-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1750/3130  bezpečnostní sklo, odstín a další popis  dle tabulky výrobků  viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření
	ks
	-1,000
	107 250,00
	-107 250,00
	 

	 
	126
	K
	767R641
	System generálniho klíče
	ks
	-1,000
	3 600,00
	-3 600,00
	 

	 
	128
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	-1 072,500
	1,00
	-1 072,50
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202412001
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - EI parapetní žlaby
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 653,60
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	4 653,60
	
	
	
	
	
	977,26
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 630,86
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202412001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - EI parapetní žlaby
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 653,60
	5 630,86
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	4 653,60
	5 630,86
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 6
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI parapetní žlaby
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 653,60
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	4 653,60
	
	
	21,00%
	977,26
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	5 630,86
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI parapetní žlaby
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	4 653,60
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	4 653,60
	 

	 
	
	    1. - Elektromontáže
	 
	 
	 
	4 653,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI parapetní žlaby
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 653,60
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 653,60
	 

	 
	
	D
	1.
	Elektromontáže
	
	
	
	4 653,60
	 

	 
	1
	K
	638020
	DLP-S45 KANÁL + KRYT 85X50 - dodávka Legrand
	m
	14,000
	130,00
	1 820,00
	 

	 
	2
	K
	742110401
	Montáž parapetního kanálu
	m
	14,000
	192,00
	2 688,00
	 

	 
	3
	K
	001
	Podružný materiál, PPV (8% z ceny dodávky)
	%
	18,200
	8,00
	145,60
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202412002
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 886,40
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	10 886,40
	
	
	
	
	
	2 286,14
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 172,54
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202412002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 886,40
	13 172,54
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	52 892,00
	63 999,32
	 

	 
	
	02
	
	méněpráce
	-42 005,60
	-50 826,78
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 7
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	52 892,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	52 892,00
	
	
	21,00%
	11 107,32
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	63 999,32
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	52 892,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	52 892,00
	 

	 
	
	    2. - Svítidla
	 
	 
	 
	 
	52 892,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	52 892,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	52 892,00
	 

	 
	
	D
	2.
	Svítidla
	
	
	
	52 892,00
	 

	 
	4
	K
	40a
	3- NÁHRADA MODUS AREL 1200mm asymetrické svítidlo
	ks
	16,000
	1 775,00
	28 400,00
	 

	 
	7
	K
	42a
	5- NÁHRADA MODUS AREL 1200mm asymetrické svítidlo
	ks
	12,000
	1 775,00
	21 300,00
	 

	 
	18
	K
	002
	Podružný materiál, PPV (8% z ceny dodávky)
	%
	399,000
	8,00
	3 192,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 7
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-42 005,60
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-42 005,60
	
	
	21,00%
	-8 821,18
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-50 826,78
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-42 005,60
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-42 005,60
	 

	 
	
	    2. - Svítidla
	 
	 
	 
	 
	-42 005,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - EI změna svítidel
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-42 005,60
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-42 005,60
	 

	 
	
	D
	2.
	Svítidla
	
	
	
	-42 005,60
	 

	 
	40
	K
	40
	3- SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W
	ks
	-16,000
	1 400,00
	-22 400,00
	 

	 
	42
	K
	42
	5 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W
	ks
	-12,000
	1 435,00
	-17 220,00
	 

	 
	 
	K
	002
	Podružný materiál, PPV (8% z ceny dodávky)
	%
	-298,200
	8,00
	-2 385,60
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202412003
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - Dělící protihlukové a protiprašné stěny a atypická úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíků
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	20. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 023,34
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	28 223,34
	
	
	
	
	
	5 926,90
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 950,24
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202412003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - Dělící protihlukové a protiprašné stěny a atypická úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíků
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	20. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 023,34
	40 950,24
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	35 023,34
	40 950,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 8
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Dělící protihlukové a protiprašné stěny a atypická úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíků
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	20. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	35 023,34
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	28 223,34
	
	
	21,00%
	5 926,90
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	40 950,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Dělící protihlukové a protiprašné stěny a atypická úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíků
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	20. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	35 023,34
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	788,40
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	788,40
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	34 234,94
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	34 234,94
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - Dělící protihlukové a protiprašné stěny a atypická úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíků
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	20. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	35 023,34
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	788,40
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	788,40
	 

	 
	1
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	12,000
	65,70
	788,40
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	34 234,94
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	34 234,94
	 

	 
	2
	K
	763111811R
	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
	m2
	35,000
	92,20
	3 227,00
	 

	 
	3
	K
	763121411
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
	m2
	35,000
	652,00
	22 820,00
	 

	 
	4
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	1,000
	710,00
	710,00
	 

	 
	5
	K
	763181811R
	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových
	kus
	1,000
	140,00
	140,00
	 

	 
	6
	K
	998763201
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	268,970
	2,00
	537,94
	 

	 
	7
	K
	R
	Atyp. úprava konstrukce kazetového podhledu v místě nadsvětlíku vč. nátěru profilu v barvě RAL (chodby)
	kus
	680,000
	10,00
	6 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 9
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - ZL 1 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	136 571,50
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	136 571,50
	
	
	21,00%
	28 680,02
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	165 251,52
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - ZL 1 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	136 571,50
	 

	 
	
	M - M
	 
	 
	 
	 
	136 571,50
	 

	 
	
	    02 - EPS
	 
	 
	 
	 
	2 970,00
	 

	 
	
	    03 - Evakuační rozhlas
	 
	 
	 
	11 125,00
	 

	 
	
	    04 - STK
	 
	 
	 
	 
	61 573,00
	 

	 
	
	    09 - Vícepráce
	 
	 
	 
	 
	60 903,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - ZL 1 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	136 571,50
	 

	 
	
	D
	M
	M
	
	
	
	136 571,50
	 

	 
	
	D
	02
	EPS
	
	
	
	2 970,00
	 

	 
	1
	K
	02001
	Kabel EUROFIRE E30/60 JE-H(St)H 4x2x0,8
	m
	27,000
	110,00
	2 970,00
	 

	 
	
	D
	03
	Evakuační rozhlas
	
	
	
	11 125,00
	 

	 
	2
	K
	03001
	Relé 230V včetně patice
	ks
	1,000
	665,00
	665,00
	 

	 
	3
	K
	03002
	Úprava kabeláže školního zvonění, propojení do ER
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	4
	K
	03003
	Kabel EUROFIRE 180S 2x2,5 - připojení prvních členů reproduktorové linky
	m
	60,000
	91,00
	5 460,00
	 

	 
	
	D
	04
	STK
	
	
	
	61 573,00
	 

	 
	5
	K
	04001
	Stojanový rozvaděč 42U (š)600x(h)800
	ks
	1,000
	16 095,00
	16 095,00
	 

	 
	6
	K
	04002
	Switch, 24x 10/100/1000Mbps, 4x SFP, L2, řízený, bez ventilátorů, černý, POE napájení
	ks
	2,000
	10 098,00
	20 196,00
	 

	 
	7
	K
	04003
	Access point, Hotspot, 1317Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní
	ks
	2,000
	4 821,00
	9 642,00
	 

	 
	8
	K
	04005
	Datová zásuvka 1xRJ45, do parapetního kanálu
	ks
	28,000
	370,00
	10 360,00
	 

	 
	9
	K
	04006
	Datový kabel UTP CAT6 třída Dca
	m
	160,000
	33,00
	5 280,00
	 

	 
	
	D
	09
	Vícepráce
	
	
	
	60 903,50
	 

	 
	10
	K
	09001
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	125,000
	41,00
	5 125,00
	 

	 
	11
	K
	09002
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	15,000
	59,50
	892,50
	 

	 
	12
	K
	09003
	Kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	12,000
	48,00
	576,00
	 

	 
	13
	K
	09004
	Krabice KUL 68
	ks
	10,000
	75,00
	750,00
	 

	 
	14
	K
	09005
	Krabice KU 68
	ks
	6,000
	52,00
	312,00
	 

	 
	15
	K
	09006
	Demontáž prvků (zvonění, školní hodiny, rozhlas), zakončení kabeláže.
	hod
	4,500
	550,00
	2 475,00
	 

	 
	16
	K
	09007
	Vrtání průrazů skrz zdi, železobetonové stropy (železné pláty, roxory, překlady); frézování, vysekání drážky pro kabelové trasy (železobeton); vykružování otvorů pro krabice KU/KUL 68; sádrování kabelových chrániček
	hod
	80,000
	550,00
	44 000,00
	 

	 
	17
	K
	09008
	Přesun datového rozvaděče, dle domluvy na KD
	hod
	4,000
	550,00
	2 200,00
	 

	 
	18
	K
	09009
	Spojky kabelu CAT6 UTP - prodloužení kabelů z důvodu přesunutí datového rozvaděče
	ks
	17,000
	269,00
	4 573,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  - Změnový list č. 9
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - ZL 2 - vícepráce (přídržné magnety)
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	148 215,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	148 215,00
	
	
	21,00%
	31 125,15
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	179 340,15
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - ZL 2 - vícepráce (přídržné magnety)
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	148 215,00
	 

	 
	
	M - M
	 
	 
	 
	 
	148 215,00
	 

	 
	
	    D2 - Přídržné magnety k systému EPS
	 
	 
	 
	148 215,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - ZL 2 - vícepráce (přídržné magnety)
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	148 215,00
	 

	 
	
	D
	M
	M
	
	
	
	148 215,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Přídržné magnety k systému EPS
	
	
	
	148 215,00
	 

	 
	0
	K
	Pol1
	WBX280S - Elektromagnetický přídržný zámek 280 kg, povrchový
	ks
	6,000
	1 183,00
	7 098,00
	 

	 
	0
	K
	Pol2
	WBX280ZL - Z/L držák pro kotvu elektromagnetu WBX280S
	ks
	6,000
	395,00
	2 370,00
	 

	 
	0
	K
	Pol3
	WBX280AS - Podložka pro montáž kotvy zámku WBX280S
	ks
	6,000
	451,00
	2 706,00
	 

	 
	0
	K
	Pol4
	ART 1380/30 D - Přídržný elektromagnet do 100 kg s tlačítkem
	ks
	10,000
	3 344,00
	33 440,00
	 

	 
	0
	K
	Pol5
	I/O modul - dva vstupy/jeden výstup 5A/30V(DC)/230V(AC)
	ks
	1,000
	3 795,00
	3 795,00
	 

	 
	0
	K
	Pol6
	Schrack - Relé RT 8 A, 2P (2CO), 24 V DC, 5 mm - RT424024--
	ks
	1,000
	128,00
	128,00
	 

	 
	0
	K
	Pol7
	Schrack - Patice pro RT/RPS relé, 5mm, šroubové svorky - RT78725---
	ks
	1,000
	154,00
	154,00
	 

	 
	0
	K
	Pol8
	EN54C-5A17 - Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,2 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah
	ks
	2,000
	5 937,00
	11 874,00
	 

	 
	0
	K
	Pol9
	AKU 12V/18,0 Ah - ohniodolné provedení - PS12180 V0
	ks
	4,000
	1 779,00
	7 116,00
	 

	 
	0
	K
	Pol10
	3559-A91345 - Přístroj tlač. ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0SO
	ks
	5,000
	108,00
	540,00
	 

	 
	0
	K
	Pol11
	3558A-A651 B - Kryt tango spínače jednoduchý
	ks
	5,000
	38,00
	190,00
	 

	 
	0
	K
	Pol12
	3901A-B10 B - Tango rámeček 1-násobný bílá
	ks
	5,000
	24,00
	120,00
	 

	 
	0
	K
	Pol13
	Krabice LK 80x28 T HB přístrojová-Tango
	ks
	5,000
	26,00
	130,00
	 

	 
	0
	K
	Pol14
	Kabel JYSTY 1x2x0.8 červený požární kabel
	m
	20,000
	9,00
	180,00
	 

	 
	0
	K
	Pol15
	Kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 P90-R
	m
	380,000
	23,00
	8 740,00
	 

	 
	0
	K
	Pol16
	Elektroinstalační lišta LHD 40X20HF HD - bezhalogenová
	m
	30,000
	155,00
	4 650,00
	 

	 
	0
	K
	Pol17
	Instalační materiál vč. chemické kotvy (10x)
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	0
	K
	Pol18
	Požární utěsnění prostupů vč. označení a certifikátu
	ks
	5,000
	1 250,00
	6 250,00
	 

	 
	0
	K
	Pol19
	HW BASIC - Montáž a instalace kabeláže, přídržných magnetů vč. příslušenství, zdrojů, tlačítek
	hod
	78,000
	590,00
	46 020,00
	 

	 
	0
	K
	Pol20
	SW MASTER - Programování ústředny EPS
	hod
	8,000
	890,00
	7 120,00
	 

	 
	0
	K
	Pol21
	Doprava technika, zboží na území J. Hradce
	ks
	6,000
	99,00
	594,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  - Změnový list č. 9
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-265 266,41
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-265 266,41
	
	
	21,00%
	-55 705,95
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-320 972,36
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-265 266,41
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	-265 266,41
	 

	 
	
	    D1 - PZTS + ACS + DOCHÁZKA
	 
	 
	 
	-37 181,00
	 

	 
	
	    D2 - EPS
	 
	 
	 
	 
	-13 800,00
	 

	 
	
	    D3 - Evakuační rozhlas
	 
	 
	 
	-76 110,00
	 

	 
	
	    D4 - STK
	 
	 
	 
	 
	-129 551,00
	 

	 
	
	    D5 - VSS
	 
	 
	 
	 
	-5 865,00
	 

	 
	
	    D7 - JČ
	 
	 
	 
	 
	-2 759,41
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ technické zabezpečení
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - méněpráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21. 1. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-265 266,41
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	-265 266,41
	 

	 
	
	D
	D1
	PZTS + ACS + DOCHÁZKA
	
	
	
	-37 181,00
	 

	 
	1
	K
	Pol1
	Magnetický kontakt povrchový/ zápustný
	ks
	-1,000
	621,00
	-621,00
	 

	 
	2
	K
	Pol2
	Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení
	m
	-56,000
	415,00
	-23 240,00
	 

	 
	3
	K
	Pol3
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20 včetně uchycení
	m
	-120,000
	69,00
	-8 280,00
	 

	 
	4
	K
	Pol4
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	m
	-60,000
	84,00
	-5 040,00
	 

	 
	
	D
	D2
	EPS
	
	
	
	-13 800,00
	 

	 
	5
	K
	Pol5
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	m
	-200,000
	69,00
	-13 800,00
	 

	 
	
	D
	D3
	Evakuační rozhlas
	
	
	
	-76 110,00
	 

	 
	8
	K
	Pol4
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	m
	-60,000
	84,00
	-5 040,00
	 

	 
	9
	K
	Pol5
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	m
	-120,000
	69,00
	-8 280,00
	 

	 
	6
	K
	Pol6
	Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC
	ks
	-6,000
	2 065,00
	-12 390,00
	 

	 
	7
	K
	Pol7
	Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení
	m
	-120,000
	420,00
	-50 400,00
	 

	 
	
	D
	D4
	STK
	
	
	
	-129 551,00
	 

	 
	12
	K
	Pol10
	Switch, 24x 10/100/1000Mbps, 4x SFP, L2, řízený, bez ventilátorů, černý
	ks
	-1,000
	5 461,00
	-5 461,00
	 

	 
	13
	K
	Pol11
	Datová zásuvka 2xRJ45, design dle silnoproudu
	ks
	-5,000
	390,00
	-1 950,00
	 

	 
	14
	K
	Pol12
	Trasový materiál - páteřní trasa drátěný kabelový žlab 150/50, včetně uchycení
	m
	-120,000
	530,00
	-63 600,00
	 

	 
	15
	K
	Pol13
	Trasový materiál - drátěný kabelový žlab 50/50 včetně uchycení
	m
	-40,000
	420,00
	-16 800,00
	 

	 
	16
	K
	Pol4
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení
	m
	-400,000
	84,00
	-33 600,00
	 

	 
	10
	K
	Pol8
	19' rozvaděč jednodílný 18U/600mm odnímatelné boční kryty
	ks
	-1,000
	6 638,00
	-6 638,00
	 

	 
	11
	K
	Pol9
	19"' vyvazovací panel 1U
	ks
	-2,000
	751,00
	-1 502,00
	 

	 
	
	D
	D5
	VSS
	
	
	
	-5 865,00
	 

	 
	17
	K
	Pol14
	10-portový switch pro 8 IP kamer, 8 portů 10/100 Mb/s (8x PoE + 2x UPLINK 1Gbit + 2x SFP), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 8 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 123W, Napájení: 230VAC, 48VDC/2,5A zdroj (stolní) součástí balení.
	ks
	-1,000
	2 415,00
	-2 415,00
	 

	 
	18
	K
	Pol5
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	m
	-50,000
	69,00
	-3 450,00
	 

	 
	
	D
	D7
	JČ
	
	
	
	-2 759,41
	 

	 
	19
	K
	Pol5
	Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení
	m
	-39,992
	69,00
	-2 759,41
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202502007
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - VZT - odtahy od digestoří
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	18. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 560,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	20 560,00
	
	
	
	
	
	4 317,60
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 877,60
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202502007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - VZT - odtahy od digestoří
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	18. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 560,00
	24 877,60
	 

	 
	
	01
	
	vícepráce
	20 560,00
	24 877,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 10
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - VZT - odtahy od digestoří
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	18. 2. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	20 560,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	20 560,00
	
	
	21,00%
	4 317,60
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	24 877,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - VZT - odtahy od digestoří
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	18. 2. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	20 560,00
	 

	 
	
	D1 - Odtah od digestoří
	 
	 
	 
	20 560,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - VZT - odtahy od digestoří
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	18. 2. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	20 560,00
	 

	 
	
	D
	D1
	Odtah od digestoří
	
	
	
	20 560,00
	 

	 
	1
	K
	1
	Hadice Semiflex 125
	m
	8,000
	305,00
	2 440,00
	 

	 
	2
	K
	2
	Zpětná klapka RSKW 125
	ks
	4,000
	1 024,00
	4 096,00
	 

	 
	3
	K
	3
	Potrubí SPIRO DN 200 rovné
	m
	3,000
	430,00
	1 290,00
	 

	 
	4
	K
	4
	DN 200 tvarové
	m
	1,000
	2 260,00
	2 260,00
	 

	 
	5
	K
	5
	Potrubí SPIRO DN 160 rovné
	m
	3,000
	315,00
	945,00
	 

	 
	6
	K
	6
	DN 160 tvarové
	m
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	 

	 
	7
	K
	7
	Potrubí SPIRO DN 125 rovné
	m
	4,000
	236,00
	944,00
	 

	 
	8
	K
	8
	DN 125 tvarové
	m
	1,000
	1 225,00
	1 225,00
	 

	 
	9
	K
	9
	Odkap na kondenzát
	ks
	1,000
	210,00
	210,00
	 

	 
	10
	K
	10
	Potrubí čtyřhranné
	m2
	3,000
	750,00
	2 250,00
	 

	 
	11
	K
	11
	Spojovací a závěsový materiál
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411008
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	402 169,85
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	751 189,22
	
	
	
	
	
	157 749,74
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559 919,59
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	17. 12. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	751 189,22
	908 938,96
	 

	 
	
	01
	
	EI vytápění - vícepráce
	576 239,00
	697 249,19
	 

	 
	
	03
	
	ZTI - vícepráce
	174 950,22
	211 689,77
	 

	 
	
	4
	
	ZTI méněpráce
	
	
	
	
	-349 019,37   
	-422 313,44   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 11
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - EI vytápění - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	576 239,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	576 239,00
	
	
	21,00%
	121 010,19
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	697 249,19
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - EI vytápění - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	576 239,00
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	576 239,00
	 

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	519 864,00
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	56 375,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - EI vytápění - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	576 239,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	576 239,00
	 

	 
	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	519 864,00
	 

	 
	1
	K
	733122203
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2
	m
	44,000
	435,00
	19 140,00
	 

	 
	2
	K
	733122204
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5
	m
	114,000
	518,00
	59 052,00
	 

	 
	3
	K
	733122205
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5
	m
	159,000
	627,00
	99 693,00
	 

	 
	4
	K
	733122206
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5
	m
	62,000
	850,00
	52 700,00
	 

	 
	5
	K
	733122207
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5
	m
	110,000
	1 120,00
	123 200,00
	 

	 
	6
	K
	733122208
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5
	m
	90,000
	1 400,00
	126 000,00
	 

	 
	7
	K
	733123111
	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 22/2,6
	kus
	7,000
	220,00
	1 540,00
	 

	 
	8
	K
	733123112
	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 28/2,6
	kus
	11,000
	281,00
	3 091,00
	 

	 
	9
	K
	733123115
	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 38/2,6
	kus
	8,000
	428,00
	3 424,00
	 

	 
	10
	K
	733124114
	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 25/ 10
	kus
	28,000
	778,00
	21 784,00
	 

	 
	11
	K
	733133151
	Kompenzátory pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými ohyby DN 40
	kus
	4,000
	2 560,00
	10 240,00
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	56 375,00
	 

	 
	12
	K
	767995101
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg
	kg
	205,000
	275,00
	56 375,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 11
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - ZTI - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	174 950,22
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	174 950,22
	
	
	21,00%
	36 739,55
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	211 689,77
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - ZTI - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	174 950,22
	 

	 
	
	D1 - 1. PP. - odpadní potrubí z kuchyně 1.NP
	 
	 
	 
	13 386,67
	 

	 
	
	D2 - 1.NP - napojení odpadního potrubí + revizní kusy
	 
	 
	 
	29 949,33
	 

	 
	
	D3 - 1.NP + 2.NP 
	 
	 
	 
	9 544,12
	 

	 
	
	D4 - Střešní svody
	 
	 
	 
	32 166,00
	 

	 
	
	D5 - Potrubní rozvody odpady, vodu a požární vodu 
	 
	 
	 
	44 745,00
	 

	 
	
	D6 - Požární voda - přívod - dopočet bm
	 
	 
	 
	13 964,00
	 

	 
	
	D7 - Bojler 1.NP
	 
	 
	 
	 
	7 349,00
	 

	 
	
	D8 - Armatury - hlavní přívod
	 
	 
	 
	3 658,00
	 

	 
	
	D9 - 2.NP - Úpravy pro myčku
	 
	 
	 
	5 910,10
	 

	 
	
	D10 - 2.NP - Úpravy pro původní umyvadlo
	 
	 
	 
	6 478,00
	 

	 
	
	D11 - VRN
	 
	 
	 
	 
	7 800,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ EI - SBD Leština
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - ZTI - vícepráce
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 12. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	174 950,22
	 

	 
	
	D
	D1
	1. PP. - odpadní potrubí z kuchyně 1.NP
	
	
	
	13 386,67
	 

	 
	58
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	17,000
	14,40
	244,80
	 

	 
	59
	K
	721140913
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75
	kus
	3,000
	765,00
	2 295,00
	 

	 
	60
	K
	721174024
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
	m
	17,500
	591,00
	10 342,50
	 

	 
	61
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	17,000
	28,80
	489,60
	 

	 
	62
	K
	OST-R4
	Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za uložení
	t
	0,036
	0,00
	0,00
	 

	 
	63
	K
	998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,016
	923,00
	14,77
	 

	 
	
	D
	D2
	1.NP - napojení odpadního potrubí + revizní kusy
	
	
	29 949,33
	 

	 
	64
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	300,000
	65,70
	19 710,00
	 

	 
	65
	K
	721140912
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	688,00
	1 376,00
	 

	 
	66
	K
	721140913
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75
	kus
	9,000
	765,00
	6 885,00
	 

	 
	67
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	471,00
	471,00
	 

	 
	68
	M
	28615601
	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50
	kus
	2,000
	93,40
	186,80
	 

	 
	69
	M
	28615602
	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75
	kus
	9,000
	126,00
	1 134,00
	 

	 
	70
	M
	28615603
	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110
	kus
	1,000
	133,00
	133,00
	 

	 
	71
	K
	998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,058
	923,00
	53,53
	 

	 
	
	D
	D3
	1.NP + 2.NP 
	
	
	
	9 544,12
	 

	 
	73
	M
	55147363
	ventil přivzdušňovací vnitřní odpadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	450,00
	900,00
	 

	 
	74
	M
	55147367
	ventil přivzdušňovací vnitřního odpadního potrubí DN 75
	kus
	8,000
	133,00
	1 064,00
	 

	 
	75
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	9,000
	812,00
	7 308,00
	 

	 
	76
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	9,000
	28,80
	259,20
	 

	 
	77
	K
	998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,014
	923,00
	12,92
	 

	 
	
	D
	D4
	Střešní svody
	
	
	
	32 166,00
	 

	 
	20
	K
	Pol19
	Bourání, prostupy panelovými stropy
	ks
	3,000
	1 520,00
	4 560,00
	 

	 
	21
	K
	Pol20
	Střešní vpusť bez vytápění
	ks
	3,000
	2 948,00
	8 844,00
	 

	 
	22
	K
	Pol21
	Potrubí KG D125 od střešních svodů
	m
	4,500
	704,00
	3 168,00
	 

	 
	23
	K
	Pol22
	Přechodové armatury KG redukce 125x160 mmm
	ks
	3,000
	328,00
	984,00
	 

	 
	24
	K
	Pol23
	Demontáže stáv. střešních vpustí
	ks
	3,000
	500,00
	1 500,00
	 

	 
	25
	K
	Pol24
	Izolace fólií PVC střešních vpustí vč. dodávky
	ks
	3,000
	3 420,00
	10 260,00
	 

	 
	26
	K
	Pol25
	Úprava prostupů stropní konstrukcí
	ks
	3,000
	850,00
	2 550,00
	 

	 
	27
	K
	Pol26
	Přesun hmot izolací
	kpl
	1,000
	300,00
	300,00
	 

	 
	
	D
	D5
	Potrubní rozvody odpady, vodu a požární vodu 
	
	
	44 745,00
	 

	 
	28
	K
	Pol27
	Konzole, objímky, kotvící mat. pro rozvody HT,PZ,PPR
	kpl
	1,000
	25 745,00
	25 745,00
	 

	 
	29
	K
	Pol28
	Zámečnické přípomoci - montáž kotevních a nosných kcí
	kpl
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	 

	 
	30
	K
	Pol29
	Přesun hmot
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	D
	D6
	Požární voda - přívod - dopočet bm
	
	
	
	13 964,00
	 

	 
	31
	K
	Pol30
	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lis. D 42x1,5 mm
	m
	12,000
	615,00
	7 380,00
	 

	 
	32
	K
	Pol31
	Montáž izolace potrubí 48/20mm vč.dodávky 110+186 Kč
	m
	12,000
	296,00
	3 552,00
	 

	 
	33
	K
	Pol32
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	12,000
	36,00
	432,00
	 

	 
	34
	K
	Pol33
	Revize hydrantů, průtoky
	ks
	4,000
	650,00
	2 600,00
	 

	 
	
	D
	D7
	Bojler 1.NP
	
	
	
	7 349,00
	 

	 
	35
	K
	Pol34
	Nové konzole pro stáv ohřívač do 125
	ks
	1,000
	1 029,00
	1 029,00
	 

	 
	36
	K
	Pol35
	Přeložení stáv. rozvodu pro stáv. ohřívač
	kpl
	1,000
	5 820,00
	5 820,00
	 

	 
	37
	K
	Pol6
	Přesun hmot
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	
	D
	D8
	Armatury - hlavní přívod
	
	
	
	3 658,00
	 

	 
	38
	K
	Pol36
	Přírubové armatury tlakové a PZ armatury SV
	kpl
	1,000
	3 658,00
	3 658,00
	 

	 
	
	D
	D9
	2.NP - Úpravy pro myčku
	
	
	
	5 910,10
	 

	 
	39
	K
	Pol37
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	1,500
	475,00
	712,50
	 

	 
	40
	K
	Pol38
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	5,600
	386,00
	2 161,60
	 

	 
	41
	K
	Pol39
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	2,000
	410,00
	820,00
	 

	 
	42
	K
	Pol40
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75
	ks
	1,000
	598,00
	598,00
	 

	 
	43
	K
	Pol41
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150
	ks
	1,000
	790,00
	790,00
	 

	 
	44
	K
	Pol42
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	ks
	1,000
	59,00
	59,00
	 

	 
	45
	K
	Pol43
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	ks
	1,000
	69,00
	69,00
	 

	 
	46
	K
	Pol44
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	10,000
	20,00
	200,00
	 

	 
	47
	K
	Pol6
	Přesun hmot
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	
	D
	D10
	2.NP - Úpravy pro původní umyvadlo
	
	
	
	6 478,00
	 

	 
	48
	K
	Pol45
	Potrubí vodovodní plast PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm
	m
	7,000
	352,00
	2 464,00
	 

	 
	49
	K
	Pol46
	Potrubí vodovodní plast PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm
	m
	5,000
	405,00
	2 025,00
	 

	 
	50
	K
	Pol47
	Ochrana vod potrubí termoizolací z PE tl do 9 mm DN do 45 mm
	m
	7,000
	29,00
	203,00
	 

	 
	51
	K
	Pol48
	Ochrana vod potrubí termoizolací z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	5,000
	39,00
	195,00
	 

	 
	52
	K
	Pol49
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	ks
	1,000
	79,00
	79,00
	 

	 
	53
	K
	Pol50
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	12,000
	29,00
	348,00
	 

	 
	54
	K
	Pol51
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40
	m
	12,000
	26,00
	312,00
	 

	 
	55
	K
	Pol52
	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C
	ks
	1,000
	352,00
	352,00
	 

	 
	56
	K
	Pol6
	Přesun hmot
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	
	D
	D11
	VRN
	
	
	
	7 800,00
	 

	 
	57
	K
	Pol53
	VRN, dopravné - 5 %
	%
	5,000
	1 560,00
	7 800,00
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	VÝKAZ VÝMĚR
	
	
	
	
	

	
	Výrobci jsou uvedeni pouze orientačně, podstatné je pouze zachování technických parametrů výrobků. Všechny položky odkazují na daným projektem řešenou část objektu.

	
	Název stavby:
	Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec - REVIZE 2023
	
	
	

	
	Název objektu:
	D.1.4.4 Vytápění - PAVILON U 2.1
	
	
	
	
	

	
	Investor:
	
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	sídliště Vajgar č. p. 692/III., Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel PD:
	Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel nabídky:
	
	
	
	
	
	

	poř.č.
	KCN
	Kód položky
	Název
	označ-výrobce
	MJ
	Množství
	Kč/množství
	Cena bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	731
	 733 11 1102
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN10
	 
	m
	-3
	281,00 Kč
	-843,00 Kč

	19
	731
	 733 11 1103
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15
	 
	m
	-41
	311,00 Kč
	-12 751,00 Kč

	20
	731
	 733 11 1104
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20
	 
	m
	-74
	337,00 Kč
	-24 938,00 Kč

	21
	731
	 733 11 1105
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25
	 
	m
	-170
	415,00 Kč
	-70 550,00 Kč

	22
	731
	 733 11 1106
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32
	 
	m
	-55
	571,00 Kč
	-31 405,00 Kč

	23
	731
	 733 11 1107
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40
	 
	m
	-122
	683,00 Kč
	-83 326,00 Kč

	24
	731
	 733 11 1108
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50
	 
	m
	-90
	815,00 Kč
	-73 350,00 Kč

	 
	 
	 
	733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem
	 
	 
	 
	-297 163,00 Kč
	0,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	731
	 734 49 4213
	Návarek 1/2"
	 
	ks
	-26
	200,00 Kč
	-5 200,00 Kč

	 
	 
	 
	734 - ARMATURY ÚT - celkem
	 
	 
	 
	-5 200,00 Kč
	0,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	VRN
	030001000
	Zařízení staveniště
	 
	%
	-1,30000
	10 742,22 Kč
	-13 784,84 Kč

	85
	VRN
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	 
	%
	-0,60000
	10 742,22 Kč
	-6 362,23 Kč

	86
	VRN
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	 
	%
	-2,50000
	10 742,22 Kč
	-26 509,30 Kč

	 
	 
	 
	Vedlejší rozpočové náklady - celkem
	 
	 
	 
	-46 656,37 Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	S bez DPH:
	-349 019,37 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	DPH
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202503010
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11. 3. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 661,32
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	59 661,32
	
	
	
	
	
	12 528,88
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 190,20
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202503010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	11. 3. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 661,32
	72 190,20
	 

	 
	
	202503010
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	59 661,32
	72 190,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 12
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11. 3. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	59 661,32
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	59 661,32
	
	
	21,00%
	12 528,88
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	72 190,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11. 3. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	59 661,32
	 

	 
	
	A - Schodišťová zeď u vstupu do pavilonu
	 
	 
	 
	24 412,92
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	1 219,87
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	12 285,15
	 

	 
	
	      4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	664,40
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	7 107,30
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 146,00
	 

	 
	
	    997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	1 868,40
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	786,20
	 

	 
	
	B - Světlíky
	 
	 
	 
	 
	11 642,80
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 142,80
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	8 500,00
	 

	 
	
	C - Fyzika stupínek
	 
	 
	 
	5 416,60
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	5 416,60
	 

	 
	
	D - Kuchyň
	 
	 
	 
	 
	15 789,00
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	9 147,00
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	6 642,00
	 

	 
	
	E - WC zakapotování VZT
	 
	 
	 
	2 400,00
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	2 400,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	koncept_5ZŠ Kuchyň...e.mail 21.1.2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11. 3. 2025
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	59 661,32
	 

	 
	
	D
	A
	Schodišťová zeď u vstupu do pavilonu
	
	
	
	24 412,92
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 219,87
	 

	 
	1
	K
	273321411
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,110
	4 250,00
	467,50
	 

	 
	
	VV
	
	4,4*0,25*0,1
	
	0,110
	
	
	 

	 
	2
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	0,930
	670,00
	623,10
	 

	 
	
	VV
	
	2*(4,4+0,25)*0,1
	
	0,930
	
	
	 

	 
	3
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	0,930
	139,00
	129,27
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	12 285,15
	 

	 
	4
	K
	311113143
	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	4,400
	1 670,00
	7 348,00
	 

	 
	
	VV
	
	4,4*1
	
	4,400
	
	
	 

	 
	5
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,037
	55 100,00
	2 038,70
	 

	 
	
	VV
	
	"pruty svislé D10mm - 0,62 kg/m"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"8 prutů délky 1m na 1m délky zdi"8*4,4*1,0*0,62*0,001
	
	0,022
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"pruty vodorovné D8mm - 0,40 kg/m"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"4 šáry po 2 prutech - délka 4,4m + 10% na přesahy"4*2*4,4*0,40*0,001*1,1
	
	0,015
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,037
	
	
	 

	 
	6
	K
	348272515R
	Plotová stříška z beton.dlaždic 400x400mm
	m
	4,500
	295,00
	1 327,50
	 

	 
	7
	M
	59245320
	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní
	m2
	1,958
	463,00
	906,55
	 

	 
	
	VV
	
	"12 ks 400x400mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	12*0,4*0,4
	
	1,920
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,958
	
	
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	664,40
	 

	 
	8
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,055
	4 640,00
	255,20
	 

	 
	
	VV
	
	"betonová hlava spádová - t. 40-60 mm"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	4,4*0,25*0,05
	
	0,055
	
	
	 

	 
	9
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	0,465
	738,00
	343,17
	 

	 
	
	VV
	
	2*(4,4+0,25)*0,05
	
	0,465
	
	
	 

	 
	10
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	0,465
	142,00
	66,03
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	7 107,30
	 

	 
	11
	K
	622331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	15,900
	447,00
	7 107,30
	 

	 
	
	VV
	
	(4,4*1,1)+(1*0,8)+(4,9*1,9)+(2*0,25*1,9)
	
	15,900
	
	
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 146,00
	 

	 
	12
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	1,200
	955,00
	1 146,00
	 

	 
	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	1 868,40
	 

	 
	13
	K
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
	t
	2,160
	200,00
	432,00
	 

	 
	14
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,160
	150,00
	324,00
	 

	 
	15
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,160
	15,00
	32,40
	 

	 
	16
	K
	9970
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
	t
	2,160
	500,00
	1 080,00
	 

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	786,20
	 

	 
	17
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	3,931
	200,00
	786,20
	 

	 
	
	D
	B
	Světlíky
	
	
	
	11 642,80
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 142,80
	 

	 
	18
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	36,000
	87,30
	3 142,80
	 

	 
	
	VV
	
	"10x světlík, lešení 1,2*3,0 m"
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	10*1,2*3,0
	
	36,000
	
	
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 500,00
	 

	 
	19
	K
	763111725R
	Páska samolepící
	ks
	10,000
	200,00
	2 000,00
	 

	 
	20
	K
	763135602R
	SDK - úprava podhledu z chodby do dveřních světlíků, včetně nátěru
	ks
	10,000
	650,00
	6 500,00
	 

	 
	
	D
	C
	Fyzika stupínek
	
	
	
	5 416,60
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	5 416,60
	 

	 
	21
	K
	771161022R
	Montáž profilu pro schodové hrany
	m
	10,300
	150,00
	1 545,00
	 

	 
	22
	M
	59054140R
	profil L schodová hrana č. 14252704
	m
	10,800
	352,00
	3 801,60
	 

	 
	
	VV
	
	9,818*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,800
	
	
	 

	 
	23
	M
	59054141R
	profil L č. 101152
	m
	1,000
	70,00
	70,00
	 

	 
	
	VV
	
	0,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000
	
	
	 

	 
	
	D
	D
	Kuchyň
	
	
	
	15 789,00
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	9 147,00
	 

	 
	24
	K
	763135601R
	SDK kastlík oboustranný
	m
	8,760
	825,00
	7 227,00
	 

	 
	
	VV
	
	(0,91+0,3)*6,51
	
	7,877
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	(0,91+0,22)*2,24
	
	2,531
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,408
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	8,76
	
	8,760
	
	
	 

	 
	25
	K
	763135611R
	Výztuhy pro horní skříňky kuch. linky a pro zábradlí kotvené k příčce SDK na podestě
	ks
	12,000
	160,00
	1 920,00
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	6 642,00
	 

	 
	26
	K
	766811211R
	Doplnění desky kuchyňské linky kolem sporáků, včetně dodávky desky
	kus
	2,000
	3 321,00
	6 642,00
	 

	 
	
	D
	E
	WC zakapotování VZT
	
	
	
	2 400,00
	 

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	2 400,00
	 

	 
	27
	K
	763135612R
	SDK - zakapotování VZT na WC
	ks
	4,000
	600,00
	2 400,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č. 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	202411009
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-533 687,04
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	-533 687,04
	
	
	
	
	
	-112 074,28
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-645 761,32
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	202411009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	26. 11. 2024
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-533 687,04
	-645 761,32
	 

	 
	
	202411009
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	-533 687,04
	-645 761,32
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 13
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-533 687,04
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	-159 225,94
	
	
	21,00%
	-33 437,45
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-567 124,49
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-533 687,04
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	-206 014,30
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	-9 850,00
	 

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	-196 164,30
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	-327 672,74
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	-2 368,44
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	-370,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	5ZŠ - LM elektric - odpočty souhrnné
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	26. 11. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-533 687,04
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-206 014,30
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-9 850,00
	 

	 
	39
	K
	965049112
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	m3
	-9,850
	1 000,00
	-9 850,00
	 

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	-196 164,30
	 

	 
	30
	K
	763R11
	/Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m ezalitová  příčka
	kus
	-35,000
	300,00
	-10 500,00
	 

	 
	60
	K
	96R5
	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05
	t
	-33,440
	1 470,00
	-49 156,80
	 

	 
	24
	K
	96R5
	Stabilizace, balení, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu na skládce/vč.dopravní vzdálenost 
	t
	-30,335
	4 500,00
	-136 507,50
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-327 672,74
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	-2 368,44
	 

	 
	108
	K
	766694114
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	kus
	-1,000
	370,00
	-370,00
	 

	 
	109
	M
	607R94
	deska parapetní dřevotřísková vnitřní  dle stávajících desek 
	m
	-4,880
	400,00
	-1 952,00
	 

	 
	119
	K
	998766202
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	-23,220
	2,00
	-46,44
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-132 150,00
	 

	 
	118
	K
	767R641
	System generálniho klíče
	ks
	-33,000
	3 350,00
	-110 550,00
	 

	 
	126
	K
	767R641
	System generálniho klíče
	ks
	-6,000
	3 600,00
	-21 600,00
	 

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	-133 018,07
	 

	 
	129
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	-91,100
	5,00
	-455,50
	 

	 
	130
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	-91,100
	25,00
	-2 277,50
	

	 
	131
	K
	771151012
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	-91,100
	175,00
	-15 942,50
	

	 
	135
	K
	771574122
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2
	m2
	-91,000
	650,00
	-59 150,00
	

	 
	136
	M
	597R6
	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru   přes 85 do 100 ks/m2  / viz stávající
	m2
	-100,100
	500,00
	-50 050,00
	

	 
	137
	K
	771577111
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	-72,000
	15,00
	-1 080,00
	

	 
	138
	K
	771577114
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	-91,000
	20,00
	-1 820,00
	

	 
	139
	K
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	-2 242,566
	1,00
	-2 242,57
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-59 660,23
	

	 
	170
	K
	7842R2
	Nátěr  SDK příček bilá vzhled štuku
	m2
	-701,885
	85,00
	-59 660,23
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	 
	-476,00
	

	 
	101
	K
	722182014
	Podpůrný žlab pro potrubí D 40
	m
	-7,000
	68,00
	-476,00
	


	Změnový list č. 14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	-148 751,03

	2. Svítidla
	
	
	
	
	
	0,00

	3. Ukončení vodičů
	
	
	
	
	
	0,00

	4. Rozvaděče
	
	
	
	
	
	0,00

	5. Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	0,00

	6. HZS
	
	
	
	
	
	-12 074,65

	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	-160 825,68

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	Materiál 

	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek
	m
	-600
	24,00
	-14 400,00
	11,40
	-6 840,00

	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek
	m
	-140
	33,00
	-4 620,00
	35,20
	-4 928,00

	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost
	m
	-950
	26,00
	-24 700,00
	8,00
	-7 600,00

	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	-1540
	29,00
	-44 660,00
	12,00
	-18 480,00

	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	-220
	33,00
	-7 260,00
	26,50
	-5 830,00

	Trubka zemní, červená o40
	m
	-140
	30,00
	-4 200,00
	11,50
	-1 610,00

	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	-99 840,00
	 
	-45 288,00

	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	-3 623,03

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	-148 751,03

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	6. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)
	%
	-0,4905
	21 101,86
	-10 349,70
	 
	 

	Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu
	%
	-0,0817
	21 101,86
	-1 724,95
	 
	 

	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	-12 074,65
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