dodatek č. 2 
ke smlouvě o realizaci veřejné zakázky s názvem „Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK)“ uzavřený dnešního dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Prague City Tourism a.s.
se sídlem	Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 — Staré Město
ID datové schránky	27xc56a
IČO			07312890
DIČ			CZ07312890
bankovní spojení	PPF Banka a.s.
číslo účtu		2030690005/6000
zastoupená		Mgr. Františkem Ciprem, předsedou představenstva
Mgr. Janou Adamcovou, místopředsedkyní představenstva
dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“
a 
Meta IT s.r.o.
se sídlem		Lidická 965/31, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. C 60026
ID datové schránky	h9gmc5f
IČO			28305264
DIČ			CZ28305264
bankovní spojení	Fio Banka
číslo účtu		2000106189/2010
zastoupená		Ladislavem Ruttkayem, jednatelem
dále jen „Dodavatel“
Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

preambule
I. 	Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2022 smlouvu, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1, který Strany uzavřely dne 7. 12. 2022 (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen jako „Smlouva“).
II. 	Předmětem Smlouvy bylo vytvoření nástroje umožňujícího aplikační podporu pro efektivní výkon destinačního managmentu Hlavního města Prahy (dále též „Systém“), poskytování služeb správy a provozu ve vztahu k vytvořenému Systému a dále jeho budoucí rozvoj. Podle čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy měl být rozvoj Systému poskytován maximálně v rozsahu 580 člověkodní během doby trvání platnosti Smlouvy.
III. 	Objednatel při vymezení předmětu Veřejné zakázky předpokládal, že limit 580 MD pro služby rozvoje bude dostačovat pro zajištění rozvoje Systému po celou dobu jeho životnosti.
IV. 	Z důvodů okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy, byl Objednatel nucen čerpat služby rozvoje ve zvýšené míře oproti tomu, co bylo předpokládáno při přípravě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Mezi tyto okolnosti patří především:
a)	pokyn jediného akcionáře Objednatele, tj. Hlavního města Prahy k začlenění PCB (Prague Convention Bureau) na Prague.eu;
b)	začlenění nových významných produktů Objednatele, které byly realizovány po uzavření Smlouvy (např. provoz barokní prohlídkové trasy v Klementinu nebo postupně se rozvíjející se program Official City Partner (zapojení významných pražských hotelů do spolupráce při kultivaci cestovního ruchu, a to vše ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací);
c)	výpadek ruské klientely z důvodu současné zahraničně-politické situace a na to navazující změny v cestovním ruchu, které se odrážejí i v potřebě jiného nastavení obsahu webu;
d)	začlenění výsledků společenskovědního průzkumu a humanitního výzkumu (realizováno Sociologickým ústavem Akademie věd, v.v.i.), který identifikoval a charakterizoval skupiny kultivovaných turistů vybraných národností; nový důraz na práci s vybranými narativy, které jsou důležité pro konkrétní národnosti přijíždějící do Prahy, změna přístupu při tvorbě webu;
e)	nutnost integrace s projektem VISITIS, který byl realizován Hlavním městem Prahou a následně bylo zajištění jeho provozu převedeno na Objednatele;
f)	nutnost rozšířené nadstavby generování produktu Prague Visitor Pass formou voucheru z důvodu neexistujícího rozhraní na straně dodavatele;
g)	nutnost rozšířených integrací se stávajícími interními systémy Support Box a newsletter systémem;
h)	nutnost rozšířit funkce B2B profilu z důvodu poskytování lepších služeb partnerské síti Objednatele;
ch)	zpevnění architektury z důvodu rychlejšího nárůstu požadavků na výkon a z důvodu kampaňovitého a sezónního způsobu fungování PKPOK z důvodu vyhodnocení reálných datových toků.
V.	Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo v průběhu roku 2024 a v prvním čtvrtletí roku 2025 k vyčerpání maximálního limitu pro služby rozvoje, který je sjednán v čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a v kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy. Tato skutečnost sama o sobě nemá žádný vliv na trvání Smlouvy, znemožňuje však uskutečňování dalších služeb rozvoje Systému.
VI.	Vzhledem k tomu, že Objednatel má zájem na provádění dalšího rozvoje Systému během trvání Smlouvy, hodlají Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) navýšit limit pro služby rozvoje sjednaný v čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy a v kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy, a to o 440 člověkodnů služeb rozvoje.
VII.	Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) platí, že „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a)	není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b)	způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.“
Podle § 222 odst. 9 ZZVZ pak platí, že „…Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.“. 
VIII.	Služby rozvoje Systému splňují podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o doplnění vývojových prací do aplikačního vybavení, které bylo vyvinuto Dodavatelem a které je aktuálně provozováno Dodavatelem. Z technických důvodů proto tyto dodatečné dodávky nemohou být provedeny dodavatelem odlišným od zhotovitele původního Díla. Celková hodnota závazku ze Smlouvy přesahuje k dnešnímu dni částku 11.870.000 Kč bez DPH. Limit cenového nárůstu podle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ činí 3.561.000 Kč bez DPH. Hodnota předpokládaného navýšení limitu pro služby rozvoje činí 3.520.000 Kč bez DPH a nedosahuje tak limitu stanoveného v § 222 odst. 9 ZZVZ. Vzhledem k těmto důvodům je uzavření Dodatku ohledně tohoto navýšení limitu pro služby rozvoje v souladu s požadavky vyplývajícími ze ZZVZ.
IX.	Podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy lze s výhradou změn provedených v souladu s čl. 11 odst. 2 Smlouvy tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
X.	Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 15 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
1	předmět dodatku
1.1	Dosavadní znění čl. 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„c)	Závazek Zhotovitele zajistit další rozvoj Systému dle požadavků Objednatele v souladu s postupem uvedeným v Příloze č. 4 Smlouvy po dobu trvání této smlouvy. Pro zajištění možnosti dalšího rozvoje Systému (dále jen „Rozvoj“) stanovuje Objednatel maximální limit 1020 člověkodní během platnosti a účinnosti Smlouvy.“. 
1.2	Dosavadní znění kapitoly 1 Přílohy č. 4 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„Tento dokument specifikuje podmínky Plnění dle článku 1 odst. 1 písm. c) Smlouvy, tedy rozvoj Systému (dále jen „Rozvoj“). Rozvojem jsou míněny veškeré změny, tedy úpravy a přírůstky Systému realizované nad rámec údržby a změn (např. v podobě instalace opravných verzí a aktualizací nových SW produktů) uskutečňovaných dle Přílohy č. 3 Smlouvy. 
Pro zajištění možnosti dalšího Rozvoje stanovuje Objednatel maximální limit 1020 (tisíc dvacet) člověkodní po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.“.
2	závěrečná ustanovení
2.1	Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 1 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2.2	Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje nic, co by některá ze Smluvních stran mohla považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504, občanského zákoníku, v platném znění.  
2.3	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 
2.4	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele						
V Praze dne DD.MM.YYYY				


			           
Mgr. František Cipro					Mgr. Jana Adamcová				
předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva
Prague City Tourism, a.s.				Prague City Tourism, a.s.

Za Dodavatele				
V Brně dne DD.MM.YYYY				


			           
Ing. Ladislav Ruttkay								
jednatel
Meta IT s.r.o.
Žatecká 110/2
CZ 110 00 Praha 1 — Staré Město
prague.eu	
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