
Protokol o změně díla Změnový list č.01

Změnu vyvolal:

ANO

xxx

ANO

xxx

xxx

xxx

xxx

sazba: 21%

xxx

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

97 948,00

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
64 859,00

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 118 517,08

celkem v Kč bez DPH
162 807,00

te
rm

ín
y

Odsouhlasení změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

20.05.2025

ANO

Zhotovitel: Tomáš Otřísal

Objednatel: Ing. Dan Zeman

Předmět díla:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 

ce
n

y
 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil: Insta-on s.r.o., Tomáš Otřísal-jednatel

Oprava místností č. 34-38 v budově DLC Synkova 2167/26, Brno

budova DLC Synkova 2167/26, Brno

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Insta-on s.r.o., Na Bítýškách 610, 664 71 Veverská Bítýška

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Objekt:

Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - PŘÍPOČTY                                              

Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - ODPOČTYp
ří

lo
h

y Přílohy: 

hodnota přípočtů (víceprací)

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

zm
ěn

y

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

Důvodem změny předmětu díla a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a 

které jsou nutné pro řádné dokončení díla.             

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě

Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - PŘÍPOČTY                                  162 807,00 Kč bez DPH                        

Položkový rozpočet k změnovému listu č. 01 - ODPOČTY                                    64 859,00 Kč bez DPH                           

Rozdíl změna celkem                                                                                                97 948,00 Kč bez DPH                      

Výše DPH 20 569,08

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

dokumentace skut.provedení


