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SMLOUVA O DILO

Stavebni udrzba mostu a propustki v okresech Bruntal, Opava a Novy
Ji¢in 2024-2025 (DS ¢. 4)

(Dil¢i smlouva uzaviena na zikladé Smlouvy na opakujici se stavebni prace, ¢. smlouvy
objednatele 16PU-005141/24, ze dne 14.11.2024)

Cislo smlouvy objednatele: 16PU-005337/25

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, ¢. 4. 10006-15937031/0710
zastoupeno: I cditc! Spravy Ostrava

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

vedouci provozniho tseku

e-mail: ]
tel.: ]
kontaktni osoba ve vécech technickych: I cdouci oddéleni udrzby

c-mai: |

|
I
.
|
I
|
|

(dale jen ,,objednatel*)

a

EDS Trade s.r.o.

se sidlem: Cerveny dvar 1180/18, Pod Cvilinem,
794 01 Krnov

ICO, DIC: 03832210, CZ03832210

bankovni spojent: KB, as., ¢u. 115-7956990207/0100



zastoupen: I cdnatel a obchodni feditel

I i c(natel spolecnosti
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I I j<dnatel a obchodni Feditel

e-mail: I
tel: |
I cditel spoleCnosti
e-mail: I
tel: |
kontaktni osoba ve vécech technickych: I obni ieditel
e-mail: I
tel: |
I (cchnicky feditel
e-mail: |
tel: I

(dale jen , dodavatel nebo ,,zhotovitel“)
(dale spole¢né jen , smluvni strany”, jednotliveé jako , smluvni strana®)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba Stavebni tdrzba mostu a propustku v okresech
Bruntil, Opava a Novy Ji¢in 2024-2025 (DS ¢ 4), Evidenéni dislo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vysi 7 324 379,00 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(@) (b)=DPHz (¢)=(a)+ (b)
castky (a)

Stavebni udrzba
mostu a propustku v

okresech Bruntal, 7324 379,00 1538 119,59 8 862 498,59
Opava a Novy Jicin
2024-2025 (DS &. 4)

kterazto byla spoctena na zakladé zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci -
vykazu vymeér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem Stavebni drzba mostu a

propustkt v okresech Bruntal, Opava a Novy Ji¢in 2024-2025, ¢islo vefejné zakazky 16PU-
005141.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoti soucast obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo
b) Priloha a Ocenény soupis stavebnich praci - vykaz vymer
¢) Smluvni podminky pro stavby men§iho rozsahu — Obecné podminky

Stranka 2 z 4



d) Smluvni podminky pro stavby men§iho rozsahu — Zvlastni podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnu;i:
- Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (bude vymazano spolu s piislusnou ptilohou,
pokud se nepouzije)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materidlu (vzor) (bude vymazano spolu
s pislusnou ptilohou, pokud se nepouzije)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokoncenti
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé& a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemz bere na védomi, ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spadd pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pted podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pric¢emz ob€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubora
tvoticich v souhrnu Smlouvu').

Smlouva je u¢innd dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy souCasné Cestné prohlasuje, ze

1 Uznavany elektronicky podpis mtiZe byt do viech soubortl tvoticich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostednictvim
hash souborli s uznavanym elektronickym podpisem, vytvotfenych otiskem z origindlniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo i archivu souborti obsahujiciho piiflohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu originalniho souboru,
7e kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru vii¢i origindlnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urcit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalnitho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouZiva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kédovani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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(1) neni ve stietu zajmu dle § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, tj. neni obchodni spoleCnosti, ve které vetejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdé&jsich predpist
(¢len vlady nebo vedouci jiného ustiedniho spravniho utadu, v jehoz Cele neni ¢len vliady)
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucasti spole¢nika
v obchodni spole¢nosti,

(2) zéadné finanéni prostiedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni této stavby v souladu s
touto Smlouvou, nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona

¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé&jSich predpisq,
zejména, Ze tyto finanéni prostfedky pfimo ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektim
¢ organim s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech? v souvislosti
s konfliktem na Ukrajin€ nebo v jejich prospech a

(3) zavazuje se poskytnout veskerou soucinnost vici objednateli, Statnimu fondu dopravni
infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni &innosti a to
zejména dle zdkona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, zakona €.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné neékterych zakont (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jSich predpisi, zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozdé&jSich predpist, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich. Vramci poskytnuté soucinnosti
dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni
infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy CR veskeré podklady a udaje potiebné pro
provadeénou kontrolu.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O
SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné
podepsal Il
]
Datum:
2025.05.14
09:50:48 +02'00'

2 Zejména, ale nikoli vylu¢ng, v piflohach natizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim Gizemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady
(EU) €. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014 o omezujicich opatienich viiéi nékterym osobam, subjektlim a organtim vzhledem k
situaci na Ukrajing, resp. ve vnitrostatnim sankénim seznamu vydaném podle zdkona ¢&. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankei, ve znéni pozdéjsich predpisi

Digitalné podepsal: Stranka 4 7 4

Datum: 12.05.2025 10:38:55 +02:00



PRILOHA

Nazev stavby: Stavebni udrzba mostu a propustku v okresech Bruntal, Opava a Novy
Jic¢in 2024-2025 (DS ¢. 4)

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 5
CercCanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4
EDS Trade s.r.o., Cerveny dvir 1180/18,
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5
Pod Cvilinem, 794 01 Krnov
Datum zahajeni praci 1.1.7 Ode dne uc¢innosti Smlouvy
Doba pro dokon&eni 1.1.9 Do 16 kalendainich tydnt
Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se.
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se.
Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou urceny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Priloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Vykaz vymér
(h) Formuléte a ostatni dokumenty
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahgjeni praci oznamen¢ho dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 ]




Nazev Pod-¢lanku

Cislo Pod-

Udaje

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Zastupce objednatele 32 Nepouzije se.
Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Nepouzije se.
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se.
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem cini
60 mésicu s vyjimkou:
(1) prvkl vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,
(1) CB krytu a stmelené podkladni vrstvy
pod cementobetonovym krytem dle zadavaci
dokumentace, pro které je Objednatelem
stanovena zaru¢ni doba 120 mésici.
Opréavnéni k Variaci 10.1 Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy
Prubézné platby 11.3 a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prabézné platby
11.3 b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby
113 ¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu

Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby
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Nazev Pod-¢lanku

Cislo Pod-

Udaje

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
113 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)
10 % prabézné platby
M¢éna 11.7 Koruna ¢eska
Zélohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000,- K¢ za kazdy piipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
13.100,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
2.600,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se.
12.5¢) Nepouzije se.
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpelnost prace
20.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prtijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych §kod ,,proti viem

montazniho pojisténi

rizikim* (all risks)

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
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Nazev Pod-¢lanku

Cislo Pod-

Udaje

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile
. o . Pouzije se varianta B: Rozhodovani pfed
Zpusob rozhodovani spord | 15 ] P

obecnym soudem
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(1)

)

)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
-POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pri
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme&¢ Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Jariace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pfipadé, kdy by byl zasadn€ narusen postup praci a v dusledku toho
by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmenovém listu zahrnuty do Vyuactovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Evidenéni ¢islo a nazev Stavby:

Cislo a nézev stavebniho objektu/provozniho souboru

(SOIPS):

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Cislo SO/PS /
/ &islo Zmény SO/PS:

Cislo ZBV:

?.2,3,
4ab

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzavfené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Cerganska 2023/12, Krg&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplnite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych
Zmén zapornych a

Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych

celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas

se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZ\/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)
Zhotovitel jméno datum podpis

Stranka 6 z 6




Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
FI ch Internat!onal Feder?t?on of Consulting Engir?eers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

OBECNE PODMINKY

FIRST EDITION 1999




OBECNE PODMINKY

SMLUVNI PODMINKY
PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Obecné podminky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahové identicky s oficialnf tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment nenf uréen k dal§imu Sifeni a nenahrazuje oficialni tisténou verzi Obecnych podminek, které tvoff soucast FIDIC
,Smiluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském prekladu Ceskou asociact
konzultacnich inzenyrd (CACE) jako prvni vydani v roce 2015. FIDIC ,Smluvni podminky pro stavby mensho rozsahu®
je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyrd (CACE, Havlickovo ndbrezi 38, 702 00 Ostrava,
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Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

FIDIC 1

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz

24
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Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7
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Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

<
Z
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u
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15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smilouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli negjméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

2Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

&
EZ
23
Re




.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoletné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socigini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
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Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

XX

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mizZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ty a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni ¢ plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukondéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele
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e 6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcei (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se

Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-

menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):

,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych
pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokoncéeni
71
Doba pro dokonceni Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

8.3

Prevzeti Casti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila:

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™
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Smldvnifcena a platba
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Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@ musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

11.2

Mési¢ni vyactovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne castku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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119
Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zalohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojistafi
141
Rozsah kryti Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahradly.
14.2
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijlemce paojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji$téni. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseéni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodgi fizeni

24

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabft. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1




ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost EDS Trade s.r.o.

se sidlem: Cerveny dvar 1180/18, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov

ICO: 03832210

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 61455

jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace Stavebni udrzba mostu a propustka v
okresech Bruntil, Opava a Novy Ji¢in 2024-2025 (DS ¢. 4), cislo vefejné zakazky
16PU-005337 (dale jen ,,dodavatel), prohlasuje, zZe je srozumén s tim, ze v priabéhu realizace
shora uvedené zakazky budou vytézeny materialy, jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou
uvedeny nize v tabulce:

Jednotkova cena
Material Mnozstvi
v K¢ bez DPH
Asfaltové smési frézované a vybourané dle vaznich listka 119,00
za cenu Srotu
Ocelové konstrukce dle vaznich listku (v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich predpisu vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skute¢n€¢ vytéZzeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytézeny material se bude rovnat sou¢inu skute¢né vytézeného mnozstvi jednotlivych materiala
a jejich piislusné jednotkové cen€ uvedené tabulce shora, pficemz k takto stanovené cené bude
piipoctena DPH dle platnych pravnich predpist. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury
vystavené objednatelem na kupni cenu vytéZeného materialu ve lhaté splatnosti 30 dnu.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na ptfepravu tohoto materidlu z mista
vyté€zeni na misto jeho dalsiho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto potvrzuje, ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zdkona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,zakon o odpadech™), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, pfip. ze s materidlem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v ptipade, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v priub&hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.



j‘ I REDITELSTVI

SILNIC

\. l/ A DALNIC

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer¢anska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze

bankovni spojeni: [
zastoupeno:

kontaktni osoba ve Vecech smluvmch -
kontaktni osoby ve vécech technickych: -
dorudovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic s. p.,

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

\[nazev bude d_plneno_]]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude

doplnéno]
bankovni spojeni: [bude doplnéno]
jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpist, tuto

KUPNI SMLOUVU

¢islo smlouvy:

k odkupu vytezeneho/pouznteho materlalu ziskaného pri _
y| Cislo: lopiné

I

Predmét smlouvy
1. Prodavajici ma pravo hospodafit s materidlem — [Bude doplnéno], ziskanym pii

opraveé/vystavb€ dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé ,_“, Gislo: [bude
doplnéno]. v k.. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].
2. Pfedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materidlu - _,
v celkovém mnozstvi , ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici




se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuzije tento material v ramci akce/stavby [Bude doplnén Konkrétni'ucel prodeje materialu
zhiotoviteli-kupujicimu].

IL
Podminky prodeje

Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnéno],
v mnozstvi: [bude doplnéno].

b) Mistem prevzeti je [bude doplneno] (misto stavby, skladky).

¢) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na miste [bude doplnéno]. V tomto ptipade je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéi do
5 nasledujicich pracovnich dnt je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bBude doplnéno] material k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material pfipravit k pfevzeti na urCeném miste, tj. [bude doplnéno].

II1.
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou a vyplyva z provedeného wybérového fizeni/znilgckéhu
posudku (ve vysi ceny obvyklé) cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve
vysi: [bude doplnéno] K¢ véetné DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy 1 zapoCaty den
prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Veéci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfislu§nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.



3. Ob& smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych adaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti bréanici jejimu uzavieni.

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob& Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

he
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Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uzndvaného elektronického
podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

o

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
forme vzestupné Cislovanych dodatkd Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze
prostrednictvim vzestupné Cislovanych dodatkt uzavienych v listinné podobé.
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Var. B:
v dne [budedoplnéno] Vv dne
Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby



