[image: ]

[image: ]
NPU1002536016
NPU-420/39137/2025
WAM 2010H1230026-1






Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na „Sázavský klášter - provozní objekt na západní zahradě - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ č. NPU-420/88153/2023; WAM 2010H1230026
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Národní památkový ústav	
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxx
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Pavel Gažák, investiční referent
Správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka Sázavského kláštera

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Jakub Kuthan
se sídlem Spojovací 467, 25301 Hostivice
IČO: 87577402 
DIČ: xxx
Bankovní spojení:	xxx
Kontaktní osoby:	
vedoucí projektu – zástupce pro věcná jednání: Ing. arch. Jakub Kuthan, tel. xxx
email xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 
1. Smluvní strany dne 25. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na „Sázavský klášter – provozní objekt na západní zahradě – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ č. NPU-420/88153/2023, WAM 2010H1230026 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel po uzavření smlouvy nezískal dostatečné finanční prostředky pro realizaci díla v celém rozsahu dle smlouvy. Vzhledem k časové prodlevě mezi dílčími plněními dle smlouvy není Zhotovitel schopen garantovat ceny za jednotlivá dílčí plnění uvedené v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
3. S ohledem na výše popsané se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy. 

I. 
Předmět dohody o ukončení smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy ke dni účinnosti této dohody o ukončení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebude realizováno plnění čl. 2 odst. 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7. smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ukončení smlouvy nenáleží zhotoviteli žádná finanční kompenzace.
3. Zhotovitel ke dni podpisu této dohody o ukončení realizoval a předal plnění dle čl. 2 odst. 2.1.1. (studie), 2.1.2. (revize polohopisu a výškopisu, geodetické zaměření) a 2.1.3. (provedení dvou kopaných sond) smlouvy, a za toto plnění obdržel v souladu se smlouvou cenu ve výši 67.000 Kč bez DPH. Zhotovitel výslovně v souladu s čl. 10. smlouvy konstatuje, že souhlasí s tím, aby předaná plnění objednatel nadále využíval pro budoucí realizaci dotčeného stavebního záměru.
4. Dále se Zhotovitel účastnil konzultace nad rámec uvedený v čl. 2, odst. 2.4. smlouvy, za což mu v souladu s cenovou nabídkou náleží odměna ve výši 1.000 Kč bez DPH.
5. Ke dni uzavření této dohody o ukončení nemají smluvní strany vůči sobě jiné finanční závazky.
[bookmark: _Hlk148006619]II.
                                                              Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda o ukončení smlouvy je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. 
2. Tato dohoda o ukončení smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hostivicích dne [viz datum el. podpisu]






_____________________________________
Ing. arch. Jakub Kuthan,
vedoucí projektu,
Zhotovitel
V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]






______________________________________
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,
Objednatel
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