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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o. 
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 
IČ: 45245801 
DIČ: CZ45245801 
Zastoupená: Ing. Tomáš Chvála, ředitel organizace 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

a 

Tost s.r.o. 
se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČO: 11981148 
DIČ: CZ11981148 
zastoupená/ý: xxx, jednatel 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 48491 
číslo účtu: xxx 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24-113-S 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2024 smlouvu o dílo s názvem „HPS/Vinohrady – vybudování 
parkoviště Vršovice“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací i související 
změně ceny díla za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.  

Článek II. 
Předmět dodatku  

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. VII – 
Celková cena za dílo a její splatnost. V odst. 7.1 smlouvy bude nově uvedeno: 

celková cena za dílo bez DPH 397 361,66 Kč 

DPH 21 % v Kč 83 445,95 Kč 

cena celkem za dílo vč. DPH 480 807,61 Kč 

Změny byly vyvolány méněprácemi, jejichž rozpočet je nedílnou přílohou dodatku č.1. 

Méněpráce zahrnují:  
1) Odpočet nerealizované výměry zámkové dlažby. 
2) Odpočet nerealizovaných obrubníků z pásové oceli. 
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Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním 
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 

V Praze dne (datum el. podpisu) 

 

 

 

 
 
…………..…………………………….       ………………………………………. 
           za objednatele                    za zhotovitele 
Ing. Tomáš Chvála, ředitel organizace     xxxx, jednatel 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Rozpočet méněprací (odpočtů) 


