DODATEK č. 1  
smlouvy o dílo ev. č. SMLJ 24-19/2025 ze dne 03.03.2025 (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ:	00088455
DIČ:	CZ00088455

zastoupená:	PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
 (dále také jen „objednatel")
[bookmark: _GoBack]a
A 177 s. r. o.
se sídlem:	Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí
IČO:	65141822
DIČ:	CZ65141822 
	 
zastoupená:	Ing. Georgi Kirjakovský, jednatel	 

 (dále také jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele č. SMLJ 24-19/2025 ze dne 03.03. 2025 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek IV., bod 3 smlouvy se mění tak, že zhotovitel je povinen zhotovit a předat celé dílo do 23.06.2025.
2. Důvodem pro posunutí termínu dokončení díla jednostupňové projektové dokumentace Studie“ „Stavební úpravy stávajícího objektu RD čp. 205, Harrachov na pozemku st. p. č. 392 v kat. území Harrachov (dále také jen „Studie“) je zadání podrobnějšího zpracování stavebně technického průzkumu stávající stavby.   

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 03.03.2025 č. SMLJ 24-19/2025.
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 1 a objednatel 1 vyhotovení.  
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

	Ve Vrchlabí dne 
	

……………………………………………..
PhDr. Robin Böhnisch
za objednatele

	


……………………………………………..
Ing. Georgi Kirjakovský
za zhotovitele
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