
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2025 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem 

Městský obvod Ústí nad Labem město 
Sídlo:               Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem                  
Statutární 
zástupce: 

Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem 
město 

IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
Bankovní 
spojení: 
Číslo účtu: 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

a 
 
Zhotovitel:           PROVOTECH s.r.o.       
Sídlo:                    U Vlečky 3417/10a, 400 01 Ústí nad Labem       
Zástupce:              Pavel Hrtánek, Robert Koszty, jednatelé společnosti           
IČO:                      28722728         
DIČ:                      CZ28722728          
Zápis v rejstříku:   OR vedený KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27885    
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                  

                            

uzavírají tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo označené „Výměna stoupaček vodovodu a 
kanalizace v ul. Velká Hradební č. p. 2319/84 a 2318/86, UL, jež byla uzavřena dne 26.02.2025. 
Dodatkem se mění předmět plnění ze strany zhotovitele a cena za dílo. 
 

 
II. Předmět dodatku 

 
 
1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) „Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v ul. Velká 
Hradební č. p. 2319/84 a 2318/86, UL“ se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku 
objednatele a na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve 
stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla a 
splněním podmínek na základě technické zprávy dle zákona o požární ochraně v návaznosti 
na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, a 
to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace –„Výměna 
stoupaček vodovodu a kanalizace v ul. Velká Hradební č. p. 2319/84 a 2318/86, UL  - 
vícepráce.“  
 
2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že 
celková výše ceny za dílo činí 608 408,00 Kč (slovy šest set osm tisíc čtyři sta osm korun 
českých). K ceně bude připočtena DPH ve výši 12% a celková cena včetně DPH činí 
681 416,96 Kč. 
 

 

 



     
IV.  Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2025 se nemění. 
 
2. Tento dodatek nabývá účinnost zveřejněním v souladu se Zákonem  č. 340/2015 Sb. 
(zákon o registru smluv). 
 
     
 
 
 
                                 V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 

……………………………………..                                        …………………………………. 

Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 

 

 

 

 

Příloha  
Cenová kalkulace  –„Výměna stoupaček vodovodu a kanalizace v ul. Velká Hradební č. p. 
2319/84 a 2318/86, UL  - vícepráce.“ 
 

 


